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CLMO/2020/6 

 

CONSIGLIO LOCALE di MODENA 

 

L’anno 2020 il giorno 2 del mese di marzo alle ore 9.30 presso Sala del Consiglio provinciale 

della Provincia di Modena, si è riunito il Consiglio Locale di Modena convocato dal 

Coordinatore del Consiglio Locale di ATERSIR con lettera protocollo PG.AT/2020/0001773 del 

25/02/2020. 

Risultano presenti all’appello: 

 
Comune Cognome e Nome Qualifica Presenti Quote 

BASTIGLIA Elena Amaduzzi Sindaco SI 0,6622 

BOMPORTO Marcello Mandrioli Assessore SI 
1,3444 

CAMPOGALLIANO Marcello Messori Assessore SI 
1,1971 

CAMPOSANTO Giacomo Vincenzi Assessore SI 
0,5660 

CARPI Riccardo Righi Assessore SI 8,1368 

CASTELFRANCO EMILIA Denis Bertoncelli Assessore SI 
3,9305 

CASTELNUOVO RANGONE   NO 
1,8588 

CASTELVETRO DI MODENA   NO 
1,4922 

CAVEZZO Fabrizio Trevisi Assessore SI 1,0414 

CONCORDIA SULLA SECCHIA   NO 1,2507 

FANANO   NO 0,5491 

FINALE EMILIA Beatrice Ferrarini Assessore SI 
2,0474 

FIORANO MODENESE Davide Branduzzi Assessore SI 
2,1929 

FIUMALBO   NO 
0,3455 

FORMIGINE Martina Giulia Bosi Assessore SI 
4,1680 

FRASSINORO Giancarlo Palandri Assessore SI 
0,4274 

GUIGLIA Giancarlo Zini Assessore SI 
0,6638 

LAMA MOCOGNO Gian Battista Pasini Sindaco SI 
0,5274 

MARANELLO Elisabetta Marisgliante Assessore SI 
2,1548 

MARANO SUL PANARO Giovanni Galli Sindaco SI 
0,7569 

MEDOLLA Patrizia Sgarbi Assessore SI 
0,9382 

MIRANDOLA Giuseppe Forte Assessore SI 
3,0215 



 

Comune Cognome e Nome Qualifica Presenti Quote 

MODENA Alessandra Filippi Assessore SI 
21,3515 

MONTECRETO Leandro Bonucchi Sindaco SI 
0,3096 

MONTEFIORINO Maurizio Paladini Sindaco SI 
0,4576 

MONTESE Paolo Monari Assessore SI 
0,5880 

NONANTOLA Federica Nannetti Sindaco SI 
1,9843 

NOVI DI MODENA Enrico Diacci Sindaco SI 
1,4874 

PALAGANO   NO 
0,4695 

PAVULLO NEL FRIGNANO Gian Luca Muzzarelli Assessore SI 
2,2228 

PIEVEPELAGO   NO 
0,4562 

POLINAGO Gian Domenico Tomei Sindaco SI 0,3972 

PRIGNANO SULLA SECCHIA Mauro Fantini Sindaco SI 0,6371 

RAVARINO Maurizia Rebecchi Sindaco SI 0,9197 

RIOLUNATO   NO 0,2811 

S.CESARIO SUL PANARO Fabrizio Pancaldi Assessore SI 
0,9140 

S.FELICE SUL PANARO Michele Goldoni Sindaco SI 
1,4938 

S.POSSIDONIO Carlo Casari Sindaco SI 
0,6192 

S.PROSPERO   NO 
0,8814 

SASSUOLO   NO 
4,9025 

SAVIGNANO SUL PANARO   NO 
1,2871 

SERRAMAZZONI Daniele Gorrieri Assessore SI 
1,1381 

SESTOLA   NO 0,4988 

SOLIERA Katia Mazzoni Assessore SI 
1,9704 

SPILAMBERTO Umberto Costantini Sindaco SI 
1,6242 

VIGNOLA Angelo Pasini Assessore SI 
3,0669 

ZOCCA Gianfranco Tanari Sindaco SI 
0,7682 

PROVINCIA DI MODENA Gian Domenico Tomei Presidente SI      10,0000 

 

Presenti n. 37 pari a quote 90.6295 

Assenti n. 11 pari a quote 9.3705 

 



 

Assume la presidenza il Coordinatore del Consiglio Locale che chiama Pier Luigi Maschietto, 

funzionario di ATERSIR, ad assisterla in qualità di segretario verbalizzante 

Riconosciuta la validità della seduta, il Coordinatore invita a passare alla trattazione dell’o.d.g.. 

 

Oggetto: Servizio Idrico Integrato – Approvazione del programma degli interventi 2020-

2023 del gestore SORGEAQUA s.r.l. 

 

Vista la l.r. n. 23/2011 che ha istituito l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi 

idrici e rifiuti, di seguito anche “Agenzia”, cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali 

della Regione per l’esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al 

servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006, e ha dettato disposizioni per la 

regolazione dei medesimi servizi; 

 

accertato che: 

• l’Agenzia esercita le proprie funzioni per l’intero territorio regionale e dal 1° gennaio 

2012 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle soppresse forme di 

cooperazione di cui all’art. 30 della l.r. n. 10/2008 e, pertanto, anche nei rapporti derivanti 

dai contratti stipulati con i singoli gestori per l’erogazione dei servizi pubblici nei 

rispettivi bacini di affidamento; 

• l’art. 8 – comma 6 – lettera c) - della L.R. 23/2011 attribuisce al Consiglio Locale, tra 

l’altro, la funzione di approvazione del piano degli interventi, nel rispetto delle linee 

guida di cui all'articolo 7,comma 5, lettera g); 

• l’art.7 comma 5 lettera d) della L.R. 23/2011 affida al Consiglio d’ambito la funzione di 

approvazione dei piani d’ambito; 

 

considerato che: 

• con deliberazione n. 70 del 30 dicembre 2014 il Consiglio d’ambito ha approvato le 

“Linee guida vincolanti per l’aggiornamento del Piano e del Programma degli interventi 

del servizio idrico integrato”; 

• con deliberazione n. 75 del 12 ottobre 2017 il Consiglio d’ambito ha approvato 

l’aggiornamento delle “Linee guida vincolanti per l’aggiornamento del Piano e del 

Programma degli interventi del servizio idrico integrato”; 

• con deliberazione n. 10 del 3 dicembre 2015 del Consiglio locale di Modena è stato 

approvato il programma degli interventi 2015-2019 del servizio idrico integrato per il 

gestore SORGEAQUA s.r.l.; 

• con deliberazione n. 8 del 21 luglio 2017 del Consiglio locale di Modena è stata 

approvata la revisione per gli anni 2017-2019 del programma degli interventi 2015-2019 

per il gestore SORGEAQUA s.r.l.; 

considerato che: 

− le succitate linee guida prevedono che il Programma degli interventi venga aggiornato 

periodicamente mediante revisioni annuali e revisioni straordinarie; 

− ATERSIR ha chiesto ai gestori del servizio idrico integrato di formulare una proposta di 

programma degli interventi per il periodo 2020-2023; 

− il Programma degli interventi 2020-2023 dovrà accompagnare la regolazione tariffaria 

per il medesimo periodo regolatorio (MTI-3); 

 

dato atto che: 



 

− il gestore SORGEAQUA s.r.l. ha trasmesso una proposta di programma degli interventi 

del servizio idrico integrato relativa agli anni 2020-2023; 

− è stata effettuata un’analisi della proposta di Programma degli interventi 2020-2023 

presentata; 

 

ritenuto pertanto: 

− di approvare il programma degli interventi 2020-2023 del gestore SORGEAQUA s.r.l. 

in allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

visto lo Statuto dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 dell’11 

maggio 2012 e ss.mm.ii.; 

 

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione 

dell’entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi 

dell’art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000; 

 

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. 

Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;  

 

dato atto che per le versioni integrali degli interventi si rimanda alla registrazione che viene 

acquisita agli atti; 

 

a voti resi nelle forme di legge, con voti unanimi a favore n. 37 (quote 90.6295), con voti 

contrari n. 0, astenuti n. 0; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare il programma degli interventi 2020-2023 del gestore SORGEAQUA s.r.l., 

allegato parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti 

connessi e conseguenti. 
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PREMESSA  

Il Gestore Sorgeaqua S.r.l., su richiesta dell’Agenzia ATERSIR, ha presentato una proposta per il nuovo Pro-
gramma Operativo degli interventi per il periodo 2020-2023. 

Tale proposta è stata trasmessa dall’Agenzia in via preliminare alle Amministrazioni locali che hanno potuto 
inviare le proprie osservazioni e richieste di modifiche e/o integrazioni. 

A seguito di ulteriori confronti con il Gestore ne è scaturita una versione definitiva che viene posta 
all’approvazione dei Consigli Locali di ATERSIR, per poi essere approvata successivamente dal Consiglio 
d’Ambito quale base del nuovo schema regolatorio MTI3 per il calcolo della tariffa nelle annualità conside-
rate. 

 

POI 2016-2019 - CONFRONTO TRA IL PIANIFICATO E IL CONSUNTIVATO 

Al fine di inquadrare la nuova programmazione si ritiene utile riassumere lo stato di attuazione della prece-
dente programmazione relativa al periodo regolatorio 2016-2019; a tal proposito si riporta nella successiva 
tabella un raffronto tra pianificato e consuntivato. Si precisa che per l’anno 2019 si è effettuata una proie-
zione al 31/12 basata sul caricamento dei dati in ARSI effettuati dal Gestore al 30/09/2019. 

Tabella di confronto generale 

 

investitore 2016 2017 2018 2019 TOTALE 

PI
AN

IF
IC

AT
O

 Gestore 1.708.869 710.830 808.010 568.700 3.796.409 

Conto terzi 0 0 0 0 0 

Fondo perduto 965.433 120.000 120.000 330.000 1.535.433 

Totale 2.674.302 830.830 928.010 898.700 5.331.842 

CO
N

SU
N

TI
VA

TO
 

Gestore 1.908.813 763.232 892.474 574.888 4.139.407 

Conto terzi 0 0 0 0 0 

Fondo perduto 547.928 84.851 88.399 0 721.178 

Totale 2.456.741 848.083 980.873 574.888 4.860.585 

 TAB.1 – Tabella di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel periodo 2016-2019 escluso 

gli investimenti di struttura 

 
In estrema sintesi il totale Pianificato nel quadriennio era pari a € 5.331.842 mentre il consuntivato in 
proiezione al 31/12/2019 è di € 4.860.585, inferiore a quanto era stato pianificato. C’è però da notare che 
se si considera il totale pianificato a carico del gestore (€ 3.796.409) è inferiore al totale consuntivato a ca-
rico del gestore (€ 4.227.806), il tutto dovuto al mancato incasso di buona parte dei contributi programmati 
nel quadriennio 2016-2019. 
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DATI DI SINTESI SUL NUOVO POI 2020-23 
 
Il nuovo POI prevede un investimento a carico del gestore, al netto degli investimenti di struttura (€ 
80.000), di € 3.308.000, inferiore del 13% circa rispetto a quanto pianificato a carico del gestore nel periodo 
2016-19, evidentemente più in linea con le reali capacità di spesa del gestore. 
 
 

2020 2021 2022 2023 TOT 2020-23 

INVESTIMENTI DEL GESTORE DEL S.I.I.  977.000 964.500 781.500 665.000 3.388.000 

INVESTIMENTI DI TERZI 0 0 0 0 0 

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO 375.000 289.500 121.500 120.000 906.000 

TOTALE 1.352.000 1.254.000 903.000 785.000 4.294.000 

 TAB.2 – Tabella degli investimenti suddivisi per annualità e tipologia di soggetto investitore 

 

 

Fig.1 – Istogramma di confronto degli investimenti per soggetto investitore  

 
Dalla tabella si nota che tutti gli investimenti sono eseguiti dal soggetto gestore e che nessun importo è at-
tribuito a terzi. 

 
Nelle pagine che seguono si riportano alcune tabelle e grafici di sintesi che scaturiscono da un’analisi che 
l’Agenzia ha effettuato sulla versione definitiva del POI.  

Tali tabelle e grafici hanno il solo scopo di illustrare in termini numerici per macro-categorie tematiche i 
contenuti del nuovo POI. Per ogni analisi di dettaglio si rimanda all’elenco dei singoli interventi del POI e al-
la relativa programmazione (Allegato 1). 
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SUDDIVISIONE DEGLI INTERVENTI IN BASE AL SERVIZIO 
 
Sono stati suddivisi e catalogati gli interventi proposti in funzione del tipo di servizio a cui si riferiscono: ac-
quedotto, fognatura, depurazione, acque bianche, struttura. 

Gli investimenti maggiori si hanno nel servizio acquedottistico (€ 2.742.000), mentre i servizi di fognatura (€ 
260.000) coprono solo un 6% degli investimenti totali e quelli per la depurazione (€ 1.212.000) coprono il 
28% del piano. 

Gli investimenti di struttura sono invece stati fissati in misura massima dalla Delibera di Consiglio d’Ambito 
n. 32 del 19/04/2018. 

 

SERVIZIO N.RO  
INTERVENTI 

INVESTIMENTI  
DEL GESTORE  

DEL S.I.I.  

INVESTIMENTI  
DI TERZI 

CONTRIBUTI 
A  

FONDO PER-
DUTO 

INVESTIMENTI  
COMPLESSIVI  

2020-2023 

ACQUEDOTTO 29 2.086.000 0 656.000 2.742.000 
FOGNATURA 5 260.000 0 0 260.000 
DEPURAZIONE 10 962.000 0 250.000 1.212.000 
ACQUE BIANCHE 0 0 0 0 0 
STRUTTURA 1 80.000 0 0 80.000 

Totale complessivo 45 3.388.000 0 906.000 4.294.000 

 TAB.3 – Tabella degli investimenti suddivisi per tipologia di servizio 

 
 

 

Fig.2 – Istogramma di confronto degli investimenti per tipologia di servizio  
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SUDDIVISIONE DEGLI INTERVENTI IN BASE ALLA TIPOLOGIA DI PROGRAMMAZIONE 
TEMPORALE 

Sono stati suddivisi e catalogati gli interventi proposti secondo i seguenti criteri: 

 NUOVO INTERVENTO:  interventi nuovi, non presenti nel POI 2016-19;
 PROSECUZIONE: interventi già inseriti nel POI 2016-19 e per i quali era già prevista una loro 

prosecuzione nelle annualità successive; 
 TRASCINAMENTO interventi già inseriti nel POI 2016-19 che si sarebbero dovuti concludere 

entro il 2019.  
 RIPROGRAMMAZIONE interventi già previsti nel POI 2016-19 che nella pratica non sono stati ini-

ziati nel quadriennio 2016-19 ed il cui sviluppo principale è stato ripro-
grammato nel nuovo POI 2020-23 o successivamente. 

Separatamente sono state considerate le due macro-categorie relative agli investimenti di struttura e alle 
voci riferite a conti cumulativi (manutenzioni, etc) non catalogabili in una delle macro-categorie di cui so-
pra. 

TIPO DI PROGRAMMAZIONE 
N.RO 

INTERVEN-
TI 

INVESTIMEN-
TI  

DEL GESTORE 
DEL S.I.I.  

INVESTIMEN-
TI  

DI TERZI 

CONTRIBU-
TI A 

FONDO 
PERDUTO 

INVESTIMEN-
TI  

COMPLESSIVI 
2020-2023 

NUOVO INTERVENTO 10 285.000 0 250.000 535.000 
PROSECUZIONE 3 572.000 0 0 572.000 
TRASCINAMENTO 0 0 0 0 0 
RIPROGRAMMAZIONE 1 76.000 0 176.000 252.000 
CONTI CUMULATIVI 30 2.375.000 0 480.000 2.855.000 
STRUTTURA 1 80.000 0 0 80.000 

Totale complessivo 45 3.388.000 0 906.000 4.294.000 

 TAB.4 – Tabella degli investimenti suddivisi per tipologia di programmazione 

Dalla tabella si nota che le voci di “trascinamento” e “riprogrammazione”, che costituiscono sostanzialmen-
te gli interventi che dovevano essere eseguiti e terminati nel quadriennio 2016-19, impegnano esigue risor-
se nel nuovo POI mentre la prosecuzione di investimenti già iniziati è pari a circa il 13% del totale. Ad occu-
pare i maggiori investimenti (66% del totale) è la voce “conti cumulativi” all’interno della quale sono ricom-
prese ad esempio le manutenzioni straordinarie. 
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Fig.3 – Istogramma di confronto degli investimenti per tipo di programmazione  

 

SUDDIVISIONE DEGLI INTERVENTI IN BASE ALLA TIPOLOGIA DI OPERA 
 

Sono stati suddivisi e catalogati gli interventi proposti secondo i seguenti criteri: 

 NUOVE OPERE:  estensioni di reti, nuovi impianti ecc.; 
 RISTRUTTURAZIONE-POTENZIAMENTO-ADEGUAMENTO: interventi su infrastrutture esistenti 

per necessità di ristrutturazione, potenziamento ed adeguamento a so-
pravvenute esigenze o a normative; 

 OTTMIZZAZINE-INFORMATIZZAZIONI: rilievo di reti, aggiornamenti cartografici, telecontrollo, di-
strettualizzazione di reti ecc.; 

Anche in questo caso sono state considerate separatamente le due macro-categorie relative agli investi-
menti di struttura e alle voci riferite a conti cumulativi (manutenzioni, etc) non catalogabili in una delle 
magro-categorie di cui sopra. 

 

TIPOLOGIA OPERA N.RO  
INTERVENTI 

INVESTIMENTI 
 DEL GESTORE  

DEL S.I.I.  

INVESTIMENTI  
DI TERZI 

CONTRIBUTI A  
FONDO PERDUTO 

INVESTIMENTI  
COMPLESSIVI  

2020-2023 

NUOVE OPERE 2 276.000 0 176.000 452.000 
RITRUTTURAZIONE-
POTENZIAMENTO-ADEGUAMENTO 

25 1.902.000 0 730.000 2.632.000 

OTTIMIZZAZIONI-
INFORMATIZZAZIONI 

3 95.000 0 0 95.000 

MANUTENZIONI 14 1.035.000 0 0 1.035.000 

STRUTTURA 1 80.000 0 0 80.000 

Totale complessivo 45 3.388.000 0 906.000 4.294.000 

 TAB.5 – Tabella degli investimenti suddivisi per tipologia di opera 
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Si nota che per nuove opere infrastrutturali vengono investiti € 452.000, mentre i rimanenti € 3.762.000, 
pari a circa l’89% del totale (esclusi gli investimenti di struttura), vengono impiegati per la ristrutturazione, 
la manutenzione, il potenziamento o l’adeguamento di infrastrutture già esistenti ed in gestione al S.I.I. 

Fig.4 – Istogramma di confronto degli investimenti per tipologia di opera 



ALLEGATO 1

Gestore SORGEAQUA s.r.l. 

Codice Titolo Servizio Comuni Importo progetto
Importo lordo 

pianificato 2020

Contributi 
pianificati     

2020

Importo netto 
pianificato 2020

Importo lordo pianificato 
2021

Contributi 
pianificati    

2021

Importo netto 
pianificato 2021

Importo lordo pianificato 
2022

Contributi 
pianificati     

2022

Importo netto pianificato 
2022

Importo lordo 
pianificato 2023

Contributi 
pianificati              

2023

Importo netto 
pianificato    2023

2014BOSA0001
Rinnovo e manutenzione straordinaria 
reti acquedotto ACQUEDOTTO Crevalcore

50.000,00 50.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 80.000,00 80.000,00

2014BOSA0002 Rifacimento allacci di utenza ACQUEDOTTO Crevalcore
20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

2014BOSA0003 Manutenzioni straordinarie reti fognarie FOGNATURA Crevalcore
15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

2014BOSA0004 Sostituzione contatori di utenza ACQUEDOTTO Crevalcore
15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 10.000,00 10.000,00

2014BOSA0005
Manutenzioni straordinarie agli impianti 
di depurazione DEPURAZIONE Crevalcore

10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

2014BOSA0012
Sostituzione reti idriche e allacciamenti 
danneggiati dal sisma ACQUEDOTTO Crevalcore

2016BOSA0001 Adeguamento depuratore di Bevilacqua DEPURAZIONE Crevalcore
372.000,00 7.000,00 7.000,00 200.000,00 200.000,00 165.000,00 165.000,00 0,00

2017BOSA0001
Nuovi impianti di rilancio a servizio di 
Caselle e Palata Pepoli - FSC SCHEDA 33 ACQUEDOTTO Crevalcore

280.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 239.000,00 169.500,00 69.500,00 3.000,00 1.500,00 1.500,00 0,00

2014MOSA0001
Rinnovo e manutenzione straordinaria 
reti acquedotto ACQUEDOTTO Finale Emilia

40.000,00 40.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 60.000,00 60.000,00

2014MOSA0002 Rifacimento allacci di utenza ACQUEDOTTO Finale Emilia
20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

2014MOSA0003
Manutenzioni straordinarie agli impianti 
di depurazione DEPURAZIONE Finale Emilia

10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

2014MOSA0004 Manutenzioni straordinarie reti fognarie FOGNATURA Finale Emilia

15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

2014MOSA0005 Sostituzione contatori di utenza ACQUEDOTTO Finale Emilia
20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00

2014MOSA0023
Sostituzione reti idriche e allacciamenti 
danneggiati dal sisma ACQUEDOTTO Finale Emilia

NUOVO INTERVENTO
Ristrutturazione centrale 
acquedottistica di Finale Emilia ACQUEDOTTO Finale Emilia 180.000,00

2014MOSA0008 Rifacimento allacci di utenza ACQUEDOTTO Nonantola
20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

2014MOSA0009 Manutenzioni straordinarie reti fognarie FOGNATURA Nonantola
15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

2014MOSA0010 Sostituzione contatori di utenza ACQUEDOTTO Nonantola
20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00

2014MOSA0011

Realizzazione rete fognaria e 
depuratore a servizio dell'agglomerato 
di Campazzo, di Case Ponte Fossa e 
della zona di via Giorgina DEPURAZIONE Nonantola

130.000,00 130.000,00 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00

2014MOSA0012
Rinnovo e manutenzione straordinaria 
reti acquedotto ACQUEDOTTO Nonantola

30.000,00 30.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 60.000,00 60.000,00

2014MOSA0013
Collegamento rete fognaria di Gazzate 
col depuratore del capoluogo FOGNATURA Nonantola

2014MOSA0014
Manutenzioni straordinarie agli impianti 
di depurazione DEPURAZIONE Nonantola

10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

2014MOSA0024
Sostituzione reti idriche e allacciamenti 
danneggiati dal sisma ACQUEDOTTO Nonantola

NUOVO INTERVENTO
Ristrutturazione serbatoio pensile di 
via Respighi Nonantola ACQUEDOTTO Nonantola 950.000,00

2014MOSA0020
Manutenzione straordinaria e spurgo 
pozzi ACQUEDOTTO Opere pluricomunali

40.000,00 40.000,00 30.000,00 30.000,00 15.000,00 15.000,00 10.000,00 10.000,00

2014MOSA0021
Altri interventi di manutenzione 
straordinaria e rinnovo reti ACQUEDOTTO Opere pluricomunali

35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00

2014MOSA0022 Nuovi allacci all'utenza ACQUEDOTTO Opere pluricomunali 120.000,00 120.000,00
0,00

120.000,00 120.000,00
0,00

120.000,00 120.000,00
0,00

120.000,00 120.000,00
0,00

PROPOSTA NUOVO PIANO INTERVENTI 2020-2023
2020 2021 2022 2023
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ALLEGATO 1

Codice Titolo Servizio Comuni Importo progetto
Importo lordo 

pianificato 2020

Contributi 
pianificati     

2020

Importo netto 
pianificato 2020

Importo lordo pianificato 
2021

Contributi 
pianificati    

2021

Importo netto 
pianificato 2021

Importo lordo pianificato 
2022

Contributi 
pianificati     

2022

Importo netto pianificato 
2022

Importo lordo 
pianificato 2023

Contributi 
pianificati              

2023

Importo netto 
pianificato    2023

2020 2021 2022 2023

2018MOSA0001
Nuovo gestionale per monitoraggio e 
raccolta dati di qualità tecnica ACQUEDOTTO Opere pluricomunali

0,00 0,00 0,00 0,00

2018MOSA0002 Sostituzione contatori di processo ACQUEDOTTO Opere pluricomunali
65.000,00 15.000,00 15.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

2018MOSA0003 Investimenti di struttura STRUTTURA Opere pluricomunali 30.000,00 30.000,00 20.000,00 20.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

2019MOSA0001
Sostituzione di reti idriche nei comuni 
gestiti da Sorgeaqua ACQUEDOTTO Opere pluricomunali

423.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00

NUOVO INTERVENTO Adeguamento distretti di rete ACQUEDOTTO Opere pluricomunali 40.000,00 25.000,00 25.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00

NUOVO INTERVENTO Adeguamento sistema di telecontrollo ACQUEDOTTO Opere pluricomunali
55.000,00 40.000,00 40.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00

NUOVO INTERVENTO
Ristrutturazione serbatoio pensile di 
Crevalcore ACQUEDOTTO Opere pluricomunali 1.250.000,00

2014MOSA0015 Rifacimento allacci di utenza ACQUEDOTTO Ravarino
15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

2014MOSA0016 Manutenzioni straordinarie reti fognarie FOGNATURA Ravarino
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

2014MOSA0017 Sostituzione contatori di utenza ACQUEDOTTO Ravarino
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

2014MOSA0018
Manutenzioni straordinarie agli impianti 
di depurazione DEPURAZIONE Ravarino

10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

2014MOSA0019
Rinnovo e manutenzione straordinaria 
reti acquedotto ACQUEDOTTO Ravarino

30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 40.000,00 40.000,00 50.000,00 50.000,00

2014MOSA0025
Sostituzione reti idriche e allacciamenti 
danneggiati dal sisma ACQUEDOTTO Ravarino

NUOVO INTERVENTO
Ristrutturazione serbatoio pensile di 
Ravarino ACQUEDOTTO Ravarino 950.000,00

NUOVO INTERVENTO
Adeguamento funzionale depuratore 
capoluogo DEPURAZIONE Ravarino 170.000,00

NUOVO INTERVENTO
Adeguamento funzionale depuratore 
Casoni DEPURAZIONE Ravarino 110.000,00

NUOVO INTERVENTO
Adeguamento funzionale depuratore 
capoluogo DEPURAZIONE Sant'Agata 460000 440000 250000 190000

NUOVO INTERVENTO
Ristrutturazione serbatoio pensile di 
Sant'Agata B.se ACQUEDOTTO Sant'Agata 950.000,00

2014BOSA0006 Manutenzioni straordinarie reti fognarie FOGNATURA Sant'Agata Bolognese
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

2014BOSA0007 Rifacimento allacci di utenza ACQUEDOTTO Sant'Agata Bolognese
15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

2014BOSA0008
Manutenzioni straordinarie agli impianti 
di depurazione DEPURAZIONE Sant'Agata Bolognese

10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

2014BOSA0009 Sostituzione contatori di utenza ACQUEDOTTO Sant'Agata Bolognese
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

2014BOSA0010
Rinnovo e manutenzione straordinaria 
reti acquedotto ACQUEDOTTO Sant'Agata Bolognese

30.000,00 30.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 60.000,00 60.000,00

2014BOSA0011
Adeguamento scarichi fognari (2 stralci 
funzionali) FOGNATURA Sant'Agata Bolognese

N.B.: in grassetto i Nuovi Interventi proposti TOTALE 1.277.000,00 375.000,00 902.000,00 1.169.000,00 289.500,00 879.500,00 813.000,00 121.500,00 691.500,00 675.000,00 120.000,00 555.000,00
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Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Modena n. 6 del 2 marzo 2020 

Oggetto: Servizio Idrico Integrato – Approvazione del programma degli interventi 2020-

2023 del gestore SORGEAQUA s.r.l.. 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli 
articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 

   Il Dirigente 
Area Servizio Idrico Integrato 

F.to Ing. Marco Grana Castagnetti 

Bologna, 2 marzo 2020 



Approvato e sottoscritto 

Il Coordinatore del Consiglio Locale di Modena 

F.to Enrico Diacci 

Il segretario verbalizzante 

F.to Pier Luigi Maschietto 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

La suestesa deliberazione: 

 ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 
quindici giorni consecutivi (come da attestazione). 

       Il Direttore 

        F.to  Ing.  Vito Belladonna 

Bologna, 21 luglio 2020 
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