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CLRE/2022/26 

CONSIGLIO LOCALE di REGGIO EMILIA 

L’anno 2022 il giorno 21 del mese di novembre alle ore 14:30 si è riunito il Consiglio Locale di 

Reggio Emilia convocato con lettera prot. PG.AT/2022/0011530 del 16/11/2022. 

La seduta si è svolta in modalità telematica. 

Assume la presidenza il Coordinatore Nico Giberti 

Risultano presenti all’appello: 

Comune Cognome e Nome Qualifica Presenti Quote 

ALBINEA Giberti Nico Sindaco SI 1,5684 

BAGNOLO IN PIANO   NO 1,6866 

BAISO Corti Fabrizio Sindaco SI 0,7102 

BIBBIANO Bellelli Loretta Assessore SI 1,7833 

BORETTO Benassi Matteo Sindaco SI 1,0190 

BRESCELLO Benassi Elena Sindaco SI 1,0832 

CADELBOSCO DI SOPRA Bellaria Luigi Sindaco SI 1,8570 

CAMPAGNOLA EMILIA Santachiara Alessandro Sindaco SI 1,0609 

CAMPEGINE Spanò Alessandro Sindaco SI 1,0351 

CANOSSA   NO 0,7856 

CARPINETI Borghi Tiziano Sindaco SI 0,8115 

CASALGRANDE Benassi Daniele Assessore SI 3,1255 

CASINA   NO 0,9092 

CASTELLARANO Zanni Giorgio Sindaco SI 2,5794 

CASTELNOVO DI SOTTO Francesco Monica Sindaco SI 1,5117 

CASTELNOVO NE’ MONTI Borghi Chiara Assessore SI 1,8060 

CAVRIAGO Franzoni Matteo Vicesindaco SI 1,7312 

CORREGGIO Carlo Cabrini Commissario SI 4,0834 

FABBRICO Ferrari Roberto Sindaco SI 1,2326 



 

 

 

Comune Cognome e Nome Qualifica Presenti Quote 

GATTATICO Ronzoni Luca Sindaco SI 1,0938 

GUALTIERI Bergamini Renzo Sindaco SI 1,1828 

GUASTALLA Verona Camilla Sindaco SI 2,4785 

LUZZARA   NO 1,5103 

MONTECCHIO EMILIA   NO 1,8182 

NOVELLARA Carletti Elena Sindaco SI 2,2758 

POVIGLIO Ferraroni Cristina Sindaco SI 1,3055 

QUATTRO CASTELLA Olmi Alberto Sindaco SI 2,2353 

REGGIO EMILIA De Franco Lanfranco Sindaco SI 26,3332 

REGGIOLO Angeli Roberto Sindaco SI 1,6200 

RIO SALICETO Malavasi Lucio Sindaco SI 1,1377 

ROLO Nasi Luca Sindaco SI 0,8373 

RUBIERA   NO 2,4975 

SAN MARTINO IN RIO Fuccio Paolo Sindaco SI 1,4789 

SAN POLO D'ENZA   NO 1,1646 

SANT'ILARIO D'ENZA Perucchetti Carlo Sindaco SI 1,9422 

SCANDIANO Nasciuti Matteo Sindaco SI 4,1863 

TOANO Volpi Vincenzo Sindaco SI 0,8488 

VENTASSO   NO 0,8251 

VETTO   NO 0,4889 

VEZZANO SUL CROSTOLO   NO 0,8777 

VIANO Borghi Nello Sindaco SI 0,7301 

VILLAMINOZZO   NO 0,7517 

PROVINCIA di REGGIO 

EMILIA 

Zanni Giorgio Presidente SI 10,0000 

 

Presenti n. 31    quote 84,8787 Assenti n. 12     quote 15,1213 



 

 

 

 

Il Coordinatore Nico Giberti, invita il Consiglio a deliberare sul seguente ordine del giorno: 

Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Gestore AST S.p.a. - Programma Operativo Interventi 

2020-2023. Presa d’atto del Consuntivo 2021. 

Vista la l.r. n. 23/2011 che ha istituito l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi 

idrici e rifiuti, di seguito anche “Agenzia”, cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali 

della Regione per l’esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al 

servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006, e ha dettato disposizioni per la 

regolazione dei medesimi servizi; 

accertato che: 

 l’Agenzia esercita le proprie funzioni per l’intero territorio regionale e dal 1° gennaio 

2012 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle soppresse forme di 

cooperazione di cui all’art. 30 della l.r. n. 10/2008 e, pertanto, anche nei rapporti derivanti 

dai contratti stipulati con i singoli gestori per l’erogazione dei servizi pubblici nei 

rispettivi bacini di affidamento; 

 l’art. 8 – comma 6 – lettera c) - della L.R. 23/2011 attribuisce al Consiglio Locale, tra 

l’altro, la funzione di approvazione del piano degli interventi, nel rispetto delle linee 

guida di cui all'articolo 7, comma 5, lettera g); 

 l’art.7 comma 5 lettera d) della L.R. 23/2011 affida al Consiglio d’ambito la funzione di 

approvazione dei piani d’ambito; 

considerato che: 

 con Deliberazione n° 6 del 30 novembre 2018 del Consiglio Locale di Reggio Emilia è 

stato approvato il Programma Operativo degli Interventi per gli anni 2019-2022 con 

revisione straordinaria annualità 2019, per il Gestore Azienda Servizi Toano (AST) 

S.p.a.; 

 con deliberazione n.63 del Consiglio d’Ambito 25 ottobre 2021 sono state approvate le 

predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato elaborate in applicazione della 

deliberazione ARERA n. 580/2019/R/IDR del 27 dicembre 2019 e ss.mm.ii. recante il 

metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio (2020-2023) MTI3, per il bacino 

tariffario di Reggio Emilia gestito da AST S.r.l. Unipersonale; 

 con deliberazione n. del 64/2022, integrata dalla CAMB 84/2022, il Consiglio d’Ambito 

ha approvato le “Linee guida vincolanti per la redazione e l’aggiornamento del 

Programma operativo degli interventi (POI) del servizio idrico integrato”: modifiche ed 

integrazioni alla deliberazione CAMB 75/2017”; 

 la deliberazione n. 64 /2022, integrata dalla CAMB 84/2022, inoltre dispone che: 



 

 

 

 

o entro il mese di giugno dell’anno N il gestore è tenuto a presentare la 

rendicontazione dell’anno N-1 basata sui dati di consuntivo, giustificando altresì, 

gli scostamenti significativi dal programma approvato; 

o il Consiglio Locale in un’unica seduta ratifica le modifiche che non necessitano di 

approvazione preventiva; tale ratifica costituisce revisione ordinaria del POI 

vigente; 

o il Consiglio Locale esamina e prende atto del consuntivo degli interventi relativo 

all’anno (N-1); 

o il Consiglio Locale individua eventuali provvedimenti da proporre al Consiglio 

d’Ambito nei confronti del Gestore; in particolare agli eventuali ritardi le cui 

cause siano imputabili al Gestore verranno applicate le penali previste dalle 

Convenzioni di servizio vigenti. 

dato atto che: 

 il gestore AST S.p.a. ha completato la rendicontazione degli investimenti 2021 attraverso 

il software ARSI; 

 al fine di garantire la massima condivisione la documentazione oggetto della presente 

delibera è stata inviata a tutti i comuni del bacino provinciale di Reggio Emilia, in 

allegato alla nota di convocazione del Consiglio Locale; 

rilevato che i dati presentati relativi all’annualità 2021 sono stati analizzati e sintetizzati 

nell’Allegato n. 1 parte integrale del presente atto che, nella sostanza dà conto di:  

 interventi non avviati; 

 interventi anticipati/conclusi;  

 interventi aggiuntivi, rispetto a quanto previsto dal Programma Operativo degli Interventi 

2020 - 2023 vigente - annualità 2021, autorizzati con nulla osta ai sensi della CAMB 

75/2017 modificata ed integrata dalla CAMB 64/2022; 

 interventi in cui si è verificato uno scostamento del rendicontato rispetto al pianificato 

superiore al +/- 20%; 

 interventi in cui si è verificato uno scostamento del rendicontato rispetto al pianificato 

inferiore al +/- 20%; 

rilevato inoltre che: 

 gli investimenti realizzati risultano essere di importo superiore rispetto a quanto previsto 

dal Programma operativo interventi 2020-2023 approvato per l’annualità 2021; 

 è stata effettuata un’analisi dei consuntivi presentati dal gestore e delle motivazioni 

fornite per ogni singolo intervento nel caso di importo rendicontato superiore o inferiore 

del 20% rispetto a quanto previsto nel Programma; 



 la sintesi dell’istruttoria è contenuta nell’Allegato 1 parte integrante e sostanziale del

presente atto;

 sulla base dell’istruttoria svolta non risulta necessario avviare un’ulteriore istruttoria in

quanto non vi sono interventi per i quali la nota giustificativa del Gestore non sia stata

ritenuta esaustiva

ritenuto pertanto di prendere atto del consuntivo degli investimenti realizzati nel 2021 come 

indicato nell’allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto; 

visto lo Statuto dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 dell’11 

maggio 2012 e ss.mm.ii.; 

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione 

dell’entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi 

dell’art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000; 

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. 

Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 

dato atto che il verbale della seduta è depositato agli atti. 

a voti unanimi e palesi, 

DELIBERA 

1. di prendere atto del consuntivo degli investimenti realizzati nel 2021 per il gestore AST

S.p.a. per il bacino tariffario ad esso afferente, come indicato nell’allegato 1 parte

integrante e sostanziale del presente atto;

2. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti

connessi e conseguenti.

*********** 



Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Reggio Emilia n. 26 del 21 novembre 2022 

Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Gestore AST S.p.a. - Programma Operativo Interventi 

2020-2023. Presa d’atto del Consuntivo 2021. 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli 

articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 

     La Dirigente 

 Area Servizio idrico Integrato 

 F.to Ing. Marialuisa Campani 

Bologna, 21 novembre 2022 
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Allegato n. 1 alla Deliberazione del Consiglio Locale di Reggio Emilia n. 26 del 21 novembre 2022 

 

 

 

 

 
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 

CONSUNTIVO INVESTIMENTI ANNO 
2021 

 

GESTORE: AST 
BACINO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA 
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1. RIEPILOGO GENERALE SUL CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2021 

La tabella di seguito riportata è una sintesi del consuntivo, per la sola annualità 2021, del Pro-

gramma operativo degli interventi (POI) 2020-2023 del Servizio Idrico Integrato, approvato con de-

liberazione del Consiglio Locale di Reggio Emilia n. 6 del 30/11/2018, integrato con Delibera n. 8 

del 22/10/2021, che il gestore AST ha inserito sul portale ARSI come da procedura definita dalla 

DGR 01/2013 e dalla delibera del Consiglio d’Ambito CAMB 24/2015. 

 

TAB.1 – Tabella di confronto tra pianificato e rendicontato nel 2021 

 

Gli investimenti di struttura per l’anno 2021 ammontano ad €. 52.186,16. Per quanto riguarda il loro 

riconoscimento tariffario si rimanda alle Linee guida vincolanti per la definizione e la 

quantificazione degli investimenti di struttura e per il loro inserimento nel Programma Operativo 

degli Interventi (“POI”) e conseguente modalità di riconoscimento in tariffa approvate con 

deliberazione di Consiglio d’Ambito n.32 del 19/04/2018 e aggiornate con deliberazione di 

Consiglio d’Ambito n.63 del 27/06/2022. 

Dalla tabella sopra riportata si nota come il gestore AST, abbia effettuato nel corso del 2021 

investimenti inferiori rispetto al pianificato e complessivamente pari al 12% con riferimento a quelli 

direttamente finanziati. Per quanto riguarda gli investimenti finanziati con contributo a fondo 

perduto il totale consuntivato è inferiore a quello pianificato e pari al 17%. Complessivamente la 

percentuale degli investimenti realizzati rispetto a quelli pianificati è pari al 13%. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG.1 – Istogramma di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2021 

Per un quadro più esaustivo e quindi un maggior dettaglio degli investimenti rendicontati si vedano 

le tabelle e i grafici successivi nonché l’Allegato 1 alla presente relazione. 

 PIANIFICATO 2021 CONSUNTIVO 2021 DIFFERENZA DIFF. % 

GESTORE 249.000,00 30.239,00 -218.761,00 12% 

SOCIETÀTERZE // // /// // 

FINANZIAMENTI 
PUBBLICI 

60.000 10.000 -50.000,00 17% 

TOTALE 309.000,00  40.239,00  -268.761,00  13% 
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1. ANALISI E RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI RENDICONTATI 

Di seguito si riporta una tabella di riepilogo degli interventi rendicontati suddivisi per servizio. 
 

 

TAB.2 – Importi pianificati e rendicontati suddivisi per servizio 

Gli investimenti realizzati nell’annualità 2021 sono stati suddivisi per categorie e rappresentati 

graficamente come segue:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG.2 –Suddivisione investimenti 2021 per servizio 

 
PIANIFICATO 

2021 

CONSUNTIVO 
2021 

DIFFERENZA DIFF. % 

ACQUEDOTTO 35.000,00  40.239,00  5.239,00  115% 

DEPURAZIONE 264.000,00  0,00  -264.000,00  0% 

FOGNATURA 10.000,00  0,00  -10.000,00  0% 

TOTALE 309.000,00  40.239,00  -268.761,00  13% 
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La tabella successiva fornisce una rappresentazione degli investimenti pianificati e realizzati 

nell’ambito delle manutenzioni straordinarie. 

 

 PIANIFICATO 
2021 

CONSUNTIVO 2021 DIFFERENZA DIFF % 

ACQUEDOTTO 30.000,00 3.000,00   -27.000,00 10% 

DEPURAZIONE E  
FOGNATURA 

10.000.000 0   -10.000,00 0% 

TOTALE 40.000,00 3.000,00 -37.000,00 8% 

TAB.3 – Investimenti sulle manutenzioni straordinarie 

In ultimo si riportano gli importi pianificati e consuntivati suddivisi per fasce di importo progettuale 

degli interventi. 

 

TAB.4 – Importi pianificati e rendicontati suddivisi per fasce di importo degli interventi 

 

Dalle note giustificative del Gestore riportate in allegato 1 si evince che gli scostamenti sono 

riconducibili principalmente ai seguenti fattori:  

 Ritardo dovuto alla necessità di acquisire aree o servitù, per le quali è necessario avviare il 

procedimento espropriativo; 

 Mancanza di attuazione da parte del soggetto privato in convenzione, dell’intervento 

relativo al nuovo impianto di depurazione di secondo livello a servizio dell'abitato di La Cà. 

La tabella riportata di seguito analizza gli scostamenti tra quanto il gestore ha rendicontato e 

quanto era stato preventivato e indica per quali interventi la nota giustificativa fornita dal gestore 

sia stata ritenuta esaustiva o meno, esclusi gli investimenti di struttura.  

Numero di interventi programmati nel 2021 (per i quali era pianificato un importo lordo diverso da 

zero): 7 

Numero di interventi rendicontati (importo lordo consuntivo diverso da zero) nel 2021: 5. 

 

 N. 
PIANIFICATO 

2021 
CONSUNTIVO 

2021 
DIFFERENZA DIFF. % 

Fino a 50.000 € 12 39.000,00 24.639,00 -14.361,00 63% 

50.001-100.000 € 1 60.000,00 0 -60.000,00 0% 

100.001-500.000 € 6 210.000,00 15.600,00 -194.400,00 7% 

Oltre 500.000 € 1 0 0 0,00 0% 

TOTALE 20 309.000,00 40.239,00 -268.761,00 13% 
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NUMERO 

INTERVENTI 
IMPORTO LORDO 
PIANIFICATO 2021 

IMPORTO LORDO 
CONSUNTIVO 

2021 

Interventi con un valore 
pianificato diverso da 0 e un 
valore consuntivato pari a 0 

(-100%) 

4 274.000,00 0 

Interventi con avvio antici-
pato nel 2021 e chiusure di 
interventi già avviati conte-
nuti nel programma degli 

interventi o nel piano 
d’ambito (+100%) 

2 0 32.600,00 

Interventi con scostamento 
del rendicontato rispetto al 

pianificato superiore a + o – 
20% 

2 55.893,00 55.186,16 

Interventi con scostamento 
del rendicontato rispetto al 
pianificato inferiore a + o – 

20% 

1 5.000,00 4.639,00    

TAB.6 – Scostamenti tra il rendicontato e il preventivato dal gestore 

 
 

Si può notare come il Gestore abbia anticipato due interventi rispetto alla pianificazione, abbia 

rendicontato alcuni importi relativi a lavori ultimati nelle annualità precedenti e non abbia dato 

attuazione a 4 interventi. Per quegli interventi che presentano importi rendicontati con uno 

scostamento rispetto alle previsioni di spesa superiore al + o – 20 % sono state fornite le note 

giustificative dal Gestore sugli scostamenti, rinvenibili nell’Allegato 1 alla presente relazione.  
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2. INTERVENTI NON AVVIATI

Codice Titolo 
Ser-
vizio 

Comuni 
Tipo In-
vesti-
mento 

Importo pro-
gettuale 

Importo 
lordo piani-
ficato 2021 

1 2014REAT0008 
FD4-16-Nuovo impianto di depura-

zione di secondo livello in loc. Vogno 
D Toano Gestore 24.000,00 24.000,00 

2 2016REAT0014 

Investimenti di manutenzione straor-
dinaria o piccoli estendimenti sulla re-
te fognaria e sugli impianti di depura-

zione. 

F Toano Gestore 40.000,00 10.000,00 

3 2016REAT0016 

Nuovo impianto di depurazione di se-
condo livello a servizio dell'abitato di 
Cerredolo - con collettamento agglo-

merato loc. La Valle 

D Toano Gestore 299.782,00 180.000,00 

4 2016REAT0017 
Nuovo impianto di depurazione di se-
condo livello a servizio dell'abitato di 

La Cà 
D Toano Gestore 68.000,00 60.000,00 



Codice Titolo Servizio Comuni
Importo 

progettuale

Importo lordo 

pianificato 

2021

Contributi 

pianificati 

2021

Importo netto 

pianificato 2021

Importo 

lordo 

consuntivo 

2021

Contributi 

consuntivo 

2021

Investimento 

gestore 

consuntivo 

2021

Valore % Note giustificative

1 2014REAT0001

AC1_14-Implementazione 

Telecontrollo con funzionalità

utili per l'individuazione di

guasti alla rete idrica

A Toano 3.200,00                  -                     -                         -                    -                    -                        -                      -             -     

2 2014REAT0004

ACGEN-14-15-16-16-

Investimenti di manutenzione

straordinaria o piccoli

estendimenti sulla rete idrica.

A Toano 120.000,00      30.000,00                   -             30.000,00       3.000,00                  -             3.000,00   -   27.000,00   -90

Nell'anno 2021 sono stati eseguiti

diversi interventi di manutenzione

ordinaria e sono stati necessari

interventi di manutenzione

straordinaria o estendimenti della

rete inferiori a quanto previsto.

3 2014REAT0006

FD2-15-Nuovo impianto di

depurazione di secondo livello

a servizio dell'abitato di Cavola

D Toano 321.000,00                  -                     -                         -                    -                    -                        -                      -             -     

4 2014REAT0007

FD3-16-Nuovo impianto di

depurazione di primo livello in

loc. L'Oca

D Toano 13.000,00                  -                     -                         -                    -                    -                        -                      -             -     

5 2014REAT0008

FD4-16-Nuovo impianto di

depurazione di secondo livello

in loc. Vogno

D Toano 24.000,00      24.000,00                   -             24.000,00                  -                    -                        -     -   24.000,00   -100

I tempi si sono dilatati a causa

dell'acquisizione della proprietà dei

terreni su cui realizzare l'impianto.

6 2016REAT0014

Investimenti di manutenzione

straordinaria o piccoli

estendimenti sulla rete fognaria

e sugli impianti di depurazione.

F Toano 40.000,00      10.000,00                   -             10.000,00                  -                    -                        -     -   10.000,00   -100

Nell'anno 2021 sono stati eseguiti

diversi interventi di manutenzione

ordinaria e non sono stati necessari

interventi di manutenzione

straordinaria o estendimenti della

rete.

7 2016REAT0015

Nuovo impianto di depurazione

di primo livello a servizio

dell'abitato di Casa Guglio

D Toano 21.000,00                  -                     -                         -                    -                    -                        -                      -             -     

8 2016REAT0016

Nuovo impianto di depurazione

di secondo livello a servizio

dell'abitato di Cerredolo - con

collettamento agglomerato loc.

La Valle

D Toano 299.782,00    180.000,00                   -           180.000,00                  -                    -                        -     - 180.000,00   -100

Si sta ultimando la progettazione

esecutiva, iter che si è prolungato a

seguito dell'ottenimento dei

permessi dei vari enti. 

9 2016REAT0017

Nuovo impianto di depurazione

di secondo livello a servizio

dell'abitato di La Cà

D Toano 68.000,00      60.000,00      60.000,00                       -                    -                    -                        -     -   60.000,00   -100

L'impianto di depurazione verrà

realizzato dal Comune di Toano

sulla base di convenzione con

azienda privata.

10 2016REAT0018
Sistema di rilevamento delle

reti ed impianti gestiti
A Toano 35.000,00                  -                     -                         -                    -                    -                        -                      -             -     

Gestore AST - Bacino Provinciale di Reggio Emilia

Piano Operativo Interventi approvato con 

Delibera del C.L. di  REGGIO EMILIA N. n. 6 

del 30 novembre 2018 e modificato con la n. 

8 del 22 ottobre 2021

Consuntivo rendicontato dal 1/01/2021 al 

31/12/2021
Scostamento
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Codice Titolo Servizio Comuni
Importo 

progettuale

Importo lordo 

pianificato 

2021

Contributi 

pianificati 

2021

Importo netto 

pianificato 2021

Importo 

lordo 

consuntivo 

2021

Contributi 

consuntivo 

2021

Investimento 

gestore 

consuntivo 

2021

Valore % Note giustificative

Piano Operativo Interventi approvato con 

Delibera del C.L. di  REGGIO EMILIA N. n. 6 

del 30 novembre 2018 e modificato con la n. 

8 del 22 ottobre 2021

Consuntivo rendicontato dal 1/01/2021 al 

31/12/2021
Scostamento

11 2018REAT0019

Riduzione delle perdite nelle

captazioni acquedotto ex

destra Secchia

A Toano 200.000,00                  -                     -                         -       12.600,00                  -            12.600,00       12.600,00   100

Nell'anno 2021 si è eseguita la

progettazione ed hanno avuto inizio

i lavori e che termineranno nel 2022.

12 2018REAT0020 Rinnovo reti acquedotto A Toano 200.000,00                  -                     -                         -                    -                    -                        -                      -             -     

13 2018REAT0021

Realizzazione 

distrettualizzazione rete

adduttrice principale

A Toano 20.000,00                  -                     -                         -       20.000,00     10.000,00          10.000,00       20.000,00   100
Lavoro terminato nell'anno 2021.

Siamo in attesa del contributo.

14 2018REAT0022 Sostituzione contatori A Toano 20.000,00        5.000,00                   -              5.000,00       4.639,00                  -             4.639,00   -        361,00   -7

15 2018REAT0023 Investimenti di Struttura STRUTTURA Toano 82.679,00      25.893,00                   -             25.893,00     52.186,16                  -            52.186,16       26.293,16   101

L'importo è risultato più elevato del

pianificato in quanto nell'anno 2021

sono stati ristrutturati gli uffici

aziendali.

16 2019REAT0024
Stazione di rilancio acque

reflue sul depuratore Toano 1
A Toano 18.700,00                  -                     -                         -                    -                    -                        -                      -             -     

17 2019REAT0025
Interventi Emergenza Idrica

2017 - OCDPC 468/2017
A Toano                 -                     -                         -                    -                    -                        -                      -             -     

18 2020REAT0026
Rinnovo rete adduttrice

principale
A Toano 582.000,00                  -                     -                         -                    -                    -                        -                      -             -     

19 2020REAT0027 Riduzione perdite sorgenti A Toano 389.000,00                  -                     -                         -                    -                    -                        -                      -             -     

20 2020REAT0028

Ampliamento impianto di

depurazione di secondo livello

in loc.Toano Capoluogo 1

D Toano 147.000,00                  -                     -                         -                    -                    -                        -                      -             -     

21 2020REAT0029
Impianto di depurazione di

primo livello di Cavola rete 1
D Toano                 -                     -                         -                    -                    -                        -                      -             -     

22 2020REAT0030
Impianto di depurazione di

primo livello di Montebiotto
D Toano 5.000,00                  -                     -                         -                    -                    -                        -                      -             -     

23 2020REAT0031
Impianto di depurazione di

primo livello di Quara
D Toano 5.000,00                  -                     -                         -                    -                    -                        -                      -             -     

24 2020REAT0032
Impianto di depurazione di

primo livello di Sabbione
D Toano 5.000,00                  -                     -                         -                    -                    -                        -                      -             -     

Importo lordo 

pianificato 

2021

Contributi 

pianificati 

2021

Importo netto 

pianificato 2021

Importo 

lordo 

consuntivo 

2021

Contributi 

consuntivo 

2021

Investimento 

gestore 

consuntivo 

2021

334.893,00  60.000,00  274.893,00  92.425,16  10.000,00  82.425,16  

309.000,00  60.000,00  249.000,00  40.239,00  10.000,00  30.239,00  

PERCENTUALE INVESTIMENTI REALIZZATI esclusi 

investimenti di struttura

13%

Importo Totale  

Importo Totale - Esclusi gli Investimenti di Struttura
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Approvato e sottoscritto 

Il Coordinatore del Consiglio Locale di Reggio Emilia 

F.to Nico Giberti

Il segretario verbalizzante 

F.to Sara Melone

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione: 

 ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per

quindici giorni consecutivi (come da attestazione).

Bologna, 24 maggio 2023

Il Direttore 

F.to  Ing.  Vito Belladonna 


