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CAMB/2023/102

CONSIGLIO D’AMBITO

L’anno 2023 il giorno 13 del mese di novembre 2023 alle ore 14.30 si ¢ riunito, mediante
videoconferenza, il Consiglio d’Ambito convocato con lettera PG.AT/2023/00011394 del
07/11/2023.

Sono presenti i Sig.ri:

NOME ENTE PROV. CARICA |P/A
1 |Matteo Bongiorni Comune di Piacenza PC Assessore p
» | Aldo Spina Comune di Sala Baganza PR Sindaco p
3 |Lanfranco De Franco |Comune di Reggio Emilia RE Assessore p
4 | Gargano Giovanni Comune di Castelfranco Emilia | MO Sindaco A
5 | Muzic Claudia Comune di Argelato BO Sindaco P
6 | Alessandro Balboni Comune di Ferrara FE Assessore A
7 |Pula Paola Comune di Conselice RA Sindaco P
8 |Lucchi Francesca Comune di Cesena FC Assessore P
9 | Anna Montini Comune di Rimini RN Assessore P

I1 Presidente Francesca Lucchi invita il Consiglio a deliberare sul seguente ordine del giorno.

Oggetto: Servizio Idrico Integrato — Convenzione ai sensi della 1..241/90, art.15 per la

Visti:

definizione della governance per lo sviluppo del documento di fattibilita delle
alternative progettuali e del progetto di fattibilita tecnica ed economica
dell’intervento di realizzazione di un invaso a scopi plurimi in ambito
montano e altre azioni sinergiche per il soddisfacimento dei fabbisogni idrici
della Val d’Enza nelle province di Reggio Emilia e Parma di cui al Decreto
del Ministero Infrastrutture e Mobilita Sostenibile n.259/22 e Decreto
Direttoriale n.19056/22

la L.R. 23 dicembre 2011, n. 23 e ss.mm.ii., recante “Norme di organizzazione territoriale
delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente”;

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”;

la Legge n.241 del 07/08/1990 “nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi’’;

il D.1gs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i, recante “Norme in materia ambientale” ed in parti-
colare la Parte terza, recante “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertifica-
zione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche”;



il D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ed in particolare la Parte terza — Beni
paesaggistici, TITOLO I - Tutela e valorizzazione;

Il DIgs 23 febbraio 2023, n. 18 “Disciplina della qualita delle acque destinate al consumo
umano - Attuazione della direttiva 2020/2184/Ue - Abrogazione del DIgs 31/2001”

la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, rela-
tiva alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;

il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, recante “Attuazione della direttiva
2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni”;

la Direttiva Quadro 2000/60/CE, che istituisce un quadro per 1’azione comunitaria in ma-
teria di acque;

la Direttiva 92/43/CEE (Habitat), concernente la conservazione degli habitat naturali e
seminaturali e della flora e della fauna selvatica, che prevede, ai fini della conservazione
degli habitat e delle specie di interesse comunitario, la costituzione della Rete ecologica
Natura 2000 mediante 1’individuazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC);

la Direttiva 2009/147/CE (Uccelli), concernente la conservazione degli uccelli selvatici,
che all’art. 3 prevede I’'individuazione e I’istituzione di Zone di protezione Speciali (ZPS)
in cui sono presenti biotopi ed habitat importanti per la vita e la riproduzione delle specie
degli uccelli selvatici;

il D.PR 357/1997 e s.m.i che ha recepito, nell’ordinamento nazionale, le Direttive
92/43/CEE (Habitat) e 2009/147/CE (Uccelli);

il D.M. del 17 ottobre 2007 concernente i criteri minimi uniformi per la definizione di mi-
sure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di prote-
zione speciale (ZPS);

le Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (Vinca) - Direttiva 92/43/CEE
"Habitat", articolo 6, paragrafi 3 e 4, adottate in data 28.11.2019, con Intesa, ai sensi
dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano (Rep. atti n. 195/CSR 28.11.2019) (19A07968);

il d.Igs. 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1
della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pub-
blici”;

I’articolo 202, comma 1, lettera a), del d.1gs. 50/2016, di seguito “Codice”, che ha istituito
il “Fondo per la progettazione di fattibilita delle infrastrutture e degli insediamenti priori-
tari per lo sviluppo del Paese, nonché per la project review delle infrastrutture gia finan-
ziate”, di seguito “Fondo progettazione” le cui risorse sono state allocate sul capitolo
7008, parimenti denominato, istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero
delle infrastrutture e della mobilita sostenibili;

il comma 4 del medesimo articolo 202 del “Codice di cui al d.Igs 50/2016”, che prevede
che, con uno o piu decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le
modalita di ammissione al finanziamento della progettazione di fattibilita, I’assegnazione
delle risorse del “Fondo progettazione™ ai diversi progetti, nonché le modalita di revoca;
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gli allegati infrastrutture dei Documenti di Economia e Finanza (DEF) che definiscono
fabbisogni e progetti di infrastrutture, strategie per I’'individuazione dei fabbisogni di rile-
vante interesse nazionale, strategie per una nuova politica della mobilita, dei trasporti e
della logistica e conseguentemente la necessita di progettazione di fattibilita e di project
review per la realizzazione delle infrastrutture prioritarie da inserire, ai sensi degli articoli
200 e 201 del citato “Codice”, nel Documento Pluriennale di Pianificazione (DPP);

le previsioni riportate nell’allegato infrastrutture dei Documenti di Economia e Finanza
(DEF) per I’anno 2022, secondo cui il Ministero delle infrastrutture e della mobilita so-
stenibili “ad ulteriore supporto delle politiche gia intraprese per lo sviluppo del settore
idrico, intende ampliare la destinazione del fondo progettazione opere prioritarie per con-
sentire il finanziamento della progettazione (a livello di PFTE) di infrastrutture idriche di
particolare rilevanza ed entita, facenti parte del Piano nazionale di interventi infrastruttu-
rali e per la sicurezza nel settore idrico, e aventi come soggetto attuatore soggetti che non
riescono a provvedere con risorse autonome allo sviluppo della progettazione™;

il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita sostenibili n. 259 del 29 agosto
2022 (di seguito D.M. 259/22) di ripartizione e assegnazione, in attuazione dell’articolo
202, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifi-
cazioni, di risorse stanziate per gli anni 2021 e 2022 a valere sul capitolo 7008, Piani Ge-
stionali 01, 02, 05, a favore delle Autorita di bacino distrettuale e delle Zone Economiche
Speciali (ZES);

il Decreto Direttoriale n.19056 del 13/10/2022 del Ministero delle Infrastrutture e della
Mobilita Sostenibili, che disciplina le modalita e i termini di presentazione delle proposte,
le modalita di monitoraggio e le modalita di erogazione e di revoca delle risorse di cui
all’articolo 1, comma 2,del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita soste-
nibili n. 259 del 29 agosto 2022, assegnate per la predisposizione di progetti di fattibilita
tecnico ed economica di infrastrutture idriche di particolare rilevanza ed entita, coerenti
con gli obiettivi del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel set-
tore idrico, e la progettazione di interventi ed opere infrastrutturali correlate alle Zone
Economiche Speciali;

il Decreto Direttoriale n. 10083 del 12/04/2023, pubblicato in data 26/05/2023 con il qua-
le ¢ stata approvata la proposta di ammissione al finanziamento presentata con prot.
10109 del 14/12/2022 dall’ Autorita di Bacino Distrettuale del Fiume Po;

le Linee Guida Operative per la Valutazione degli Investimenti in Opere Pubbliche — Set-
tore Idrico, approvate con D.M. 326 del 11/10/2022;

il DM Infrastrutture e Trasporti 26 giugno 2014 "Norme tecniche per la progettazione e la
costruzione degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse)" comprensivo dell’allegato
"Norme tecniche per la progettazione e la costruzione degli sbarramenti di ritenuta (dighe
e traverse)";

il DM Infrastrutture e Mobilita sostenibili e Transizione ecologia 12 Ottobre 2022, n. 205
"Regolamento recante criteri per la redazione del progetto di gestione degli invasi di cui
all’articolo 114, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";



il Decreto Min. Infrastrutture e Trasporti 17 gennaio 2018 "Aggiornamento delle «Norme
tecniche per le costruzioni»";

lo Studio di settembre 2020 sviluppato dall’ Autorita, sulla risorsa idrica in Val d’Enza fi-
nalizzato all’individuazione di strategie atte a contemperare disponibilita naturale di ri-
sorsa idrica, domanda di risorsa idrica e il raggiungimento degli obiettivi ambientali sulla
base di apposita convenzione stipulata con la Regione Emilia-Romagna;

lo studio del 2022 “Conoide Enza: Studio idrologico, modello idro-stratigrafico e di flus-
s0, bilancio idrico” dell’ Universita di Parma-Dipartimento di Ingegneria e Architettura ed
Autorita di bacino distrettuale del fiume Po;

la Convenzione tra AIPo e Autorita per I’attuazione dello “Studio di fattibilita tecnica ed
economica del nuovo assetto di progetto delle opere idrauliche del fiume Enza tra le casse
e la confluenza con il Po”, sottoscritta in data 14 gennaio 2022;

la Convenzione ai sensi della L. n.241/90, art. 15, per lo sviluppo e la condivisione dello
studio di fattibilita degli interventi di mitigazione del rischio da alluvione e di recupero
morfologico del fiume Enza tra Regione, Autorita, Agenzia per la sicurezza territoriale e
la protezione civile, Agenzia Interregionale per il fiume Po, Consorzio di Bonifica
dell’Emilia-Centrale, Consorzio della Bonifica Parmense, stipulata in data aprile 2022;

il Piano di Gestione Acque (PdG Po 2021) approvato con DPCM del 07/06/2023 e il Pia-
no di Gestione del Rischio Alluvione (PGRA 2021) del distretto idrografico del fiume Po
adottati rispettivamente con delibere 4 e 5 nella seduta della Conferenza Istituzionale
Permanente del 20 dicembre 2021;

il Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia-Romagna vigente;

il Piano territoriale paesaggistico regionale;

il Piano d’ambito vigente;

le Misure Generali e Specifiche di Conservazione e i Piani di Gestione per Siti Natura
2000 regionali,

considerato che

I’art.2 del D.M. 259/22 stabilisce che le risorse destinate alle Autoritd di Bacino
Distrettuale sono assegnate e ripartite sulla base dell’Indicatore di Rilevanza del Distretto
(IRD) definito a valle dell’intesa acquisita in sede di Conferenza Unificata del 3 luglio
2019, Rep. Atti. N. 64/CU;

I’Indicatore di Rilevanza di Distretto (IRD) relativo all’ Autorita di Bacino per il Fiume Po
¢ pari al 28,71%, equivalenti ad uno stanziamento di risorse pari ad € 5.406.041,32;

ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.M. 259/22 e dell’art. 2 comma 2 del Decreto
Direttoriale n.19056/22 gli enti beneficiari possono utilizzare le risorse assegnate anche
avvalendosi di convenzioni stipulate con altri enti o con delega di funzioni agli enti stessi
quali soggetti attuatorti;

I’art. 2 del D.M. 326 del 11/10/2022 stabilisce che le Linee guida operative per la
valutazione degli investimenti in opere pubbliche — settore idrico rappresentano il punto
di riferimento metodologico per la definizione delle analisi di valutazione ex — ante dei
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progetti relativi alle tipologie di infrastrutture idriche rientranti nella competenza del
Ministero delle infrastrutture e della mobilita sostenibili in termini di pianificazione,
monitoraggio della realizzazione, finanziamento e controllo;

la pianificazione di bacino, comprensiva dei piani di gestione delle acque, di bilancio
idrico, di gestione del rischio alluvioni e di assetto idrogeologico, della pianificazione
d’ambito costituisce strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il
quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla
conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo ed alla corretta utilizzazione
delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato;
in particolare, il Piano di Gestione Po 2021 individua obiettivi ambientali e misure
specifiche per i1 corpi idrici superficiali e sotterranei del territorio interessato dal progetto,
al fine di attuare una politica coerente e sostenibile della tutela delle acque, attraverso un
approccio integrato dei diversi aspetti gestionali ed ecologici;

nell’ambito degli interventi previsti dovranno esser considerate anche le interconnessioni
con le infrastrutture di approvvigionamento idropotabile al fine di ottimizzare 1’utilizzo
civile della risorsa idrica;

I’ Autorita e la Regione hanno manifestato 1’intento di promuovere un Contratto di Fiume
(CdF) per il torrente Enza, quale percorso di concertazione che coinvolga tutti i settori
interessati alla gestione del territorio e dell’ambiente, cosi da arrivare alla condivisione di
obiettivi comuni per la tutela e la gestione della risorsa idrica, la mitigazione del rischio
idraulico e idrogeologico, la riqualificazione degli ambiti fluviali e lo sviluppo del
territorio, nel rispetto degli obblighi derivanti dall’implementazione delle direttive e
codifiche comunitarie in materia di governo del territorio e in particolare di tutela acque e
rischio alluvioni (Direttive 2000/60/CE — DQA, e 2007/60/CE - DA), oltreché
dall’attuazione degli atti pianificatori e normativi vigenti alle diverse scale territoriali e
locali.

considerato inoltre che

con Decreto n.9/2023 del Segretario Generale dell’ Autorita ¢ stato approvato 1’elenco
delle proposte da proporre a finanziamento e indicato il Consorzio di Bonifica dell’Emilia
Centrale quale soggetto attuatore ai sensi del decreto n.259/22 e decreto Direttoriale n.
19056/22;

con Nota dell’ Autorita in data 14/12/2022 prot. 10109 ¢ stato inviato al Ministero 1’elenco
di proposte da proporre a finanziamento;

con Decreto Direttoriale n. 10083 del 12/04/2023 & stata approvata la proposta di
ammissione al finanziamento presentata con prot. 10109 del 14/12/2022 dall’ Autorita di
Bacino Distrettuale del Fiume Po;

in data 01/07/2023 ¢ entrato in vigore il Nuovo Codice dei Contratti, D.lgs. 36/23 che
prevede un dettaglio progettuale molto piu ampio per il Progetto di Fattibilita Tecnica ed
Economica (PFTE) che diventa sostanzialmente un progetto definitivo e richiede che la
sua redazione sia preceduta dal Quadro Esigenziale, dal Documento di Fattibilita delle
Alternative Progettuali (DOCFAP) e dal Documento di Indirizzo alla Progettazione — DIP



(art.41 e allegato 1.7);

il DIP deve essere redatto ed approvato prima dell’affidamento del PFTE e deve essere
parte della documentazione di gara per I’affidamento del contratto pubblico di servizi, in
quanto costituisce parte integrante del “capitolato del servizio di progettazione” (allegato
1.7 al d.1gs.36/23);

in relazione ai contenuti progettuali del PFTE come definito dal d.lgs. 36/2023, in vigore
dal 1° luglio, si prevede, all’art. 2 dell’allegato 1.13, che il calcolo della parcella per la
redazione del PFTE venga effettuato secondo i seguenti criteri:

e le aliquote relative alla progettazione preliminare come definite nel decreto
ministeriale 17 giugno 2016 sono integralmente attribuite al progetto di fattibilita
tecnico- economica (PFTE);

e le aliquote relative alla progettazione definitiva cosi come definite dal decreto
ministeriale 17 giugno 2016 sono integralmente attribuite al PFTE e aggiunte a
quelle di cui al punto precedente;

I’applicazione dell’art.2 dell’allegato 1.13 per il calcolo della parcella comporta un
significativo aggravio di costi rispetto alle stime effettuate in sede di richiesta di
finanziamento, come illustrato nelle Note trasmesse da AdBPo al MIT in data 10/05/2023
prot 4164, in data 03/07/2023 prot. 5829 e in data 03/08/2023 prot. 6901, con le quali
AdBPo ha proposto di affidare e sviluppare prioritariamente, quale servizio di
progettazione principale, il DOCFAP e successivamente, a seguito dell’approvazione del
DOCFAP ed in base all’alternativa progettuale individuata, all’avvenuta definizione del
valore dell’opera (importo indispensabile per la possibile definizione certa del
corrispettivo da porre a base d’asta per la redazione del PFTE in adempimento al D.M. 17
giugno 2016 ed al D.Lgs 36/23) e alla disponibilita economica residua, affidare e
sviluppare il PFTE come da d.1gs.36/2023, se necessario richiedendo un’integrazione del
finanziamento;

con nota del 11 agosto 2023 la Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche,
ha comunicato che il finanziamento ministeriale deve essere utilizzato per arrivare allo
sviluppo progettuale del PFTE, in quanto il fondo per la progettazione in oggetto & stato
costituito per conseguire tale livello progettuale;

preso atto che

in virtt di quanto sopra esposto ¢ necessario procedere prioritariamente con 1’affidamento
e la redazione del DOCFAP, mediante risorse messe a disposizione dai Consorzi di
Bonifica e dalla Regione Emilia-Romagna, non utilizzando il finanziamento ministeriale.
i passaggi da rispettare, ai sensi del d.1gs.36/23, sono obbligatoriamente i seguenti:
e affidamento per la redazione del DOCFAP;
e redazione e approvazione del DOCFAP, che dovra contenere una stima del quadro
economico complessivo (compreso valore dell’opera al netto di IVA, spese
generali ecc.) dell’alternativa progettuale da sviluppare nel PFTE,;
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e recepimento delle indicazioni del DOCFAP nel DIP e approvazione DIP;
e calcolo del costo del PFTE da porre a base d’appalto ai sensi degli allegati 1.7 e
[.13 del d.1gs.36/2023, tenendo conto, nel caso di progettazione dello sbarramento
di una diga, anche dei contenuti previsti dal DPR 1363/59 per la redazione del
progetto di massima (rilievo diretto, topografico e geologico, della zona d’imposta
dell’opera, e rilievo diretto o sommario del territorio interessato dall’invaso,
relazione geognostica preliminare);
e nel caso le risorse stanziate siano sufficienti affidamento del PFTE, inserimento
nella documentazione di gara le indicazioni del DIP;
e redazione e approvazione PFTE.
ritenuto pertanto necessario
in applicazione del principio costituzionale di sussidiarieta e per utilizzare al meglio le risorse e
le competenze degli Enti interessati, stipulare una Convenzione tra Autorita di bacino Distrettuale
del Fiume Po, Regione Emilia — Romagna, Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale,
Consorzio della Bonifica Parmense e Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi
Idrici e Rifiuti ai sensi dell’art.15 della Legge 7 agosto 1990 n.241, per disciplinare le attivita di
interesse comune finalizzate alla redazione del DOCFAP e del PFTE dell’intervento
“realizzazione di un invaso a scopi plurimi in ambito montano e altre azioni sinergiche per il
soddisfacimento dei fabbisogni idrici della Val D’Enza nelle province di Reggio Emilia e
Parma”;

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione
dell’entrata e che pertanto non ¢ richiesto il parere in ordine alla regolarita contabile, a sensi
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarita tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.1.;

a voti unanimi e palesi
DELIBERA

1. di approvare, per quanto sopra richiamato, lo schema di Convenzione ai sensi della
L.241/90, art.15 per la definizione della governance per lo sviluppo del documento di
fattibilita delle alternative progettuali e del progetto di fattibilita tecnica ed economica
dell’intervento di realizzazione di un invaso a scopi plurimi in ambito montano e altre
azioni sinergiche per il soddisfacimento dei fabbisogni idrici della Val d’Enza nelle
province di Reggio Emilia e Parma di cui al Decreto del Ministero Infrastrutture e
Mobilita Sostenibile n.259/22 e Decreto Direttoriale n.19056/22, e allegato alla presente
quale parte integrante e sostanziale;
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2. di delegare il Direttore, Vito Belladonna, alla sottoscrizione dello stesso per conto del
ATERSIR effettuando eventuali modifiche non sostanziali al citato schema che si
rendessero necessarie per poter procedere;

3. di dare atto che la sottoscrizione del predetto documento non comportera ulteriori oneri a

carico del bilancio di questo Ente e non produrra maggiori oneri di manutenzione e
gestione;

4. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per ogni ulteriore
adempimento connesso e conseguente;

5. di dichiarare I’'immediata eseguibilita della presente deliberazione ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante 1I’urgenza di provvedere.
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Allegati alla deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 102 del 13 novembre 2023

Oggetto: Servizio Idrico Integrato — Convenzione ai sensi della 1..241/90, art.15 per la
definizione della governance per lo sviluppo del documento di fattibilita delle
alternative progettuali e del progetto di fattibilita tecnica ed economica
dell’intervento di realizzazione di un invaso a scopi plurimi in ambito
montano e altre azioni sinergiche per il soddisfacimento dei fabbisogni idrici
della Val d’Enza nelle province di Reggio Emilia e Parma di cui al Decreto
del Ministero Infrastrutture e Mobilita Sostenibile n.259/22 e Decreto
Direttoriale n.19056/22

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarita tecnica, attestante la regolarita e la
correttezza dell’azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli
articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Dirigente
Area Servizio Idrico Integrato
F.to Marialuisa Campani

Bologna, 13 novembre 2023



SCHEMA DI CONVENZIONE Al SENSI DELLA L. 241/90, ART.15
per
LA DEFINIZIONE DELLA GOVERNANCE PER LO SVILUPPO DEL DOCUMENTO DI FATTIBILITA’ DELLE
ALTERNATIVE PROGETTUALI E DEL PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA
DELL'INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UN INVASO A SCOPI PLURIMI IN AMBITO MONTANO E ALTRE
AZIONI SINERGICHE PER IL SODDISFACIMENTO DEI FABBISOGNI IDRICI DELLA VAL D’ENZA NELLE
PROVINCE DI REGGIO EMILIA E PARMA
di cui al
DECRETO DEL MINISTERO INFRASTRUTTURE E MOBILITA SOSTENIBILE N.259/22 E DECRETO
DIRETTORIALE N.19056/22
tra

I’Autorita di Bacino Distrettuale del fiume Po (di seguito Autorita) — con sede in Parma, Via Garibaldi 75
(C.F. 92038990344) nella persona del Segretario Generale Dottor Alessandro Bratti autorizzato con
decreto n. del ;

la Regione Emilia Romagna (di seguito Regione) — con sede a Bologna via Aldo Moro 52
(C.F.80062590379) nella persona del a
cio incaricato con (atto) n. del ;

Il Consorzio di Bonifica dell’lEmilia Centrale (di seguito Soggetto Attuatore) - con sede in

(C.F. )
- nella persona del Presidente acio incaricato con (atto)
n. del ;
Il Consorzio della Bonifica Parmense - con sede in
(C.F. ) - nella persona del Presidente

a cio incaricato con (atto) n. del ;

L’Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (Atersir) con sede in
CF )

nella persona del Direttore

VISTI

la Legge n.241 del 07/08/1990 “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi”;

il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i, recante “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte
terza, recante “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque
dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche”;

il D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della
legge 6 luglio 2002, n. 137” ed in particolare la Parte terza — Beni paesaggistici, TITOLO | - Tutela e
valorizzazione;

Il Digs 23 febbraio 2023, n. 18 “Disciplina della qualita delle acque destinate al consumo umano -
Attuazione della direttiva 2020/2184/Ue - Abrogazione del DIgs 31/2001”

la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla
valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;

il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, recante “Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla
valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni”;

la Direttiva Quadro 2000/60/CE, che istituisce un quadro per I'azione comunitaria in materia di acque;
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

la Direttiva 92/43/CEE (Habitat), concernente la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e
della flora e della fauna selvatica, che prevede, ai fini della conservazione degli habitat e delle specie di
interesse comunitario, la costituzione della Rete ecologica Natura 2000 mediante I'individuazione delle
Zone Speciali di Conservazione (ZSC);

la Direttiva 2009/147/CE (Uccelli), concernente la conservazione degli uccelli selvatici, che all’art. 3
prevede l'individuazione e l'istituzione di Zone di protezione Speciali (ZPS) in cui sono presenti biotopi
ed habitat importanti per la vita e la riproduzione delle specie degli uccelli selvatici;

il D.P.R 357/1997 e s.m.i che ha recepito, nell’'ordinamento nazionale, le Direttive 92/43/CEE (Habitat) e
2009/147/CE (Uccelli);

il D.M. del 17 ottobre 2007 concernente i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di
conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS);

le Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (Vinca) - Direttiva 92/43/CEE "Habitat", articolo
6, paragrafi 3 e 4, adottate in data 28.11.2019, con Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge
5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Rep. atti n.
195/CSR 28.11.2019) (19A07968);

il d.Igs. 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21
giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;

I'articolo 202, comma 1, lettera a), del d.lgs. 50/2016, di seguito “Codice”, che ha istituito il “Fondo per
la progettazione di fattibilita delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese,
nonché per la project review delle infrastrutture gia finanziate”, di seguito “Fondo progettazione” le cui
risorse sono state allocate sul capitolo 7008, parimenti denominato, istituito nello stato di previsione
della spesa del Ministero delle infrastrutture e della mobilita sostenibili;

il comma 4 del medesimo articolo 202 del “Codice di cui al d.lgs 50/2016”, che prevede che, con uno o
piu decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalita di ammissione al
finanziamento della progettazione di fattibilita, I'assegnazione delle risorse del “Fondo progettazione”
ai diversi progetti, nonché le modalita di revoca;

gli allegati infrastrutture dei Documenti di Economia e Finanza (DEF) che definiscono fabbisogni e
progetti di infrastrutture, strategie per l'individuazione dei fabbisogni di rilevante interesse nazionale,
strategie per una nuova politica della mobilita, dei trasporti e della logistica e conseguentemente la
necessita di progettazione di fattibilita e di project review per la realizzazione delle infrastrutture
prioritarie da inserire, ai sensi degli articoli 200 e 201 del citato “Codice”, nel Documento Pluriennale di
Pianificazione (DPP);

le previsioni riportate nell’allegato infrastrutture dei Documenti di Economia e Finanza (DEF) per I'anno
2022, secondo cui il Ministero delle infrastrutture e della mobilita sostenibili “ad ulteriore supporto delle
politiche gia intraprese per lo sviluppo del settore idrico, intende ampliare la destinazione del fondo
progettazione opere prioritarie per consentire il finanziamento della progettazione (a livello di PFTE) di
infrastrutture idriche di particolare rilevanza ed entita, facenti parte del Piano nazionale di interventi
infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico, e aventi come soggetto attuatore soggetti che non
riescono a provvedere con risorse autonome allo sviluppo della progettazione”;

il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita sostenibili n. 259 del 29 agosto 2022 (di
seguito D.M. 259/22) di ripartizione e assegnazione, in attuazione dell’articolo 202, comma 1, lettera a)
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, di risorse stanziate per gli anni
2021 e 2022 a valere sul capitolo 7008, Piani Gestionali 01, 02, 05, a favore delle Autorita di bacino
distrettuale e delle Zone Economiche Speciali (ZES);

Il Decreto Direttoriale n.19056 del 13/10/2022 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilita
Sostenibili, che disciplina le modalita e i termini di presentazione delle proposte, le modalita di
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27.

28.

29.

30.
31.
32.
33.

monitoraggio e le modalita di erogazione e di revoca delle risorse di cui all’articolo 1, comma 2,del
decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita sostenibili n. 259 del 29 agosto 2022, assegnate
per la predisposizione di progetti di fattibilita tecnico ed economica di infrastrutture idriche di
particolare rilevanza ed entita, coerenti con gli obiettivi del Piano nazionale di interventi infrastrutturali
e per la sicurezza nel settore idrico, e la progettazione di interventi ed opere infrastrutturali correlate
alle Zone Economiche Speciali;

Il Decreto Direttoriale n. 10083 del 12/04/2023, pubblicato in data 26/05/2023 con il quale & stata
approvata la proposta di ammissione al finanziamento presentata con prot. 10109 del 14/12/2022
dall’Autorita di Bacino Distrettuale del Fiume Po;

Le Linee Guida Operative per la Valutazione degli Investimenti in Opere Pubbliche — Settore Idrico,
approvate con D.M. 326 del 11/10/2022;

Il DM Infrastrutture e Trasporti 26 giugno 2014 "Norme tecniche per la progettazione e la costruzione
degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse)" comprensivo dell’allegato "Norme tecniche per la
progettazione e la costruzione degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse)";

Il DM Infrastrutture e Mobilita sostenibili e Transizione ecologia 12 Ottobre 2022, n. 205 "Regolamento
recante criteri per la redazione del progetto di gestione degli invasi di cui all’articolo 114, commi 2,3 e 4
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";

Il Decreto Min. Infrastrutture e Trasporti 17 gennaio 2018 "Aggiornamento delle «Norme tecniche per le
costruzioni»";

Lo Studio di settembre 2020 sviluppato dall’Autorita, sulla risorsa idrica in Val d’Enza finalizzato
all'individuazione di strategie atte a contemperare disponibilita naturale di risorsa idrica, domanda di
risorsa idrica e il raggiungimento degli obiettivi ambientali sulla base di apposita convenzione stipulata
con la Regione Emilia-Romagna;

Lo studio del 2022 “Conoide Enza: Studio idrologico, modello idro-stratigrafico e di flusso, bilancio idrico”
dell’Universita di Parma-Dipartimento di Ingegneria e Architettura ed Autorita di bacino distrettuale del
fiume Po;

La Convenzione tra AlPo e Autorita per |'attuazione dello “Studio di fattibilita tecnica ed economica del
nuovo assetto di progetto delle opere idrauliche del fiume Enza tra le casse e la confluenza con il Po”,
sottoscritta in data 14 gennaio 2022;

La Convenzione ai sensidella L. n.241/90, art. 15, per lo sviluppo e la condivisione dello studio di fattibilita
degli interventi di mitigazione del rischio da alluvione e di recupero morfologico del fiume Enza tra
Regione, Autorita, Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile, Agenzia Interregionale per il
fiume Po, Consorzio di Bonifica dell’Emilia-Centrale, Consorzio della Bonifica Parmense, stipulata in data
aprile 2022;

Il Piano di Gestione Acque (PdG Po 2021) approvato con DPCM del 07/06/2023 e il Piano di Gestione del
Rischio Alluvione (PGRA 2021) del distretto idrografico del fiume Po adottati rispettivamente con delibere
4 e 5 nella seduta della Conferenza Istituzionale Permanente del 20 dicembre 2021;

Il Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia-Romagna vigente;

Il Piano territoriale paesaggistico regionale;

Il Piano d’ambito vigente;

le Misure Generali e Specifiche di Conservazione e i Piani di Gestione per Siti Natura 2000 regionali.

CONSIDERATO CHE

L’art.2 del D.M. 259/22 stabilisce che le risorse destinate alle Autorita di Bacino Distrettuale sono
assegnate e ripartite sulla base dell’Indicatore di Rilevanza del Distretto (IRD) definito a valle dell’intesa
acquisita in sede di Conferenza Unificata del 3 luglio 2019, Rep. Atti. N. 64/CU;

L'Indicatore di Rilevanza di Distretto (IRD) relativo all’Autorita di Bacino per il Fiume Po & pari al 28,71%,
equivalenti ad uno stanziamento di risorse pari ad € 5.406.041,32;

Ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.M. 259/22 e dell’art. 2 comma 2 del Decreto Direttoriale n.19056/22
gli enti beneficiari possono utilizzare le risorse assegnate anche avvalendosi di convenzioni stipulate con
altri enti o con delega di funzioni agli enti stessi quali soggetti attuatori;
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L’art. 2 del D.M. 326 del 11/10/2022 stabilisce che le Linee guida operative per la valutazione degli
investimenti in opere pubbliche — settore idrico rappresentano il punto di riferimento metodologico per
la definizione delle analisi di valutazione ex — ante dei progetti relativi alle tipologie di infrastrutture
idriche rientranti nella competenza del Ministero delle infrastrutture e della mobilita sostenibili in termini
di pianificazione, monitoraggio della realizzazione, finanziamento e controllo;

La pianificazione di bacino, comprensiva dei piani di gestione delle acque, di bilancio idrico, di gestione
del rischio alluvioni e di assetto idrogeologico, della pianificazione d’ambito costituisce strumento
conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e
le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo ed alla corretta
utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato;
In particolare, il PdG Po 2021 individua obiettiviambientali e misure specifiche per i corpiidrici superficiali
e sotterranei del territorio interessato dal progetto, al fine di attuare una politica coerente e sostenibile
della tutela delle acque, attraverso un approccio integrato dei diversi aspetti gestionali ed ecologici;
Nell’lambito degli interventi previsti dovranno esser considerate anche le interconnessioni con le
infrastrutture di approvvigionamento idropotabile al fine di ottimizzare I'utilizzo civile della risorsa idrica;
L’Autorita e la Regione hanno manifestato I'intento di promuovere un Contratto di Fiume (CdF) per il
torrente Enza, quale percorso di concertazione che coinvolga tutti i settori interessati alla gestione del
territorio e dell’ambiente, cosi da arrivare alla condivisione di obiettivi comuni per la tutela e la gestione
della risorsa idrica, la mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico, la riqualificazione degli ambiti
fluviali e lo sviluppo del territorio, nel rispetto degli obblighi derivanti dall'implementazione delle
direttive e codifiche comunitarie in materia di governo del territorio e in particolare di tutela acque e
rischio alluvioni (Direttive 2000/60/CE — DQA, e 2007/60/CE - DA), oltreché dall’attuazione degli atti
pianificatori e normativi vigenti alle diverse scale territoriali e locali.

CONSIDERATO INOLTRE CHE

Con Decreto n.9/2023 del Segretario Generale dell’Autorita & stato approvato I'elenco delle proposte da
proporre a finanziamento e indicato il Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale quale soggetto attuatore
ai sensi del decreto n.259/22 e decreto Direttoriale n. 19056/22;

Con Nota dell’Autorita in data 14/12/2022 prot. 10109 & stato inviato al Ministero I’elenco di proposte
da proporre a finanziamento;

Con Decreto Direttoriale n. 10083 del 12/04/2023 & stata approvata la proposta di ammissione al
finanziamento presentata con prot. 10109 del 14/12/2022 dall’Autorita di Bacino Distrettuale del Fiume
Po;

In data 01/07/2023 é entrato in vigore il Nuovo Codice dei Contratti, D.lgs. 36/23 che prevede un

dettaglio progettuale molto pilu ampio per il Progetto di Fattibilita Tecnica ed Economica (PFTE) che

diventa sostanzialmente un progetto definitivo e richiede che la sua redazione sia preceduta dal Quadro

Esigenziale, dal Documento di Fattibilita delle Alternative Progettuali (DOCFAP) e dal Documento di

Indirizzo alla Progettazione — DIP (art.41 e allegato 1.7);

Il DIP deve essere redatto ed approvato prima dell’affidamento del PFTE e deve essere parte della

documentazione di gara per I'affidamento del contratto pubblico di servizi, in quanto costituisce parte

integrante del “capitolato del servizio di progettazione” (allegato 1.7 al d.lgs.36/23);

In relazione ai contenuti progettuali del PFTE come definito dal d.lgs. 36/2023,in vigore dal 1° luglio, si

prevede, all’art. 2 dell’allegato I.13, che il calcolo della parcella per la redazione del PFTE venga effettuato

secondo i seguenti criteri:

e le aliquote relative alla progettazione preliminare come definite nel decreto ministeriale 17 giugno
2016 sono integralmente attribuite al progetto di fattibilita tecnico- economica (PFTE);

e lealiquote relative alla progettazione definitiva cosi come definite dal decreto ministeriale 17 giugno
2016 sono integralmente attribuite al PFTE e aggiunte a quelle di cui al punto precedente;

L'applicazione dell’art.2 dell’allegato 1.13 per il calcolo della parcella comporta un significativo aggravio

di costi rispetto alle stime effettuate in sede di richiesta di finanziamento, come illustrato nelle Note
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trasmesse da AdBPo al MIT in data 10/05/2023 prot 4164, in data 03/07/2023 prot. 5829 e in data
03/08/2023 prot. 6901, con le quali AdBPo ha proposto di affidare e sviluppare prioritariamente, quale
servizio di progettazione principale, il DOCFAP e successivamente, a seguito dell’approvazione del
DOCFAP ed in base all’alternativa progettuale individuata, all’avvenuta definizione del valore dell’opera
(importo indispensabile per la possibile definizione certa del corrispettivo da porre a base d’asta per la
redazione del PFTE in adempimento al D.M. 17 giugno 2016 ed al D.Lgs 36/23) e alla disponibilita
economica residua, affidare e sviluppare il PFTE come da d.lgs.36/2023, se necessario richiedendo
un’integrazione del finanziamento;

8. -Con nota del 11 agosto 2023 la Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche, ha comunicato
che il finanziamento ministeriale deve essere utilizzato per arrivare allo sviluppo progettuale del PFTE, in
quanto il fondo per la progettazione in oggetto e stato costituito per conseguire tale livello progettuale;

PRESO ATTO CHE

In virtl di quanto sopra esposto & necessario procedere prioritariamente con I'affidamento e la redazione
del DOCFAP, mediante risorse messe a disposizione dai Consorzi di Bonifica e dalla Regione Emilia-Romagna,
non utilizzando il finanziamento ministeriale.

| passaggi da rispettare, ai sensi del d.lgs.36/23, sono obbligatoriamente i seguenti:

o affidamento per la redazione del DOCFAP;

e redazione e approvazione del DOCFAP, che dovra contenere una stima del quadro economico
complessivo (compreso valore dell’'opera al netto di IVA, spese generali ecc.) dell’alternativa
progettuale da sviluppare nel PFTE;

e recepimento delle indicazioni del DOCFAP nel DIP e approvazione DIP;

e calcolo del costo del PFTE da porre a base d’appalto ai sensi degli allegati|.7 e 1.13 del d.lgs.36/2023,
tenendo conto, nel caso di progettazione dello sbarramento di una diga, anche dei contenuti previsti
dal DPR 1363/59 per la redazione del progetto di massima (rilievo diretto, topografico e geologico,
della zona d’'imposta dell’'opera, e rilievo diretto o sommario del territorio interessato dall’invaso,
relazione geognostica preliminare);

e nelcaso lerisorse stanziate siano sufficienti affidamento del PFTE, inserimento nella documentazione
di gara le indicazioni del DIP;

e redazione e approvazione PFTE.

RITENUTO NECESSARIO

In applicazione del principio costituzionale di sussidiarieta e per utilizzare al meglio le risorse e le competenze
degli Enti interessati , stipulare una Convenzione ai sensi dell’art.15 della Legge 7 agosto 1990 n.241, per
disciplinare le attivita di interesse comune finalizzate alla redazione del DOCFAP e del PFTE dell’intervento
“realizzazione di un invaso a scopi plurimi in ambito montano e altre azioni sinergiche per il soddisfacimento
dei fabbisogni idrici della Val D’Enza nelle province di Reggio Emilia e Parma”;

Tutto cio premesso e considerato, Autorita di bacino Distrettuale del Fiume Po, Regione Emilia — Romagna,
Consorzio di Bonifica delllEmilia Centrale, Consorzio della Bonifica Parmense e Agenzia Territoriale
dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1
SOGGETTI COINVOLTI

La presente convenzione, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 15 della Legge 241/90, disciplina il rapporto di
collaborazione tra:
e Autorita di Bacino Distrettuale del Fiume Po, di seguito indicata come “Autorita”;
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e Regione Emilia-Romagna, di seguito indicata come “Regione”;

e Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale , di seguito indicato come “Soggetto Attuatore”;

e Consorzio della Bonifica Parmense, di seguito indicato come “Bonifica Parmense”;

e L’Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, di seguito indicata come
" Atersir”.

Articolo 2
OBIETTIVO

Obiettivo della presente Convenzione é definire la governance per lo sviluppo del Documento di fattibilita
delle Alternative Progettuali (di seguito indicato come DOCFAP) e del Progetto di Fattibilita Tecnica ed
economica (di seguito indicato come PFTE) relativi alla “realizzazione di un invaso a scopi plurimi in ambito
montano e altre azioni sinergiche per il soddisfacimento dei fabbisogni idrici della Val D’Enza nelle province
di Reggio Emilia e Parma” e delle attivita di interesse comune e propedeutiche alla sua redazione, di cui al
successivo articolo, sulla base delle rispettive competenze in materia, al fine di assicurare il rispetto di tutti i
termini, gli obblighi e le condizioni previste nel D.M. 259/22, nel decreto Direttoriale n.19056/22, nel DM
10083/23 e il rispetto dei riferimenti normativi e dei Piani richiamati in premessa, in particolare con
riferimento alle tematiche ambientali.

Il Soggetto Attuatore dichiara di avere preso visione del D.M. 259/22, del Decreto Direttoriale n.19056/22 e
del DM 10083/23, comprese le premesse e di accettare espressamente e integralmente tutti i termini, gli
obblighi e le condizioni ivi previste.

Articolo 3
OGGETTO

1. La presente Convenzione disciplina i rapporti fra i soggetti sottoscrittori, definisce le modalita di
finanziamento, redazione ed approvazione del DOCFAP e del PFTE, le tempistiche delle procedure di
affidamento, nonché gli obblighi e gli adempimenti in capo al Soggetto Attuatore.

2. Prioritariamente si dovra procedere alla redazione e approvazione del DOCFAP ai sensi dell’art.41 e
dell’allegato 1.7 del d.Igs.36/23.

3. Limporto a base di gara, al lordo di oneri previdenziali ed IVA di legge, per la redazione del DOCFAP
viene stimato in € 500.000,00, finanziato per 300.000,00 € dalla Regione, per 120.000,00 € dal Consorzio
di Bonifica dell’Emilia Centrale e per 80.000,00 € dal Consorzio della Bonifica Parmense.

4. Il DOCFAP definira I'importo complessivo del quadro economico dell’alternativa progettuale da
sviluppare nel PFTE (compreso valore dell’opera al netto di IVA, spese generali, ecc.).

5. A seguito dell’approvazione del DOCFAP, ai sensi dell’art.41 e dell’art.3 dell’allegato 1.7 del d.lgs.36/23
verra redatto il Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) da redigere in coerenza con il quadro
esigenziale e con la soluzione individuata nel DOCFAP.

6. I DIP dovra indicare, in rapporto alla dimensione, alla specifica tipologia e alla categoria dell’intervento
da realizzare, le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni
livello della progettazione. Il DIP dovra essere redatto e approvato prima dell’affidamento PFTE e dovra
essere parte della documentazione di gara per I'affidamento del PFTE.

7. I DIP dovra riportare almeno le seguenti indicazioni:

a lo stato dei luoghi con le relative indicazioni di tipo catastale;

b gli obiettivi da perseguire attraverso la realizzazione dell’intervento, le funzioni che dovranno
essere svolte, i fabbisogni e le esigenze da soddisfare e i requisiti prestazionali di progetto da
raggiungere;

C irequisiti tecnici che I'intervento deve soddisfare in relazione alla legislazione tecnica vigente e
al soddisfacimento delle esigenze di cui alla lettera b);
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i livelli della progettazione da sviluppare e i relativi tempi di svolgimento, in rapporto alla
specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento;

gli elaborati grafici e descrittivi da redigere;

le eventuali raccomandazioni per la progettazione, anche in relazione alla pianificazione
urbanistica, territoriale e paesaggistica vigente e alle valutazioni ambientali strategiche (VAS),
ove pertinenti, procedure tecniche integrative o specifici standard tecnici che si intendano porre
a base della progettazione dell’intervento;

i limiti economici da rispettare e I'’eventuale indicazione delle coperture finanziarie dell’opera;
le indicazioni in ordine al sistema di realizzazione dell’intervento;

I'indicazione della procedura di scelta del contraente;

I'indicazione del criterio di aggiudicazione;

la tipologia di contratto individuata per la realizzazione dell’intervento, e in particolare se il
contratto sara stipulato a corpo o0 a misura, o parte a corpo e parte a misura;

le specifiche tecniche contenute nei criteri ambientali minimi (CAM), adottati con decreto del
Ministero dell’lambiente e della sicurezza energetica, per quanto materialmente applicabili;
qualora la progettazione sia supportata dalla modellazione informativa tali specifiche, per
guanto applicabili, possono essere introdotte all’interno dei modelli informativi;
I'individuazione, laddove possibile e/o necessario, di lotti funzionali e/o di lotti prestazionali,
articolati in strutture analitiche di progetto;

gli indirizzi generali per la progettazione del monitoraggio ambientale, geotecnico e strutturale
delle opere, ove ritenuto necessario;

le specifiche tecniche per I'utilizzo di materiali, elementi e componenti ai fini del perseguimento
dei requisiti di resistenza, durabilita, robustezza e resilienza delle opere e della efficienza
energetica e della sicurezza e funzionalita degli impianti;

I'indicazione di massima dei tempi necessari per le varie fasi dell’intervento;

in caso di affidamenti agli operatori economici di cui all’articolo 66, comma 1, del codice,
I'importo di massima stimato da porre a base di gara, calcolato nel rispetto del decreto di cui
all’articolo 41, comma 13, del codice, per la prestazione da affidare;

la possibilita di utilizzare le economie derivanti dai ribassi d’asta anche per motivate varianti in
corso d’opera;

il Capitolato informativo di cui all’art.43 ed all’allegato I.7 del DLgs 36/23.

Sulla base del valore dell’opera richiamato al precedente punto n.4 verra stimato, ai sensi dell’allegato
1.13 del d.lgs 36/23 il corrispettivo per il servizio di progettazione del PFTE, finanziato con fondi MIT per
€ 3.200.000,00.

Il PFTE costituisce lo sviluppo progettuale della soluzione che, tra le alternative possibili messe a
confronto nel DOCFAP, presenta il miglior rapporto tra costi complessivi da sostenere e benefici attesi
per la collettivita. In particolare, i soprarichiamati DOCFAP e PFTE dovranno:

rispettare le informazioni di dettaglio dichiarate nell’allegato A parte seconda inviato al
Ministero in allegato alla richiesta di finanziamento;

essere sviluppati in coerenza con la mappa logica e gli scenari progettuali delineati nello “Studio
sulla risorsa idrica in Val d’Enza finalizzato all’individuazione di strategie atte a contemperare
disponibilita naturale di risorsa idrica, domanda di risorsa idrica e il raggiungimento degli
obiettivi ambientali”, di settembre 2020, commissionato da Autorita di Bacino Distrettuale del
Fiume Po in convenzione con la Regione Emilia-Romagna, da attualizzare tenendo conto delle
azioni gia realizzate od appaltate, dei necessari approfondimenti conoscitivi tra cui I'affinamento
dei deficit di risorsa attraverso la definizione di un bilancio idrico comprensivo delle risorse
sotterranee, oltreché, ove possibile per coincidenza con i tempi di redazione, dello studio di
fattibilita degli interventi di mitigazione del rischio da alluvione e di recupero morfologico del
fiume Enza;

prevedere idonee misure di compensazione e mitigazione ambientale in funzione degli eventuali
impatti delle diverse soluzioni e ipotesi progettuali individuate;
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10.

11.

e per quanto riguarda l'invaso a scopi plurimi in ambito montano dovra essere analizzato il
possibile molteplice uso della risorsa idrica, cioé irriguo, idropotabile ed industriale. In ambito
progettuale dovra inoltre essere valutata I'opportunita, complementare agli usi di cui sopra, di
produzione di energia pulita di natura idroelettrica. Tutto cio in coerenza con quanto dichiarato
nell’allegato A parte seconda inviato al Ministero in allegato alla richiesta di finanziamento.

Con la presente Convenzione sono altresi regolate le modalita di trasferimento al Soggetto Attuatore
delle risorse regionali, del Consorzio della Bonifica Parmense e di quelle assegnate all’Autorita con
Decreto Direttoriale MIT n. 10083 del 12/04/2023 e le attivita di verifica e controllo da attivare
rispettivamente da parte dell’Autorita e del Gruppo di Lavoro individuato all’art.5.

Le parti siimpegnano, per quanto di propria competenza, a dare corso a tutte le attivita disciplinate dalla
presente Convenzione per conseguire I'obiettivo di redigere il DOCFAP e il PFTE con tempestivita,
efficacia ed efficienza.

Articolo 4
SOGGETTI RESPONSABILI

L'attuazione della Convenzione implica lo svolgimento, da parte dei soggetti firmatari, di azioni
coordinate, integrate e complementari finalizzate al raggiungimento dell’obiettivo di cui all’art. 2.

| soggetti responsabili della Convenzione sono individuati:

. Per I’Autorita di Bacino Distrettuale, nella figura del Segretario Generale Alessandro Bratti;

. Per la Regione Emilia-Romagna, nella figura del Direttore Generale della ;
. Per il Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale, nella figura del Presidente ;
. Per il Consorzio della Bonifica Parmense, nella figura del Presidente ;

. Per I'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, nella figura di

7

| soggetti responsabili della Convenzione provvedono a promuovere, ciascuno per le proprie
competenze e di concerto con tutte le Parti, tutte le azioni e le iniziative necessarie a garantire il rispetto
degli impegni e degli obblighi sottoscritti.

Ai fini dell’attuazione operativa della presente convenzione, sono altresi individuati i responsabili
dell’attuazione della presente Convenzione ( di seguito indicati come Responsabili dell’Attuazione):

. Per I’Autorita di Bacino Distrettuale, il Dirigente del Settore Tecnico 1 “Valutazione e gestione dei
rischi idraulici” Andrea Colombo;
. Per la Regione Emilia-Romagna, il Dirigente del Settore ;
. il Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale, il Dirigente ;
. Per il Consorzio della Bonifica Parmense, il Dirigente ;
. Per I'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, il dirigente
Articolo 5

GRUPPO DI LAVORO

Al fine di definire e condividere le attivita da svolgere e valutare costantemente il loro avanzamento,
sara costituito un Gruppo di Lavoro, coordinato dall’Autorita e composto dai responsabili dell’attuazione
e da eventuali ulteriori rappresentanti designati da ciascun ente firmatario della Convenzione.

In particolare, il Gruppo di Lavoro avra le seguenti finalita:

a) Collaborare alla redazione dei disciplinari di gara di DOCFAP e PFTE, con particolare riferimento ai
contenuti tecnici, proponendo modifiche e integrazioni che dovranno essere recepite dal Soggetto
Attuatore;
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b) Collaborare alla redazione del Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP), da redigersi ai sensi

dell’art.41 e dell’art-3 dell’allegato 1.7 del d.lgs.36/23;

c) Organizzare riunioni periodiche alla presenza, se richiesta, del progettista o di un suo collaboratore
designato, atte alla condivisione dei contenuti della progettazione, sia in corso di redazione che finale,
ed alla conseguente verifica:

e che gli elaborati progettuali rispettino le informazioni di dettaglio dichiarate nell’allegato A
parte seconda inviato al Ministero in allegato alla richiesta di finanziamento;

e che le scelte progettuali siano sviluppate in coerenza con la mappa logica e gli scenari
progettuali  delineati nello “Studio sulla risorsa idrica in Val d’Enza finalizzato
all'individuazione di strategie atte a contemperare disponibilita naturale di risorsa idrica,
domanda di risorsa idrica e il raggiungimento degli obiettivi ambientali”, di settembre 2020,
commissionato da Autorita di Bacino Distrettuale del Fiume Po in convenzione con la Regione
Emilia-Romagna, da attualizzare tenendo conto delle azioni gia realizzate od appaltate, dei
necessari approfondimenti conoscitivi tra cui I'affinamento dei deficit di risorsa attraverso la
definizione di un bilancio idrico comprensivo delle risorse sotterranee, oltreché, ove possibile
per coincidenza con i tempi di redazione, dello studio di fattibilita degli interventi di
mitigazione del rischio da alluvione e di recupero morfologico del fiume Enza e del quadro
esigenziale di cui all’allegato 1;

e che siano state previste idonee misure di compensazione e mitigazione ambientale in
funzione degli eventuali impatti delle diverse soluzioni e ipotesi progettuali individuate;

d) Monitorare lo stato di avanzamento delle attivita progettuali;

e) Valutare la rispondenza degli elaborati progettuali (DOCFAP e PFTE) alle Linee Guida Operative per
la Valutazione degli Investimenti in Opere Pubbliche — Settore Idrico, approvate con D.M. 326 del
11/10/2022 secondo quanto contestualizzato per le opere di cui alla presente convenzione nei
disciplinari di gara;

f) Valutare la coerenza con la pianificazione di bacino, territoriale e di settore e la pianificazione
d’ambito ;

g) Assicurare, ove possibile per coincidenza con i tempi di redazione del DOCFAP e del PFTE, il
coordinamento e la giusta sinergia con le attivita in corso nell’ambito del Contratto di Fiume “Valle
dell’Enza”, con specifico riferimento alle fasi di presentazione del contesto, definizione degli obiettivi
e identificazione del progetto. Tutto cio fermo restando che I'attivita progettuale di cui alla presente
convenzione rimane distinta ed autonoma, per tempi di redazione ed elaborati prodotti, rispetto al
Contratto di fiume di cui sopra.

h) Organizzare riunioni periodiche di presentazione dei risultati delle attivita agli Enti a vario titolo
competenti e ai soggetti coinvolti, finalizzate a raccogliere contributi e osservazioni, anche
nell’ambito delle attivita del Contratto di Fiume “Valle dell’Enza”.

Le attivita sopra descritte potranno essere anche organizzate, in funzione delle esigenze di lavoro,
attraverso un’articolazione in sottogruppi, al fine di agevolare |'operativita e assicurare la massima
condivisione delle scelte progettuali.

Prima della formale approvazione da parte del Soggetto Attuatore, il Gruppo di lavoro supportera il Rup
nella verifica che gli elaborati progettuali del DOCFAP e del PFTE siano stati redatti nel rispetto delle
indicazioni fornite nelle riunioni periodiche del Gruppo stesso. In caso di difformita, il Gruppo di lavoro
collaborera proponendo modifiche e integrazioni che dovranno essere recepite dal progettista, nel
rispetto degli obblighi contrattuali.

Prima della formale approvazione da parte del Soggetto Attuatore, il Gruppo di lavoro supportera il Rup
nella verifica che il DIP sia stato redatto in coerenza con il DOCFAP e nel rispetto delle indicazioni fornite
nelle riunioni periodiche del Gruppo stesso. In caso di difformita, il Gruppo di lavoro collaborera
proponendo modifiche e integrazioni che dovranno essere recepite dal Soggetto Attuatore.
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Articolo 6
COMPITI E IMPEGNI DELL’AUTORITA

L'Autorita rende disponibili risorse umane, strutture, strumenti e conoscenze, necessarie alla
realizzazione delle attivita. Tutto cio con particolare riferimento, in fase di redazione del DOCFAP e del
PFTE da parte dei progettisti incaricati, alla collaborazione con il RUP designato dal soggetto attuatore
nell’identificazione e nella verifica dei contenuti di dettaglio che dovra contenere tali documenti in
ottemperanza alla normativa richiamata in premessa della presente convenzione.

L’Autorita, tramite il proprio referente operativo, coordina il Gruppo di Lavoro avente le finalita di cui
all’art.5, verificando in particolare, la rispondenza degli elaborati progettuali ai contenuti minimi di
DOCFAP e PFTE cosi come dettagliati nei disciplinari di gara nel rispetto del d.lgs.36/2023 e delle “Linee
Guida per la valutazione di investimenti in opere pubbliche — settore idrico”.

A seguito della definizione del quadro economico della soluzione progettuale da svilupparsi, I’Autorita
rendera disponibile la somma massima di € 3.200.000,00 per lo sviluppo del PFTE.

L'Autorita da copertura finanziaria alla somma di cui al precedente punto 1, utilizzando gli importi allo
scopo erogati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, come da Decreto Direttoriale n.10083/23
e provvedera alla liquidazione secondo le modalita previste dal Decreto Direttoriale n. 19056/22 e
disciplinate al successivo art.9.

L’Autorita monitora il rispetto delle tempistiche e comunica eventuali ritardi al Ministero.

L'Autorita provvede ad aggiornare il Ministero effettuando le comunicazioni previste all’art.7 del
decreto Direttoriale n.19056/22.

L’Autorita, anche attraverso il Gruppo di Lavoro, verifica la coerenza delle ipotesi progettuali con le
previsioni della pianificazione distrettuale e con la pianificazione di settore, sulla base delle risultanze
delle attivita di cui alla presente Convenzione; provvede a valutare e condividere con la Regione possibili
conseguenti variazioni degli obiettivi delle direttive comunitarie richiamate in premessa, verificando a
tal fine, in coordinamento con la Regione, I'adeguatezza degli approfondimenti sviluppati e della
documentazione prodotta; provvede inoltre ad attivare gli eventuali processi di
aggiornamento/adeguamento  degli strumenti di pianificazione distrettuale comprensivi
dell’individuazione delle conseguenti misure specifiche di mitigazione e compensazione da prevedere a
garanzia del raggiungimento/mantenimento degli obiettivi di qualita delle acque, a scala di sottobacino
e di corpo idrico, e per il riequilibrio idromorfologico a scala di bacino.

Per lo svolgimento delle suddette attivita I’Autorita potra avvalersi della collaborazione di professionisti,
altri enti, istituti universitari di ricerca e societa specializzate.

Articolo 7
COMPITI E IMPEGNI DELLA REGIONE

Per lo svolgimento delle attivita previste dalla presente convenzione, la Regione rende disponibile al
Consorzio di Bonifica dell’lEmilia Centrale la somma massima di 300.000,00 € per cofinanziare la
redazione del DOCFAP e gli altri servizi connessi a tale progettazione.

La Regione, tramite il proprio responsabile dell’Attuazione, partecipa al Gruppo di Lavoro e supporta
I’Autorita nel coordinamento delle attivita da svolgersi e nella supervisione delle attivita del Soggetto
Attuatore affinché DOCFAP E PFTE risultino conformi alle prescrizioni normative, alle previsioni
pianificatorie territoriali e di settore regionali, ed in particolare al Piano territoriale paesaggistico
regionale, al Piano di Tutela delle Acque, alle Misure Generali e Specifiche di Conservazione e ai Piani di
Gestione per Siti Natura 2000, alla pianificazione di ambito nonché alle Linee guida operative per la
valutazione degli investimenti in opere pubbliche — settore idrico, approvate con D.M. 326 del
11/10/2022.
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La Regione rende disponibili risorse umane, strutture, strumenti e conoscenze, necessarie alla
realizzazione delle attivita, coinvolgendo nel Gruppo di Lavoro anche le proprie Agenzie regionali e
Atersir per i rispettivi ambiti di interesse.

Le risorse per la redazione del DOCFAP verranno erogate dalla Regione al Soggetto Attuatore, su
richiesta dello stesso, ad avvenuta aggiudicazione del servizio.

Articolo 8
COMPITI E IMPEGNI DEL SOGGETTO ATTUATORE

Il Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale accetta il ruolo di Soggetto Attuatore e diventa responsabile
dell’affidamento e della redazione del DOCFAP (fondi regionali e dei due consorzi di bonifica) e del PFTE
dell’intervento, in caso di verifica, a seguito della determinazione del valore dell’opera nell’ambito del
DOCFAP, della possibile completa copertura economica dei costi per la redazione di tale PFTE con il
finanziamento del Ministero delle Infrastrutture e trasporti di 3.200.000,00 euro, compresi altri
eventuali servizi ad esso correlati e degli adempimenti previsti per il monitoraggio delle sue fasi attuative
nel pieno rispetto del D. M. 259/22, del Decreto Direttoriale n.19056/22 e della normativa vigente in
materia di lavori pubblici.

Il soggetto Attuatore utilizzera € 120.000,00 di fondi propri per lo sviluppo del DOCFAP.

I Soggetto attuatore dichiara di aver preso visione del decreto di ammissione a finanziamento - del D.M.
259/22, del Decreto Direttoriale n.19056/22 e del Decreto Direttoriale n. 10083/23, comprese le
premesse e si impegna, nel caso di avvenuta verifica della totale copertura economica per la redazione
del PFTE richiamata | punto 1 del presente articolo, a rispettare integralmente tuttii termini, gli obblighi
e le condizioni ivi previste; tenendo conto della modifica alle tempistiche cosi come concordato con
AdBPo e riportato ai seguenti commi.

Il Soggetto Attuatore siimpegna altresi a gestire le risorse messe a disposizione per la realizzazione delle
attivita, conformandosi in particolare ai principi di legalita, economicita, efficacia, imparzialita,
trasparenza, e al principio del risultato.

Regione, Autorita, Consorzio della Bonifica Parmense, Atersir rimangono estranee ad ogni rapporto
contrattuale posto in essere dal Soggetto Attuatore in ordine all’affidamento dei servizi inerenti la
redazione del DOCFAP, del PFTE e degli altri servizi ad essi correlati, che dovra avvenire secondo le
prescrizioni normative ed in particolar modo secondo le indicazioni della normativa applicabile in
materia di contratti pubblici.

Eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenziosi, a qualsiasi titolo insorgente, sono a
totale carico del Soggetto Attuatore.

Ai sensi dell’art. 7 del Decreto Direttoriale n. 19056/22, il Soggetto Attuatore, subordinatamente a

guanto previsto al punto 1 del presente articolo, provvede:

a) arichiedere il relativo codice identificativo di gara (CIG o SMARTCIG) attraverso i sistemi informativi
dedicati del’ANAC.

b) arispettare per la pubblicazione dei bandi di gara di DOCFAP e PFTE e le rispettive aggiudicazioni le
seguenti tempistiche:

e pubblicazione del bando di gara per I'affidamento del servizio di progettazione del DOCFAP entro
due mesi dalla stipula della convenzione;

e aggiudicazione definitiva del servizio di progettazione del DOCFAP entro il 20/02/2024;

e pubblicazione (nel caso di avvenuta verifica della totale copertura economica per la redazione
del PFTE richiamata al punto 1 del presente articolo) del bando di gara per I'affidamento del
servizio di progettazione del PFTE entro 90 giorni dalla data di approvazione del DIP;

e aggiudicazione definitiva (nel caso di avvenuta verifica della totale copertura economica per la
redazione del PFTE richiamata al punto 1 del presente articolo) del servizio di progettazione del
PFTE entro 270 giorni dalla data di approvazione del DIP;
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11.

12.

c) a comunicare all’Autorita, all'indirizzo pec: protocollo@postacert.adbpo.it i CIG e gli SMARTCIG
richiesti per I'affidamento della redazione di DOCFAP e PFTE;

d) a comunicare all’Autorita, all'indirizzo pec: protocollo@postacert.adbpo.it la data di aggiudicazione
definitiva del DOCFAP e del PFTE ed il relativo costo, al netto delle economie conseguite compilando
I’Allegato B del Decreto Direttoriale n. 19056/22, disponibile sulla apposita pagina web del sito
istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti: www.mit.gov.it;

e) all’aggiudicazione di tutti i servizi collegati al CUP entro 12 mesi dalla data di aggiudicazione del
servizio di progettazione del PFTE che dovra essere comunicata, ai fini della richiesta di erogazione
del saldo, compilando I’Allegato C Decreto Direttoriale n. 19056/22, disponibile sulla apposita pagina
web del sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e della mobilita sostenibili:
www.mit.gov.it

f) ad approvare il DOCFAP entro il termine massimo di 12 mesi dalla data di aggiudicazione;

g) al pagamento delle spese sostenute attraverso il Sistema Informativo sulle Operazioni degli Enti
Pubblici (SIOPE+) riportando per ogni operazione il CUP e il CIG;

h) alla rendicontazione delle spese sostenute entro cinque mesi dalla data di approvazione del PFTE (da
redigersi secondo il relativo modello Allegato D al Decreto Direttoriale n. 19056/22 e disponibile sulla
apposita pagina web del sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti
www.mit.gov.it;

i) alla restituzione all’Autorita delle eventuali economie dei fondi MIT derivanti dall’affidamento del
servizio di progettazione del PFTE.

Le economie complessivamente realizzate dovranno essere ripartite in misura proporzionale alle quote
cofinanziate.

Le eventuali economie sui fondi regionali derivanti dall’aggiudicazione della progettazione del DOCFAP
potranno essere riutilizzate dal Soggetto Attuatore per I’eventuale affidamento del successivo livello di
progettazione.

Le eventuali economie sui fondi MIT derivanti dall’aggiudicazione della progettazione del PFTE non
potranno essere riutilizzate dal Soggetto Attuatore e restano nella disponibilita dell’Autorita per
I’eventuale affidamento del successivo livello di progettazione.

Il Soggetto Attuatore, in qualita di stazione appaltante ai sensi della normativa in materia di contratti
pubblici:

a) nomina il Responsabile Unico del Progetto, di cui all’art.15 del DLgs 36/2022, e trasmette I'atto
di nomina all’Autorita e alla Regione;

b) nomina eventuali Responsabili di Procedimento, di cui al medesimo art.15 del DLgs 36/2022, per
le fasi di programmazione, progettazione ed affidamento e trasmette gli eventuali atti di nomina
all’Autorita e alla Regione;

c) applica le direttive di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136 ed alla . 17 dicembre 2010, n. 217, relative
alla tracciabilita dei flussi finanziari;

d) trasmette all’Autorita, in formato digitale, il disciplinare di incarico/contratto con I'affidatario del
servizio di progettazione del DOCFAP;

e) trasmette all’Autorita, in formato digitale, il disciplinare di incarico/contratto con I'affidatario del
servizio di progettazione del PFTE; trasmette all’Autorita ogni singolo giustificativo di spesa e
pagamento;

f) comunica tempestivamente all’Autorita ogni scostamento dalla tempistica contrattualmente
prevista per lo svolgimento del servizio.

Il Soggetto Attuatore verifica che DOCFAP e PFTE vengano redatti ai sensi delle normative vigenti ed in
particolare:
a) ilD.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte
terza — sezione |, recante “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione”;
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b)

c)

d)

f)

g)

h)

j)

k)

m)

n)

p)

a)

s)

il D.Igs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della
legge 6 luglio 2002, n. 137” ed in particolare la Parte terza — Beni paesaggistici, TITOLO | - Tutela e
valorizzazione;

Dlgs 23 febbraio 2023, n. 18 “Disciplina della qualita delle acque destinate al consumo umano -
Attuazione della direttiva 2020/2184/Ue - Abrogazione del DIgs 31/2001";

la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla
valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;

il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, recante “Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa
alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni”;

la Direttiva Quadro 2000/60/CE, che istituisce un quadro per I'azione comunitaria in materia di
acque;

Il documento di orientamento n. 36 “Exemptions to the Environmental Objectives according to
Article 4(7) - New modifications to the physical characteristics of surface water bodies, alterations to
the level of groundwater, or new sustainable human development activities” (2017);

la Direttiva 92/43/CEE (Habitat), concernente la conservazione degli habitat naturali e seminaturali
e della flora e della fauna selvatica, che prevede, ai fini della conservazione degli habitat e delle specie
di interesse comunitario, la costituzione della Rete ecologica Natura 2000 mediante I'individuazione
delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC);

la Direttiva 2009/147/CE (Uccelli), concernente la conservazione degli uccelli selvatici, che all’art. 3
prevede l'individuazione e l'istituzione di Zone di protezione Speciali (ZPS) in cui sono presenti biotopi
ed habitat importanti per la vita e la riproduzione delle specie degli uccelli selvatici;

il D.P.R 357/1997 e s.m.i. che ha recepito, nell’ordinamento nazionale, le Direttive 92/43/CEE
(Habitat) e 2009/147/CE (Uccelli);

il D.M. del 17 ottobre 2007 concernente i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di
conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS);
le Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE "Habitat",
articolo 6, paragrafi 3 e 4, adottate in data 28.11.2019, con Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6,
della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano (Rep. atti n. 195/CSR 28.11.2019) (19A07968);

il Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014
recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche
invasive;

il Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230 “Adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22
ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle
specie esotiche invasive”;

la Comunicazione della Commissione europea sul Green Deal europeo per I'Unione europea (UE) e i
suoi cittadini (COM (2019) 640 final) che riformula, su nuove basi, I'impegno della Commissione ad
affrontare i problemi legati al clima e all'ambiente;

la Comunicazione della Commissione europea sulla Strategia dell'UE sulla biodiversita per il 2030
(COM(2020) 380 final);

il Programma scientifico UNESCO Man and Biosphere (MAB), lanciato dal’lUNESCO nel 1971, e la
costituzione, nel 1977, della Rete Mondiale delle Riserve della Biosfera, e i meccanismi attuativi del
Programma tra cui la “Strategia di Siviglia” e il Quadro Statutario della Rete Mondiale delle Riserve,
la nuova Strategia MAB 2015-2025 e il Piano d’Azione di Lima 2016-2025;

la Direttiva sulla gestione dei sedimenti adottata dal Comitato Istituzionale dell’Autorita di Bacino del
Fiume Po con deliberazione n. 9 del 5 aprile 2006, come successivamente modificata con
deliberazione n. 9 del 22 luglio 2009 del medesimo Comitato Istituzionale;

le previsioni individuate nella pianificazione vigente di bacino, territoriale e di settore, compresa la
pianificazione d’ambito, relativamente all’ambito territoriale interessato;
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13.

14.

15.

16.

1.

t) la normativa in materia di contratti pubblici (Codice dei contratti pubblici e relativi provvedimenti di
attuazione ed esecuzione);

u) 1l DM Infrastrutture e Trasporti 26 giugno 2014 "Norme tecniche per la progettazione e la costruzione
degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse)" comprensivo dell’allegato "Norme tecniche per la
progettazione e la costruzione degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse)";

v) Il DM Infrastrutture e Mobilitd sostenibili e Transizione ecologia 12 Ottobre 2022, n. 205
"Regolamento recante criteri per la redazione del progetto di gestione degli invasi di cui all’articolo
114, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";

w) Il Decreto Min. Infrastrutture e Trasporti 17 gennaio 2018 "Aggiornamento delle «Norme tecniche
per le costruzioni”;

X) il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita sostenibili n. 259 del 29 agosto 2022 (di
seguito D.M. 259/22) di ripartizione e assegnazione, in attuazione dell’articolo 202, comma 1, lettera
a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, di risorse stanziate per gli
anni 2021 e 2022 a valere sul capitolo 7008, Piani Gestionali 01, 02, 05, a favore delle Autorita di
bacino distrettuale e delle Zone Economiche Speciali (ZES);

y) |l Decreto Direttoriale n.19056/22 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilita Sostenibili, che
disciplina le modalita e i termini di presentazione delle proposte, le modalita di monitoraggio e le
modalita di erogazione e di revoca delle risorse di cui all’articolo 1, comma 2,del decreto del Ministro
delle infrastrutture e della mobilita sostenibili n. 259 del 29 agosto 2022, assegnate per la
predisposizione di progetti di fattibilita tecnico ed economica di infrastrutture idriche di particolare
rilevanza ed entita, coerenti con gli obiettivi del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la
sicurezza nel settore idrico, e la progettazione di interventi ed opere infrastrutturali correlate alle
Zone Economiche Speciali;

z) Le Linee guida operative per la valutazione degli investimenti in opere pubbliche — settore idrico,
approvate con D.M. 326 del 11/10/2022.

Il Soggetto Attuatore verifica che DOCFAP e PFTE contengano gli elementi utili a valutare il possibile
deterioramento dei corpi idrici coinvolti e le indicazioni riferibili all’utilizzo dell’esenzione art.4 comma
7 della Direttiva Quadro 2000/60/CE (Direttiva Acque).

Il Soggetto Attuatore verifica che le scelte progettuali siano sviluppate in coerenza con la mappa logica
e gli scenari progettuali delineati nello “Studio sulla risorsa idrica in Val d’Enza finalizzato
all'individuazione di strategie atte a contemperare disponibilita naturale di risorsa idrica, domanda di
risorsa idrica e il raggiungimento degli obiettivi ambientali”, di settembre 2020, commissionato da
Autorita e Regione da attualizzare tenendo conto delle azioni gia realizzate e dei necessari
approfondimenti conoscitivi, tra cui I'affinamento dei deficit di risorsa attraverso la definizione di un
bilancio idrico comprensivo delle risorse sotterranee, delle eventuali misure di mitigazione e
compensazione da individuarsi, oltreché, ove possibile per coincidenza dei tempi di redazione, dello
studio di fattibilita degli interventi di mitigazione del rischio da alluvione e di recupero morfologico del
fiume Enza e del quadro esigenziale di cui all’allegato 1.

Il Soggetto Attuatore partecipa alle riunioni previste nell’lambito del Contratto di Fiume dell’Enza
assicurando la giusta sinergia tra le attivita.

Per lo svolgimento delle suddette attivita il Soggetto Attuatore potra avvalersi della collaborazione di
professionisti, altri enti, istituti universitari di ricerca e societa specializzate. | costi per tali collaborazioni
rientrano nel finanziamento concesso dallo Stato e dalla Regione per la redazione del PFTE.

Articolo 9
COMPITI E IMPEGNI DEL CONSORZIO DELLA BONIFICA PARMENSE

Il Consorzio della Bonifica Parmense rende disponibili risorse umane, strutture, strumenti e conoscenze,
secondo quanto definito nel protocollo d’intesa stipulato tra il Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale
ed il Consorzio della Bonifica Parmense, approvato con Delibera di Comitato Amministrativo del
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Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale n. 599 del 05/11/2021 e Delibera di Comitato Amministrativo
del Consorzio della Bonifica Parmense n. 673 del 12/11/2021.

2. Perlosvolgimento delle attivita previste dalla presente convenzione, il Consorzio della Bonifica Parmense
rende disponibile al Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale la somma massima di 80.00,00 € per
cofinanziare la redazione del DOCFAP e gli altri servizi ad esso connessi.

3. Lerisorse per la redazione del DOCFAP verranno erogate al Soggetto Attuatore, su richiesta dello stesso,
ad avvenuta aggiudicazione del DOCFAP.

Articolo 10
COMPITI E IMPEGNI DI ATERSIR

1. ATERSIR rende disponibili risorse umane, strutture, strumenti e conoscenze, al fine di contribuire allo
sviluppo delle attivita di cui alla presente Convenzione e si impegna a partecipare attivamente
nell’ambito del Gruppo di Lavoro.

2. In particolare, nell’ambito dell’attivita del gruppo di lavoro inerente alla collaborazione con il soggetto
attuatore alla redazione del DOCFAP e del PFTE fornisce idonee ed esaustive informazioni di natura
tecnica sulle opere di progetto inerenti il collettamento e la depurazione dell’acqua da destinarsi ad uso
idropotabile (aree servite, localizzazione opere, tipologia, portate, volumi, ecc.).

Articolo 11
MODALITA’ DI EROGAZIONE AL SOGGETTO ATTUATORE DELLE RISORSE REGIONALI E DELLE RISORSE
DEL CONSORZIO DELLA BONIFICA PARMENSE

1. Le risorse per lo sviluppo del DOCFAP verranno erogate dalla Regione e dal Consorzio della Bonifica

Parmense al Soggetto Attuatore, su richiesta dello stesso, con le seguenti modalita:

¢ adavvenuta aggiudicazione del servizio di redazione del DOCFAP, entro 30 giorni da apposita richiesta
del soggetto attuatore comprensiva della delibera di aggiudicazione e della lettera d’incarico, il
Consorzio di Bonifica Parmense eroghera al suddetto soggetto attuatore I'importo (comprensivo di
IVA di legge) cofinanziato per la redazione del DOCFAP e di altri eventuali servizi ad esso accessori;

e il contributo regionale verra erogato secondo quanto disposto dai punti 3) e 4) della deliberazione n.
1276 del 25 luglio 2023 recante come oggetto “LR 17/2022 art. 5 Opere di bonifica strategiche per la
regione. Contributi per spese di progettazione”;

e Entro 6 mesi dalla data di approvazione del DOCFAP, il Soggetto Attuatore dovra presentare la
rendicontazione delle spese sostenute;

e Eventuali risparmi rispetto alle somme stanziate dalla Regione Emilia-Romagna (300.000 euro) e dal
Consorzio di Bonifica Parmense (80.000 euro) dovuti a ribassi d’asta per il servizio di redazione del
DOCFAP e di altri servizi ad esso accessori rimarranno in disponibilita del soggetto attuatore per altri
eventuali incarichi inerenti la progettazione di cui alla presente convenzione.

Articolo 12
MODALITA’ DI EROGAZIONE DELLE RISORSE E DEFINIZIONE FINALE DEL FINANZIAMENTO STATALE

1. Tenuto conto che le risorse assegnate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la redazione del
PFTE vengono erogate all’Autorita, con le seguenti modalita definite dall’art. 9 del Decreto Direttoriale n.
19056 del 13/10/2022:

a) aseguito della pubblicazione del decreto di ammissione a finanziamento statale di ciascuna proposta
sara erogato un anticipo pari al 50 per cento delle risorse allocate per gli anni 2021 e 2022; I'anticipo
€ erogato in relazione all'importo complessivo ammesso;

b) aseguito di comunicazione di aggiudicazione del PFTE e di tutti i servizi collegati sara erogato il saldo
relativo al costo ammissibile dello stesso determinato al netto delle economie di gara;

I’Autorita provvedera ad erogare le risorse al Soggetto Attuatore con le seguenti tempistiche:
a) anticipo entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara per la redazione del PFTE;
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b) saldo entro 30 giorni dal ricevimento delle somme da parte del MIT.

2. Entro 6 mesi dalla data di approvazione del PFTE, il Soggetto Attuatore dovra presentare la

rendicontazione delle spese sostenute. Sono ammesse a finanziamento statale le spese di progettazione
e dei servizi ad essa collegati che, in fase di pagamento, sono state associate, nel SIOPE, al CUP.

3. Qualora I'attivita di redazione del PFTE non sia portata a compimento nei termini previsti per cause non

imputabili al Soggetto Attuatore, possono comunque essere ammesse a finanziamento le spese sostenute,
a seguito di specifico accertamento effettuato dalla Direzione del MIT sulla scorta della documentazione
prodotta dal Soggetto Attuatore sotto la propria responsabilita, nelle more della rivalsa del terzo
responsabile ove ammessa.

4.il Soggetto Attuatore si impegna a restituire le somme non utilizzate all’Autorita entro e non oltre 30 giorni

1.

1.

dalla richiesta dell’Autorita.

Articolo 13
BDAP

Ai sensi dell’art.11 del decreto Direttoriale n. 19056/22, il Soggetto Attuatore & tenuto, ai sensi del

decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, all'inserimento dei dati relativi al procedimento di

affidamento e redazione del DOCFAP e del PFTE ammesso a finanziamento statale nel sistema di

“Monitoraggio delle opere pubbliche” della “Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP)”, anche

al fine di consentire alla Direzione il monitoraggio dei procedimenti relativi alle progettazioni oggetto di

finanziamento statale.

In particolare, mediante la BDAP, la Direzione del MIT verifichera:

a) l'esistenza del CUP di cui all’art. 4 del D.D. 19056/22;

b) il rispetto del termine previsto dall’art. 7, comma 1, lettera a) del D.D. 19056/22 per la data di
pubblicazione del bando di gara;

c) ilrispetto del termine previsto dall’art. 7, comma 1, lettera c) 19056/22 per I'aggiudicazione definitiva
del servizio relativo alla redazione del PFTE;

d) l'importo delle spese sostenute.

Articolo 14
REVOCA DELLE RISORSE

In attuazione delle previsioni dell’art.12 del Decreto Direttoriale n. 19056/22 e subordinatamente alla
verifica della completa copertura finanziaria del costo di redazione del PFTE richiamata al punto 1
dell’art.8 della presente convenzione, verranno revocate automaticamente le risorse Ministeriali
qualora il Soggetto Attuatore:

a) non provveda all’aggiudicazione definitiva del servizio relativo alla redazione del PFTE entro il termine
perentorio previsto di 270 giorni dalla data di approvazione del DIP, salvo nei casi di carattere
eccezionale, adeguatamente documentati, non dipendenti dalla volonta e responsabilita del Soggetto
Attuatore;

b) incorra in violazioni o negligenze, tanto in ordine alle condizioni stabilite nel Decreto Ministeriale n.
19056/22, quanto a norme di legge o regolamenti, a disposizioni amministrative ed alle stesse norme
di buona amministrazione.

Articolo 15
VERIFICA

Il Soggetto Attuatore fornisce ogni documento ritenuto necessario o utile alla Direzione del MIT e
all’Autorita, ai fini delle verifiche di competenza sull’utilizzo delle risorse, sulle attivita delle progettazioni
oggetto di finanziamento statale e sul loro stato di attuazione.
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Articolo 16
ENTRATA IN VIGORE, TEMPI E DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione entra in vigore e impegna i firmatari dalla data di stipula e termina con il
conseguimento delle finalita di cui all’art. 1 e la rendicontazione di tutte le spese al Ministero.

Articolo 17
PROPRIETA’ DEI RISULTATI

| risultati del lavoro svolto e dei materiali prodotti nell’ambito delle attivita previste dalla presente
Convenzione sono di proprieta congiunta dei firmatari della Convenzione stessa.

| firmatari sono tenuti a comunicare reciprocamente le circostanze e le modalita di utilizzo dei risultati
delle attivita svolte e dei materiali prodotti.

Articolo 18
CONTROVERSIE

Le parti siimpegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero insorgere tra loro
in pendenza del presente atto.

In caso di mancato accordo, la controversia, rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo, sara risolta dal Tribunale Amministrativo regionale dell’Emilia-Romagna.

Articolo 19
DISPOSIZIONI FINALI
. La presente convenzione, redatta in forma di scrittura privata, € soggetta a registrazione ai sensi del D.P.R.
26 aprile 1986 n.131 “testo unico delle disposizioni concernenti I'importa di registro” solo in caso d’uso.
Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che ha interesse a richiederla.
. La presente Convenzione e soggetta a imposta di bollo a carico del Soggetto Attuatore.
. La presente Convenzione viene sottoscritta dagli aderenti con firma digitale ai sensi dell’art.15 della Legge
7 agosto 1990 n.241 e s.m.i.
. Per tutto quanto non espressamente stabilito dalla presente Convenzione si fara riferimento alle norme
applicabili in materia.

Letta, confermata e sottoscritta

Il Segretario Generale dell’Autorita di bacino Distrettuale del Fiume Po
Alessandro Bratti
(Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i. )

Il Direttore Generale

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i. )

Il Presidente del Consorzio dell’Emilia Centrale

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i. )
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Il Presidente del Consorzio della Bonifica Parmense

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i. )

Il Direttore di ATERSIR

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i. )
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INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UN INVASO A SCOPI PLURIMI IN
AMBITO MONTANO E ALTRE AZIONI SINERGICHE PER IL
SODDISFACIMENTO DEI FABBISOGNI IDRICI DELLA VAL D’ENZA
NELLE PROVINCE DI REGGIO EMILIA E PARMA

QUADRO ESIGENZIALE
di cui all’art.1 dell’allegato 1.7 del DLgs n.36 del 31/03/2023



A) PREMESSA

1. 1l bacino del Torrente Enza

I1 bacino dell’Enza ha una superficie complessiva di circa 890 kmq di cui il 35% di pianura e il 65% di collina-
montagna. Dal punto di vista demografico invece la popolazione ¢ fortemente concentrata negli areali di
pianura con il 76% degli abitanti contro il 24% della zona collinare e montana. L.a maggior parte del bacino &

inoltre soggetta a rischio idrogeologico essendo caratterizzata da fenomeni di dissesto o di pericolosita
idraulica.
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Figura 1: Mappe del bacino idrografico del Torrente Enza desunta da documenti dell’Autorita Distrettuale del Fiume Po

Il torrente Enza, di lunghezza pari a circa 100 Km, nasce presso il passo del Giogo e il monte Palera in
prossimita del crinale tosco-emiliano. Dalla sorgente fino a localita Canossa il corso d’acqua si sviluppa in
direzione Nord-Est, quindi prosegue verso valle prevalentemente in direzione Nord fino allo sbocco in pianura
nel fiume Po in localitd Foce Enza in Comune di Brescello. L’asta principale si puo distinguere in due tratti:
la parte dell’ Alta Val d’Enza, in cui il torrente si incunea tortuosamente tra le rocce dell’ Appennino, e la Val
d’Enza in cui il torrente si dipana nel versante meridionale della Pianura Padana. In pianura forma una vasta
conoide avente apice in comune di S. Polo d’Enza, successivamente prosegue arginato fino alla confluenza nel
fiume Po in prossimita di Brescello. Lungo il suo percorso, il torrente Enza riceve numerosi affluenti, i
principali di sinistra sono i torrenti Cedra, Bardea, Termina e Masdone, quelli di destra i torrenti Liocca,
Andrella, Lonza, Tassobbio e Cerezzola.



Il regime pluviale, di tipo sub-litoraneo appenninico, ¢ contraddistinto da elevata piovosita nelle zone prossime
al crinale mentre nella parte collinare e di pianura la piovosita ¢ modesta.

Il regime idrologico ¢ di tipo torrentizio con eventi di piena nei periodi autunnali e primaverili, di magra nel
periodo invernale e di quasi secca nel periodo estivo, in particolare nel trimestre estivo di norma cade solo il
10% delle precipitazioni totali annue, con conseguenti limitati deflussi.

Afflussie deflussi medi mensili
Fiume Enza chiuso a Vetto

| l I I
0 ' T T T

Una spiccata variabilita delle condizioni idrologiche si riscontra anche in scala annuale: non sono rari anni con
precipitazioni pari al doppio o alla meta della media. Un'altra caratteristica del bacino ¢ la concentrazione degli
afflussi in eventi di breve durata: ad esempio, nell’evento meteorologico estremo di dicembre 2017, quasi un
sesto del totale medio annuo di precipitazione & caduto in sole 48 ore. Dalle ricerche disponibili sul
cambiamento climatico, riassunte nei piani e nelle strategie regionali di mitigazione ed adattamento per i
cambiamenti climatici, si possono aspettare in futuro periodi secchi di maggiore durata, maggiore
evapotraspirazione potenziale e la concentrazione dei deflussi in intervalli temporali ancor piu brevi di quelli

odierni.

Precipitationi [ram)
Portate [m3/s]
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2. Attuali fonti di approvvigionamento idrico a fini irrigui, idropotabili, industriali ed
idroelettrici

Uso irriguo:

Il Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale ed il Consorzio di Bonifica Parmense gestiscono la distribuzione
della risorsa idrica a fini irrigui ad un vasto areale della pianura reggiana e parmense attraverso il Canale
Ducale d’Enza, il Canale di Barco e Bibbiano e il Canale della Spelta che prelevano 1’acqua in corrispondenza
dell’esistente traversa posta in localita Cerezzola sul torrente Enza in Comune di Canossa (RE). La portata
massima derivabile ad uso irriguo ed idroelettrico dal torrente Enza nella sopra citata localita di Cerezzola &
di 8 mc/sec, di cui 5 mc/sec per un volume massimo annuo pari a 46 Mmc/anno a fini irrigui, cosi come
assentito nella concessione rilasciata dalla Regione Emilia-Romagna con determina dirigenziale di ARPAE
DET-AMB 2017/5685 del 24 ottobre 2017 approvata con delibera della Giunta Regionale n. 322 del 12

dicembre 2017.



In particolare, 1’acqua a scopi irrigui derivata dalla traversa di Cerezzola ¢ veicolata nel Canale d’Enza, che si
stacca in destra idrografica del Torrente Enza e si dirige verso Ciano. Proseguendo lungo il suo tracciato, il
Canale giunge, dopo circa 5 km dalla presa di Cerezzola, al partitore di Fontaneto, ove I’acqua viene divisa
fra le provincie di Reggio Emilia e Parma e dove si origina il Canale della Spelta. Inmediatamente a valle del
Partitore, lungo il Canale della Spelta, insiste la presa del Canale di Barco e Bibbiano. 1l Canale della Spelta,
dopo aver lasciato il partitore, sottopassa I’Enza e si dirige in territorio parmense. Il suddetto Canale della
Spelta in corrispondenza di Sant’Ilario, sottopassa di nuovo 1’Enza per fare ritorno in territorio reggiano.

In sponda reggiana, attraverso il Canale Duca d’Enza, il Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale, in quanto
titolare della concessione di derivazione di Cerezzola e gestore del canale stesso, provvede oltre alla
distribuzione irrigua ai propri consorziati anche all’alimentazione delle reti idriche dei consorzi privati sottesi
al Canale demaniale d’Enza.

In sponda sinistra, il Consorzio della Bonifica Parmense, attraverso il Canale dello Spelta, alimenta il territorio
di pianura dalla localita di Guardasone fino al comune di Sorbolo Mezzani in localita Coenzo, asservendo parte
dei comuni di Traversetolo, Montechiarugolo, Parma e Sorbolo Mezzani. La rete di distribuzione irrigua ¢
costituta principalmente da canali in terra in derivazione dall’adduttore principale (Canale Spelta), che,
procedendo da monte verso valle nell’ordine, sono Canalina di Vignale, Ramo di Coloreto, Ramo di
Martorano, Canale Gambalone e affluenti, Canale Fumulenta e affluenti. Nel territorio parmense non sono
presenti consorzi irrigui privati, ad eccezione del Consorzio Zolle-Zollette parallelo e in adiacenza, lato Ovest,
al territorio dominato dal CBP senza tuttavia utilizzare risorsa idrica del Fiume Enza. A causa delle ricorrenti
crisi idriche del Fiume Enza nella parte valliva del territorio dominato, si ricorre in forma massiccia al prelievo
da falda in autoaprovvigionamento, “pozzi irrigui concessi direttamente alle aziende agricole”.

Come riportato ai punti precedenti la portata massima derivabile dal Torrente Enza a servizio dei canali sia di
bonifica (Parma e Reggio Emilia) che in gestione a consorzi privati (Reggio Emilia) sopra descritti ad oggi
concessionata ¢ pari a 5 mc/sec. Il volume totale massimo derivabile € pari a 46 milioni di metri cubi, di cui
29 milioni per il territorio reggiano (Canali d’Enza e di Bibbiano) e 17 milioni per il territorio parmense (Canale
della Spelta).

Per quanto riguarda gli attuali emungimenti a fini irrigui dal Torrente Enza occorre inoltre riportare che vi
sono aree in destra idraulica, cio¢ in sponda reggiana, che sono irrigate, a valle di Cerezzola, con canali gestiti
da:

e Consorzio di Pozzoferrato-Piazza, il quale dispone di una propria derivazione in Enza mediante il
Canale di Pozzoferrato (derivazione distrutta dagli eventi di piena accorsi nell’anno 2017) la cui
disponibilita idrica ¢ integrata con pozzi consortili;

e Consorzio della Vernazza, il quale dispone di un proprio prelievo in Enza a Montecchio, mediante il
Canale della Vernazza, la cui risorsa ¢ integrata con pozzi consortili.

e Consorzio di Sant’Eulalia, il quale non preleva da Enza ma fa affidamento a pozzi consortili.

Per quanto riguarda i prelievi da falda si evidenzia che attualmente parte del fabbisogno irriguo del bacino
dell’Enza viene assicurato, oltre che da prelievi da acque superficiali, anche emungendo acque sotterranee
mediante I’uso di pozzi sia consortili che privati.

Uso idropotabile:

Per quanto riguarda il settore idropotabile sono presenti importanti dorsali acquedottistiche, in gestione ad
IRETI spa, che vengono alimentate da:

- Derivazione in subalveo tramite galleria filtrante posta poco a monte della traversa di
Cerezzola;

- Captazione di alcune sorgenti e pozzi nell’alto bacino sia in Provincia di Parma che di
Reggio Emilia;



- Emungimento nel territorio di pianura da pozzi/campi pozzi dei corpi idrici sotterranei
connessi alla conoide dell’Enza sia in Provincia di Parma che di Reggio Emilia.

Uso industriale:

Per quanto attiene il settore industriale si rileva la presenza di approvvigionamenti sia da acque superficiali
che da pozzi. La principale utenza in sponda reggiana ¢ quella della cartiera SICEM-SAGA Spa ubicata in
Comune di Canossa (RE), circa 3 km a valle della traversa di Cerezzola, che preleva acqua superficiale dal
Canale Ducale d’Enza. Il prelievo concessionato dalla RER alla cartiera ammonta a 25 1/s per un volume annuo
massimo prelevabile di 734.400 mc di acqua.

In sponda parmense, ¢ stata rilasciata una concessione regionale al prelievo della risorsa idrica ad uso
industriale dal Canale dello Spelta, alimentato con acqua prelevata direttamente dal Torrente Enza in localita
Cerezzola, a favore della ditta Emiliana Conglomerati S.p.A., per una portata massima complessiva pari a 95
I/s ed un volume pari a 295.500 mc/anno. Tale derivazione ¢ effettuata dal Casello idraulico di Guardasone, in
uso al Consorzio di Bonifica Parmense, ubicato catastalmente al Foglio 41 Mappale 36 del Comune di
Traversetolo (PR). L’acqua derivata ¢ utilizzata dalla ditta Emiliana Conglomerati S.p.A. (C.F. e P.L.
02503180354) nell’impianto per le operazioni di lavaggio della ghiaia lavorata.

Per completezza, inoltre, si riporta la concessione ordinaria di prelievo che nell’anno 2020 la Regione ER ha
rilasciato, sempre ad Emiliana Conglomerati S.p.A. e al CBP, con scadenza 31/12/2029 per ulteriori 45 l/sec,
utilizzata fuori dal periodo irriguo da Emiliana Conglomerati per 140.000 mc/anno e durante il periodo irriguo
dal CBP per 543.000 mc/anno. L’ opera di presa ¢ ubicato sulla sponda sinistra del fiume Traversa filtrante con
pozzetto ubicato in sponda sinistra del T. Enza, nel Comune di Traversetolo (PR) in Localita Guardasone.

Uso idroelettrico:

Da ultimo si riporta il fatto che nel bacino dell’Enza vi sono alcuni invasi attualmente utilizzati per la
produzione di energia idroelettrica in gestione ad Enel la cui capacita di invaso potenziale ¢ pari a 6 Mmc.

Gli schemi delle centrali Enel presenti nel bacino dell’Enza sono riportati nella figura seguente.
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Figura 2: schema centrali Enel presenti sul torrente ENZA (immagine tratta da pubblicazioni Enel)



Accanto ai grandi impianti idroelettrici Enel si annoverano inoltre alcuni altri piccoli impianti di produttori
privati ubicati sia lungo 1’asta del torrente Enza che lungo il corso del Canale Ducale d’Enza ove sono
attualmente presenti 3 centrali oltre alla concessione rilasciata al Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale
per la costruzione di due nuove centraline idroelettriche sempre lungo il corso del canale suddetto. E’ inoltre
presente un ulteriore impianto di un produttore privato in sponda parmense sul Canale della Spelta. La portata
massima ad oggi concessionata e quindi derivabile a fini idroelettrici alla traversa di Cerezzola, dal Torrente
Enza al Canale Ducale d’Enza, ¢ pari ad 8 mc/sec.

Sono inoltre in corso di valutazione da parte della Bonifica Parmense altri potenziali impianti mini-idroelettrici
in prossimita di alcuni salti di quota (ex mulini) sul Canale dello Spelta e Canale Gambalone, corsi d’acqua
alimentati dall’acqua derivata dalla presa di Cerezzola sul Fiume Enza.

B) FABBISOGNI ED ESIGENZE QUALITATIVE E QUANTITATIVE

Nell’ottobre dell’anno 2017 la Regione Emilia-Romagna, constatata la carenza idrica della Val d’Enza a
seguito dei numerosi periodi siccitosi registrati, ha costituito un tavolo tecnico denominato “Enza” a cui hanno
aderito e partecipato numerosi soggetti istituzionali e portatori di interessi. Il Tavolo ha avviato un percorso di
condivisione delle esigenze del territorio al fine di individuare possibili soluzioni per contrastare le situazioni
di carenza idrica, a fini irrigui, idropotabili ed industriali, del bacino del torrente Enza.

Successivamente alla conclusione di tale tavolo tecnico, avvenuta nel mese di giugno 2018, Autorita di bacino
distrettuale del fiume Po e Regione Emilia-Romagna hanno avviato una collaborazione ai sensi dell’art.15
della L. 241/1990, per realizzare uno Studio sulla risorsa idrica in Val d’Enza “finalizzato all’individuazione
di strategie atte a contemperare disponibilita naturale di risorsa idrica, domanda di risorsa idrica e il
raggiungimento degli obiettivi ambientali”, completato nel settembre 2020.

Lo studio suddetto fornisce una valutazione dei fabbisogni idrici per 1 diversi utilizzi industriale, potabile ed
irriguo.

Di seguito si riporta il dettaglio dei fabbisogni idrici.

Fabbisogno idrico a fini irrigui:

Al fine della definizione del fabbisogno idrico a fini irrigui di seguito si riporta un estratto della relazione
tecnica allegata allo studio AdbPo denominata “Valutazione del fabbisogno per i diversi utilizzi”:

I dati sulle colture presenti sono stati ricavati per ciascuno dei 20 distretti dalla banca dati AGREA del 2017
fornita dai Consorzi di Bonifica al TT. Per il calcolo del fabbisogno colturale si é fatto riferimento alle sole
colture irrigue; i valori unitari del fabbisogno colturale, da DGR RER 1415/2007, sono stati moltiplicati per
il totale di area di ciascuna coltura presente in ciascuna particella. L’ aggregazione di tutti i valori delle aree
in funzione della schematizzazione modellistica (acque superficiali/acque sotterranee, CBP/CBEC) e riportata
nella Tabella 5.

Fabbisogno colturale [m*/anno]

Provincia Fabbisogno aree Fabbisogno Fabbisogno Totale
alimentate da aree aree complessivo
acque sotterranee | alimentate da alimentate da

Dep. Roncocesi | Enza
(Cerezzola)
PR 4.580.909 7.879.956 12.460.866
I RE 10.993.337 907.788 12.800.813 24.701.939
[ Totale complessivo 15.574.247 907.788 20.680.770 37.162.804

Tab. 5 - Fabbisogno colturale da acque superficiali e sotterranee, per Provincia




N

Ai fabbisogni colturali cosi calcolati, ¢ stata applicata !’efficienza del metodo irriguo, per pervenire ai
fabbisogni al campo, a ciascuna coltura é stato attribuito il metodo irriguo prevalente tipicamente utilizzato
per il tipo di coltura (Tabella 6).

Fabbisogno al campo tenendo conto dell'efficienza del metodo irriguo [m3/anno]

Provincia Fahbisogno aree Fabhisogno Fabbisogno Totale
alimentate da aree aree complessivo
acque sotterranee | alimentate da alimentate da
Dep. Roncocesi | Enza

(Cerezzola)
PR 6.023.671 11.850.385 17.874.057
RE 17.853.934 1.240.167 22.317.054 41.411.155
Totale complessivo 23.877.605 1.240.167 34.167.439 59.285.2122

Tab. 6 — Fabbisogno al campo da acque superficiali e sotterranee, per Provincia

Dal soprarichiamato estratto della relazione tecnica allegata allo studio AdbPo denominata “Valutazione del
fabbisogno per i diversi utilizzi” ed in particolare dalla tabella n.6 si evince un fabbisogno al campo dell’intero
areale, attualmente servito sia da acque superficiali che da acque sotterranee, pari a 59,28 Mmc acqua/anno.

Considerato inoltre che nel medesimo studio viene riportato il volume annuo emunto da acque sotterranee a
fini irrigui (pozzi esistenti), pari a 23,88 Mmc acqua/anno, di seguito si riportano i fabbisogni/esigenze al
campo qualora vengano mantenuti gli attuali prelievi dalle suddette acque sotterranee:
o Fabbisogno ed esigenza quantitativa al campo del solo areale attualmente servito da acque superficiali
(Torrente Enza) = 34,17 Mmc acqua/anno.
e Fabbisogno quantitativo al campo (per esigenze qualitative dell’acqua distribuita) delle aree alimentate
dal depuratore di Roncocesi = 1,24 Mmc acqua / anno.

Fabbisogno idrico a fini idropotabili

Nella relazione tecnica allegata allo studio AdbPo denominata “Valutazione del fabbisogno per i diversi
utilizzi” ¢ riportato che “Gli schemi di approvvigionamento e la definizione del fabbisogno per gli usi
industriale e potabile sono risultati gia abbastanza definiti e chiari dalle conclusioni del TT” e che “Le attivita
si sono quindi articolate come segue: 1) Presa in carico e contestualizzazione dei fabbisogni per uso civile e
industriale emersi dal TT;...”. Ove per “TT” si intende il Tavolo Tecnico Enza istituito dalla Regione Emilia-
Romagna. Ed inoltre che “Per valutare il fabbisogno per questo utilizzo rispetto a quanto gia dichiarato nelle
conclusioni del TT é stato verificato quale fosse il bacino di utenza delle prese ad uso potabile situate nel
bacino dell’Enza o prelevanti da corpi idrici sotterranei connessi al T. Enza. E stata effettuata poi una verifica
con il gestore e con Regione Emilia-Romagna rispetto alle effettive criticita per questo utilizzo, di interesse
prioritario. A fronte dell’attuale situazione di stabilita dei consumi e di soddisfacimento del fabbisogno,
seppure con la rilevazione di possibili criticita future legate agli aspetti qualitativi delle acque sotterranee
prelevate, in particolar modo nel settore parmense del bacino, il fabbisogno idropotabile puo considerarsi
soddisfatto” .

Nel documento conclusivo di tale tavolo tecnico del 5 giugno 2018 ¢ riportato un fabbisogno a soli fini
qualitativi, per la presenza di elevati valori di nitrati dell’acqua ad oggi prelevata da acque sotterranee, pari a
10,90 Mmc acqua/anno.

In considerazione degli attuali periodi fortemente siccitosi causa dell’abbassamento della falda, soprattutto nei
periodi estivi, e di conseguente prelievo ad elevate profondita dal piano campagna con conseguente aumento
delle problematiche relative alla presenza di nitrati si ritiene utile, nell’ambito della prossima redazione del
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D.O.C.F.A.P. e dei successivi livelli progettuali considerare la necessita, per motivi qualitativi, di un possibile
prelievo a fini potabili da acque superficiali pari a 10,90 Mmc acqua/anno, cosi come riportato nel documento
conclusivo del Tavolo Tecnico Enza.

Nella tabella seguente si riporta tale fabbisogno idrico a fini potabili suddiviso mensilmente (dati forniti da
IRETI spa):

Percentuale Volume Volume Mensile Portata Media Mensile

Mensile (mc) (1/s)
Gennaio 7,350% 801.188 299,1
Febbraio 7,382% 804.666 332,6
Marzo 7,657% 834.636 311,6
Aprile 8,369% 912.229 351,9
Maggio 8,749% 953.597 356,0
Giugno 9,290% 1.012.583 390,7
Luglio 8,885% 968.493 361,6
Agosto 8,818% 961.215 358,9
Settembre 8,763% 955.146 368,5
Ottobre 8,605% 937.946 350,2
Novembre 8,216% 895.535 345,5
Dicembre 7,915% 862.766 322,1
Annuo 100% 10.900.000

Si rileva quindi un fabbisogno per I’uso a fini potabili con prelievo da acque superficiali (torrente Enza) in
concomitanza con la massima durata della stagione irrigua, cio¢ dal mese di maggio al mese di settembre, pari
a 4,85 Mmc acqua/anno.

Tale fabbisogno ¢ da considerarsi all’impianto di potabilizzazione di nuova possibile realizzazione che dovra
essere definito nell’ambito del DOCFAP e dei livelli progettuali seguenti.

Fabbisogni idrico a fini industriali

Nella relazione tecnica allegata allo studio AdbPo denominata “Valutazione del fabbisogno per i diversi
utilizzi” ¢ riportato che “Per quanto riguarda questo uso, non sono stati necessari ulteriori approfondimenti
rispetto a quanto emerso dal TT, che stabilisce in 1,15 Mm3/anno il fabbisogno attuale, e prevede nei prossimi
dieci anni un aumento di fabbisogno pari a 0,4 Mm3/anno. In termini volumetrici questo utilizzo e quello meno
idroesigente nel bacino del T. Enza, ed approvvigionandosi da acque sotterranee, non presenta al momento
criticita dal punto di vista quantitativo”.

A seguito di ulteriore approfondimento ¢ emerso che 1’attuale approvvigionamento a fini industriali avviene
sia da acque sotterranee (pozzi) che da acque superficiali (Canale Ducale d’Enza in sponda reggiana e Canale
dello Spelta in sponda parmense).

In particolare la ditta SICEM SAGA Spa ha in essere una concessione regionale per la derivazione, in comune
di Canossa (RE), di acqua pubblica superficiale dal torrente Enza tramite il Canale demaniale d’Enza per un
volume massimo di 734.400 mc di acqua/anno e la ditta Emiliana Conglomerati spa ha in essere una
concessione regionale per la derivazione, in comune di Traversetolo (PR), di acqua pubblica superficiale dal
torrente Enza tramite il Canale dello Spelta per un volume massimo di 295.500 mc di acqua/anno.

1l totale del volume concesso dalla RER prelevabile dai torrente Enza, tramite i due canali di bonifica di cui
sopra, risulta quindi di 1.029.900 mc acqua/anno, cioe sostanzialmente pari a quanto riportato nel documento
conclusivo del tavolo tecnico Enza.



Tutto cido premesso si rileva inoltre che i recenti fenomeni siccitosi hanno, in alcuni mesi estivi concomitanti
con la derivazione dal torrente Enza e successiva veicolazione dell’acqua a fini irrigui nel Canale Ducale
d’Enza, reso difficoltoso I’esercizio dei prelievi idrici a fini industriali descritti ai punti precedenti.

Per le motivazioni di cui sopra a parziale integrazione dello studio AdbPo, ed in previsione di possibili ulteriori
richieste future di concessione di derivazione per I’uso industriale, nell’ambito del presente quadro esigenziale
si stabilisce di mantenere il fabbisogno annuo a fini industriali con prelievo da acque superficiali riportato nel
documento conclusivo del “Tavolo Tecnico Enza” pari a 1,55 Mmc acqua/anno.

Tale fabbisogno ¢ da considerarsi alla derivazione esistente posta sul torrente Enza in localita Cerezzola in
comune di Canossa (RE).

DISPONIBILITA’ E BILANCIO IDRICO

Sulla base dei dati emersi dal tavolo tecnico e nello studio AdbPo, sono stati considerati soddisfatti senza
criticita i fabbisogni quantitativi per uso potabile, industriale e quelli per uso irriguo sostenuti da acque
sotterranee che, quindi, non sono entrati nel calcolo del bilancio idrico e del deficit che si configura pertanto
come deficit da acque superficiali valutando in prima analisi trascurabile la lacuna conoscitiva su entita e
andamento dei prelievi di soccorso per uso irriguo da acque sotterranee.

In seguito, al fine colmare le lacune conoscitive emerse nell’ambito delle attivita dello Studio sulla risorsa
idrica in Val d’Enza e relative alla reale disponibilita idrica di risorsa sotterranea della conoide dell’Enza,
utilizzata in modo intensivo per scopi idropotabili e come risorsa di soccorso per l’irrigazione e quindi
elemento fondamentale di bilancio idrico nell’area, & stata attivata una ulteriore collaborazione, conclusasi nel
2022, tra Universita di Parma-Dipartimento di Ingegneria e Architettura ed Autorita di bacino distrettuale del
fiume Po per lo sviluppo di un modello concettuale e di flusso del corpo idrogeologico sotteso alla conoide del
torrente Enza con I’ obiettivo di:
- stimare con la maggior precisione possibile i volumi di risorsa idrica sotterranea utilizzabili, verificandone
lo stato rispetto ai dati storici disponibili;
- stimare I’evoluzione di tali volumi, a parita di prelievi, in scenario di cambiamento climatico (scenario di
cambiamento climatico dell’IPCC RCP 4.5, noto come scenario di “forte mitigazione”, nel quale si assume
la messa in atto di alcune iniziative per controllare le emissioni di CO2.).

I'risultati sono stati conseguiti sulla base di alcune semplificazioni (prelievi da acque sotterranee costanti anche
in scenario di cambiamento climatico e livello dell’acquifero di pianura alimentato da Po costante nel tempo)
e hanno portato alla stima di un volume medio di risorsa idrica utilizzabile immagazzinato al 2018 nel sistema
idrogeologico della conoide dell’Enza, pari a 5,89 miliardi di mc.. I risultati ottenuti in scenario di
cambiamento climatico mostrano al 2040 una generale riduzione del livello piezometrico medio, con una
riduzione stimata della risorsa complessiva immagazzinata utilizzabile del 13% circa, corrispondente ad un
volume di 5,2 miliardi di mec. L’andamento della riduzione dei livelli piezometrici nel tempo mostra un
andamento asintotico dal 2040 al 2100, indicando la loro stabilizzazione dopo il primo periodo di forte
riduzione (motivo per cui & praticamente equivalente mostrare una simulazione al 2040 e al 2100).

Questi studi hanno rappresentato un primo approfondimento tecnico per valutare le risorse idriche sotterranee
disponibili fornendo le conoscenze di base necessarie per poter proseguire con I’aggiornamento nel tempo del
modello di flusso.

Nel DOCFAP occorrera approfondire e aggiornare lo stato delle conoscenze sulla disponibilita di risorsa idrica
nel bacino dell’Enza, ponendo in relazione gli esiti degli studi richiamati, tenendo in considerazione gli
interventi in progettazione o in corso (es. riqualificazione traversa di Cerezzola), oltre all’eventuale
aggiornamento degli scenari climatici di riferimento, in relazione ai cambiamenti climatici in atto (es. analisi
dell’anno 2022).



A seguito di questi aggiornamenti e implementazione delle conoscenze dovra essere attualizzata I’analisi del
deficit di risorsa idrica.

C) OBIETTIVI GENERALI DA PERSEGUIRE ATTRAVERSO LA
REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Le azioni proposte e analizzate per la riduzione del deficit idrico nel bacino del t. Enza, riportate nello studio
“Attivita di supporto allo studio finalizzato all'individuazione di strategie atte a contemperare disponibilita
naturale di risorsa idrica, domanda di risorsa idrica e raggiungimento degli obiettivi ambientali” sono definite
quali interventi strutturali e non strutturali e sono distinte nei seguenti tre gruppi principali:

e Arzioni di risparmio e razionalizzazione degli usi della risorsa (scenario 1);

eqe N o

e Azioni di riequilibrio della disponibilita idrica a scala locale (scenario 2 €3);

egeL s o

e Azioni di riequilibrio della disponibilita idrica a scala di area vasta (scenario 4)

Tra tutte le azioni individuate, quelle considerate nell’ambito dell’ Analisi Costi Benefici dello Studio Enza
sono solo quelle per le quali ¢ stato possibile quantificare in prima analisi il relativo contributo alla riduzione
del deficit idrico e sono riportate nella tabella sottostante:

Descrizione Azione Note esplicative

da studio AdbPo

N. Azione
da studio
AdbPo

7 Riduzione delle
impermeabilizzazione

Trattasi dell’efficientamento, ove realizzabile, della rete di
distribuzione irrigua mediante impermeabilizzazione, totale o

perdite
della

per
rete

consortile

parziale, della stessa.

Anticipo e posticipo nell’utilizzo dei
pozzi delle industrie conserviere

Trattasi dell’ipotesi di utilizzo degli esistenti pozzi delle industrie
conserviere (Columbus e Mutti) per tutta la durata della stagione
irrigua, cio¢ anche in periodi in cui le suddette industrie non
utilizzano i pozzi per i loro usi industriali.

Si rileva tuttavia che la conserviera Columbus non risulta piu
attiva e ad oggi non si conoscono previsioni di una possibile
riapertura.

Recupero dei reflui dell’impianto di
trattamento civile di Monticelli

Trattasi della depurazione dei reflui dell’impianto di trattamento
civile di Monticelli al fine del loro utilizzo a fini irrigui.

9.8

Realizzazione di laghetti consortili

Trattasi dell’ipotesi di realizzazione di invasi per lo stoccaggio di
acqua a fini irrigui nelle seguenti cave di materiale inerte in
sponda reggiana:

e  Cornacchia Sud in comune di San Polo d’Enza (RE);
Spalletti in comune di Montecchio Emilia (RE);
Castellana in comune di Gattatico (RE);

Calerno in comune di Sant’Ilario d’Enza (RE);
Ceresola in comune di Sant’Ilario d’Enza (RE).

Inoltre & prevista I’ipotesi, in sponda parmense, di ulteriori bacini
derivanti da ex cave, cave attive o gia presenti nella
pianificazione del comprensorio del Consorzio di Bonifica
Parmense e di societa irrigue private.

16.2

Realizzazione di due traverse con
cui servire le opere di presa del
Consorzio Vernazza e Pozzoferrato

E’ stata ipotizzata la realizzazione di due traverse I’ungo 1’asta
del torrente Enza atte allo stoccaggio di un volume d’acqua con
cui servire le opere di presa del Consorzio Vernazza e del
Consorzio Pozzoferrato.
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16.3

Manutenzione straordinaria della
traversa di Cerezzola

Tale intervento di manutenzione e miglioramento risulta ad
oggi gia finanziato, nell’ambito dei fondi PNRR, autorizzato
ed in fase di appalto da parte del Consorzio di Bonifica
dell’Emilia Centrale.

8 Realizzazione e recupero di alcuni | Trattasi del potenziamento dell’impianto realizzato negli anni 80
pozzi in zona Tortiano posto a sud dell’abitato di Tortiano attraverso la riperforazione o
la realizzazione di un nuovo impianto (pozzo) in adiacenza
all’esistente.
16.1 Realizzazione di alcune traverse | Nell’lambito di tale azione ¢ stata privilegiata D'ipotesi di
nella zona di Currada/Compiano realizzazione della traversa per lo stoccaggio della risorsa idrica
a fini irrigui, lungo ’asta del torrente Enza, in localita Currada.
12 Utilizzo a scopi irrigui dei serbatoi | E’ stato ipotizzato il possibile utilizzo, previo realizzazione di
ENEL del Lago Verde, Lago | interventi strutturali, degli esistenti serbatoi per la produzione di
Ballano e Lago Paduli energia idroelettrica (Lago Verde, Lago Ballano e Lago Paduli)
anche per 1’accumulo della risorsa idrica a fini irrigui.
14.1 — 14.2 | Realizzazione di un invaso nella | Lo studio AdbPo prevede le seguenti possibili localizzazioni
e zona collinare alternative:
14.3-14.4 e Scheda 14.1: Invaso lungo il torrente Enza realizzabile

in corrispondenza della stretta delle Gazze, a meta
strada tra Ranzano di Palanzano (PR) e Gottano di Vetto
(RE).

e Scheda 14.4: Invaso lungo il torrente Enza realizzabile
mediante sbarramento in corrispondenza della stretta di
Vetto, in localita Vetto d’Enza (RE).

e schede 14.2 e 14.3: Invaso lungo il torrente Lonza
realizzabile mediante sbarramento in corrispondenza
della frazione di Gottano di Sopra (RE), circa 3 km a
monte della confluenza del torrente Lonza nel torrente
Enza unitamente ad Invaso lungo il torrente Bardea
realizzabile mediante sbarramento immediatamente a
monte della confluenza del torrente Bardea nel torrente
Enza in comune di Palanzano (PR).

Considerati il bilancio idrico e idrologico aggiornati sulla base della disponibilita di risorsa e le azioni definite
nello studio AdbPo, I’obiettivo generale da perseguire, attraverso la realizzazione degli interventi che saranno
definiti e verificati nella loro realizzabilita completa o parziale nell’ambito della redazione del Documento di
fattibilita delle alternative progettuali, ¢ quello di annullare o comunque ridurre drasticamente 1’attuale deficit
idrico, nel rispetto della Direttiva Quadro Acque.

A tale proposito si specifica inoltre che:

N

Considerato che lo studio AdbPo & stato redatto nell’anno 2020, in fase di predisposizione del
disciplinare di gara inerente all’attivita professionale di redazione del DOCFAP potranno essere
individuate ulteriori azioni strutturali da indagare per 1’aggiornamento del calcolo del bilancio idrico
e idrologico, comunque contenute nel suddetto studio, oltre a quelle prioritarie riportate nella tabella
di cui sopra. In tale fase, al fine dell’individuazione certa ed esaustiva delle azioni che dovranno essere
analizzate nell’ambito del DOCFAP, si dovra tenere in considerazione anche delle azioni gia appaltate
o realizzate.

A fronte dell’ obiettivo massimo raggiungibile di completo soddisfacimento dei fabbisogni idrici della
Val d’Enza riportati al capitolo precedente, nel rispetto nel rispetto della Direttiva Quadro Acque,
I’indicatore chiave di prestazione di cui all’art.1 dell’allegato 1.7 del DLgs 36/2023, inerente ogni
singolo utilizzo della risorsa idrica (potabile, irriguo, industriale), sara dato alla conclusione del
DOCFAP dalla verificata percentuale di possibile soddisfacimento di tale obiettivo massimo.
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Ulteriore obiettivo, seppur complementare a quello principale di riduzione-annullamento del deficit
idrico attuale, da considerare nell’ambito della prossima redazione del DOCFAP ¢ quello di valutare
I’opportunita, dal punto di vista dell’analisi costi-benefici, e la possibile realizzabilita di produzione
di energia pulita di natura idroelettrica a seguito della costruzione dell’invaso sul torrente Enza di cui
alle azioni 14.1 o0 14.4 0 14.2-14.3.
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Approvato e sottoscritto

Il Presidente 11 Direttore

F.to Francesca Lucchi F.to Vito Belladonna

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione:

ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, viene oggi pubblicata all’ Albo Pretorio
per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)

Bologna, 14 novembre 2023

Il Direttore
F.to Vito Belladonna
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