
 

 

 

Servizio Idrico Integrato 
Bacino di affidamento di Rimini 

Disciplinare Tecnico (schema) 
allegato 5: programma degli interventi 2014-39 

 
 

 

 

 

[da Piano d’Ambito di Rimini] 



PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI 2014‐2039 ‐ TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RIMINI (Importi in Euro)

DELTA INVESTIMENTI 
RISPETTO AL 

PIANIFICATO 2014-39
"TO DO" STATO INTERVENTO

FONDO PERDUTO GESTORE SOC. ASSET TOTALE FONDO 
PERDUTO GESTORE SOC. ASSET TOTALE FONDO 

PERDUTO GESTORE SOC. ASSET TOTALE FONDO 
PERDUTO GESTORE SOC. ASSET TOTALE FONDO 

PERDUTO GESTORE SOC. ASSET TOTALE

PA0001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI ACQUEDOTTO Opere pluricomunali B1.1 GESTORE 0 34.500.000 0 34.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34.500.000,00 100% PIANIFICATO DAL 2020
PA0001.1 2014RNHA0014 Rinnovo reti programmato Opere pluricomunali B1.1 B1.4 GESTORE 0 7.696.000 0 7.696.000 0 1.326.509 0 1.326.509 0 1.395.636 0 1.395.636 0 1.439.468 0 1.439.468 0 1.402.219 0 1.402.219 2.132.167,95 28% APERTO
PA0001.2 2014RNHA0015 Rinnovo reti e allacci da PI Opere pluricomunali B1.1 B1.4 GESTORE 0 7.500.000 0 7.500.000 0 1.365.495 0 1.365.495 0 1.246.907 0 1.246.907 0 1.114.062 0 1.114.062 0 878.618 0 878.618 2.894.916,77 39% APERTO
PA0001.3 2014RNHA0017 Ripristino asfalti rete idrica Opere pluricomunali B1.1 B1.4 GESTORE 0 1.140.000 0 1.140.000 0 193.875 0 193.875 0 170.861 0 170.861 0 168.191 0 168.191 0 200.632 0 200.632 406.440,91 36% APERTO
PA0001.4 2014RNHA0019 Distrettualizzazione reti acquedotto Opere pluricomunali B1.1 B4.1 GESTORE 0 145.000 0 145.000 0 28.774 0 28.774 0 59.543 0 59.543 0 0 0 0 0 12.115 0 12.115 44.567,72 31% APERTO
PA0001.5 2014RNHA0081 Sostituzione contatori pari calibro Opere pluricomunali B1.1 B10.2 GESTORE 0 906.000 0 906.000 0 91.800 0 91.800 0 93.056 0 93.056 0 106.789 0 106.789 0 91.360 0 91.360 522.995,31 58% APERTO
PA0001.6 2014RNHA0083 Adeguamento attraversamenti ferroviari Opere pluricomunali B1.1 B11.1 GESTORE 0 40.000 0 40.000 0 12.396 0 12.396 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.604,40 CONCLUSO
PA0002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ACQUEDOTTO Opere pluricomunali B1.2 GESTORE 0 12.450.000 0 12.450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.450.000,00 100% PIANIFICATO DAL 2020
PA0002.1 2014RNHA0016 Manutenzione straordinaria impianti Opere pluricomunali B1.2 B1.3 GESTORE 0 2.512.000 0 2.512.000 0 473.583 0 473.583 0 354.538 0 354.538 0 480.908 0 480.908 0 482.956 0 482.956 720.014,56 29% APERTO
PA0002.2 2014RNHA0018 Adeguamento sicurezza impianti acquedotto Opere pluricomunali B1.2 M3.1 GESTORE 0 653.000 0 653.000 0 79.912 0 79.912 0 138.124 0 138.124 0 90.396 0 90.396 0 164.614 0 164.614 179.953,40 28% APERTO
PA0002.3 2014RNHA0084 Telecontrollo e automazione impianti acquedotto Opere pluricomunali B1.2 M1.3 GESTORE 0 440.000 0 440.000 0 7.698 0 7.698 0 99.756 0 99.756 0 114.843 0 114.843 0 76.387 0 76.387 141.315,48 32% APERTO
PA0002.4 2015RNHA0024 Recupero aree serbatoi pensili dismessi Opere pluricomunali B1.2 B1.3 GESTORE 0 290.000 0 290.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.076 0 7.076 0 31.723 0 31.723 251.200,24 87% APERTO
PA0002.5 2015RNHA0025 Verifiche e adeguamenti sismici impianti acquedotto Opere pluricomunali B1.2 B1.3 GESTORE 0 320.000 0 320.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320.000,00 100% APERTO
PA0003 Piano di sostituzione e rinnovamento delle reti idriche e degli impianti di adduzione/captazione Opere pluricomunali B1.1 GESTORE 0 81.500.000 0 81.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81.500.000,00 100% PIANIFICATO DAL 2022
PA0004 RETI ACQUEDOTTO ‐ ASSE 3 Opere pluricomunali A1 PUBBLICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 CONCLUSO
PA0004.1 2014RNHA0026 Rinnovo rete acqua via Branca ‐ Novafeltria Novefeltria A1 PUBBLICO 29.000 -29.000 0 0 31.459 -31.459 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 CONCLUSO
PA0004.2 2014RNHA0027 Rinnovo rete acqua via Romagna ‐ Novafeltria Novafeltria A1 PUBBLICO 92.000 -92.000 0 0 97.437 -97.437 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 CONCLUSO
PA0004.3 2014RNHA0028 Rinnovo rete acqua Piazza Montefeltro ‐ Pennabilli Pennabilli A1 PUBBLICO 27.000 -27.000 0 0 29.591 -29.591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 CONCLUSO
PA0004.4 2014RNHA0029 Rinnovo rete acqua via Serra ‐ Saludecio Saludecio A1 PUBBLICO 69.000 -69.000 0 0 54.364 -54.364 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 CONCLUSO
PA0004.5 2014RNHA0030 Rinnovo rete acqua via dei Poggi ‐ Saludecio Saludecio A1 PUBBLICO 85.000 -85.000 0 0 87.960 -87.960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 CONCLUSO
PA0004.6 2014RNHA0031 Rinnovo rete acqua via Leontina ‐ San Leo San Leo A1 PUBBLICO 24.000 -24.000 0 0 25.896 -25.896 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 CONCLUSO
PA0004.7 2014RNHA0032 Rinnovo rete acqua piazza Garibaldi ‐ Sant'Agata Sant'Agata Feltria A1 PUBBLICO 85.000 -85.000 0 0 84.202 -84.202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 CONCLUSO
PA0004.8 2014RNHA0033 Rinnovo rete acqua piazza Garibaldi ‐ Talamello Opere pluricomunali A1 PUBBLICO 46.000 -46.000 0 0 38.804 -38.804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 CONCLUSO
PA0005 2015RNHA0001 Riordino schema idrico del Conca Opere pluricomunali B8 M1.3 RASF 0 0 1.176.177 1.176.177 0 0 29.012 29.012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.147.164,73 98% APERTO
PA0006 2015RNHA0004 Razionalizzazione sistema acquedottistico Senatello Opere pluricomunali A4 A4.2 GESTORE 0 1.200.000 0 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.322 0 3.322 0 100.502 0 100.502 1.096.175,56 91% APERTO
PA0007 2014RNHA0012 Potenziamento/adeguamento pozzi Ponte Baffoni Novafeltria A1 A4.2 GESTORE 0 420.000 0 420.000 0 9.388 0 9.388 0 24.385 0 24.385 0 17.545 0 17.545 0 25.234 0 25.234 343.448,71 82% APERTO
PA0008 2014RNHA0049 Rete di collegamento serbatoio Covignano‐Acquedotto Romagna Rimini B6 M1.3 RASF 0 0 3.084.139 3.084.139 0 0 171.394 171.394 0 0 25.277 25.277 0 0 18.290 18.290 0 0 60.161 60.161 2.809.016,69 91% APERTO
PA0009 2014RNHA0050 Costruzione dorsale acquedotto lungo via Roma Rimini B8 GESTORE 0 297.000 0 297.000 0 48.646 0 48.646 0 177.713 0 177.713 0 0 0 0 0 0 0 0 70.640,47 CONCLUSO
PA0073 2017RNHA0020 Adeguamento centrale acquedotto Ca' Bezzi Rimini B1.2 B1.3 GESTORE 0 100.000 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.831 0 23.831 76.169,48 76% APERTO
PA0010 2015RNHA0019 Adeguamento scarico 18 stralcio acquedotto ‐ Bonifica rete idr v. Monte del Prete Basso Saludecio B1.1 B1.1 AMIR 0 0 95.000 95.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.752 2.752 0 0 1.686 1.686 90.561,79 95% APERTO
PA0011 2014RNHA0075 Potenziamento rete idrica Santarcangelo Santarcangelo di R. B8 M1.3 RASF 0 134.566 1.226.620 1.361.186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.361.186,00 100% APERTO
PA0012 2014RNHA0080 Addutrice Corpolò‐Villa Verucchio Rimini B8 M1.3 GESTORE/PUBBLICO 91.800 245.200 0 337.000 0 216.115 0 216.115 0 6.256 0 6.256 89.602 -87.326 0 2.276 0 0 0 0 112.352,97 CONCLUSO
PA0100 2018RNHA0006 Realizzazione di nuova rete idrica di connessione Siepi‐Pianacci ‐ FSC San Leo B1.1 B1.4 GESTORE/PUBBLICO 120.000 120.000 0 240.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240.000,00 100% PIANIFICATO DAL 2019
PA0101 2018RNHA0007 Rinnovo rete idrica località Fontana ‐ Monte Ugone ‐ FSC Verucchio B1.1 B1.4 GESTORE/PUBBLICO 90.000 90.000 0 180.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180.000,00 100% PIANIFICATO DAL 2019
PA0102 2018RNHA0008 Rinnovo rete idrica di adduzione via Ca' Ventura ‐ FSC Montescudo‐Monte Colombo B1.1 B1.4 GESTORE/PUBBLICO 70.000 70.000 0 140.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140.000,00 100% PIANIFICATO DAL 2019
PA0103 2018RNHA0009 Rinnovo rete idrica di distribuzione via Mazzini‐ FSC Santarcangelo di R. B1.1 B1.4 GESTORE/PUBBLICO 60.000 60.000 0 120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120.000,00 100% PIANIFICATO DAL 2019
PA0104 2018RNHA0010 Rinnovo rete idrica di distribuzione località Pozzo Brancona ‐ FSC Santarcangelo di R. B1.1 B1.4 GESTORE/PUBBLICO 95.000 95.000 0 190.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190.000,00 100% PIANIFICATO DAL 2019
PA0013 2014RNHA0003 Realizzazione di fognatura nera nel comparto Ventena ‐ Zona Parco Le Navi Cattolica C3 M1.4 GESTORE 0 270.000 0 270.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270.000,00 100% APERTO
PA0074 2017RNHA0004 Interventi sulle condotte di mandata del sollevamento Vienna Cattolica C2.1 C2.1 AMIR 0 0 150.000 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000,00 100% APERTO
PA0014 2014RNHA0004 Condotte fognarie separate in alcune vie (via Di Vittorio) ‐ Coriano Coriano C5 C2.1 AMIR 0 0 323.000 323.000 0 0 0 0 0 0 6.520 6.520 0 0 21.342 21.342 0 0 101.678 101.678 193.460,18 60% APERTO
PA0075 2017RNHA0005 Completamento della separazione della rete fognaria limitrofa a Via di Vittorio ‐ II stralcio Coriano C5 C2.1 GESTORE 0 200.000 0 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000,00 100% APERTO
PA0076 2017RNHA0006 Nuova rete fognaria il loc. Passano tra via Flaminia Conca e via Stacciarino Coriano C5 C1.1 GESTORE 0 60.000 0 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.000,00 100% APERTO
PA0077 2017RNHA0007 Nuova rete fognaria in via della Repubblica in loc. Sant'Andrea in Besanigo Coriano C5 C1.1 GESTORE 0 150.000 0 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000,00 100% PIANIFICATO DAL 2021
PA0078 2017RNHA0009 Adeguamento sistema fognario S.P. Tavoleto ‐ località Cella Misano Adriatico C5 C2.1 GESTORE 0 1.000.000 0 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000.000,00 100% PIANIFICATO DAL 2018
PA0079 2017RNHA0010 Ottimizzazione ed adeguamento di Via Alberello Misano Adriatico C5 C2.1 GESTORE 0 100.000 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000,00 100% APERTO
PA0080 2017RNHA0011 Ricostruzione della condotta premente del sollevamento "Litoranea Sud" Misano Adriatico C2.1 C2.1 GESTORE 0 500.000 0 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000,00 100% PIANIFICATO DAL 2020
PA0016 RICOSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE RETI FOGNARIE ‐ RETI Opere pluricomunali C2.1 GESTORE 0 35.350.000 0 35.350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.350.000,00 100% PIANIFICATO DAL 2020
PA0016.1 2014RNHA0022 Manutenzione straordinaria reti/allacci fognatura Opere pluricomunali C2.1 C2.1 GESTORE 0 3.897.000 0 3.897.000 0 1.262.215 0 1.262.215 A 787.071 0 787.071 0 601.091 0 601.091 0 1.242.256 0 1.242.256 4.365,89 0% APERTO
PA0016.2 2014RNHA0024 Rirpistino asfalti fognatura Opere pluricomunali C2.1 C2.1 GESTORE 0 435.000 0 435.000 0 132.271 0 132.271 0 76.909 0 76.909 0 62.409 0 62.409 0 111.947 0 111.947 51.464,42 12% APERTO
PA0016.3 2014RNHA0025 Rilievo reti fognarie Opere pluricomunali C2.1 K1.1 GESTORE 0 210.000 0 210.000 0 0 0 0 0 18.107 0 18.107 0 60.806 0 60.806 0 1.870 0 1.870 129.216,80 62% APERTO
PA0016.4 2014RNHA0085 Rinnovo reti e allacci fognatura da PI Opere pluricomunali C2.1 C2.1 GESTORE 0 2.350.000 0 2.350.000 0 0 0 0 0 461.541 0 461.541 0 495.789 0 495.789 0 473.958 0 473.958 918.711,66 39% APERTO
PA0016.5 2017RNHA0014 Manutenzione straordinaria reti bianche Opere pluricomunali C2.1 C2.1 GESTORE 0 10.000.000 0 10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000.000,00 100% PIANIFICATO DAL 2020
PA0017 RICOSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE RETI FOGNARIE ‐ IMPIANTI Opere pluricomunali C2.2 GESTORE 0 13.500.000 0 13.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.500.000,00 100% PIANIFICATO DAL 2020
PA0017.1 2014RNHA0023 Manutenzione straordinaria impianti fognatura Opere pluricomunali C2.2 C2.3 GESTORE 0 2.823.000 0 2.823.000 0 667.497 0 667.497 0 444.868 0 444.868 0 509.002 0 509.002 0 513.995 0 513.995 687.637,63 24% APERTO
PA0017.3 2015RNHA0009 Telecontrollo e automazione impianti fognatura Opere pluricomunali C2.2 M1.4 GESTORE 0 250.000 0 250.000 0 0 0 0 0 125.397 0 125.397 0 209.245 0 209.245 0 71.748 0 71.748 -156.390,65 -63% APERTO
PA0018 Interventi per l'attuazione del Piano di Indirizzo delle acque di prima pioggia (priorità 2) Opere pluricomunali C4 GESTORE 0 24.400.000 0 24.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.400.000,00 100% PIANIFICATO DAL 2022
PA0018.1 2018RNHA0004 Realizzazione vasca di prima pioggia in Largo De Amicis (SFEM 19) Cattolica C4.1 D4.3 GESTORE 0 2.600.000 0 2.600.000 0 0 0 0 0 0 0 2.600.000,00 100% PIANIFICATO DAL 2019
PA0019 Interventi di miglioramento e ottimizzazione del sistema fognario Opere pluricomunali C5 GESTORE 0 16.880.000 0 16.880.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.880.000,00 100% PIANIFICATO DAL 2022
PA0019.1 2018RNHA0005 Ottimizzazione del sistema fognario di Cattolica ‐ Bacino via Toscana e strade limitrofe Cattolica C2.1 C2.1 GESTORE 0 550.000 0 550.000 0 0 0 0 0 0 0 550.000,00 100% PIANIFICATO DAL2019
PA0020 2014RNHA0007 Collettore principale di fognatura nera da Via S. Felice (scarichi del capoluogo e sc. n° 31‐32) Montefiore Conca D3 GESTORE 0 372.000 0 372.000 0 16.040 0 16.040 0 216.456 0 216.456 0 0 0 0 0 0 0 0 139.504,88 CONCLUSO
PA0021 2014RNHA0008 Nuovo collettore in via San Felice a Montefiore Conca Montefiore Conca D3 GESTORE 0 30.000 0 30.000 0 29.988 0 29.988 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,47 CONCLUSO
PA0022 2014RNHA0011 Completamento rete fognaria comunale e adduzione dei reflui al collettore di vallata Novafeltria D1 D1.1 GESTORE 0 231.000 0 231.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 231.000,00 100% APERTO
PA0023 2014RNHA0048 Ottimizzazione sistema fognario  di Riccione Riccione C5 M1.4 GESTORE 0 942.563 0 942.563 0 87.437 0 87.437 0 192.790 0 192.790 0 52.208 0 52.208 0 108.519 0 108.519 501.608,29 53% APERTO
PA0024 2015RNHA0005 Studio e primi interventi risanamento Rio dell'Asse Riccione C4 C1.1 GESTORE 0 400.000 0 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.063 0 1.063 0 0 0 0 398.937,17 100% APERTO
PA0081 2017RNHA0017 Adeguamento della fognatura nera (ponte di Viale Venezia) Riccione C2.1 C2.1 GESTORE 0 100.000 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000,00 100% APERTO
PA0082 2017RNHA0018 Nuova rete fognaria in via Lombardia Riccione C5 C2.1 GESTORE 0 50.000 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000,00 100% PIANIFICATO DAL 2018
PA0083 2017RNHA0019 Nuova rete fognaria in via Sardegna e via Cagliari Riccione C5 C2.1 GESTORE 0 90.000 0 90.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90.000,00 100% PIANIFICATO DAL 2019
PA0025 2014RNHA0060 PSB ‐ Risanamento fognario "Rimini Isola" Rimini C4 D4.3  GESTORE/PUBBLICO 582.200 917.800 0 1.500.000 477.110 802.082 0 1.279.192 0 0 0 0 81.440 -81.440 0 0 0 0 0 0 220.807,90 CONCLUSO
PA0026 2014RNHA0070 Adeguamento rete fognaria via S. Chiara e Vicolo Cima Rimini C3 C3.1 GESTORE 0 620.000 0 620.000 0 0 0 0 0 62.820 0 62.820 0 32.571 0 32.571 0 9.916 0 9.916 514.693,05 83% APERTO
PA0084 2017RNHA0023 Intenventi per il ripristino funzionale della fossa Patara Rimini C2.1 C2.1 GESTORE 0 1.000.000 0 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000.000,00 100% PIANIFICATO DAL 2021
PA0027 2014RNHA0053 Adeguamento invasi Centro CAAR come vasche di prima pioggia Rimini C4 M1.4 GESTORE 0 201.000 0 201.000 0 2.943 0 2.943 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 198.057,20 99% APERTO
PA0028 2014RNHA0074 Via Giove deviazione condotta fognaria Rimini C3 GESTORE 0 165.000 0 165.000 0 0 0 0 0 34.111 0 34.111 0 0 0 0 0 0 0 0 130.888,91 CONCLUSO
PA0029 2014RNHA0054 Via Roma estensione vettore lato sud Rimini C1 GESTORE 0 135.000 0 135.000 0 75.061 0 75.061 0 58.948 0 58.948 0 0 0 0 0 0 0 0 990,85 CONCLUSO
PA0030 2014RNHA0069 Scolmatore Mavone  via Covignano Rimini C4 C3.1 GESTORE 0 460.000 0 460.000 0 0 0 0 0 30.382 0 30.382 0 20.075 0 20.075 0 20.860 0 20.860 388.683,42 84% APERTO
PA0031 2014RNHA0071 Separazione reti Via Arno Rimini C5 C2.1 GESTORE 0 342.000 1 342.001 0 60.744 0 60.744 0 33.410 0 33.410 0 482.322 0 482.322 0 7.942 0 7.942 -242.417,20 -71% APERTO

PA0032 2017RNHA0022 collegamento premente del sollevamento fognario 2c con  dorsale sud (ex intervento ricostruzione premente dn 700 
v.flaminia‐v.fada)

Rimini C5 C2.1 AMIR 0 0 350.000 350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350.000,00 100% APERTO

PA0033 2014RNHA0062 PSB ‐ Separazione delle reti fognarie Rimini Nord ‐  I STRALCIO ‐ I LOTTO Rimini C4.1 D4.3  GESTORE 0 1.597.590 0 1.597.590 0 390.000 0 390.000 0 569.655 0 569.655 0 398.186 0 398.186 0 164.082 0 164.082 75.667,23 5% APERTO
PA0034 2014RNHA0061 PSB ‐ Separazione delle reti fognarie Rimini Nord ‐ I STRALCIO ‐ II LOTTO Rimini C4.1 D4.3  GESTORE 0 4.850.103 0 4.850.103 0 49.897 0 49.897 0 69.979 0 69.979 0 1.209.544 0 1.209.544 0 790.491 0 790.491 2.730.191,17 56% APERTO
PA0035 2014RNHA0063 PSB ‐ Separazione reti fognarie Rimini Nord ‐ II STRALCIO (bacini Viserbella e Brancona) Rimini C4.1 D4.3  GESTORE 0 18.272.000 0 18.272.000 0 59.944 0 59.944 0 101.662 0 101.662 0 228.765 0 228.765 0 387.696 0 387.696 17.493.932,06 96% APERTO
PA0036 2014RNHA0065 PSB ‐ Realizzazione dorsale Sud ‐ I stralcio Rimini C4.1 D4.3  PUBBLICO 4.247.000 -1.103.062 0 3.143.938 0 489.996 0 489.996 0 1.743.296 0 1.743.296 558.895 -375.433 0 183.462 0 0 0 0 727.183,65 23% APERTO
PA0037 2014RNHA0072 PSB ‐ Realizzazione dorsale Sud ‐ II stralcio  Rimini C4.1 D4.3  GESTORE/PUBBLICO 2.171.000 114.000 0 2.285.000 0 23.253 0 23.253 0 118.503 0 118.503 0 1.539.417 0 1.539.417 934.415 -46.289 0 888.126 -284.298,87 -12% APERTO
PA0038 2014RNHA0059 PSB ‐ Realizzazione dorsale Sud stralcio premente (+ condotta soll. 2B) Rimini C4.1 D4.3  RASF 0 0 9.893.000 9.893.000 0 0 27.457 27.457 0 0 78.874 78.874 0 0 241.104 241.104 0 0 211.667 211.667 9.333.897,91 94% APERTO
PA0039 2014RNHA0066 PSB ‐ Completamento separazione reti Roncasso e Pradella Rimini C4.1 D4.3  GESTORE 0 4.400.000 0 4.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.515 0 7.515 0 25.003 0 25.003 4.367.482,18 99% APERTO
PA0040 2015RNHA0007 PSB ‐ Tombinamento Ausa nel tratto terminale Rimini C4.1 D4.3  GESTORE 0 1.500.000 0 1.500.000 0 0 0 0 0 49.934 0 49.934 0 1.249.918 0 1.249.918 0 0 0 0 200.148,53 CONCLUSO
PA0041 2014RNHA0067 PSB ‐ Realizzazione impianto idrovoro e vasche bacino Ausa ‐ I stralcio (Piazz.le Kennedy) Rimini C4.1 D4.3  GESTORE/PUBBLICO 23.129.000 4.000.000 0 27.129.000 0 437.345 0 437.345 0 930.323 0 930.323 0 3.274.134 0 3.274.134 2.756.441 6.165.264 0 8.921.705 13.565.492,73 50% APERTO
PA0042 2014RNHA0073 PSB ‐ Realizzazione impianto idrovoro e vasche bacino Ausa ‐ II  stralcio (Dorsale Ausa) Rimini C4.1 D4.3  PUBBLICO 8.556.000 0 0 8.556.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.961 0 1.961 8.554.039,18 100% APERTO
PA0043 2014RNHA0055 PSB ‐ Realizzazione condotta sottomarina bacino Ausa Rimini C4.1 D4.3  RASF 0 0 15.760.916 15.760.916 0 0 0 0 0 0 161.084 161.084 0 0 145.360 145.360 0 0 1.895.314 1.895.314 13.559.158,32 86% APERTO
PA0044 2014RNHA0057 PSB ‐ Realizzazione vasca Colonnella I Rimini C4.1 D4.3  RASF 0 0 8.000.000 8.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.000.000,00 100% APERTO
PA0045 2014RNHA0068 PSB ‐ Realizzazione vasca Colonnella II Rimini C4.1 D4.3  GESTORE 0 4.800.000 0 4.800.000 0 0 0 0 0 49.908 0 49.908 0 33.970 0 33.970 0 23.406 0 23.406 4.692.715,84 98% APERTO
PA0046 2014RNHA0058 PSB ‐ Realizzazione vasca Rodella Rimini C4.1 D4.3  GESTORE 0 9.360.000 0 9.360.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.360.000,00 100% APERTO
PA0047 2014RNHA0064 PSB ‐ Vasca di laminazione Ospedale ‐ Colonnella I Rimini C4.1 D4.3  PUBBLICO 4.211.000 -1.321.000 0 2.890.000 0 154.960 0 154.960 0 1.749.893 0 1.749.893 966.641 -384.873 0 581.767 1.191.652 -1.191.652 0 0 403.379,84 14% APERTO
PA0085 2018RNHA0003 Manutenzione straordinaria sollevamento 1B Rimini C2.2 C2.3 GESTORE 0 1.250.000 0 1.250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.250.000,00 100% APERTO
PA0048 2014RNHA0078 Interventi di adeguamento delle reti fognarie del Comune di Santarcangelo in zona stazione Santarcangelo di R. C3 C3.1 GESTORE 0 2.071.000 0 2.071.000 0 26.053 0 26.053 0 25.982 0 25.982 0 264.416 0 264.416 0 674.300 0 674.300 1.080.249,18 52% APERTO
PA0049 2017RNHA0001 Collettamento V. Melito, V.Sirtori, V. Teano Bellaria Igea Marina C1 C1.1 AMIR 0 0 10.000 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000,00 ANNULLATO
PA0050 2017RNHA0002 Collettamento V. Onofri Bellaria Igea Marina C1 C1.1 AMIR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 ANNULLATO
PA0049 2018RNHA0012 Realizzazione di nuova fognatura nera in zona rio Pircio Bellaria Igea Marina C1 C1.1 AMIR 60.000 0 610.000 670.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 670.000,00 100% APERTO
PA0051 2014RNHA0076 COSTRUZIONE RETI DI FOGNATURA (vie Saturno, Marte, della Pace, Palazzina) Santarcangelo di R. C1 C3.1 GESTORE 0 340.000 0 340.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.485 0 3.485 336.514,72 99% APERTO
PA0086 2017RNHA0026 Adeguamento e potenziamento rete fognaria vie Pellico e Bruxelles Santarcangelo di R. C2.1 C2.1 GESTORE 0 100.000 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000,00 100% PIANIFICATO DAL 2021
PA0087 2017RNHA0027 Adeguamento fognature vie Righi, da Vinci, Franklin e Flaming Santarcangelo di R. C2.1 C2.1 GESTORE 0 100.000 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.316 0 3.316 96.683,71 97% APERTO
PA0088 2017RNHA0028 Ottimizzazione sistema fognario di Santarcangelo Santarcangelo di R. C5 C2.1 GESTORE 0 610.000 0 610.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.816 0 31.816 578.183,64 95% APERTO
PA0099 2017RNHA0031 Prolungamento condotta di scarico del Depuratore di San Leo San Leo C2.1 C2.1 GESTORE 0 200.000 0 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108.512 0 108.512 91.488,24 46% APERTO
PA0052 2014RNHA0001 Adeguamento e ristrutturazione dell'impianto di depurazione delle acque reflue di Cattolica Cattolica D4 D2.1 GESTORE 0 1.863.347 0 1.863.347 0 263.000 0 263.000 0 1.254.932 0 1.254.932 0 531.140 0 531.140 0 0 0 0 -185.724,66 CONCLUSO
PA0052.1 2015RNHA0022 Adeg. e ristrutturazione dell'impianto di depurazione delle acque reflue di Cattolica ‐ quota SIS Cattolica D4 D2.1 SIS 0 0 552.653 552.653 0 0 0 0 0 0 451.348 451.348 0 1.900 0 1.900 0 0 0 0 99.405,44 18% APERTO
PA0053 2014RNHA0002 Ottimizzazione fognaria e potenziamento idraulico e ammodernamento depuratore di Cattolica Cattolica D2 C2.3 GESTORE 0 9.376.000 0 9.376.000 0 5.999 0 5.999 0 50.809 0 50.809 0 203.073 0 203.073 0 526.828 0 526.828 8.589.291,64 92% APERTO
PA0089 2017RNHA0003 Adeguamento trattamenti primari del depuratore di Cattolica Cattolica D2 D2.1 GESTORE 0 600.000 0 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600.000,00 100% PIANIFICATO DAL 2019
PA0054 Depuratore di Cattolica vasche di laminazione valconca Cattolica D4 GESTORE 0 1.300.000 0 1.300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.300.000,00 100% PIANIFICATO DAL 2020
PA0055 2014RNHA0005 Costruzione di fognatura lungo la Via mulazzano (scarico n° 3 Mulazzano) Coriano D3 D1.5 GESTORE/PUBBLICO 877.000 1.210.000 0 2.087.000 0 48.339 0 48.339 0 26.405 0 26.405 0 42.636 0 42.636 0 533.651 0 533.651 1.435.968,75 69% APERTO
PA0056 2014RNHA0052 PSB ‐ Completamento e potenziamento depuratore di S.Giustina Rimini D2 D4.3  RASF 0 0 23.285.974 23.285.974 0 0 15.496.565 15.496.565 0 0 3.526.379 3.526.379 0 0 936.830 936.830 0 0 1.208.714 1.208.714 2.117.485,55 9% APERTO
PA0057 2014RNHA0056 PSB ‐ Collettamento definitivo reflui Bellaria I.M. al depuratore di Santa Giustina/Dorsale Nord Rimini D2 D4.3  RASF/AMIR 0 0 11.296.223 11.296.223 0 0 7.211.448 7.211.448 0 0 2.026.781 2.026.781 0 0 15.789 15.789 0 0 0 0 2.042.205,05 CONCLUSO
PA0058 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMI DEPURATIVI Opere pluricomunali D2 GESTORE 0 35.030.000 0 35.030.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.030.000,00 100% PIANIFICATO DA 2020
PA0058.1 2014RNHA0020 Adeguamento sicurezza impianti di depurazione Opere pluricomunali D2 M3.1 GESTORE 0 575.000 0 575.000 0 0 0 0 0 105.460 0 105.460 0 66.391 0 66.391 0 4.298 0 4.298 398.850,93 69% APERTO
PA0059.2 2014RNHA0021 Manutenzione straordinaria impianti di depurazione Opere pluricomunali D2 D2.3 GESTORE 0 6.178.000 0 6.178.000 0 803.239 0 803.239 0 1.028.705 0 1.028.705 0 1.303.278 0 1.303.278 0 1.242.572 0 1.242.572 1.800.206,27 29% APERTO
PA0059.3 2015RNHA0023 Telecontrollo e automazione impianti di depurazione Opere pluricomunali D2 M1.5 GESTORE 0 40.000 0 40.000 0 0 0 0 0 19.330 0 19.330 0 30.054 0 30.054 0 56.555 0 56.555 -65.938,61 -165% APERTO
PA0090 2017RNHA0013 Ricognizione e Studio di Fattibilità agglomerati < 200 a.e. Opere pluricomunali D3 D1.1 GESTORE 0 50.000 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000,00 100% PIANIFICATO DAL 2020
PA0060.1 2014RNHA0035 Adeg. Sc 72A72B collett. Dep. A Cerasolo ‐ Coriano Coriano D3 GESTORE 0 349.000 0 349.000 0 285.820 0 285.820 0 45.069 0 45.069 0 0 0 0 0 0 0 0 18.111,00 CONCLUSO
PA0060.2 2015RNHA0010 Collettamento località San Marco ‐ Monte Colombo (Adeguamento Sc.3) Monte Colombo D3 D1.1 GESTORE 0 310.000 0 310.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 310.000,00 100% APERTO
PA0060.3 2015RNHA0011 Adeguamento scarico 2 ‐ Montescudo Montescudo D3 D1.1 GESTORE 0 125.000 0 125.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125.000,00 100% APERTO
PA0060.4 2015RNHA0012 Adeguamento scarico 40 Ca' Gianessi ‐ Novafeltria Novafeltria D3 D1.1 GESTORE 0 60.000 0 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.000,00 100% APERTO
PA0060.5 2015RNHA0013 Attivazione collettore Saludecio ‐ Montegridolfo ‐ Mondaino Opere pluricomunali D3 D1.1 GESTORE 0 200.000 0 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.080 0 33.080 0 40.082 0 40.082 126.837,78 63% APERTO
PA0060.6 2015RNHA0014 Risanamento scarico n. 5 Soanne ‐ Pennabilii Pennabilli D3 D1.1 GESTORE 0 100.000 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000,00 100% APERTO
PA0060.7 2014RNHA0037 Nuova fog. E imp. Soll. Via Orsoleto a Poggio Berni Poggio Torriana D3 GESTORE 0 7.500 0 7.500 0 6.741 0 6.741 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 759,34 CONCLUSO
PA0060.8 2015RNHA0015 Adeguamento scarico via Fontane (N.3) ‐ Ca' Magrino (N.9) ‐ Poggio Torriana Poggio Torriana D3 D4.2 GESTORE 0 250.000 0 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250.000,00 100% APERTO
PA0060.9 2014RNHA0038 Real. Fitodepurazione Borgonuovo ‐ Rimini Rimini D3 GESTORE 0 260.000 0 260.000 0 156.286 0 156.286 0 77.078 0 77.078 0 0 0 0 0 0 0 0 26.635,98 CONCLUSO
PA0060.10 2014RNHA0039 Adeg. Scarico via Ravarino ‐ Rimini Rimini D3 GESTORE 0 25.000 0 25.000 0 24.025 0 24.025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 975,00 CONCLUSO
PA0060.11 2014RNHA0040 Adeg. Scarichi 24 e 71 ‐ Rimini Rimini D3 GESTORE 0 45.000 0 45.000 0 48.787 0 48.787 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.787,00 CONCLUSO
PA0060.12 2015RNHA0016 Adeg. Scarico 94 Grotta Rossa ‐ Rimini Rimini D3 D1.1 GESTORE 0 90.000 0 90.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.385 0 8.385 81.614,68 91% APERTO
PA0060.13 2015RNHA0017 Adeg. Scarico 97 Ghetto Tamagnino ‐ Rimini Rimini D3 D1.1 GESTORE 0 115.000 0 115.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115.000,00 100% APERTO
PA0091 2017RNHA0021 Sostituzione periodica del sistema di filtri a membrana depuratore di Santa Giustina Rimini D2 D2.1 GESTORE 0 11.605.000 0 11.605.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.605.000,00 100% PIANIFICATO DAL 2020
PA0060.14 2014RNHA0041 Adeg. Sc. 18 con nuovo dep. A S. Ansovino ‐ Saludecio Saludecio D3 GESTORE/PUBBLICO 57.800 -47.800 0 10.000 57.781 -45.138 0 12.643 0 2.154 0 2.154 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.796,46 CONCLUSO
PA0060.15 2015RNHA0018 Adeguamento scarico 5 Torello Est ‐ San Leo San Leo D3 D1.1 GESTORE 0 60.000 0 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.000,00 100% APERTO
PA0092 2017RNHA0025 Adeguamento depuratore Ca' Baldone S.Agata Feltria Sant'Agata Feltria D2 D2.1 GESTORE 0 300.000 0 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000,00 100% PIANIFICATO DAL 2021
PA0060.16 2014RNHA0043 Risanamento scarichi 9, 10 e 11 loc. Monte Ugone ‐ Verucchio Verucchio D3 D1.1 GESTORE 0 816.000 0 816.000 0 18.279 0 18.279 0 13.262 0 13.262 0 26.551 0 26.551 0 11.332 0 11.332 746.576,14 CONCLUSO
PA0060.16 2018RNHA0001 Risanamento scarico 9 loc. Monte Ugone ‐ Verucchio Verucchio D3 D1.1 AMIR 0 0 351.300 351.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 351.300,00 100% APERTO
PA0060.16 2014RNHA0042 Adeg. Scarico 31 pieve Corena ‐ Verucchio Verucchio D3 GESTORE 0 35.000 0 35.000 0 36.141 0 36.141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.141,43 CONCLUSO
PA0061.1 2014RNHA0044 Complet. Coll. Fogn. Via Abbazia ‐ Morciano Morciano di Romagna D3 C1.1 AMIR 0 0 345.000 345.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.242 11.242 0 0 3.563 3.563 330.194,94 96% APERTO
PA0061.2 2014RNHA0045 Completamento collegamento sc. 18 con nuovo depuratore Sant'Ansovino ‐ stralcio fognatura Saludecio D3 D1.5 AMIR 0 0 535.000 535.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.079 17.079 0 0 5.851 5.851 512.070,12 96% APERTO
PA0061.3 2014RNHA0046 Nuova fogna nera via Dogana sc. 38 ‐ Veruchio Verucchio D3 AMIR 0 0 305.255 305.255 0 19.445 19.445 38.890 0 0 125.518 125.518 0 0 0 0 0 0 0 0 140.846,54 CONCLUSO
PA0062 Interventi di miglioramento e ottimizzazione del sistema depurativo Opere pluricomunali D4 GESTORE 0 14.120.000 0 14.120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.120.000,00 100% PIANIFICATO DAL 2021
PA0063 Depuratore di Misano potenziamento idraulico e collegamento con dep. Cattolica Misano Adriatico D4 GESTORE 0 2.800.000 0 2.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.800.000,00 100% PIANIFICATO DAL 2022
PA0093 2017RNHA0008 Revamping depuratore di Misano ‐ interventi di adeguamento sulla linea acque Misano Adriatico D2 D2.1 GESTORE 0 290.000 0 290.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.177 0 26.177 263.823,00 91% APERTO
PA0094 2017RNHA0012 Riqualificazione del depuratore S.Savino ‐ Monte Colombo Monte Colombo D2 D2.1 GESTORE 0 400.000 0 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400.000,00 100% PIANIFICATO DAL 2021
PA0064 2014RNHA0009 Collettamento scarichi 3,5 loc. Trebbio Montegridolfo D3 GESTORE/PUBBLICO 63.500 -43.500 0 20.000 42.475 -41.068 0 1.407 0 0 0 0 20.830 -20.830 0 0 0 0 0 0 18.592,84 CONCLUSO
PA0065 2014RNHA0010 Collettamento Loc. Trarivi al collettore di vallata (scarichi n° 4‐5‐6‐7‐13) ‐ Stralci 2 e 3 Montescudo D3 D1.5 GESTORE/PUBBLICO 836.000 649.000 0 1.485.000 0 49.963 0 49.963 0 17.917 0 17.917 0 531.681 0 531.681 0 235.572 0 235.572 649.867,61 44% APERTO
PA0066 2014RNHA0013 Collettamento del depuratore di Ponte S. Maria Maddalena al collettore di vallata Opere pluricomunali D2 D4.2 GESTORE 0 463.000 0 463.000 0 18.192 0 18.192 0 35.052 0 35.052 0 23.496 0 23.496 0 27.828 0 27.828 358.431,62 CONCLUSO
PA0066 2018RNHA0002 Dismissione depuratore di Santa Maria Maddalena e collettamento fognario Opere pluricomunali D3 D4.3 AMIR 0 0 865.500 865.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 865.500,00 100% APERTO
PA0068 2014RNHA0047 Realizzazione Vasca testa impianto di Depurazione di Riccione ‐ I STRALCIO Riccione D4 D4.2 GESTORE 0 3.397.000 0 3.397.000 0 10.000 0 10.000 0 69.964 0 69.964 0 1.734.871 0 1.734.871 0 1.253.998 0 1.253.998 328.167,64 10% APERTO
PA0069 2015RNHA0008 Realizzazione Vasca testa impianto di Depurazione di Riccione ‐ II STRALCIO Riccione D4 D4.2 GESTORE 0 1.982.000 0 1.982.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.982.000,00 100% APERTO
PA0095 2017RNHA0015 Adeguamento della linea fanghi e sistema trattamento odori del depuratore di Riccione Riccione D2 D2.1 GESTORE 0 1.550.000 0 1.550.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.550.000,00 100% PIANIFICATO DAL 2020
PA0096 2016RNHA0001 Sistema di automazione e gestione del ciclo azoto depuratore di Riccione ‐ Liena 2 Riccione D2 D2.1 GESTORE 0 200.000 0 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 319.028 0 319.028 -119.027,50 -60% APERTO
PA0070 Ammodernamento e potenziamento impianto di Depurazione di Riccione Riccione D2 GESTORE 0 8.500.000 0 8.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.500.000,00 100% PIANIFICATO DAL 2021
PA0071 2015RNHA0002 PSB ‐ Riconversione del Depuratore Marecchiese a sistema di laminazione delle acque di 1° pioggia Rimini C4 D4.3  RASF 0 0 6.448.292 6.448.292 0 0 1.355.604 1.355.604 0 0 511.882 511.882 0 0 1.328.077 1.328.077 0 0 1.455.054 1.455.054 1.797.674,64 28% APERTO
PA0097 2017RNHA0030 Adegamento depuratore Pennabilli Località Ponte Messa Pennabilli D2 D2.1 GESTORE 0 500.000 0 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000,00 100% PIANIFICATO DAL 2021
PA0098 2017RNHA0029 Investimenti di struttura Opere Pluricomunali GESTORE 0 41.744.208 0 41.744.208 0 0 0 0 1.523.312 1.523.312 1.523.312 1.523.312
PA0100 2018RNHA0011 Investimenti di struttura  ‐ TICSI e TIBSI Opere Pluricomunali GESTORE 0 225.381 0 225.381 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTALE PDA 2014‐2039 45.774.300 472.892.896 84.664.050 603.331.246 1.027.079 9.880.254 24.310.926 35.218.259 0 14.464.857 6.913.662 21.378.519 1.717.408 19.376.607 2.737.865 23.831.880 4.882.509 19.004.213 4.943.689 28.830.411
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PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI 2014‐2039 ‐ TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RIMINI (Importi in Euro)

PA0001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI ACQUEDOTTO Opere pluricomunali B1.1 GESTORE
PA0001.1 2014RNHA0014 Rinnovo reti programmato Opere pluricomunali B1.1 B1.4 GESTORE
PA0001.2 2014RNHA0015 Rinnovo reti e allacci da PI Opere pluricomunali B1.1 B1.4 GESTORE
PA0001.3 2014RNHA0017 Ripristino asfalti rete idrica Opere pluricomunali B1.1 B1.4 GESTORE
PA0001.4 2014RNHA0019 Distrettualizzazione reti acquedotto Opere pluricomunali B1.1 B4.1 GESTORE
PA0001.5 2014RNHA0081 Sostituzione contatori pari calibro Opere pluricomunali B1.1 B10.2 GESTORE
PA0001.6 2014RNHA0083 Adeguamento attraversamenti ferroviari Opere pluricomunali B1.1 B11.1 GESTORE
PA0002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ACQUEDOTTO Opere pluricomunali B1.2 GESTORE
PA0002.1 2014RNHA0016 Manutenzione straordinaria impianti Opere pluricomunali B1.2 B1.3 GESTORE
PA0002.2 2014RNHA0018 Adeguamento sicurezza impianti acquedotto Opere pluricomunali B1.2 M3.1 GESTORE
PA0002.3 2014RNHA0084 Telecontrollo e automazione impianti acquedotto Opere pluricomunali B1.2 M1.3 GESTORE
PA0002.4 2015RNHA0024 Recupero aree serbatoi pensili dismessi Opere pluricomunali B1.2 B1.3 GESTORE
PA0002.5 2015RNHA0025 Verifiche e adeguamenti sismici impianti acquedotto Opere pluricomunali B1.2 B1.3 GESTORE
PA0003 Piano di sostituzione e rinnovamento delle reti idriche e degli impianti di adduzione/captazione Opere pluricomunali B1.1 GESTORE
PA0004 RETI ACQUEDOTTO ‐ ASSE 3 Opere pluricomunali A1 PUBBLICO
PA0004.1 2014RNHA0026 Rinnovo rete acqua via Branca ‐ Novafeltria Novefeltria A1 PUBBLICO
PA0004.2 2014RNHA0027 Rinnovo rete acqua via Romagna ‐ Novafeltria Novafeltria A1 PUBBLICO
PA0004.3 2014RNHA0028 Rinnovo rete acqua Piazza Montefeltro ‐ Pennabilli Pennabilli A1 PUBBLICO
PA0004.4 2014RNHA0029 Rinnovo rete acqua via Serra ‐ Saludecio Saludecio A1 PUBBLICO
PA0004.5 2014RNHA0030 Rinnovo rete acqua via dei Poggi ‐ Saludecio Saludecio A1 PUBBLICO
PA0004.6 2014RNHA0031 Rinnovo rete acqua via Leontina ‐ San Leo San Leo A1 PUBBLICO
PA0004.7 2014RNHA0032 Rinnovo rete acqua piazza Garibaldi ‐ Sant'Agata Sant'Agata Feltria A1 PUBBLICO
PA0004.8 2014RNHA0033 Rinnovo rete acqua piazza Garibaldi ‐ Talamello Opere pluricomunali A1 PUBBLICO
PA0005 2015RNHA0001 Riordino schema idrico del Conca Opere pluricomunali B8 M1.3 RASF
PA0006 2015RNHA0004 Razionalizzazione sistema acquedottistico Senatello Opere pluricomunali A4 A4.2 GESTORE
PA0007 2014RNHA0012 Potenziamento/adeguamento pozzi Ponte Baffoni Novafeltria A1 A4.2 GESTORE
PA0008 2014RNHA0049 Rete di collegamento serbatoio Covignano‐Acquedotto Romagna Rimini B6 M1.3 RASF
PA0009 2014RNHA0050 Costruzione dorsale acquedotto lungo via Roma Rimini B8 GESTORE
PA0073 2017RNHA0020 Adeguamento centrale acquedotto Ca' Bezzi Rimini B1.2 B1.3 GESTORE
PA0010 2015RNHA0019 Adeguamento scarico 18 stralcio acquedotto ‐ Bonifica rete idr v. Monte del Prete Basso Saludecio B1.1 B1.1 AMIR
PA0011 2014RNHA0075 Potenziamento rete idrica Santarcangelo Santarcangelo di R. B8 M1.3 RASF
PA0012 2014RNHA0080 Addutrice Corpolò‐Villa Verucchio Rimini B8 M1.3 GESTORE/PUBBLICO
PA0100 2018RNHA0006 Realizzazione di nuova rete idrica di connessione Siepi‐Pianacci ‐ FSC San Leo B1.1 B1.4 GESTORE/PUBBLICO
PA0101 2018RNHA0007 Rinnovo rete idrica località Fontana ‐ Monte Ugone ‐ FSC Verucchio B1.1 B1.4 GESTORE/PUBBLICO
PA0102 2018RNHA0008 Rinnovo rete idrica di adduzione via Ca' Ventura ‐ FSC Montescudo‐Monte Colombo B1.1 B1.4 GESTORE/PUBBLICO
PA0103 2018RNHA0009 Rinnovo rete idrica di distribuzione via Mazzini‐ FSC Santarcangelo di R. B1.1 B1.4 GESTORE/PUBBLICO
PA0104 2018RNHA0010 Rinnovo rete idrica di distribuzione località Pozzo Brancona ‐ FSC Santarcangelo di R. B1.1 B1.4 GESTORE/PUBBLICO
PA0013 2014RNHA0003 Realizzazione di fognatura nera nel comparto Ventena ‐ Zona Parco Le Navi Cattolica C3 M1.4 GESTORE
PA0074 2017RNHA0004 Interventi sulle condotte di mandata del sollevamento Vienna Cattolica C2.1 C2.1 AMIR
PA0014 2014RNHA0004 Condotte fognarie separate in alcune vie (via Di Vittorio) ‐ Coriano Coriano C5 C2.1 AMIR
PA0075 2017RNHA0005 Completamento della separazione della rete fognaria limitrofa a Via di Vittorio ‐ II stralcio Coriano C5 C2.1 GESTORE
PA0076 2017RNHA0006 Nuova rete fognaria il loc. Passano tra via Flaminia Conca e via Stacciarino Coriano C5 C1.1 GESTORE
PA0077 2017RNHA0007 Nuova rete fognaria in via della Repubblica in loc. Sant'Andrea in Besanigo Coriano C5 C1.1 GESTORE
PA0078 2017RNHA0009 Adeguamento sistema fognario S.P. Tavoleto ‐ località Cella Misano Adriatico C5 C2.1 GESTORE
PA0079 2017RNHA0010 Ottimizzazione ed adeguamento di Via Alberello Misano Adriatico C5 C2.1 GESTORE
PA0080 2017RNHA0011 Ricostruzione della condotta premente del sollevamento "Litoranea Sud" Misano Adriatico C2.1 C2.1 GESTORE
PA0016 RICOSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE RETI FOGNARIE ‐ RETI Opere pluricomunali C2.1 GESTORE
PA0016.1 2014RNHA0022 Manutenzione straordinaria reti/allacci fognatura Opere pluricomunali C2.1 C2.1 GESTORE
PA0016.2 2014RNHA0024 Rirpistino asfalti fognatura Opere pluricomunali C2.1 C2.1 GESTORE
PA0016.3 2014RNHA0025 Rilievo reti fognarie Opere pluricomunali C2.1 K1.1 GESTORE
PA0016.4 2014RNHA0085 Rinnovo reti e allacci fognatura da PI Opere pluricomunali C2.1 C2.1 GESTORE
PA0016.5 2017RNHA0014 Manutenzione straordinaria reti bianche Opere pluricomunali C2.1 C2.1 GESTORE
PA0017 RICOSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE RETI FOGNARIE ‐ IMPIANTI Opere pluricomunali C2.2 GESTORE
PA0017.1 2014RNHA0023 Manutenzione straordinaria impianti fognatura Opere pluricomunali C2.2 C2.3 GESTORE
PA0017.3 2015RNHA0009 Telecontrollo e automazione impianti fognatura Opere pluricomunali C2.2 M1.4 GESTORE
PA0018 Interventi per l'attuazione del Piano di Indirizzo delle acque di prima pioggia (priorità 2) Opere pluricomunali C4 GESTORE
PA0018.1 2018RNHA0004 Realizzazione vasca di prima pioggia in Largo De Amicis (SFEM 19) Cattolica C4.1 D4.3 GESTORE
PA0019 Interventi di miglioramento e ottimizzazione del sistema fognario Opere pluricomunali C5 GESTORE
PA0019.1 2018RNHA0005 Ottimizzazione del sistema fognario di Cattolica ‐ Bacino via Toscana e strade limitrofe Cattolica C2.1 C2.1 GESTORE
PA0020 2014RNHA0007 Collettore principale di fognatura nera da Via S. Felice (scarichi del capoluogo e sc. n° 31‐32) Montefiore Conca D3 GESTORE
PA0021 2014RNHA0008 Nuovo collettore in via San Felice a Montefiore Conca Montefiore Conca D3 GESTORE
PA0022 2014RNHA0011 Completamento rete fognaria comunale e adduzione dei reflui al collettore di vallata Novafeltria D1 D1.1 GESTORE
PA0023 2014RNHA0048 Ottimizzazione sistema fognario  di Riccione Riccione C5 M1.4 GESTORE
PA0024 2015RNHA0005 Studio e primi interventi risanamento Rio dell'Asse Riccione C4 C1.1 GESTORE
PA0081 2017RNHA0017 Adeguamento della fognatura nera (ponte di Viale Venezia) Riccione C2.1 C2.1 GESTORE
PA0082 2017RNHA0018 Nuova rete fognaria in via Lombardia Riccione C5 C2.1 GESTORE
PA0083 2017RNHA0019 Nuova rete fognaria in via Sardegna e via Cagliari Riccione C5 C2.1 GESTORE
PA0025 2014RNHA0060 PSB ‐ Risanamento fognario "Rimini Isola" Rimini C4 D4.3  GESTORE/PUBBLICO
PA0026 2014RNHA0070 Adeguamento rete fognaria via S. Chiara e Vicolo Cima Rimini C3 C3.1 GESTORE
PA0084 2017RNHA0023 Intenventi per il ripristino funzionale della fossa Patara Rimini C2.1 C2.1 GESTORE
PA0027 2014RNHA0053 Adeguamento invasi Centro CAAR come vasche di prima pioggia Rimini C4 M1.4 GESTORE
PA0028 2014RNHA0074 Via Giove deviazione condotta fognaria Rimini C3 GESTORE
PA0029 2014RNHA0054 Via Roma estensione vettore lato sud Rimini C1 GESTORE
PA0030 2014RNHA0069 Scolmatore Mavone  via Covignano Rimini C4 C3.1 GESTORE
PA0031 2014RNHA0071 Separazione reti Via Arno Rimini C5 C2.1 GESTORE

PA0032 2017RNHA0022 collegamento premente del sollevamento fognario 2c con  dorsale sud (ex intervento ricostruzione premente dn 700 
v.flaminia‐v.fada)

Rimini C5 C2.1 AMIR

PA0033 2014RNHA0062 PSB ‐ Separazione delle reti fognarie Rimini Nord ‐  I STRALCIO ‐ I LOTTO Rimini C4.1 D4.3  GESTORE
PA0034 2014RNHA0061 PSB ‐ Separazione delle reti fognarie Rimini Nord ‐ I STRALCIO ‐ II LOTTO Rimini C4.1 D4.3  GESTORE
PA0035 2014RNHA0063 PSB ‐ Separazione reti fognarie Rimini Nord ‐ II STRALCIO (bacini Viserbella e Brancona) Rimini C4.1 D4.3  GESTORE
PA0036 2014RNHA0065 PSB ‐ Realizzazione dorsale Sud ‐ I stralcio Rimini C4.1 D4.3  PUBBLICO
PA0037 2014RNHA0072 PSB ‐ Realizzazione dorsale Sud ‐ II stralcio  Rimini C4.1 D4.3  GESTORE/PUBBLICO
PA0038 2014RNHA0059 PSB ‐ Realizzazione dorsale Sud stralcio premente (+ condotta soll. 2B) Rimini C4.1 D4.3  RASF
PA0039 2014RNHA0066 PSB ‐ Completamento separazione reti Roncasso e Pradella Rimini C4.1 D4.3  GESTORE
PA0040 2015RNHA0007 PSB ‐ Tombinamento Ausa nel tratto terminale Rimini C4.1 D4.3  GESTORE
PA0041 2014RNHA0067 PSB ‐ Realizzazione impianto idrovoro e vasche bacino Ausa ‐ I stralcio (Piazz.le Kennedy) Rimini C4.1 D4.3  GESTORE/PUBBLICO
PA0042 2014RNHA0073 PSB ‐ Realizzazione impianto idrovoro e vasche bacino Ausa ‐ II  stralcio (Dorsale Ausa) Rimini C4.1 D4.3  PUBBLICO
PA0043 2014RNHA0055 PSB ‐ Realizzazione condotta sottomarina bacino Ausa Rimini C4.1 D4.3  RASF
PA0044 2014RNHA0057 PSB ‐ Realizzazione vasca Colonnella I Rimini C4.1 D4.3  RASF
PA0045 2014RNHA0068 PSB ‐ Realizzazione vasca Colonnella II Rimini C4.1 D4.3  GESTORE
PA0046 2014RNHA0058 PSB ‐ Realizzazione vasca Rodella Rimini C4.1 D4.3  GESTORE
PA0047 2014RNHA0064 PSB ‐ Vasca di laminazione Ospedale ‐ Colonnella I Rimini C4.1 D4.3  PUBBLICO
PA0085 2018RNHA0003 Manutenzione straordinaria sollevamento 1B Rimini C2.2 C2.3 GESTORE
PA0048 2014RNHA0078 Interventi di adeguamento delle reti fognarie del Comune di Santarcangelo in zona stazione Santarcangelo di R. C3 C3.1 GESTORE
PA0049 2017RNHA0001 Collettamento V. Melito, V.Sirtori, V. Teano Bellaria Igea Marina C1 C1.1 AMIR
PA0050 2017RNHA0002 Collettamento V. Onofri Bellaria Igea Marina C1 C1.1 AMIR
PA0049 2018RNHA0012 Realizzazione di nuova fognatura nera in zona rio Pircio Bellaria Igea Marina C1 C1.1 AMIR
PA0051 2014RNHA0076 COSTRUZIONE RETI DI FOGNATURA (vie Saturno, Marte, della Pace, Palazzina) Santarcangelo di R. C1 C3.1 GESTORE
PA0086 2017RNHA0026 Adeguamento e potenziamento rete fognaria vie Pellico e Bruxelles Santarcangelo di R. C2.1 C2.1 GESTORE
PA0087 2017RNHA0027 Adeguamento fognature vie Righi, da Vinci, Franklin e Flaming Santarcangelo di R. C2.1 C2.1 GESTORE
PA0088 2017RNHA0028 Ottimizzazione sistema fognario di Santarcangelo Santarcangelo di R. C5 C2.1 GESTORE
PA0099 2017RNHA0031 Prolungamento condotta di scarico del Depuratore di San Leo San Leo C2.1 C2.1 GESTORE
PA0052 2014RNHA0001 Adeguamento e ristrutturazione dell'impianto di depurazione delle acque reflue di Cattolica Cattolica D4 D2.1 GESTORE
PA0052.1 2015RNHA0022 Adeg. e ristrutturazione dell'impianto di depurazione delle acque reflue di Cattolica ‐ quota SIS Cattolica D4 D2.1 SIS
PA0053 2014RNHA0002 Ottimizzazione fognaria e potenziamento idraulico e ammodernamento depuratore di Cattolica Cattolica D2 C2.3 GESTORE
PA0089 2017RNHA0003 Adeguamento trattamenti primari del depuratore di Cattolica Cattolica D2 D2.1 GESTORE
PA0054 Depuratore di Cattolica vasche di laminazione valconca Cattolica D4 GESTORE
PA0055 2014RNHA0005 Costruzione di fognatura lungo la Via mulazzano (scarico n° 3 Mulazzano) Coriano D3 D1.5 GESTORE/PUBBLICO
PA0056 2014RNHA0052 PSB ‐ Completamento e potenziamento depuratore di S.Giustina Rimini D2 D4.3  RASF
PA0057 2014RNHA0056 PSB ‐ Collettamento definitivo reflui Bellaria I.M. al depuratore di Santa Giustina/Dorsale Nord Rimini D2 D4.3  RASF/AMIR
PA0058 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMI DEPURATIVI Opere pluricomunali D2 GESTORE
PA0058.1 2014RNHA0020 Adeguamento sicurezza impianti di depurazione Opere pluricomunali D2 M3.1 GESTORE
PA0059.2 2014RNHA0021 Manutenzione straordinaria impianti di depurazione Opere pluricomunali D2 D2.3 GESTORE
PA0059.3 2015RNHA0023 Telecontrollo e automazione impianti di depurazione Opere pluricomunali D2 M1.5 GESTORE
PA0090 2017RNHA0013 Ricognizione e Studio di Fattibilità agglomerati < 200 a.e. Opere pluricomunali D3 D1.1 GESTORE
PA0060.1 2014RNHA0035 Adeg. Sc 72A72B collett. Dep. A Cerasolo ‐ Coriano Coriano D3 GESTORE
PA0060.2 2015RNHA0010 Collettamento località San Marco ‐ Monte Colombo (Adeguamento Sc.3) Monte Colombo D3 D1.1 GESTORE
PA0060.3 2015RNHA0011 Adeguamento scarico 2 ‐ Montescudo Montescudo D3 D1.1 GESTORE
PA0060.4 2015RNHA0012 Adeguamento scarico 40 Ca' Gianessi ‐ Novafeltria Novafeltria D3 D1.1 GESTORE
PA0060.5 2015RNHA0013 Attivazione collettore Saludecio ‐ Montegridolfo ‐ Mondaino Opere pluricomunali D3 D1.1 GESTORE
PA0060.6 2015RNHA0014 Risanamento scarico n. 5 Soanne ‐ Pennabilii Pennabilli D3 D1.1 GESTORE
PA0060.7 2014RNHA0037 Nuova fog. E imp. Soll. Via Orsoleto a Poggio Berni Poggio Torriana D3 GESTORE
PA0060.8 2015RNHA0015 Adeguamento scarico via Fontane (N.3) ‐ Ca' Magrino (N.9) ‐ Poggio Torriana Poggio Torriana D3 D4.2 GESTORE
PA0060.9 2014RNHA0038 Real. Fitodepurazione Borgonuovo ‐ Rimini Rimini D3 GESTORE
PA0060.10 2014RNHA0039 Adeg. Scarico via Ravarino ‐ Rimini Rimini D3 GESTORE
PA0060.11 2014RNHA0040 Adeg. Scarichi 24 e 71 ‐ Rimini Rimini D3 GESTORE
PA0060.12 2015RNHA0016 Adeg. Scarico 94 Grotta Rossa ‐ Rimini Rimini D3 D1.1 GESTORE
PA0060.13 2015RNHA0017 Adeg. Scarico 97 Ghetto Tamagnino ‐ Rimini Rimini D3 D1.1 GESTORE
PA0091 2017RNHA0021 Sostituzione periodica del sistema di filtri a membrana depuratore di Santa Giustina Rimini D2 D2.1 GESTORE
PA0060.14 2014RNHA0041 Adeg. Sc. 18 con nuovo dep. A S. Ansovino ‐ Saludecio Saludecio D3 GESTORE/PUBBLICO
PA0060.15 2015RNHA0018 Adeguamento scarico 5 Torello Est ‐ San Leo San Leo D3 D1.1 GESTORE
PA0092 2017RNHA0025 Adeguamento depuratore Ca' Baldone S.Agata Feltria Sant'Agata Feltria D2 D2.1 GESTORE
PA0060.16 2014RNHA0043 Risanamento scarichi 9, 10 e 11 loc. Monte Ugone ‐ Verucchio Verucchio D3 D1.1 GESTORE
PA0060.16 2018RNHA0001 Risanamento scarico 9 loc. Monte Ugone ‐ Verucchio Verucchio D3 D1.1 AMIR
PA0060.16 2014RNHA0042 Adeg. Scarico 31 pieve Corena ‐ Verucchio Verucchio D3 GESTORE
PA0061.1 2014RNHA0044 Complet. Coll. Fogn. Via Abbazia ‐ Morciano Morciano di Romagna D3 C1.1 AMIR
PA0061.2 2014RNHA0045 Completamento collegamento sc. 18 con nuovo depuratore Sant'Ansovino ‐ stralcio fognatura Saludecio D3 D1.5 AMIR
PA0061.3 2014RNHA0046 Nuova fogna nera via Dogana sc. 38 ‐ Veruchio Verucchio D3 AMIR
PA0062 Interventi di miglioramento e ottimizzazione del sistema depurativo Opere pluricomunali D4 GESTORE
PA0063 Depuratore di Misano potenziamento idraulico e collegamento con dep. Cattolica Misano Adriatico D4 GESTORE
PA0093 2017RNHA0008 Revamping depuratore di Misano ‐ interventi di adeguamento sulla linea acque Misano Adriatico D2 D2.1 GESTORE
PA0094 2017RNHA0012 Riqualificazione del depuratore S.Savino ‐ Monte Colombo Monte Colombo D2 D2.1 GESTORE
PA0064 2014RNHA0009 Collettamento scarichi 3,5 loc. Trebbio Montegridolfo D3 GESTORE/PUBBLICO
PA0065 2014RNHA0010 Collettamento Loc. Trarivi al collettore di vallata (scarichi n° 4‐5‐6‐7‐13) ‐ Stralci 2 e 3 Montescudo D3 D1.5 GESTORE/PUBBLICO
PA0066 2014RNHA0013 Collettamento del depuratore di Ponte S. Maria Maddalena al collettore di vallata Opere pluricomunali D2 D4.2 GESTORE
PA0066 2018RNHA0002 Dismissione depuratore di Santa Maria Maddalena e collettamento fognario Opere pluricomunali D3 D4.3 AMIR
PA0068 2014RNHA0047 Realizzazione Vasca testa impianto di Depurazione di Riccione ‐ I STRALCIO Riccione D4 D4.2 GESTORE
PA0069 2015RNHA0008 Realizzazione Vasca testa impianto di Depurazione di Riccione ‐ II STRALCIO Riccione D4 D4.2 GESTORE
PA0095 2017RNHA0015 Adeguamento della linea fanghi e sistema trattamento odori del depuratore di Riccione Riccione D2 D2.1 GESTORE
PA0096 2016RNHA0001 Sistema di automazione e gestione del ciclo azoto depuratore di Riccione ‐ Liena 2 Riccione D2 D2.1 GESTORE
PA0070 Ammodernamento e potenziamento impianto di Depurazione di Riccione Riccione D2 GESTORE
PA0071 2015RNHA0002 PSB ‐ Riconversione del Depuratore Marecchiese a sistema di laminazione delle acque di 1° pioggia Rimini C4 D4.3  RASF
PA0097 2017RNHA0030 Adegamento depuratore Pennabilli Località Ponte Messa Pennabilli D2 D2.1 GESTORE
PA0098 2017RNHA0029 Investimenti di struttura Opere Pluricomunali GESTORE
PA0100 2018RNHA0011 Investimenti di struttura  ‐ TICSI e TIBSI Opere Pluricomunali GESTORE
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PERDUTO GESTORE SOC. ASSET TOTALE FONDO 

PERDUTO GESTORE SOC. ASSET TOTALE FONDO 
PERDUTO GESTORE SOC. ASSET TOTALE FONDO 

PERDUTO GESTORE SOC. ASSET TOTALE FONDO 
PERDUTO GESTORE SOC. ASSET TOTALE FONDO 

PERDUTO GESTORE SOC. ASSET TOTALE FONDO 
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PERDUTO GESTORE SOC. ASSET TOTALE

0 0 2.750.000 2.750.000 2.750.000 2.750.000 2.750.000 2.750.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000
1.365.000 1.365.000 1.365.000 1.365.000 0 0 0 0 0 0
1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 0 0 0 0 0 0

200.000 200.000 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0
20.000 20.000 20.000 20.000 0 0 0 0 0 0

107.000 107.000 507.000 507.000 0 0 0 0 0 0
10.000 10.000 10.000 10.000 0 0 0 0 0 0

0 0 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000
420.000 420.000 420.000 420.000 0 0 0 0 0 0
100.000 100.000 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0

90.000 90.000 90.000 90.000 0 0 0 0 0 0
170.000 170.000 0 0 0 0 0 0 0
280.000 280.000 20.000 20.000 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 500.000 500.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

800.000 800.000 0 0 0 0 0 0 0
100.000 100.000 500.000 500.000 490.000 490.000 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0
1.204.139 1.204.139 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0
90.000 90.000 0 0 0 0 0 0 0

10.000 10.000 0 0 0 0 0 0 0
900.000 900.000 326.620 326.620 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 20.000 20.000 40.000 85.000 85.000 170.000 15.000 15.000 30.000 0 0 0 0
0 0 20.000 20.000 40.000 65.000 65.000 130.000 5.000 5.000 10.000 0 0 0 0
0 0 15.000 15.000 30.000 50.000 50.000 100.000 5.000 5.000 10.000 0 0 0 0
0 0 15.000 15.000 30.000 40.000 40.000 80.000 5.000 5.000 10.000 0 0 0 0
0 0 10.000 10.000 20.000 75.000 75.000 150.000 10.000 10.000 20.000 0 0 0 0

190.000 190.000 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0
100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0
140.000 140.000 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0

50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 10.000 10.000 50.000 50.000 90.000 90.000 0 0

10.000 10.000 100.000 100.000 780.000 780.000 110.000 110.000 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 30.000 30.000 470.000 470.000 0 0 0 0
0 0 1.150.000 1.150.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000

715.000 715.000 550.000 550.000 0 0 0 0 0 0
75.000 75.000 75.000 75.000 0 0 0 0 0 0
50.000 50.000 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0

450.000 450.000 450.000 450.000 0 0 0 0 0 0
0 0 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000
0 0 300.000 300.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000

465.000 465.000 465.000 465.000 0 0 0 0 0 0
50.000 50.000 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 1.400.000 1.400.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000
0 100.000 100.000 1.000.000 1.000.000 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1.650.000 1.650.000 830.000 830.000 200.000 200.000 100.000 100.000
0 50.000 50.000 250.000 250.000 250.000 250.000 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

150.000 150.000 20.000 20.000 0 0 0 0 0 0
150.000 150.000 0 0 0 0 0 0 0
170.000 170.000 0 0 0 0 0 0 0

80.000 80.000 0 0 0 0 0 0 0
50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0

0 40.000 40.000 50.000 50.000 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

138.000 138.000 377.000 377.000 0 0 0 0 0 0
0 0 0 30.000 30.000 400.000 400.000 570.000 570.000 0 0
0 0 0 0 100.000 100.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

4.732.000 4.732.000 5.250.000 5.250.000 4.250.000 4.250.000 930.000 930.000 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

650.000 -650.000 0 0 0 0 0 0 0 0
3.500.000 3.500.000 5.500.000 5.500.000 351.669 351.669 0 0 0 0 0

2.400.000 2.400.000 1.650.000 1.650.000 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

5.919.000 3.081.000 9.000.000 919.000 919.000 0 0 0 0 0 0
390.250 0 390.250 189.550 189.550 2.988.200 2.988.200 4.460.000 4.460.000 433.000 433.000 0 0 0

11.200.000 11.200.000 3.684.916 3.684.916 0 0 0 0 0 0
500.000 500.000 3.300.000 3.300.000 4.044.000 4.044.000 0 0 0 0 0

1.000.000 1.000.000 2.200.000 2.200.000 1.200.000 1.200.000 0 0 0 0 0
2.100.000 2.100.000 3.500.000 3.500.000 3.660.000 3.660.000 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0
64.000 64.000 406.000 406.000 729.000 729.000 25.000 25.000 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

15.000 15.000 60.000 390.000 450.000 205.000 205.000 0 0 0 0 0
235.000 235.000 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 10.000 10.000 90.000 90.000 0 0 0
50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0
70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 330.000 330.000 0 0 0 0

100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 500.000 500.000
0 10.000 10.000 50.000 50.000 540.000 540.000 0 0 0 0
0 0 100.000 100.000 700.000 700.000 500.000 500.000 0 0 0

362.000 -362.000 0 0 0 0 0 0 0 0
1.102.619 1.102.619 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1.200.000 1.200.000 1.480.000 1.480.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 2.000.000 2.000.000 850.000 850.000

100.000 100.000 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0
1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0

10.000 10.000 10.000 10.000 0 0 0 0 0 0
0 0 50.000 50.000 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

40.000 40.000 0 0 0 20.000 20.000 130.000 130.000 0 0
70.000 70.000 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 50.000 50.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 50.000 50.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

130.000 130.000 80.000 80.000 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

60.000 60.000 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 50.000 50.000 0 0 0
0 0 405.000 405.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 50.000 50.000 0 0 0
0 0 0 10.000 10.000 290.000 290.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

261.000 261.000 46.600 46.600 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

40.000 40.000 0 0 0 0 0 0 0
30.000 30.000 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 470.000 470.000 650.000 650.000 850.000 850.000 850.000 850.000 0
0 0 0 0 100.000 100.000 0 800.000 800.000 1.900.000 1.900.000

270.000 270.000 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 10.000 10.000 50.000 50.000 340.000 340.000 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

324.000 -324.000 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

446.356 446.356 353.900 353.900 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

62.000 62.000 1.866.000 1.866.000 0 0 0 0 0 0
0 0 50.000 50.000 1.000.000 1.000.000 500.000 500.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 500.000 500.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 2.000.000 2.000.000 2.500.000 2.500.000

334.607 334.607 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 10.000 10.000 200.000 200.000 290.000 290.000 0 0

1.523.312 1.523.312 1.523.312 1.523.312 1.782.548 1.782.548 1.782.548 1.782.548 1.782.548 1.782.548 1.782.548 1.782.548 1.782.548 1.782.548 1.782.548 1.782.548
225.381 225.381

7.645.250 23.221.693 20.743.721 51.610.664 329.550 25.573.312 13.602.036 39.504.898 3.303.200 22.011.548 4.600.669 29.915.417 4.500.000 17.207.548 0 21.707.548 433.000 18.082.548 0 18.515.548 0 18.532.548 0 18.532.548 0 18.282.548 0 18.282.548 0 18.282.548 0 18.282.548
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PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI 2014‐2039 ‐ TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RIMINI (Importi in Euro)

PA0001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI ACQUEDOTTO Opere pluricomunali B1.1 GESTORE
PA0001.1 2014RNHA0014 Rinnovo reti programmato Opere pluricomunali B1.1 B1.4 GESTORE
PA0001.2 2014RNHA0015 Rinnovo reti e allacci da PI Opere pluricomunali B1.1 B1.4 GESTORE
PA0001.3 2014RNHA0017 Ripristino asfalti rete idrica Opere pluricomunali B1.1 B1.4 GESTORE
PA0001.4 2014RNHA0019 Distrettualizzazione reti acquedotto Opere pluricomunali B1.1 B4.1 GESTORE
PA0001.5 2014RNHA0081 Sostituzione contatori pari calibro Opere pluricomunali B1.1 B10.2 GESTORE
PA0001.6 2014RNHA0083 Adeguamento attraversamenti ferroviari Opere pluricomunali B1.1 B11.1 GESTORE
PA0002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ACQUEDOTTO Opere pluricomunali B1.2 GESTORE
PA0002.1 2014RNHA0016 Manutenzione straordinaria impianti Opere pluricomunali B1.2 B1.3 GESTORE
PA0002.2 2014RNHA0018 Adeguamento sicurezza impianti acquedotto Opere pluricomunali B1.2 M3.1 GESTORE
PA0002.3 2014RNHA0084 Telecontrollo e automazione impianti acquedotto Opere pluricomunali B1.2 M1.3 GESTORE
PA0002.4 2015RNHA0024 Recupero aree serbatoi pensili dismessi Opere pluricomunali B1.2 B1.3 GESTORE
PA0002.5 2015RNHA0025 Verifiche e adeguamenti sismici impianti acquedotto Opere pluricomunali B1.2 B1.3 GESTORE
PA0003 Piano di sostituzione e rinnovamento delle reti idriche e degli impianti di adduzione/captazione Opere pluricomunali B1.1 GESTORE
PA0004 RETI ACQUEDOTTO ‐ ASSE 3 Opere pluricomunali A1 PUBBLICO
PA0004.1 2014RNHA0026 Rinnovo rete acqua via Branca ‐ Novafeltria Novefeltria A1 PUBBLICO
PA0004.2 2014RNHA0027 Rinnovo rete acqua via Romagna ‐ Novafeltria Novafeltria A1 PUBBLICO
PA0004.3 2014RNHA0028 Rinnovo rete acqua Piazza Montefeltro ‐ Pennabilli Pennabilli A1 PUBBLICO
PA0004.4 2014RNHA0029 Rinnovo rete acqua via Serra ‐ Saludecio Saludecio A1 PUBBLICO
PA0004.5 2014RNHA0030 Rinnovo rete acqua via dei Poggi ‐ Saludecio Saludecio A1 PUBBLICO
PA0004.6 2014RNHA0031 Rinnovo rete acqua via Leontina ‐ San Leo San Leo A1 PUBBLICO
PA0004.7 2014RNHA0032 Rinnovo rete acqua piazza Garibaldi ‐ Sant'Agata Sant'Agata Feltria A1 PUBBLICO
PA0004.8 2014RNHA0033 Rinnovo rete acqua piazza Garibaldi ‐ Talamello Opere pluricomunali A1 PUBBLICO
PA0005 2015RNHA0001 Riordino schema idrico del Conca Opere pluricomunali B8 M1.3 RASF
PA0006 2015RNHA0004 Razionalizzazione sistema acquedottistico Senatello Opere pluricomunali A4 A4.2 GESTORE
PA0007 2014RNHA0012 Potenziamento/adeguamento pozzi Ponte Baffoni Novafeltria A1 A4.2 GESTORE
PA0008 2014RNHA0049 Rete di collegamento serbatoio Covignano‐Acquedotto Romagna Rimini B6 M1.3 RASF
PA0009 2014RNHA0050 Costruzione dorsale acquedotto lungo via Roma Rimini B8 GESTORE
PA0073 2017RNHA0020 Adeguamento centrale acquedotto Ca' Bezzi Rimini B1.2 B1.3 GESTORE
PA0010 2015RNHA0019 Adeguamento scarico 18 stralcio acquedotto ‐ Bonifica rete idr v. Monte del Prete Basso Saludecio B1.1 B1.1 AMIR
PA0011 2014RNHA0075 Potenziamento rete idrica Santarcangelo Santarcangelo di R. B8 M1.3 RASF
PA0012 2014RNHA0080 Addutrice Corpolò‐Villa Verucchio Rimini B8 M1.3 GESTORE/PUBBLICO
PA0100 2018RNHA0006 Realizzazione di nuova rete idrica di connessione Siepi‐Pianacci ‐ FSC San Leo B1.1 B1.4 GESTORE/PUBBLICO
PA0101 2018RNHA0007 Rinnovo rete idrica località Fontana ‐ Monte Ugone ‐ FSC Verucchio B1.1 B1.4 GESTORE/PUBBLICO
PA0102 2018RNHA0008 Rinnovo rete idrica di adduzione via Ca' Ventura ‐ FSC Montescudo‐Monte Colombo B1.1 B1.4 GESTORE/PUBBLICO
PA0103 2018RNHA0009 Rinnovo rete idrica di distribuzione via Mazzini‐ FSC Santarcangelo di R. B1.1 B1.4 GESTORE/PUBBLICO
PA0104 2018RNHA0010 Rinnovo rete idrica di distribuzione località Pozzo Brancona ‐ FSC Santarcangelo di R. B1.1 B1.4 GESTORE/PUBBLICO
PA0013 2014RNHA0003 Realizzazione di fognatura nera nel comparto Ventena ‐ Zona Parco Le Navi Cattolica C3 M1.4 GESTORE
PA0074 2017RNHA0004 Interventi sulle condotte di mandata del sollevamento Vienna Cattolica C2.1 C2.1 AMIR
PA0014 2014RNHA0004 Condotte fognarie separate in alcune vie (via Di Vittorio) ‐ Coriano Coriano C5 C2.1 AMIR
PA0075 2017RNHA0005 Completamento della separazione della rete fognaria limitrofa a Via di Vittorio ‐ II stralcio Coriano C5 C2.1 GESTORE
PA0076 2017RNHA0006 Nuova rete fognaria il loc. Passano tra via Flaminia Conca e via Stacciarino Coriano C5 C1.1 GESTORE
PA0077 2017RNHA0007 Nuova rete fognaria in via della Repubblica in loc. Sant'Andrea in Besanigo Coriano C5 C1.1 GESTORE
PA0078 2017RNHA0009 Adeguamento sistema fognario S.P. Tavoleto ‐ località Cella Misano Adriatico C5 C2.1 GESTORE
PA0079 2017RNHA0010 Ottimizzazione ed adeguamento di Via Alberello Misano Adriatico C5 C2.1 GESTORE
PA0080 2017RNHA0011 Ricostruzione della condotta premente del sollevamento "Litoranea Sud" Misano Adriatico C2.1 C2.1 GESTORE
PA0016 RICOSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE RETI FOGNARIE ‐ RETI Opere pluricomunali C2.1 GESTORE
PA0016.1 2014RNHA0022 Manutenzione straordinaria reti/allacci fognatura Opere pluricomunali C2.1 C2.1 GESTORE
PA0016.2 2014RNHA0024 Rirpistino asfalti fognatura Opere pluricomunali C2.1 C2.1 GESTORE
PA0016.3 2014RNHA0025 Rilievo reti fognarie Opere pluricomunali C2.1 K1.1 GESTORE
PA0016.4 2014RNHA0085 Rinnovo reti e allacci fognatura da PI Opere pluricomunali C2.1 C2.1 GESTORE
PA0016.5 2017RNHA0014 Manutenzione straordinaria reti bianche Opere pluricomunali C2.1 C2.1 GESTORE
PA0017 RICOSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE RETI FOGNARIE ‐ IMPIANTI Opere pluricomunali C2.2 GESTORE
PA0017.1 2014RNHA0023 Manutenzione straordinaria impianti fognatura Opere pluricomunali C2.2 C2.3 GESTORE
PA0017.3 2015RNHA0009 Telecontrollo e automazione impianti fognatura Opere pluricomunali C2.2 M1.4 GESTORE
PA0018 Interventi per l'attuazione del Piano di Indirizzo delle acque di prima pioggia (priorità 2) Opere pluricomunali C4 GESTORE
PA0018.1 2018RNHA0004 Realizzazione vasca di prima pioggia in Largo De Amicis (SFEM 19) Cattolica C4.1 D4.3 GESTORE
PA0019 Interventi di miglioramento e ottimizzazione del sistema fognario Opere pluricomunali C5 GESTORE
PA0019.1 2018RNHA0005 Ottimizzazione del sistema fognario di Cattolica ‐ Bacino via Toscana e strade limitrofe Cattolica C2.1 C2.1 GESTORE
PA0020 2014RNHA0007 Collettore principale di fognatura nera da Via S. Felice (scarichi del capoluogo e sc. n° 31‐32) Montefiore Conca D3 GESTORE
PA0021 2014RNHA0008 Nuovo collettore in via San Felice a Montefiore Conca Montefiore Conca D3 GESTORE
PA0022 2014RNHA0011 Completamento rete fognaria comunale e adduzione dei reflui al collettore di vallata Novafeltria D1 D1.1 GESTORE
PA0023 2014RNHA0048 Ottimizzazione sistema fognario  di Riccione Riccione C5 M1.4 GESTORE
PA0024 2015RNHA0005 Studio e primi interventi risanamento Rio dell'Asse Riccione C4 C1.1 GESTORE
PA0081 2017RNHA0017 Adeguamento della fognatura nera (ponte di Viale Venezia) Riccione C2.1 C2.1 GESTORE
PA0082 2017RNHA0018 Nuova rete fognaria in via Lombardia Riccione C5 C2.1 GESTORE
PA0083 2017RNHA0019 Nuova rete fognaria in via Sardegna e via Cagliari Riccione C5 C2.1 GESTORE
PA0025 2014RNHA0060 PSB ‐ Risanamento fognario "Rimini Isola" Rimini C4 D4.3  GESTORE/PUBBLICO
PA0026 2014RNHA0070 Adeguamento rete fognaria via S. Chiara e Vicolo Cima Rimini C3 C3.1 GESTORE
PA0084 2017RNHA0023 Intenventi per il ripristino funzionale della fossa Patara Rimini C2.1 C2.1 GESTORE
PA0027 2014RNHA0053 Adeguamento invasi Centro CAAR come vasche di prima pioggia Rimini C4 M1.4 GESTORE
PA0028 2014RNHA0074 Via Giove deviazione condotta fognaria Rimini C3 GESTORE
PA0029 2014RNHA0054 Via Roma estensione vettore lato sud Rimini C1 GESTORE
PA0030 2014RNHA0069 Scolmatore Mavone  via Covignano Rimini C4 C3.1 GESTORE
PA0031 2014RNHA0071 Separazione reti Via Arno Rimini C5 C2.1 GESTORE

PA0032 2017RNHA0022 collegamento premente del sollevamento fognario 2c con  dorsale sud (ex intervento ricostruzione premente dn 700 
v.flaminia‐v.fada)

Rimini C5 C2.1 AMIR

PA0033 2014RNHA0062 PSB ‐ Separazione delle reti fognarie Rimini Nord ‐  I STRALCIO ‐ I LOTTO Rimini C4.1 D4.3  GESTORE
PA0034 2014RNHA0061 PSB ‐ Separazione delle reti fognarie Rimini Nord ‐ I STRALCIO ‐ II LOTTO Rimini C4.1 D4.3  GESTORE
PA0035 2014RNHA0063 PSB ‐ Separazione reti fognarie Rimini Nord ‐ II STRALCIO (bacini Viserbella e Brancona) Rimini C4.1 D4.3  GESTORE
PA0036 2014RNHA0065 PSB ‐ Realizzazione dorsale Sud ‐ I stralcio Rimini C4.1 D4.3  PUBBLICO
PA0037 2014RNHA0072 PSB ‐ Realizzazione dorsale Sud ‐ II stralcio  Rimini C4.1 D4.3  GESTORE/PUBBLICO
PA0038 2014RNHA0059 PSB ‐ Realizzazione dorsale Sud stralcio premente (+ condotta soll. 2B) Rimini C4.1 D4.3  RASF
PA0039 2014RNHA0066 PSB ‐ Completamento separazione reti Roncasso e Pradella Rimini C4.1 D4.3  GESTORE
PA0040 2015RNHA0007 PSB ‐ Tombinamento Ausa nel tratto terminale Rimini C4.1 D4.3  GESTORE
PA0041 2014RNHA0067 PSB ‐ Realizzazione impianto idrovoro e vasche bacino Ausa ‐ I stralcio (Piazz.le Kennedy) Rimini C4.1 D4.3  GESTORE/PUBBLICO
PA0042 2014RNHA0073 PSB ‐ Realizzazione impianto idrovoro e vasche bacino Ausa ‐ II  stralcio (Dorsale Ausa) Rimini C4.1 D4.3  PUBBLICO
PA0043 2014RNHA0055 PSB ‐ Realizzazione condotta sottomarina bacino Ausa Rimini C4.1 D4.3  RASF
PA0044 2014RNHA0057 PSB ‐ Realizzazione vasca Colonnella I Rimini C4.1 D4.3  RASF
PA0045 2014RNHA0068 PSB ‐ Realizzazione vasca Colonnella II Rimini C4.1 D4.3  GESTORE
PA0046 2014RNHA0058 PSB ‐ Realizzazione vasca Rodella Rimini C4.1 D4.3  GESTORE
PA0047 2014RNHA0064 PSB ‐ Vasca di laminazione Ospedale ‐ Colonnella I Rimini C4.1 D4.3  PUBBLICO
PA0085 2018RNHA0003 Manutenzione straordinaria sollevamento 1B Rimini C2.2 C2.3 GESTORE
PA0048 2014RNHA0078 Interventi di adeguamento delle reti fognarie del Comune di Santarcangelo in zona stazione Santarcangelo di R. C3 C3.1 GESTORE
PA0049 2017RNHA0001 Collettamento V. Melito, V.Sirtori, V. Teano Bellaria Igea Marina C1 C1.1 AMIR
PA0050 2017RNHA0002 Collettamento V. Onofri Bellaria Igea Marina C1 C1.1 AMIR
PA0049 2018RNHA0012 Realizzazione di nuova fognatura nera in zona rio Pircio Bellaria Igea Marina C1 C1.1 AMIR
PA0051 2014RNHA0076 COSTRUZIONE RETI DI FOGNATURA (vie Saturno, Marte, della Pace, Palazzina) Santarcangelo di R. C1 C3.1 GESTORE
PA0086 2017RNHA0026 Adeguamento e potenziamento rete fognaria vie Pellico e Bruxelles Santarcangelo di R. C2.1 C2.1 GESTORE
PA0087 2017RNHA0027 Adeguamento fognature vie Righi, da Vinci, Franklin e Flaming Santarcangelo di R. C2.1 C2.1 GESTORE
PA0088 2017RNHA0028 Ottimizzazione sistema fognario di Santarcangelo Santarcangelo di R. C5 C2.1 GESTORE
PA0099 2017RNHA0031 Prolungamento condotta di scarico del Depuratore di San Leo San Leo C2.1 C2.1 GESTORE
PA0052 2014RNHA0001 Adeguamento e ristrutturazione dell'impianto di depurazione delle acque reflue di Cattolica Cattolica D4 D2.1 GESTORE
PA0052.1 2015RNHA0022 Adeg. e ristrutturazione dell'impianto di depurazione delle acque reflue di Cattolica ‐ quota SIS Cattolica D4 D2.1 SIS
PA0053 2014RNHA0002 Ottimizzazione fognaria e potenziamento idraulico e ammodernamento depuratore di Cattolica Cattolica D2 C2.3 GESTORE
PA0089 2017RNHA0003 Adeguamento trattamenti primari del depuratore di Cattolica Cattolica D2 D2.1 GESTORE
PA0054 Depuratore di Cattolica vasche di laminazione valconca Cattolica D4 GESTORE
PA0055 2014RNHA0005 Costruzione di fognatura lungo la Via mulazzano (scarico n° 3 Mulazzano) Coriano D3 D1.5 GESTORE/PUBBLICO
PA0056 2014RNHA0052 PSB ‐ Completamento e potenziamento depuratore di S.Giustina Rimini D2 D4.3  RASF
PA0057 2014RNHA0056 PSB ‐ Collettamento definitivo reflui Bellaria I.M. al depuratore di Santa Giustina/Dorsale Nord Rimini D2 D4.3  RASF/AMIR
PA0058 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMI DEPURATIVI Opere pluricomunali D2 GESTORE
PA0058.1 2014RNHA0020 Adeguamento sicurezza impianti di depurazione Opere pluricomunali D2 M3.1 GESTORE
PA0059.2 2014RNHA0021 Manutenzione straordinaria impianti di depurazione Opere pluricomunali D2 D2.3 GESTORE
PA0059.3 2015RNHA0023 Telecontrollo e automazione impianti di depurazione Opere pluricomunali D2 M1.5 GESTORE
PA0090 2017RNHA0013 Ricognizione e Studio di Fattibilità agglomerati < 200 a.e. Opere pluricomunali D3 D1.1 GESTORE
PA0060.1 2014RNHA0035 Adeg. Sc 72A72B collett. Dep. A Cerasolo ‐ Coriano Coriano D3 GESTORE
PA0060.2 2015RNHA0010 Collettamento località San Marco ‐ Monte Colombo (Adeguamento Sc.3) Monte Colombo D3 D1.1 GESTORE
PA0060.3 2015RNHA0011 Adeguamento scarico 2 ‐ Montescudo Montescudo D3 D1.1 GESTORE
PA0060.4 2015RNHA0012 Adeguamento scarico 40 Ca' Gianessi ‐ Novafeltria Novafeltria D3 D1.1 GESTORE
PA0060.5 2015RNHA0013 Attivazione collettore Saludecio ‐ Montegridolfo ‐ Mondaino Opere pluricomunali D3 D1.1 GESTORE
PA0060.6 2015RNHA0014 Risanamento scarico n. 5 Soanne ‐ Pennabilii Pennabilli D3 D1.1 GESTORE
PA0060.7 2014RNHA0037 Nuova fog. E imp. Soll. Via Orsoleto a Poggio Berni Poggio Torriana D3 GESTORE
PA0060.8 2015RNHA0015 Adeguamento scarico via Fontane (N.3) ‐ Ca' Magrino (N.9) ‐ Poggio Torriana Poggio Torriana D3 D4.2 GESTORE
PA0060.9 2014RNHA0038 Real. Fitodepurazione Borgonuovo ‐ Rimini Rimini D3 GESTORE
PA0060.10 2014RNHA0039 Adeg. Scarico via Ravarino ‐ Rimini Rimini D3 GESTORE
PA0060.11 2014RNHA0040 Adeg. Scarichi 24 e 71 ‐ Rimini Rimini D3 GESTORE
PA0060.12 2015RNHA0016 Adeg. Scarico 94 Grotta Rossa ‐ Rimini Rimini D3 D1.1 GESTORE
PA0060.13 2015RNHA0017 Adeg. Scarico 97 Ghetto Tamagnino ‐ Rimini Rimini D3 D1.1 GESTORE
PA0091 2017RNHA0021 Sostituzione periodica del sistema di filtri a membrana depuratore di Santa Giustina Rimini D2 D2.1 GESTORE
PA0060.14 2014RNHA0041 Adeg. Sc. 18 con nuovo dep. A S. Ansovino ‐ Saludecio Saludecio D3 GESTORE/PUBBLICO
PA0060.15 2015RNHA0018 Adeguamento scarico 5 Torello Est ‐ San Leo San Leo D3 D1.1 GESTORE
PA0092 2017RNHA0025 Adeguamento depuratore Ca' Baldone S.Agata Feltria Sant'Agata Feltria D2 D2.1 GESTORE
PA0060.16 2014RNHA0043 Risanamento scarichi 9, 10 e 11 loc. Monte Ugone ‐ Verucchio Verucchio D3 D1.1 GESTORE
PA0060.16 2018RNHA0001 Risanamento scarico 9 loc. Monte Ugone ‐ Verucchio Verucchio D3 D1.1 AMIR
PA0060.16 2014RNHA0042 Adeg. Scarico 31 pieve Corena ‐ Verucchio Verucchio D3 GESTORE
PA0061.1 2014RNHA0044 Complet. Coll. Fogn. Via Abbazia ‐ Morciano Morciano di Romagna D3 C1.1 AMIR
PA0061.2 2014RNHA0045 Completamento collegamento sc. 18 con nuovo depuratore Sant'Ansovino ‐ stralcio fognatura Saludecio D3 D1.5 AMIR
PA0061.3 2014RNHA0046 Nuova fogna nera via Dogana sc. 38 ‐ Veruchio Verucchio D3 AMIR
PA0062 Interventi di miglioramento e ottimizzazione del sistema depurativo Opere pluricomunali D4 GESTORE
PA0063 Depuratore di Misano potenziamento idraulico e collegamento con dep. Cattolica Misano Adriatico D4 GESTORE
PA0093 2017RNHA0008 Revamping depuratore di Misano ‐ interventi di adeguamento sulla linea acque Misano Adriatico D2 D2.1 GESTORE
PA0094 2017RNHA0012 Riqualificazione del depuratore S.Savino ‐ Monte Colombo Monte Colombo D2 D2.1 GESTORE
PA0064 2014RNHA0009 Collettamento scarichi 3,5 loc. Trebbio Montegridolfo D3 GESTORE/PUBBLICO
PA0065 2014RNHA0010 Collettamento Loc. Trarivi al collettore di vallata (scarichi n° 4‐5‐6‐7‐13) ‐ Stralci 2 e 3 Montescudo D3 D1.5 GESTORE/PUBBLICO
PA0066 2014RNHA0013 Collettamento del depuratore di Ponte S. Maria Maddalena al collettore di vallata Opere pluricomunali D2 D4.2 GESTORE
PA0066 2018RNHA0002 Dismissione depuratore di Santa Maria Maddalena e collettamento fognario Opere pluricomunali D3 D4.3 AMIR
PA0068 2014RNHA0047 Realizzazione Vasca testa impianto di Depurazione di Riccione ‐ I STRALCIO Riccione D4 D4.2 GESTORE
PA0069 2015RNHA0008 Realizzazione Vasca testa impianto di Depurazione di Riccione ‐ II STRALCIO Riccione D4 D4.2 GESTORE
PA0095 2017RNHA0015 Adeguamento della linea fanghi e sistema trattamento odori del depuratore di Riccione Riccione D2 D2.1 GESTORE
PA0096 2016RNHA0001 Sistema di automazione e gestione del ciclo azoto depuratore di Riccione ‐ Liena 2 Riccione D2 D2.1 GESTORE
PA0070 Ammodernamento e potenziamento impianto di Depurazione di Riccione Riccione D2 GESTORE
PA0071 2015RNHA0002 PSB ‐ Riconversione del Depuratore Marecchiese a sistema di laminazione delle acque di 1° pioggia Rimini C4 D4.3  RASF
PA0097 2017RNHA0030 Adegamento depuratore Pennabilli Località Ponte Messa Pennabilli D2 D2.1 GESTORE
PA0098 2017RNHA0029 Investimenti di struttura Opere Pluricomunali GESTORE
PA0100 2018RNHA0011 Investimenti di struttura  ‐ TICSI e TIBSI Opere Pluricomunali GESTORE
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PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI 2014‐2039 ‐ TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RIMINI (Importi in Euro)

PA0001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI ACQUEDOTTO Opere pluricomunali B1.1 GESTORE
PA0001.1 2014RNHA0014 Rinnovo reti programmato Opere pluricomunali B1.1 B1.4 GESTORE
PA0001.2 2014RNHA0015 Rinnovo reti e allacci da PI Opere pluricomunali B1.1 B1.4 GESTORE
PA0001.3 2014RNHA0017 Ripristino asfalti rete idrica Opere pluricomunali B1.1 B1.4 GESTORE
PA0001.4 2014RNHA0019 Distrettualizzazione reti acquedotto Opere pluricomunali B1.1 B4.1 GESTORE
PA0001.5 2014RNHA0081 Sostituzione contatori pari calibro Opere pluricomunali B1.1 B10.2 GESTORE
PA0001.6 2014RNHA0083 Adeguamento attraversamenti ferroviari Opere pluricomunali B1.1 B11.1 GESTORE
PA0002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ACQUEDOTTO Opere pluricomunali B1.2 GESTORE
PA0002.1 2014RNHA0016 Manutenzione straordinaria impianti Opere pluricomunali B1.2 B1.3 GESTORE
PA0002.2 2014RNHA0018 Adeguamento sicurezza impianti acquedotto Opere pluricomunali B1.2 M3.1 GESTORE
PA0002.3 2014RNHA0084 Telecontrollo e automazione impianti acquedotto Opere pluricomunali B1.2 M1.3 GESTORE
PA0002.4 2015RNHA0024 Recupero aree serbatoi pensili dismessi Opere pluricomunali B1.2 B1.3 GESTORE
PA0002.5 2015RNHA0025 Verifiche e adeguamenti sismici impianti acquedotto Opere pluricomunali B1.2 B1.3 GESTORE
PA0003 Piano di sostituzione e rinnovamento delle reti idriche e degli impianti di adduzione/captazione Opere pluricomunali B1.1 GESTORE
PA0004 RETI ACQUEDOTTO ‐ ASSE 3 Opere pluricomunali A1 PUBBLICO
PA0004.1 2014RNHA0026 Rinnovo rete acqua via Branca ‐ Novafeltria Novefeltria A1 PUBBLICO
PA0004.2 2014RNHA0027 Rinnovo rete acqua via Romagna ‐ Novafeltria Novafeltria A1 PUBBLICO
PA0004.3 2014RNHA0028 Rinnovo rete acqua Piazza Montefeltro ‐ Pennabilli Pennabilli A1 PUBBLICO
PA0004.4 2014RNHA0029 Rinnovo rete acqua via Serra ‐ Saludecio Saludecio A1 PUBBLICO
PA0004.5 2014RNHA0030 Rinnovo rete acqua via dei Poggi ‐ Saludecio Saludecio A1 PUBBLICO
PA0004.6 2014RNHA0031 Rinnovo rete acqua via Leontina ‐ San Leo San Leo A1 PUBBLICO
PA0004.7 2014RNHA0032 Rinnovo rete acqua piazza Garibaldi ‐ Sant'Agata Sant'Agata Feltria A1 PUBBLICO
PA0004.8 2014RNHA0033 Rinnovo rete acqua piazza Garibaldi ‐ Talamello Opere pluricomunali A1 PUBBLICO
PA0005 2015RNHA0001 Riordino schema idrico del Conca Opere pluricomunali B8 M1.3 RASF
PA0006 2015RNHA0004 Razionalizzazione sistema acquedottistico Senatello Opere pluricomunali A4 A4.2 GESTORE
PA0007 2014RNHA0012 Potenziamento/adeguamento pozzi Ponte Baffoni Novafeltria A1 A4.2 GESTORE
PA0008 2014RNHA0049 Rete di collegamento serbatoio Covignano‐Acquedotto Romagna Rimini B6 M1.3 RASF
PA0009 2014RNHA0050 Costruzione dorsale acquedotto lungo via Roma Rimini B8 GESTORE
PA0073 2017RNHA0020 Adeguamento centrale acquedotto Ca' Bezzi Rimini B1.2 B1.3 GESTORE
PA0010 2015RNHA0019 Adeguamento scarico 18 stralcio acquedotto ‐ Bonifica rete idr v. Monte del Prete Basso Saludecio B1.1 B1.1 AMIR
PA0011 2014RNHA0075 Potenziamento rete idrica Santarcangelo Santarcangelo di R. B8 M1.3 RASF
PA0012 2014RNHA0080 Addutrice Corpolò‐Villa Verucchio Rimini B8 M1.3 GESTORE/PUBBLICO
PA0100 2018RNHA0006 Realizzazione di nuova rete idrica di connessione Siepi‐Pianacci ‐ FSC San Leo B1.1 B1.4 GESTORE/PUBBLICO
PA0101 2018RNHA0007 Rinnovo rete idrica località Fontana ‐ Monte Ugone ‐ FSC Verucchio B1.1 B1.4 GESTORE/PUBBLICO
PA0102 2018RNHA0008 Rinnovo rete idrica di adduzione via Ca' Ventura ‐ FSC Montescudo‐Monte Colombo B1.1 B1.4 GESTORE/PUBBLICO
PA0103 2018RNHA0009 Rinnovo rete idrica di distribuzione via Mazzini‐ FSC Santarcangelo di R. B1.1 B1.4 GESTORE/PUBBLICO
PA0104 2018RNHA0010 Rinnovo rete idrica di distribuzione località Pozzo Brancona ‐ FSC Santarcangelo di R. B1.1 B1.4 GESTORE/PUBBLICO
PA0013 2014RNHA0003 Realizzazione di fognatura nera nel comparto Ventena ‐ Zona Parco Le Navi Cattolica C3 M1.4 GESTORE
PA0074 2017RNHA0004 Interventi sulle condotte di mandata del sollevamento Vienna Cattolica C2.1 C2.1 AMIR
PA0014 2014RNHA0004 Condotte fognarie separate in alcune vie (via Di Vittorio) ‐ Coriano Coriano C5 C2.1 AMIR
PA0075 2017RNHA0005 Completamento della separazione della rete fognaria limitrofa a Via di Vittorio ‐ II stralcio Coriano C5 C2.1 GESTORE
PA0076 2017RNHA0006 Nuova rete fognaria il loc. Passano tra via Flaminia Conca e via Stacciarino Coriano C5 C1.1 GESTORE
PA0077 2017RNHA0007 Nuova rete fognaria in via della Repubblica in loc. Sant'Andrea in Besanigo Coriano C5 C1.1 GESTORE
PA0078 2017RNHA0009 Adeguamento sistema fognario S.P. Tavoleto ‐ località Cella Misano Adriatico C5 C2.1 GESTORE
PA0079 2017RNHA0010 Ottimizzazione ed adeguamento di Via Alberello Misano Adriatico C5 C2.1 GESTORE
PA0080 2017RNHA0011 Ricostruzione della condotta premente del sollevamento "Litoranea Sud" Misano Adriatico C2.1 C2.1 GESTORE
PA0016 RICOSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE RETI FOGNARIE ‐ RETI Opere pluricomunali C2.1 GESTORE
PA0016.1 2014RNHA0022 Manutenzione straordinaria reti/allacci fognatura Opere pluricomunali C2.1 C2.1 GESTORE
PA0016.2 2014RNHA0024 Rirpistino asfalti fognatura Opere pluricomunali C2.1 C2.1 GESTORE
PA0016.3 2014RNHA0025 Rilievo reti fognarie Opere pluricomunali C2.1 K1.1 GESTORE
PA0016.4 2014RNHA0085 Rinnovo reti e allacci fognatura da PI Opere pluricomunali C2.1 C2.1 GESTORE
PA0016.5 2017RNHA0014 Manutenzione straordinaria reti bianche Opere pluricomunali C2.1 C2.1 GESTORE
PA0017 RICOSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE RETI FOGNARIE ‐ IMPIANTI Opere pluricomunali C2.2 GESTORE
PA0017.1 2014RNHA0023 Manutenzione straordinaria impianti fognatura Opere pluricomunali C2.2 C2.3 GESTORE
PA0017.3 2015RNHA0009 Telecontrollo e automazione impianti fognatura Opere pluricomunali C2.2 M1.4 GESTORE
PA0018 Interventi per l'attuazione del Piano di Indirizzo delle acque di prima pioggia (priorità 2) Opere pluricomunali C4 GESTORE
PA0018.1 2018RNHA0004 Realizzazione vasca di prima pioggia in Largo De Amicis (SFEM 19) Cattolica C4.1 D4.3 GESTORE
PA0019 Interventi di miglioramento e ottimizzazione del sistema fognario Opere pluricomunali C5 GESTORE
PA0019.1 2018RNHA0005 Ottimizzazione del sistema fognario di Cattolica ‐ Bacino via Toscana e strade limitrofe Cattolica C2.1 C2.1 GESTORE
PA0020 2014RNHA0007 Collettore principale di fognatura nera da Via S. Felice (scarichi del capoluogo e sc. n° 31‐32) Montefiore Conca D3 GESTORE
PA0021 2014RNHA0008 Nuovo collettore in via San Felice a Montefiore Conca Montefiore Conca D3 GESTORE
PA0022 2014RNHA0011 Completamento rete fognaria comunale e adduzione dei reflui al collettore di vallata Novafeltria D1 D1.1 GESTORE
PA0023 2014RNHA0048 Ottimizzazione sistema fognario  di Riccione Riccione C5 M1.4 GESTORE
PA0024 2015RNHA0005 Studio e primi interventi risanamento Rio dell'Asse Riccione C4 C1.1 GESTORE
PA0081 2017RNHA0017 Adeguamento della fognatura nera (ponte di Viale Venezia) Riccione C2.1 C2.1 GESTORE
PA0082 2017RNHA0018 Nuova rete fognaria in via Lombardia Riccione C5 C2.1 GESTORE
PA0083 2017RNHA0019 Nuova rete fognaria in via Sardegna e via Cagliari Riccione C5 C2.1 GESTORE
PA0025 2014RNHA0060 PSB ‐ Risanamento fognario "Rimini Isola" Rimini C4 D4.3  GESTORE/PUBBLICO
PA0026 2014RNHA0070 Adeguamento rete fognaria via S. Chiara e Vicolo Cima Rimini C3 C3.1 GESTORE
PA0084 2017RNHA0023 Intenventi per il ripristino funzionale della fossa Patara Rimini C2.1 C2.1 GESTORE
PA0027 2014RNHA0053 Adeguamento invasi Centro CAAR come vasche di prima pioggia Rimini C4 M1.4 GESTORE
PA0028 2014RNHA0074 Via Giove deviazione condotta fognaria Rimini C3 GESTORE
PA0029 2014RNHA0054 Via Roma estensione vettore lato sud Rimini C1 GESTORE
PA0030 2014RNHA0069 Scolmatore Mavone  via Covignano Rimini C4 C3.1 GESTORE
PA0031 2014RNHA0071 Separazione reti Via Arno Rimini C5 C2.1 GESTORE

PA0032 2017RNHA0022 collegamento premente del sollevamento fognario 2c con  dorsale sud (ex intervento ricostruzione premente dn 700 
v.flaminia‐v.fada)

Rimini C5 C2.1 AMIR

PA0033 2014RNHA0062 PSB ‐ Separazione delle reti fognarie Rimini Nord ‐  I STRALCIO ‐ I LOTTO Rimini C4.1 D4.3  GESTORE
PA0034 2014RNHA0061 PSB ‐ Separazione delle reti fognarie Rimini Nord ‐ I STRALCIO ‐ II LOTTO Rimini C4.1 D4.3  GESTORE
PA0035 2014RNHA0063 PSB ‐ Separazione reti fognarie Rimini Nord ‐ II STRALCIO (bacini Viserbella e Brancona) Rimini C4.1 D4.3  GESTORE
PA0036 2014RNHA0065 PSB ‐ Realizzazione dorsale Sud ‐ I stralcio Rimini C4.1 D4.3  PUBBLICO
PA0037 2014RNHA0072 PSB ‐ Realizzazione dorsale Sud ‐ II stralcio  Rimini C4.1 D4.3  GESTORE/PUBBLICO
PA0038 2014RNHA0059 PSB ‐ Realizzazione dorsale Sud stralcio premente (+ condotta soll. 2B) Rimini C4.1 D4.3  RASF
PA0039 2014RNHA0066 PSB ‐ Completamento separazione reti Roncasso e Pradella Rimini C4.1 D4.3  GESTORE
PA0040 2015RNHA0007 PSB ‐ Tombinamento Ausa nel tratto terminale Rimini C4.1 D4.3  GESTORE
PA0041 2014RNHA0067 PSB ‐ Realizzazione impianto idrovoro e vasche bacino Ausa ‐ I stralcio (Piazz.le Kennedy) Rimini C4.1 D4.3  GESTORE/PUBBLICO
PA0042 2014RNHA0073 PSB ‐ Realizzazione impianto idrovoro e vasche bacino Ausa ‐ II  stralcio (Dorsale Ausa) Rimini C4.1 D4.3  PUBBLICO
PA0043 2014RNHA0055 PSB ‐ Realizzazione condotta sottomarina bacino Ausa Rimini C4.1 D4.3  RASF
PA0044 2014RNHA0057 PSB ‐ Realizzazione vasca Colonnella I Rimini C4.1 D4.3  RASF
PA0045 2014RNHA0068 PSB ‐ Realizzazione vasca Colonnella II Rimini C4.1 D4.3  GESTORE
PA0046 2014RNHA0058 PSB ‐ Realizzazione vasca Rodella Rimini C4.1 D4.3  GESTORE
PA0047 2014RNHA0064 PSB ‐ Vasca di laminazione Ospedale ‐ Colonnella I Rimini C4.1 D4.3  PUBBLICO
PA0085 2018RNHA0003 Manutenzione straordinaria sollevamento 1B Rimini C2.2 C2.3 GESTORE
PA0048 2014RNHA0078 Interventi di adeguamento delle reti fognarie del Comune di Santarcangelo in zona stazione Santarcangelo di R. C3 C3.1 GESTORE
PA0049 2017RNHA0001 Collettamento V. Melito, V.Sirtori, V. Teano Bellaria Igea Marina C1 C1.1 AMIR
PA0050 2017RNHA0002 Collettamento V. Onofri Bellaria Igea Marina C1 C1.1 AMIR
PA0049 2018RNHA0012 Realizzazione di nuova fognatura nera in zona rio Pircio Bellaria Igea Marina C1 C1.1 AMIR
PA0051 2014RNHA0076 COSTRUZIONE RETI DI FOGNATURA (vie Saturno, Marte, della Pace, Palazzina) Santarcangelo di R. C1 C3.1 GESTORE
PA0086 2017RNHA0026 Adeguamento e potenziamento rete fognaria vie Pellico e Bruxelles Santarcangelo di R. C2.1 C2.1 GESTORE
PA0087 2017RNHA0027 Adeguamento fognature vie Righi, da Vinci, Franklin e Flaming Santarcangelo di R. C2.1 C2.1 GESTORE
PA0088 2017RNHA0028 Ottimizzazione sistema fognario di Santarcangelo Santarcangelo di R. C5 C2.1 GESTORE
PA0099 2017RNHA0031 Prolungamento condotta di scarico del Depuratore di San Leo San Leo C2.1 C2.1 GESTORE
PA0052 2014RNHA0001 Adeguamento e ristrutturazione dell'impianto di depurazione delle acque reflue di Cattolica Cattolica D4 D2.1 GESTORE
PA0052.1 2015RNHA0022 Adeg. e ristrutturazione dell'impianto di depurazione delle acque reflue di Cattolica ‐ quota SIS Cattolica D4 D2.1 SIS
PA0053 2014RNHA0002 Ottimizzazione fognaria e potenziamento idraulico e ammodernamento depuratore di Cattolica Cattolica D2 C2.3 GESTORE
PA0089 2017RNHA0003 Adeguamento trattamenti primari del depuratore di Cattolica Cattolica D2 D2.1 GESTORE
PA0054 Depuratore di Cattolica vasche di laminazione valconca Cattolica D4 GESTORE
PA0055 2014RNHA0005 Costruzione di fognatura lungo la Via mulazzano (scarico n° 3 Mulazzano) Coriano D3 D1.5 GESTORE/PUBBLICO
PA0056 2014RNHA0052 PSB ‐ Completamento e potenziamento depuratore di S.Giustina Rimini D2 D4.3  RASF
PA0057 2014RNHA0056 PSB ‐ Collettamento definitivo reflui Bellaria I.M. al depuratore di Santa Giustina/Dorsale Nord Rimini D2 D4.3  RASF/AMIR
PA0058 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMI DEPURATIVI Opere pluricomunali D2 GESTORE
PA0058.1 2014RNHA0020 Adeguamento sicurezza impianti di depurazione Opere pluricomunali D2 M3.1 GESTORE
PA0059.2 2014RNHA0021 Manutenzione straordinaria impianti di depurazione Opere pluricomunali D2 D2.3 GESTORE
PA0059.3 2015RNHA0023 Telecontrollo e automazione impianti di depurazione Opere pluricomunali D2 M1.5 GESTORE
PA0090 2017RNHA0013 Ricognizione e Studio di Fattibilità agglomerati < 200 a.e. Opere pluricomunali D3 D1.1 GESTORE
PA0060.1 2014RNHA0035 Adeg. Sc 72A72B collett. Dep. A Cerasolo ‐ Coriano Coriano D3 GESTORE
PA0060.2 2015RNHA0010 Collettamento località San Marco ‐ Monte Colombo (Adeguamento Sc.3) Monte Colombo D3 D1.1 GESTORE
PA0060.3 2015RNHA0011 Adeguamento scarico 2 ‐ Montescudo Montescudo D3 D1.1 GESTORE
PA0060.4 2015RNHA0012 Adeguamento scarico 40 Ca' Gianessi ‐ Novafeltria Novafeltria D3 D1.1 GESTORE
PA0060.5 2015RNHA0013 Attivazione collettore Saludecio ‐ Montegridolfo ‐ Mondaino Opere pluricomunali D3 D1.1 GESTORE
PA0060.6 2015RNHA0014 Risanamento scarico n. 5 Soanne ‐ Pennabilii Pennabilli D3 D1.1 GESTORE
PA0060.7 2014RNHA0037 Nuova fog. E imp. Soll. Via Orsoleto a Poggio Berni Poggio Torriana D3 GESTORE
PA0060.8 2015RNHA0015 Adeguamento scarico via Fontane (N.3) ‐ Ca' Magrino (N.9) ‐ Poggio Torriana Poggio Torriana D3 D4.2 GESTORE
PA0060.9 2014RNHA0038 Real. Fitodepurazione Borgonuovo ‐ Rimini Rimini D3 GESTORE
PA0060.10 2014RNHA0039 Adeg. Scarico via Ravarino ‐ Rimini Rimini D3 GESTORE
PA0060.11 2014RNHA0040 Adeg. Scarichi 24 e 71 ‐ Rimini Rimini D3 GESTORE
PA0060.12 2015RNHA0016 Adeg. Scarico 94 Grotta Rossa ‐ Rimini Rimini D3 D1.1 GESTORE
PA0060.13 2015RNHA0017 Adeg. Scarico 97 Ghetto Tamagnino ‐ Rimini Rimini D3 D1.1 GESTORE
PA0091 2017RNHA0021 Sostituzione periodica del sistema di filtri a membrana depuratore di Santa Giustina Rimini D2 D2.1 GESTORE
PA0060.14 2014RNHA0041 Adeg. Sc. 18 con nuovo dep. A S. Ansovino ‐ Saludecio Saludecio D3 GESTORE/PUBBLICO
PA0060.15 2015RNHA0018 Adeguamento scarico 5 Torello Est ‐ San Leo San Leo D3 D1.1 GESTORE
PA0092 2017RNHA0025 Adeguamento depuratore Ca' Baldone S.Agata Feltria Sant'Agata Feltria D2 D2.1 GESTORE
PA0060.16 2014RNHA0043 Risanamento scarichi 9, 10 e 11 loc. Monte Ugone ‐ Verucchio Verucchio D3 D1.1 GESTORE
PA0060.16 2018RNHA0001 Risanamento scarico 9 loc. Monte Ugone ‐ Verucchio Verucchio D3 D1.1 AMIR
PA0060.16 2014RNHA0042 Adeg. Scarico 31 pieve Corena ‐ Verucchio Verucchio D3 GESTORE
PA0061.1 2014RNHA0044 Complet. Coll. Fogn. Via Abbazia ‐ Morciano Morciano di Romagna D3 C1.1 AMIR
PA0061.2 2014RNHA0045 Completamento collegamento sc. 18 con nuovo depuratore Sant'Ansovino ‐ stralcio fognatura Saludecio D3 D1.5 AMIR
PA0061.3 2014RNHA0046 Nuova fogna nera via Dogana sc. 38 ‐ Veruchio Verucchio D3 AMIR
PA0062 Interventi di miglioramento e ottimizzazione del sistema depurativo Opere pluricomunali D4 GESTORE
PA0063 Depuratore di Misano potenziamento idraulico e collegamento con dep. Cattolica Misano Adriatico D4 GESTORE
PA0093 2017RNHA0008 Revamping depuratore di Misano ‐ interventi di adeguamento sulla linea acque Misano Adriatico D2 D2.1 GESTORE
PA0094 2017RNHA0012 Riqualificazione del depuratore S.Savino ‐ Monte Colombo Monte Colombo D2 D2.1 GESTORE
PA0064 2014RNHA0009 Collettamento scarichi 3,5 loc. Trebbio Montegridolfo D3 GESTORE/PUBBLICO
PA0065 2014RNHA0010 Collettamento Loc. Trarivi al collettore di vallata (scarichi n° 4‐5‐6‐7‐13) ‐ Stralci 2 e 3 Montescudo D3 D1.5 GESTORE/PUBBLICO
PA0066 2014RNHA0013 Collettamento del depuratore di Ponte S. Maria Maddalena al collettore di vallata Opere pluricomunali D2 D4.2 GESTORE
PA0066 2018RNHA0002 Dismissione depuratore di Santa Maria Maddalena e collettamento fognario Opere pluricomunali D3 D4.3 AMIR
PA0068 2014RNHA0047 Realizzazione Vasca testa impianto di Depurazione di Riccione ‐ I STRALCIO Riccione D4 D4.2 GESTORE
PA0069 2015RNHA0008 Realizzazione Vasca testa impianto di Depurazione di Riccione ‐ II STRALCIO Riccione D4 D4.2 GESTORE
PA0095 2017RNHA0015 Adeguamento della linea fanghi e sistema trattamento odori del depuratore di Riccione Riccione D2 D2.1 GESTORE
PA0096 2016RNHA0001 Sistema di automazione e gestione del ciclo azoto depuratore di Riccione ‐ Liena 2 Riccione D2 D2.1 GESTORE
PA0070 Ammodernamento e potenziamento impianto di Depurazione di Riccione Riccione D2 GESTORE
PA0071 2015RNHA0002 PSB ‐ Riconversione del Depuratore Marecchiese a sistema di laminazione delle acque di 1° pioggia Rimini C4 D4.3  RASF
PA0097 2017RNHA0030 Adegamento depuratore Pennabilli Località Ponte Messa Pennabilli D2 D2.1 GESTORE
PA0098 2017RNHA0029 Investimenti di struttura Opere Pluricomunali GESTORE
PA0100 2018RNHA0011 Investimenti di struttura  ‐ TICSI e TIBSI Opere Pluricomunali GESTORE
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