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CONSORZIO

CONSORZIO SERVIZI AMBIENTALI

Prot. n.1648/2013cp Castel di Casio 21 Maggio 2013

Spett.le Provincia di Bologna
i, Assessorato Ambiente

Unita Operativa AlA e IPPC

Via San Felice n® 25

40122 Bologna

Spett.le Regione Emilia Romagna
Servizio Tecnico Bacino Reno
Viale della Fiera , 8

40127 BOLOGNA

Fax: 051 5274315

Comune di Gaggio Montano
Piazza Arnaldo Brasa n°® 1
Gaggio Montano (BO)

Spett.le Arpa Distretto di Montagna
Via Berzantina 30/10
40030 Castel di Casio (BO)

Oggetto: Realizzazione dell'invaso per l'irrigazione B3.
Richiesta di modifica non sostanziale Sezione D.1. “PIANO DI MIGLIORAMENTO
Punto d) AIA - Autorizzazione Integrata Ambientale PG n°® 286 del 31/07/2012.

Premesso che questo Consorzio ha presentato in sede di Procedura di Valutazione
di Impatto Ambientale relativa al “Progetto di ampliamento della discarica per rifiuti non
pericolosi Ca dei Ladri mediante completamento del IlI° e IV* settore e realizzazione del V°
settore con variante al PSC ed al POC del comune di Gaggio Montano (BO)” la richiesta di
autorizzazione alla realizzazione di n° tre invasi artificiali in Loc. Ca dei Ladri Comune di
Gaggio Montano (BO), per l'irrigazione delle piantumazioni necessarie al ripristino ambientale
della Discarica di Ca dei Ladri, prevedendo le seguenti tempistiche

BACINO TEMPI DI REALIZZAZIONE PREVISTI
B3 II° semestre 2012 — I° semestre 2013
B2 I1° semestre 2015 — |I° semestre 2016
B1 11° semestre 2016
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La Regione Emilia Romagna tramite il Servizio Tecnico Bacino Reno ha rilasciato
lautorizzazione alla realizzazione dei tre invasi artificiali, con determinazione n° 8508 del
25/06/2012, prevedendo che gli stessi siano realizzati con la seguente tempistica:

“... 2) i lavori, secondo la tempistica contenuta nel progetto, dovranno iniziare:

per linvaso B3 entro "1 anno dalla presente autorizzazione
per l'invaso B2 entro 1 anno dal 01/06/2015
per linvaso B1 entro un anno dal 01/06/2016...”

Con la presente siamo a richiedere di poter posticipare la realizzazione

dell’lnvaso B3 al 25/06/2014 per le motivazioni di sequito descritte:

1) La proroga dell'inizio delle lavorazioni ci consentira di allestire il Cantiere di

realizzazione dell'invaso B3 solo una volta abbandonati i conferimenti di rifiuti nel 3°
e 4° settore della Discarica la cui strada di accesso & adiacente all'area prevista per
la realizzazione dell'lnvaso B3, minimizzando cosi i rischi che le interferenze fra
traffico dei mezzi dei conferitori dei rifiuti e Cantiere edile inevitabilmente
genererebbero.

2) Attualmente sono in corso di esecuzione i lavori di preparazione del cantiere,

sistemazione idrogeologica, di presidio strutturale e presbancamento relativi al
Progetto di ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi Ca dei Ladri
mediante completamento del llI° e IV° settore e realizzazione del V° settore. | lavori
di presbancamento dellarea oggetto di ampliamento prevedono che il terreno
scavato venga:

e utilizzato all'interno dell'lmpianto per rinterri, rilevati e arginature e rinfranchi in
sito

e utilizzato allinterno dellImpianto per la realizzazione dei Lavori di Ripristino
ambientale delle Vasche, 4 e 5 (con esclusione degli ultimi due argini della
Vasca 5, ante D. Lgs 36/2003 ) e delle Vasche 6 e 7 (compresi ultimi due argini
della Vasca 5 post 36/2003)

e trasportato all'esterno dell'lmpianto presso un’ Impianto autorizzato

| materiali scavati che rimangono all'interno dell'lmpianto di Discarica vengono
momentaneamente depositati nell'area in cui & prevista la realizzazione dell'invaso
B3 per poi essere sistemati o per la realizzazione degli argini o per il Ripristino
Ambientale.
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L’andamento climatologico estremamente sfavorevole ha causato ritardi
nellavanzamento dei lavori sia di sbancamento dell’area oggetto di ampliamento
sia di Ripristino Ambientale, conseguentemente l'area dove e prevista la
realizzazione dell'invaso B3 viene ancora utilizzata per il momentaneo deposito
delle terre che poi vengono utilizzate per le lavorazioni successive sopra descritte.
La proroga ci consentira di terminare l'utilizzo dei materiali scavati e di iniziare i
lavori di realizzazione dell'invaso nella primavera del 2014 con migliori condizioni
meteorologiche. ¢

In attesa di riscontro in merito alla presente porglamo distinti saluti.

Si allega alla presente
e Tavola Individuazione area prevista per |la realizzazione dell'Invaso B3
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ESTRATTO DALLA TAVOLA 20
DEI BACINI IRRIGUI

AREA DI TRAVASO TERRE

STRADA DI SERVIZIO
49pPER TRANSITO MEZZ|
DI CONFERIMENTO RIFIUTI

Lunghezza = 500 ml
Dislivello = 30 m
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