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1. PREMESSA

A seguito della richiesta della societd CO.SE.A., gestore della discarica di Ca dei Ladri nel Comune
di Gaggio Montano (BO), si ¢ provveduto a redigere il presente aggiornamento di perizia avente lo
scopo di determinare i costi di gestione post mortem alla luce dell'attivita svolta nel corso del 2018.

L'attuale AIA ha autorizzato una quantitd (500.000 ton complessive) e non un volume, per questa
ragione la Provincia ogni volta concede l'utilizzo di uno spazio disponibile consapevole che questo
non comporta un incremento di quantitd abbancabile che rimane invariata appunto al tetto delle
500.000 tonnellate.

Il gestore deve poter determinare la propria tariffa di smaltimento che si compone
fondamentalmente di due addendi: costo di gestione e costo di post mortem.

Il primo a sua volta si compone del costo di realizzazione delle opere delle nuove vasche oltre al
costo variabile dell’esercizio. Il secondo, oggetto della stima della presente perizia, si compone del
costo delle opere infrastrutturali di chiusura (capping, ripristino ambientale) e del costo di post
gestione per il periodo di 30 anni, a partire dall’approvazione della “chiusura” dell’ente competente
(art.12 D.Lgs 36/2003), ad oggi il CO.SE.A ipotizza I*ultimo anno di coltivazione del volume
residuo all’anno 2022.

Alla chiusura della discarica complessivamente intesa, devono essere gia accantonati tutti gli oneri
di post mortem, in modo da garantire il principio della corrispondenza temporale fra ricavi e costi,
compresi quelli futuri dei 30 anni dopo la chiusura.

In coerenza alla DGR n. 1441/2013, e nello specifico al punto 3.2 Inizio della gestione post operativa
“... I costi sostenuti tra la cessazione, anche temporanea, dei conferimenti, formalmente comunicata
alle autorita competenti, in corrispondenza della guale cessano i ricavi relativi alla gestione operativa,
e l'approvazione della chiusura della discarica possono essere coperti tramite I'utilizzo del fondo per la
gestione post operativa. (...).”, CO.SE.A ha valutato di accantonare fra gli oneri post-mortem anche
quelli relativi al periodo corrispondete fra il periodo di cessazione dei ricavi e I’approvazione della
chiusura della discarica, portano quindi a prevedere un periodo di gestione da considerare a carico
del fondo di circa 32 anni. Tale indicazione comporta la revisione del fondo in relazione
all’incremento di annualita considerate.

Questa perizia rappresenta un aggiornamento della perizia del novembre 2007 e successivi
aggiornamenti, redatti dallo scrivente, che ha analizzato tutte le vasche della discarica, quelle
rientranti nella normativa del D.Lgs 36/2003 e quelle chiuse in date precedenti.

La perizia del novembre 2007 con riferimento al I, II, e IIT settore (vasche da 1 a 8) aveva
identificato i costi post mortem complessivi in euro 10.107.949,75 corrispondenti ad un costo per
tonnellata di euro 8,33.

Ad oggi risultano presenti numero cinque settori I, II, 11T, IV e V (vasche da 1 a 13) la cui
evoluzione ha portato alla redazione di successivi aggiornamenti.

SEA s.r.l. Sede Legale e Uffici: Via Felice Gioelli, 30 — 44100 Ferrara — Tel. 0532/772224 — Fax 0532/773217
Reg. Soc. Trib. Ferrara n. 11156 — Camera di Commercio n. 130681
C.F. 00840350292 — P.IVA 01086490388 3/19



m - Societa Engineering Ambiente

e

La perizia dell’aprile 2018 (aggiornamento redatto dallo scrivente) con riferimento al I, II, III, IV e
V settore (vasche da 1 a 13) aveva identificato i costi post mortem complessivi (costi da effettuarsi
dal 2023) in euro 8.532.162 di cui:

e 6.682.162 euro di oneri post gestione e 2.020.000 di investimenti.

La gestione da parte di CO.SE.A. del polo impiantistico comporta la realizzazione, nella fase di
gestione, di opere relative alle attivita di preparazione alla chiusura per i lotti gia coltivati sia
all’esecuzione delle attivita di gestione degli stessi (smaltimento percolato, estrazione biogas, opere
di manutenzione etc...), tali costi sono coperti dalla tariffa di conferimento dei rifiuti per i lotti in
coltivazione e dal fondo post-mortem per i costi dei lotti individuati da ATERSIR con Delibera del
Consiglio di Ambito CAMB/2018/84 del 17 dicembre 2018, nella tabella “Discariche in gestione
post operativa al 31.12.2017” . Scopo della perizia ¢ quindi valutare la coerenza dell’attuale fondo
post mortem con quello necessario alla fase di chiusura completa della discarica (a seguito
dell’ultimo anno di coltivazione previsto da CO.SE.A. nel 2022) e necessario alla fase di gestione
post operativa, al fine quindi di determinale le quote annuali di aggiornamento dello stesso in
funzione delle quantita di rifiuto abbancabile rimanente.

La presente relazione ¢ stata redatta a seguito di analisi documentale volte a verificare e
comprendere la sussistenza di nuovi elementi per ’aggiornamento e integrazione su quanto a suo
tempo relazionato e in relazione allo stato attuale, gestione dell’intero polo discarica settori I, 11, IT1,
IV e Vvaschedala 13.

In particolare si sono evidenziati 1’aggiornamento dei costi di gestione della fase post mortem da
realizzarsi post fine della coltivazione (post 2022) e nella fase 2018-2022 per i lotti individuati in
gestione post-operativa.

Tale valutazioni hanno portato a rivalutare il fondo post mortem.
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La discarica controllata di Ca’ dei Ladri, situata in localita Silla di Gaggio Montano (BO), & stata
realizzata nel 1984 da un consorzio di 13 Comuni (poi allargatasi a 20 Comuni) situati sulla dorsale
appenninica tra Emilia-Romagna e Toscana.

Lo scopo era quello di avere un impianto sovra-comunale di conferimento di R.S.U. che servisse
I’intero territorio consorziato. L’impianto si configura come una discarica “di versante”, situata
all’interno di un’area calanchiva costituita da rocce argillose ed ¢ stata suddivisa in settori per
razionalizzare [’attivitd di gestione e garantire il massimo della sicurezza per la stabilitd e la
minimizzazione dei rischi ambientali.

L’impianto di discarica gia classificato, secondo la Delibera del Comitato Interministeriale 27 luglio
1984, di la categoria, autorizzato a stoccare rifiuti urbani, rifiuti speciali non pericolosi assimilati
agli urbani e fanghi non tossico-nocivi, ¢ stato riclassificato secondo quanto stabilito dall’art. 4 del
D.Lgs. 13/01/2003 n. 36, definendo la discarica di Ca’ dei Ladri come discarica per rifiuti non
pericolosi - sottocategoria “Discarica per rifiuti misti non pericolosi con elevato contenuto sia di
rifiuti organici o biodegradabili che di rifiuti inorganici, con recupero di biogas™, ai sensi dell’art. 7,
*. comma 1, lett. ¢ del D.M. 27 settembre 2010.

/ Dal 1985 a marzo 2004 sono state coltivate le vasche da 1 a 5. Le vasche 6 e 7 (Autorizzazione

" Integrata Ambientale n°® 50 del 10/02/2004) sono state coltivate da aprile 2004 fino a novembre
2007. Da dicembre 2007 ¢ iniziata la coltivazione della Vasca 8.
I successivi ampliamenti, iniziati a metd dell’anno 2009 e terminati nell’ottobre del 2010
(Autorizzazione Integrata Ambientale PG 198496 del 29/05/09 e successivamente modificata dalla
PG 0134758 del 3 agosto 2010 rilasciate dalla Provincia di Bologna) hanno portato
all’approntamento della vasca 3up per una volumetria complessiva di 47.560 mc. Il volume
autorizzato della vasca 3up rappresenta esclusivamente un recupero volumetrico perso durante i
lavori di realizzazione e successiva coltivazione della vasca 8. Il quantitativo complessivo
abbancabile tra le vasche 3up e la 8§ rientrava comunque nei 250.000 mc di rifiuti complessivi pari
ad un quantitativo stimato di 275.000 ton (Autorizzazione: Delibera n°® 30 del 30 gennaio 2007
prot.31966/2007).

L’autorizzazione revocava e sostituiva tutte le numerose precedenti autorizzazioni emesse via via
nel tempo con riferimento a singoli settori e vasche di cui la discarica si compone e definiva e
regolava le modalita di gestione e post-gestione appunto con riferimento alla discarica intesa nel suo
complesso e quindi come corpo unico cui fare riferimento.

Successivamente la Provincia di Bologna approvava con Delibera n° 20 del 30.03.2010. il Piano
Provinciale di Gestione Rifiuti (PPGR) che conteneva la previsione di ampliamento della discarica
Ca dei Ladri per un ulteriore quantitativo di rifiuti pari a 500.000 t comprensiva di rifiuti a
smaltimento, (operazione D1) e della Frazione Organica Stabilizzata (FOS) utilizzata nelle
operazioni di copertura giornaliera (operazione R11).

Successivamente all’approvazione del Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti la Provincia di
Bologna (Delibera n°® 132 del 13/04/2010) autorizzava la chiusura del ITI° settore (vasca 8up) e la
successiva realizzazione del primo stralcio del IV settore (vasca 9).
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Nella seduta di Giunta Provinciale del 31/07/2012 con delibera n° 286 & stata rilasciata
I’ Autorizzazione Integrata Ambientale riferita al progetto di ampliamento della discarica mediante
il completamento del terzo e quarto settore e realizzazione del quinto settore e 1’Autorizzazione
Unica per I’impianto di recupero energetico da biogas ai sensi del D.Lgs 387/2003 e della L.R.
26/2004.

A fronte di un quantitativo di rifiuti gia autorizzato pari complessivamente a 133.952 t, il progetto
presentato da CO.SE. A. ¢ relativo ad un quantitativo di rifiuti pari a 366.048 t per un volume di
circa 409.000 m3, al netto del volume perso per argini, coperture sommitali, e coperture giornaliere
che si ipotizzava venissero effettuate mediante utilizzo di FOS con un consumo di spazio di circa il
15%.

i
In figura si riporta una planimetria con la denominazione di tutte le vasche e dei rispettivi **

riferimenti autorizzativi.
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Figura 1 - planimetria con la corretta denominazione di tutte le vasche e dei rispettivi riferimenti

autorizzativi.
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Le vasche in esercizio (10, 11, 12, 13) appartenenti al V settore, sono autorizzate nella richiamata
delibera di Giunta Provinciale n.286, per una capacitd complessiva di progetto netta di 309.349
tonn.

In data 16 settembre 2014 ¢ iniziata la coltivazione del V settore della Discarica con la vasca 10 con
un residuo di circa 257.000 tonn. autorizzate residue.

Attualmente sono in coltivazione le prime due vasche del V© settore (10 e 11), le quali vengono
coltivate alternativamente, coprendo provvisoriamente la porzione dell’area non utilizzata.
Coerentemente con quanto chiarito dalla circolare del Ministero dell’Ambiente in data 06 Agosto
2013 e con quanto previsto “Piano Regionale Gestione Rifiuti” (PRGR), adottato in data
03/02/2014 dalla Giunta Regionale dell’Emilia Romagna (poi approvato con Deliberazione n. 67
del 3 maggio 2016), dal 16 Settembre 2014, in coincidenza con 1’apertura della Vasca 10 del V°
Settore ¢ stata avviata ’attivita di tritovagliatura per la selezione della frazione umida da inviare a
biostabilizzazione presso impianti esterni.

In data 16/06/2014 ¢ stata inoltre ottenuta una variante non sostanziale all’ATA 286/2012 per
I’introduzione di diverse modalita gestionali di utilizzo delle vasche di conferimento rifiuti, per il
riutilizzo della vasca 3up del II° settore ed il completamento della vasca 9 mediante congiunzione

oo~ della vasca 9up e vasca 9 down. Tale variante ha previsto che il quantitativo dei rifiuti abbancato

5

ne] riutilizzo della vasca 3up del 2° settore e nel completamento della vasca 9 doveva rientrare nella
.capac1ta massima di rifiuti smaltibili pari a complessive 500.000 tonnellate. Risultano tuttora da
ahbancare 7.200 tonn di r1ﬁut1 n vasca 3up.

Con atto (Prot. n. DAMB/2016/2366 di ARPAE) del 18/07/2016, ¢ stata rilasciata la VI modifica
non sostanziale dell’AIA 286/2012 e ss.mm.ii che prende atto delle modifiche progettuali proposte
relative al completamento del terzo e quarto settore ed alla realizzazione del quinto (approvata con
Delibera Regione Emilia Romagna Prot. n. 5712/2016 del 28/04/2016) nel rispetto
dell’ Autorizzazione al vincolo idrogeologico e 1’ Autorizzazione sismica (rilasciate dall’Unione dei
Comuni dell’Appennino Bolognese). Tali modifiche riguardano la traslazione dello scolo
superficiale principale denominato Capofosso a lato del IV Settore — 2° Stralcio, la realizzazione del
IV pozzo e la realizzazione di diaframmi di protezione della strada di accesso al 5° Settore della
discarica.

Inoltre la Determina prende atto dello spostamento della piazzola di tritovagliatura con conseguente
avvicinamento alla vasca 11.

Con determina del 03/11/2016 (Prot ARPAE n. DAMB/2016/4260 del 03/11/2016) viene rilasciata
la VII° modifica non sostanziale dell’AIA 286/2012 e ss.mm.ii. conformandola al Piano Regionale
di Gestione dei Rifiuti (Delibera Giunta Regionale n. 1660/2016), e viene riportato che CO.SE.A.
dovra garantire la conformita a tale piano ed alle eventuali successive modifiche.

Con determina del 05/06/2017 (Prot. ARPAE n. DAMB/2017/2840 del 05/06/2017) viene rilasciata
la VIII® modifica non sostanziale dell’AIA 286/2012 e ss.mm.ii. con cui sono adattate le nuove
tempistiche di realizzazione dei Bacini irrigui (B3, B2 e Bl1), funzionali all’irrigazione delle aree
oggetto di ripristino ambientale al fine di evitare la realizzazione anticipata rispetto al reale utilizzo.
Evitando quindi la realizzazione anticipata rispetto al reale utilizzo.
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Con 1o stesso atto viene inoltre modificato il Piano di Monitoraggio con 1’eliminazione del punto
denominato F2 (punto di prelievo delle acque di ruscellamento).

Con determina del 21/07/2017 (Prot. ARPAE n DAMB/2017/4035 del 21/07/2017) viene rilasciata
la IX modifica non sostanziale dell’ATIA 286/2012 e ss.mm.ii. con cui viene approvata la richiesta
della ditta di conferire terre e rocce da scavo provenienti da attivita di scavo esterne e gestite come
sottoprodotti per la realizzazione di argini in terra di delimitazione invasi e per le coperture finali.

Con determina del 08/01/2018 (Prot. ARPAE n.DAMB/2018/7174 del 08/01/2018) viene rilasciata
la X modifica non sostanziale dell’AIA 286/2012 e ss.mm.ii., tale modifica risulta una modifica E;-_
d’ufficio all’atto autorizzativo a seguito del rapporto ispettivo eseguito da parte di ARPAE ST di *
Bologna in data 28/11/2017. Con I’atto citato:
e ¢ aggiornato il riferimento normativo relativa all’utilizzo delle terre e rocce da scavo (ex
DPR 120/2017);
e ¢ corretto il riferimento al paragrafo c.2.4 relativo alla vasca 9 inf;
e sono state specificate metodiche e metodi di monitoraggio relativamente alle emissioni
diffuse, al monitoraggio della qualita dell’aria e delle fughe del biogas.

In merito alla chiusura delle vasche ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs 36/2003 la situazione, come
comunicato dal CO.SE. A. risulta la seguente:

- relativamente alle vasche 4-5, & stata fatta la comunicazione di chiusura ex art. 12 in data
02/09/2009 e per le vasche 6-7 in data 10/07/2009. Per tali vasche sono gid state
realizzate le opere di ripristino e rinverdimento (in coerenza all’AIA). Per le vasche 4 ¢ 5
1 lavori sono stati completati nell’estate del 2013, per le vasche 6-7 i lavori sono
terminati nell’autunno 2014; con atto del 31 agosto 2016 (DAMB/2016/3015) ARPAE
ne ha approvato la chiusura che per le vasche 4 ¢ 5 decorre dal 22/01/2010 e per le
vasche 6 e 7 decorre dal 28/10/2009.

- per le vasche 8-8up-9 ¢ stata presentata in data 31/12/2015 la comunicazione di chiusura ex
art. 12, a seguito della visita degli enti preposti; con atto del 29 agosto 2016
(DAMB/2016/3073) ARPAE ne ha approvato la chiusura stessa a decorrere dal
28/08/2016.

Si sottolinea che le vasche 1-2-3 non rientrano nel D.Lgs 36/2003 in quanto coltivate e chiuse prima
dell’entrata in vigore del D.Lgs 36/2003, essendo comunque parte di un unico polo impiantistico la
gestione di queste vasche sono ricondotte alla gestione complessiva del Polo Discarica.

ATERSIR con Delibera del Consiglio di Ambito CAMB/2018/84 del 17 dicembre 2018, ha
approvato la tabella “Discariche in gestione post operativa al 31.12.2017”.

Relativamente a CO.SE.A. ha quindi individuato per la discarica in oggetto le Vasche ed i settori in
gestione post operativa e in particolare ha individuati i settori 1-2 (Vasca 1 e 2) e i Settori 3-4.

Tale individuazione implica quindi 1’utilizzo del fondo post mortem per la copertura dei costi di
gestione di tali settori.

Considerando la particolare struttura della discarica, si ¢ quindi valutato di calcolare per I’anno 2018 i
costi attribuibili a tali settori tramite la registrazione dei costi di gestione del percolato — percolato
prodotto dai serbatoi connessi ma sottraendo il contributo del ricircolo proveniente dai settori attivi e
ricadenti nei serbatoi connessi ai settori in post mortem. Gli ulteriori costi (monitoraggio, sorveglianza,
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etc...) sono al momento trascurabili e difficilmente separabili dai costi Telativi alla gestione operativa
dei restanti settori essendo costi che devono in ogni caso essere sostenuti per la gestione operativa e che

non dipendono sostanzialmente dalla presenza dei lotti in post gestione (sorveglianza, presidio,
monitoraggio, manutenzione reti, etc...).

2.1.  Smaltimenti registrati nel 2018

I rifiuti conferiti e destinati allo smaltimento nella discarica di Ca’ dei Ladri appartengono alla
seguente tipologia:

e rifiuti urbani indifferenziati raccolti sul territorio dei 18 comuni soci del Consorzio;
e rifiuti speciali non pericolosi prodotti dalle imprese del territorio dei comuni soci;

« rifiuto speciale proveniente da impianti di selezione del rifiuto.

Di seguito sono riportati i dati sintetici di abbancamento registrati negli ultimi anni di gestione:

Anno Totale_abba_ncamenti Nok
registrati (tonn)

2008 74.848 Abbancamento ai sensi

2009 71.775 dell'autorizzazione

2010 55.532 198496 del 29/05/09

2010 12.547

2011 65.787

2012 56.244

2013 60.519 Abbancamento ai sensi

2014 63.196 dell’AIA PG132 del

2015 37.146 13/04/2010

2016 33.921

2017 34.731

2018 32.817

Tabella 1 — Dati di conferimento rifiuti (anni 2008-2018)

Si riporta in Allegato 1 il dettaglio per I’anno 2018.

2.2.  Smaltimento del percolato

Dai dati forniti da Co.Se.A., si rileva per ’esercizio 2018 uno smaltimento di percolato pari a
9.872.720 ton si riporta in Allegato 2 il dettaglio della produzione e degli impianti di conferimento
per ’anno 2018.

Di seguito si riporta la progressione registrata negli anni 2005-2018 e il rispettivo costo
complessivo di gestione (smaltimento e trasporto):

p— PERCOLATO PRODOTTO COSTO COMPLESSIVO DI
(kg/a) GESTIONE (€)

2005 6.103.600 157.027

2006 4.470.290 110.003

2007 4.142.250 108.203
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ANNO PERCOLATO PRODOTTO COSTO COMPLESSIVO DI
(kg/a) GESTIONE (€)
2008 6.377.960 186.056
2008 13.458.000 368.582
2010 11.528.130 311.566
2011 11.837.500 326.241
2012 8.849.940 240.345
2013 14.442.490 410.776
2014 14.209.480 418.368
2015 9.050.440 244,529
2016 10.110.320 264.613
2017 7.703.570 194.130
2018 9.872.720 249.080

Tabella 2 — Dati di produzione percolato (anni 2005-2018) e relativi costi

Il volume di percolato gestito per 1’anno 2018 risulta condizionato dalle particolari condizioni
meteoclimatiche.

L’analisi di confronto fra le precipitazioni registrate c/o la centralina Silla presente nell’impianto

(come valore cumulato annuale) degli ultimi nove anni e i dati di percolato gestito evidenziano la
coerenza del dato 2018 in relazione alla piovosita (valore registrato di 970 mm/a) ed ai dati storici.

0
140 [—1Percolato TOT _
—— \ | 14.000.000
—&=—Pjovosita
1200 =N
\ — / \ . I 12.000.000

1000
\ / \§ — / L 10,000.000
a S
800 AN
\& \@7 L £.000.000
600 <] v L 6.000.000
ElY L 4.000.000
200 I 2.000.000
0 . . 0
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o o (=] o o o o o o

& a ~ & IS & & 9 &

Figura 2 — dati di pioggia cumulata annuale e dati di percolato gestiti

La seguente tabella riporta il dettaglio dei serbatoi da cui ¢ stato generato il percolato per poi essere
smaltito, oltre il refluo connesso alla gestione del lavaggio mezzi che & assimilato e gestito tramite 1
serbatoi del percolato.
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Voce a) b) c) d) Ripartizione voce d) e)
Serbatoia 4 e
5’;:’::;?;076’ Serbatioio 4
Nr serbatoio Serbatoio 1 Serbatoio 2 Serbatoio 3 .~ ' | e5,Serbatoio Serbatoio 7 |lavaggio camion| Serbatoio 9
Serbatoio 8, 6. Serbatoio 8
Lavaggio s 80
camion
Vasche afferenti Vasche 1 e 1bis Vasche 2,3 e 3up Vasca 3bis 6%:{;5%'\\5%: 1’7 X:;‘: ;j'v:sf:';:; Vasca 8 e 9up lavaggio vasca 10,11,12,13 | TOT. PERCOLATO (kg)
gennaio 146.680 134.650 58.730 439.750 352.310 87.440 355.890 1.135.700
febbraio 174.560 116.060 29.420 438.870 321.040 117.830 291.810 1,050.720
marzo 264.740 148.920 120.910 684.760 536.540 60.620 87.600 996.690 2.216.020
aprile 117.010 88.380 29.500 295.560 175,590 30.060 89.910 264.230 794.680
maggio 57.110 30.100 31.010 263.520 175.160 88.360 175.000 556.740
giugno 60.260 30.430 120.570 61.220 59.350 238.440 449.700
luglio 59.940 29.100 88.330 88.330 147.060 324.430
agosto 120.740 29.630 239.630 120.400 30.930 88.300 301.300 691.300
settembre 58.290 61.160 121.870 30.910 30.000 60.960 178.310 419.630
ottobre 59.110 29,250 181.040 89,630 91.410 239.480 508.880
novembre 116.390 57.370 59.420 411,300 233.570 29.470 148.260 381.160 1,025.640
dicembre 113.680 58.690 294.300 205.880 29,220 59.200 232.610 699.280
TOTALE 1.227.770 785.340 478,130 3.579.500 2.302.250 210.300 1.066.950 3.801.980 9.872.720

La 10° modifica non sostanziale dell’AIA (n. Det.-Amb.-2018-45 del 08/01/2018) ha autorizzato la
realizzazione del sistema di subirrigazione del percolato in vasca 9inf. Nell’ambito della
sperimentazione triennale ¢ stato fissato un quantitativo ascrivibile a circa 7000 mc da sub irrigare
nella vasca 9 inf, prelevando il percolato serbatoio nr 8. Nell’ambito della gestione dell’Impianto di
subirrigazione & stata riscontrata la necessitd di approvvigionare periodicamente il serbatoio n° 8,
mediante il prelievo di percolato dagli altri serbatoi.

In data 5 dicembre 2018 ¢& stata eseguita visita ispettiva programmata da parte di ARPAE, nel
verbale redatto a seguito dello stesso (sinadoc 1630/18 — Co.Se.A. prot.71 del 14 gennaio 2019) ¢
evidenziato come figuravano in gestione post operativa le vasche nn® 1-4-5-6-7-8-9 e in gestione
operativa le vasche nn°2-3-10-11.

Il percolato relativo alle vasche in gestione post operativa € stato valutato in circa 3.261.750

kg ovvero il percolato riconducibile ai serbatoi 1-4-5-6-7-8 (i serbatoi 2 e 3 sono
sostanzialmente riconducibili alla vasca 3 up in gestione operativa cosi come le quantita connesse al
lavaggio mezzi) a meno del quantitativo connesso al sistema di sub-irrigazione che ha
comportato la immissione sulle vasche in gestione post-operativa di circa 478.570 kg derivanti dai
lotti in gestione operativa.

2.3. Durata attesa

Il prospetto dei futuri abbancamenti, cosi come fornito da CO.SEA, ¢ di seguito riportato:

consuntivo previsione

Conferimenti 31/12/2017 31/12/2018(31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
Quantita tot. conferite RSU 31.330 29.395 28.234 26.822 25.481 23.704
Qta totali SPECIALI 6.223 5.810 3.000 2.000 2.000 :
Quant. tot. RSU+ SPECIALI 37.553 35.205 31.234 28.822 27.481 23.704
Quant. a trattamento c/o terz 2.822 2.388 2.823 2.682 2.548 2.300
Quant. totali smaltite 34.731 32.817 28.411 26.140 24.933 21.404
Capacita residua smaltimento in

discarica al 31/12 133.705 100.888 72.477 46.337 21.404 0

Tabella 3 — Prospetto futuri abbancamenti (anni 2019-2022)
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11 valore residiale in termini di tonnellate abbancabili al 01/01/2019 ¢ di 100.888 t. L’ultimo anno
di abbancamento previsto coincide praticamente con la fine dell’anno 2022.

2.4, Tariffa di smaltimento 2018

Con verbale di deliberazione dell’assemblea consortile CO.SE.A (atto numero 19) sono state
determinate (con decorrenza dal 01/01/2019) le seguenti tariffe relative allo smaltimento in
discarica:

A) Rifiuti urbani indifferenziati

160,00 euro/t per enti consorziati
134,00 euro/ton per Co.Se.A. Ambiente spa per Comuni di Loiano e Monghidoro (comprensivo di

ecotassa, oltre IVA)
163,00 euro/t per Societa o Enti convenzionati non consorziati (comprensivo di ecotassa, oltre IVA)

— tariffa minima
B) Rifiuti speciali assimilabili agli urbani

170,00 euro/t piccoli conferitori convenzionati (pit ecotassa, oltre IVA)
165,00 euro/t Enti e Utenti privati convenzionati (piu ecotassa, oltre IVA)

Nello stesso atto ¢ deliberato “di riservarsi di modificare le tariffe come sopra determinate qualora
le tariffe di conferimento dei rifiuti urbani non venissero confermate da ATERSIR e/o da ATO
Toscana Centro elo qualora i flussi previsti da ATO Toscana Centro si modificassero
significativamente”.
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Dal sopralluogo sull’impianto e dalla conseguente constatazione delle modalita di gestione e dello
stato fisico della discarica, dall’analisi dei prezzi di mercato e dei consumi, non sono emerse
motivazioni per apportare sostanziali variazioni alle assunzioni tecnico ed economiche che hanno
condotto alla individuazione dei costi complessivi di post gestione. Le principali variazioni sono
legate all’aggiornamento dei costi connessi alla valutazione cautelativa di CO.SE.A. di avvalersi
della possibilita ~ di accantonare fra gli oneri post-mortem anche quelli relativi al periodo
corrispondete fra il periodo di cessazione dei ricavi e I’approvazione della chiusura della discarica
cosi come consentito dalle norme di settore, portando quindi a prevedere un periodo effettivo di
gestione da considerare a carico del fondo di circa 32 anni, oltre alla registrazione della diminuzione
dei costi di fidejussione previsti. Tale indicazione comporta la revisione del fondo in relazione
all’incremento di annualita considerate.

Considerando come anno di fine coltivazione complessiva del Polo Impiantistico il 2022 si valutano
come elementi da considerare nella valutazione dei costi post mortem:

A. Costi di gestione
1. Smaltimento del percolato
2. Fidejussioni
3. Attuazione del Piano di Sorveglianza e controllo
4. Altri costi
a. Manutenzioni opere civili, opere a verde/ripristino ambientale
b. Manutenzione rete di adduzione/riutilizzo del biogas
5. Spese generali (calcolate come il 15% dei costi di gestione ad esclusione del costo di
fidejussione)

B. Investimenti
1. Investimenti per la chiusura e il ripristino ambientale

3.1 Smaltimento del percolato atteso post mortem

Alla fine della coltivazione della discarica, completate lo opere di impermeabilizzazione
superficiale, la discarica si pud considerare come un involucro isolato dai fattori meteo climatici
esterni pertanto anche gli effetti sulla produzione del percolato legati sia alla piovosita (P) sia
all’evapotraspirazione (E) si possono considerare nulli.

‘In realtd anche dopo la chiusura della discarica si registra produzione del percolato seppur con
- volumi nettamente inferiori rispetto alla fase di coltivazione; questi apporti possono essere dovuti a

processi biochimici ancora in corso, ad umiditd residua dei rifiuti accumulata durante la
coltivazione a causa degli apporti meteorici e ad imperfezioni o danneggiamenti del sistema di
impermeabilizzazione superficiale che consentono 1’infiltrazione dall’alto di acque meteoriche.

In generale comunque si pud stimare cautelativamente che la produzione di percolato in fase di
gestione post operativa, nei primi anni dopo la chiusura della discarica, sia pari al 20-30 % del
percolato prodotto durante la coltivazione della discarica e tale valore tendera a diminuire nel tempo
al causa dell’esaurirsi dei fenomeni biodegradativi dei rifiuti.
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Considerando come anno di fine coltivazione del Polo Impiantistico il 2022 e considerando le
registrazioni passate e la progressione delle opere di chiusura effettuate e previste si pud prevedere
negli anni 2023-2055 una quantitd di percolato da gestire di circa 135.000 mc, aggiornato per il
maggiore periodo considerato. Sono stati valutati in maniera prudenziale i costi di gestione del
percolato per le vasche considerate gia in gestione post operativa per il periodo 2018-2022 in
coerenza con i costi sostenuti per il 2018 (circa 82.291 euro determinati dal quantitativo assegnato
vedi §2.2 e dal reale costo sostenuto 25,23 euro/t).

I1 valore complessivo del post-mortem relativo al percolato considerato & quindi di € 4.052.773, in
relazione anche alle considerazioni riportate nel § 2.1.

3.2. Fidejussioni

Il costo per fideiussioni stimato ¢ stato valutato tenendo conto dei costi attuali delle polizze in
essere, la stima del costo delle fideiussioni ¢ basata sulla valutazione che sia le nuove polizze che i
rinnovi di quelle in essere avvengano con il premio dell’ultima polizza stipulata. Il costo
complessivo considerato ¢ stato quindi valutato in € 1.411.875 (in lieve diminuzione rispetto i dati !
valutati nella precedente perizia).

Nell’anno 2018 ¢ stato corrisposto il premio (€ 16.625) relativo alla fidejussione connessa alla
vasca 9 (vasca in post gestione), cifra che sara quindi considerata a carico del fondo post mortem.

3.3.  Attivita di sorveglianza e controllo

Come evidenziato dall’ATA vigente il Gestore sard tenuto all’effettuazione delle attivita di
sorveglianza e controllo previste in autocontrollo. Oltre alle attivitd di registrazione e verifica
previste (monitoraggi e controllo dei consumi, dello stato di riempimento delle vasche del
percolato, si schematizzano di seguito le principali attivita relative in fase di gestione e in fase di
post gestione.

Attivita di Sorveglianza e controllo Fase di Gestione Fase di Gestione Post
(prescrizioni AlA vigente) Operativa Operativa
Campionamento e analisi Scarichi idrici e
acque superficiali trimestrale annuale
Campionamento e analisi Percolato (set 1) | trimestrale semestrale
Campionamento e analisi Percolato (set 2) | semestrale annuale
Emissioni in atmosfera qualita del biogas
(set1) mensile semestrale
Emissioni in atmosfera qualita del biogas
(set 2) annuale annuale
Emissioni in atmosfera camino E1 annuale annuale
Emissioni diffuse qualita dell'aria (set 1) trimestrale semestrale
Emissioni diffuse qualita dell'aria (PM10) semestrale -
Emissioni diffuse qualita dell'aria (Polveri
totali, Ossidi di azoto) annuale -
Emissioni diffuse fughe di biogas annuale annuale
Morfologia della discarica struttura annuale -
semestrale per i primi
Morfologia della discarica - comportamento | semestrale tre anni poi annuale
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Tabella 5 — Prospetto sintetico delle principali attivita di sorveglianza e controllo (gestione e post
gestione)

Restano inoltre (come da punto D.3.16 del’AIA) di competenza economica del gestore i costi
connessi ai controlli ARPAE.

L’attuale livello dei costi registrato per le attivitd di sorveglianza e controllo risulta in linea con
quello ipotizzato nella precedente perizia ovvero circa 60.000 euro, si ritiene pertanto confermare
che la riduzione delle attivitd previste comporti la riduzione del 50% dei costi annuali attuali a
seguito del completamento dei lavori di chiusura (ipotesi due anni post fine coltivazione), portando
quindi alla necessita per il periodo 2023-2055 di una quota per tale attivita per il fondo post mortem
di 1.020.000 euro.

La distribuzione dei costi rispetto la media & ipotizzabile avere una maggiorazione nel primo
periodo (primi 10 anni) e una conseguente riduzione nel periodo successivo.

3.4. Altri costi

Gli altri costi di gestione si possono riferire ai costi di manutenzione in generale delle opere civili,
delle opere a verde e delle condutture biogas, etc....

Tale valore risulta rivalutato considerando le attivitd previste relative al ripristino del reticolo
idrografico minore in attuazione degli aggiornamenti del “Piano di Monitoraggio e Manutenzione
dell’ Assetto Idrogeologico”, attivitd da eseguirsi ai fini del mantenimento dell'assetto idrogeologico
durante le fasi di gestione operativa e post-operativa della discarica (vedi punto 53 AIA pag.57).

Tali costi possono essere stimati in circa 272.000 euro per il periodo complessivo (valore medio
annuale di circa 8.500 euro).

La distribuzione dei costi rispetto la media & ipotizzabile avere una maggiorazione nel primo
periodo (primi 10 anni) e una conseguente riduzione nel periodo successivo.

3.5. Investimenti realizzati nel 2018

Nell’anno 2018 sono stati realizzati i lavori dei lavori di sistemazione superficiale finale del terreno
delle vasche 8 e up, e della raccordatura degli argini in un profilo continuo della vasca 9 down.

E’ stato inoltre realizzato un primo stralcio del ripristino ambientale del Capofosso, a monte del V°
settore, nel lato a nord.

Secondo quanto riportato da Co.Se.A., nel 2018, sono stati realizzati per gli interventi descritti
investimenti per complessivi € 222.000.
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3.6. - Piano degli investimenti

Gli investimenti previsti a carico del fondo post mortem per le opere di chiusura e ripristino
ambientale relativamente alle vasche 3 up e le vasche da 8 a 13, risultavano in base alla perizia
redatta nell’anno 2018 dall’arch. Rohl determinati in un valore complessivo di € 2.020.000, essendo
i lavori eseguiti nell’anno 2018 corrispondenti a circa € 222.000 si valuta il residuo di euro
1.798.000, di cui € 1.170.000 relativi agli invasi del V settore_(vasche 10-13) ed al completamento 1’
dei Bacini irrigui, la cui realizzazione & prevista nel periodo post chiusura (post 2022), ed € 528.000
per le vasche 3 up, 8 e 9, per le opere di ripristino e compensazione ambientale, da realizzare nel
periodo 2018-2022.
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4. CALCOLO DEL FONDO POST MORTEM

La tariffa di smaltimento (2018 e per gli anni futuri) dovra essere sufficiente a coprire tutti i costi di
gestione cosi come gli accantonamenti al fondo post mortem che come rivalutato dovra risultare
coerente con i costi da coprire a conclusione dei conferimenti.

Lo stanziamento del fondo prima dell’accantonamento del 2018 ammonta a € 6.580.230.

Come comunicato dal Direttore di CO.SE.A nell’anno 2018 €& stato previsto un accantonamento
straordinario di € 480.000 che scaturisce dalla previsione di allungare a 32 anni il periodo da
considerare ai fini dell’accantonamento del fondo per la gestione post mortem dell’impianto per
tenere prudenzialmente conto anche del periodo temporale che intercorre tra [’ultimo conferimento
in discarica, a fronte del quale cessano i ricavi relativi alla gestione operativa, e I’approvazione
formale della chiusura della discarica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs 36/2003, cosi come consentito
dalle norme di settore.

Complessivi Settori [-V -
costi da effettuare con
fondo post mortem
1 Percolato € 4.052.773
2 Fidejussioni € 1.411.875
3 Attuazione del piano di sorveglianza e controllo € 1.020.000
4 Altri costi
Manutenzione rete di adduzione, riutilizzo e combustione del biogas | € 48.000
Manutenzione opere civili | € 64.000
Manutenzione opere a verde, regimazione idraulica,
reticolo idrografico minore e ripristino ambientale | € 160.000
5 Spese generali (15% dei costi ad esclusione fidejussioni) € 801.716
6 TOTALE ONERI DI POST GESTIONE € 7.558.364
7 TOTALE INVESTIMENTI residui (§ 3.6) € 1.798.000
7 bis | Accantonamento straordinario (anno 2018) € 480.000
8 TOTALE ONERI RESIDUI V € 8.876.364
9 FONDO POST MORTEM AL 31/12/2017 € 6.580.230
10 A DEDURRE UTILIZZO FONDO 2018
10.1 Percolato Lotti post mortem € 82.291
10.2 | Fidejussione post mortem € 16.625
10.3 | Investimenti eseguiti (§ 3.6) € 222.063
ACCANTONAMENTO necessario integrativo per
costituire fondo per copertura totale oneri residui (da
costituire 2018-2022) € 2.617.113

Tabella 7 — Valutazione del fondo necessario complessivo e accantonamento complessivo
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L’accantonamento necessario integrativo per costituire il fondo per la copertura totale degli oneri
residui post mortem ¢ risultato di € 2.617.113.

Tale accantonamento dovra quindi essere generato nella fase di gestione attiva della discarica
(2018-2022).

Sulla base degli smaltimenti in discarica realizzati nel 2018 e del quantitativo residuo autorizzato si
determina pertanto un accantonamento da imputare all’esercizio 2018 di € 642.353 corrispondente a
19,57 € /t.
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5. CONCLUSIONI

Il presente aggiornamento di perizia incrementa gli oneri residui alla chiusura della discarica di

€ 642353 portando il fondo necessario al 31/12/2018,

ad € 7.381.603 (comprensivo

dell’accantonamento straordinario di € 480.000 (v. precedente Tab.7 riga 7 bis) e ridotto della quota -
a dedurre per lo smaltimento del percolato, degli investimenti e dei costi fidejussione dei lotti in
post — gestione eseguiti (v. precedente Tab.7 righe 10).

In fede
Ing. Daniele Ceccotto

ORDINE DEGL!
INGEGNERI

| e
./V'624 Albe |

“‘9
"°

SEA s.r.l. Sede Legale e Uffici: Via Felice Gioelli, 30 — 44100 Ferrara — Tel. 0532/772224 — Fax 0532/773217

Reg. Soc. Trib. Ferrara n. 11156 — Camera di Commercio n. 130681
C.F. 00840350292 — P.IVA 01086490388

19/19



UBHHE ‘ Y ﬁm A
3 A Aan
7 - %0418 1501 3
</l TR

i

ALLEGATO 1

DISCARICA CONTROLLATA DI CA’ DEI LADRI

NOTA DI AGGIORNAMENTO ALLA

RELAZIONE TECNICO ECONOMICA SUI COSTI OPERATIVI

DI POST GESTIONE DEL NOVEMBRE 2007

marzo 2019



RIAUTIURBANT ED ASSUMILATI

TRTOVAGUAT dol 16/0%/2014

SPECIALl

TOTALE

FOS

" CONFERIMENTI RIFIUTI AL 31/12/2018 (dol 15/09/2014 hitovg¥atura)

RIFIUTI URBAN!

IAN]
CONSORZIAT| GEN FEB MAR APR MAG GIU we AGO SET o NOV bIC i TOTALE
ALTO RENO TERME(Ex |
CRARACLIONE) 988 36836 46564 54114 58.785 60492 78230 84.201 52801 56850 53,849 Q611 82421
ALTO RENO TERME(Ex
P aRaA TERE, 112668 95936 119.727 117434 121,962 126574 134.501 133949 108560 122377 118987 109378 1422053
JGNANC 34.531  _ 59.03 63.602 75.734 65.385 81.833 106.744 160608 69,199 _58.098 46.034 779912
CASTEL DAIANC 243501 56775 57.955 64237 64331 65.860 88,159 63421 53404 52758 45.564 635,582
o CASIELDICASIO 54990  77.642 93.806 79.438 87.854 Y 985 85957 82495 973351 |
CASTIGLIONE © 01182 177.789 181499 180061 190300 5 095 ’ 092.
_GAGGIO MON: 96029 126823 128710 141,174 135704 : 127317 ) 562340 |
GRIZIANA MORAND 67901 89.391 98.206 98.789 96.725 X 9935 91577 1110.131
LIZZANO IN BELVEDERE 4409 80290 80,187 79.707 84523 ) 71391 66033 978.498
MARZABOTTC 103585 132717 130083 126589 135342 131.928 126,658 127711 1.433.287
_MONIUNG. 151587 195031 177.612 195.269 189.900 188014 193.069) 176434 168496 2089211 |
5C 435 e 936 i 113873 116147 127.281 g 1,304
79690 65018 92.697 106.439 91121 105.400  105.636| )
171.843 138.189  186.383 178.906 196.454 198.816 190.487 3773
VEDINOTA i VEDINOTA |
TOTALE COMUNI EMILIANI  1.421.372  1.045899  1.539.372 1.403.621 1617.824 1855807 1742481 1920371 1441890 1552997 1501080 1382440 | 16425554
PROGIESSIVO COMUNIEMIIANL 1 421,872 2467271 4.008.643 5410264 7228088 B.803.895 10424576 12546947  13.988.837 15541834  17.042914 18425554
Lss C°M":‘,":"glz';|",' 1298338 1.267.012 1481.544 1483318 1581.020 1553934 1714407  1.833.409 1508671 1451414 1409710  1.479.770 18.062.747
PROGRESSIVO COMURIEMUANL ) 98338 2.545.350 4,048,894 5530212 7011232 8.445.168 10379.773 12213182 13721853 15173267 14582977  18.082.747
VARIAZIONE % % 7% % 73 2% 7% 2% 3 7% 7% & 7% 2%
GO GEN FEB MAR APR MAG <] we AGO SET om Nov pic | romae
CONSORZIATI |
AUA (dal01/03/2018) - |
e EECUCbLie 169.110 126460 148,740 116740 95.940 103810 129.990 190.780 93740 87.490 9160 109430 | 1.464.260
ALIA - SAMBUCA P.SE 31033 22241 37.795 42,803 55.585 50.421 64730 85.240 46801 44220 41982 4039 | 563341
-S.MARCELLO E
RSN s 193430 169740 183710 204757 209.445 208579 230230, 271910 195.639  203.220 196288 187.050 | 2453998
AUA-ViaParoness g0 uzzm0 o 0 0 79820 387.860 536570 PRI P ;lo a0 | . 3567360 ‘
{Marfana-Pescio) B 2 i ° N ) ; N N {
TOTALE COMUNITOSCANI 952933 806221 370245 364300 360970 442430 812810, 1104500 789550  749.000 785910 8003s0 | £.349.459
PROGRESSIVO COMUNITOSCAN 942933 1.749.154  2139.399 2.503.499 2864469 3307299 4120109 5224609 4014159 6743159  7.549.069  8.349.459
oL C°M"':g§£‘£;,‘ 810438 795262 384571 304.881 B4 97519 956532 1.091.53 895870 822357 831456 908418 9.030.782
PROGIESIVO COMUNITOSSAN! 810,436  1.405.898 1.972.489 2.277.350 2409.074 3526593 4483125  5.574.441 4470531 7.292888  B.124344  9.030.762
VARIAZIONE % 9% % 1 19% 52% 5% 12 % 2% 8%
NOTA: MARZ+APR+MAG 2017 (escluso Pescla e Marllana) x RAFFRONTO CON | SOLI COMUNI TOSCANI CONFERITI DA AL/
FUORI AMBITO GEN FEB MAR APR MAG Glu AGO SET o Nov pIc ToTALE
TTTTTTTTIOANG 98078 U990 T 612007 160,356 1300417779565 103,010 87443 84312 11893927
MONGHIDORG 114507 65495 113.230 127268 130457 130757 162438 110.59 131883 123257 96878 1.450.087._|
TOTALEFUORI AMBITO  212.585 114730 212444 237589 231457 231113 260479, 282479 209440 234893 20700 181.1%0 2419479
\VEDINOTA
| O A N 74700 | 162154 207,925 191.851 218308 237317 270851 249.985 221089 208289 17944 199.932 2583411 #
il e == — — i — — — el — — e
VARIAZIONE % 20% EY 2% 2% 3% 3% F3 5% 5% 13% 18% 5% 1%
A R e 2596890, 134850, 2122061  2205.450] 20451 239550] 2816170,  33073s]  2441080] 2538890]  247a%0] 2364220] | 23msn2 I
'°@é%”’“‘"'“; 2285740 2244430 2.610.650 2529.360 2700040 2708770  2.941.990  3.194.930 2425630 2482060 2420310 2586120 31.320.030 #
VARIAZIONE % 14% 127 9% 3% -18% 4% 4% =% 7% 2% 3% % 3
FROGRESSIVO TOTALE RFIUT! ]
A e AT g 2596890 45637401 6485501 8.891.291 TLIOLMZ 134N T4 \SSABIZ IS USUTEL V.00ATY 134602 29.394.492
PROGRESSIVO TOTALE RIFIUN
e AFen | [2285.740. 41530.170) 57.140.820 9.670.180 12370220 15078990 18020980 21215910  23.341.540 26323400 28743910  31.330.030 31.330.030 #
VARIAZIONE % 14% 1% 4% % -10% 1% 0% 8% 8% 7% % &% 4%
Dettaglio delle Destinazionl del Rifuti Urbani ed Assimilati
CSMATINENG DICARCA SIA | f i
FFE)IAT\GIHQ-’IIYO‘IAGUAVK.‘H ; 1.780 753.300 211730 225.140 5.490 424.100° 470.790 313 790‘}, 81.220 49.440 2.017. Hﬂ{ 1.483.950 4.437.860
alot 13 1
iy O CRCARCARER L 2314198]  1.027.780] 1718948 1.758.390 1962421]  1549.450] 2118.560]  2.757.040 2.107.760] 2206731 418000, 831140 20.548.658
INVIATI A IMPIANTI BIOSTAB. (CER
P i i P 2789700 1525100  241.850 213.690 238.780 1522000  213.470 245.680 245190 275.130 86.220 30.410 2.372.100
IN AITESA DI ESSERE AVVIATIA
Do, i 27300,  32790|  48.847 8310 490 38000 12500 10740 5810 3.269 24220 18.590 27.232
RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI
..., SHENT T -~ LA APR e MAG eu.. . e | . AGO SET on Nov
COSEA CONSGRIIO 790 11840 6576 §.480 79704100 15§70 (K7 R AV 15810
COSEA DISC fangh: (170207} 1.150 0 0 0 0 8.820 0 0 0 0
COSEA DISC. Carburi (176304) 2,150 1.430 1500 2,180 0 1360/ 1.360 1340 2780 680
103.640 113760 112010 129.370 110040 153120 120710 99230 137.650 115330
0 0 0 0 0 o 0 0 ) 0
0 0 o 0 0 0 0 0 0
OLFE 513820 150710 334010 504,120 492630 438090 61740 0 125930 70010 76070 3157210
SALVIOU 0 0 0 0 0 o 0 0 5.540 33,800 51.620 98.100
SPECIALTRASPORII SRL 0 12,400 87.680 62.620 61720 151630 94.900 65630 247740 101,910 66400 952.630
TOTALE RIFIUTI SPECIALI |
|
NoN PaaicoLes §27.550 481400  289.960 541.770 702.770 472360 777120 294.620 179.440 531780 ws usx0 | 5.809.710
l;g;,;g;‘g;,’;;c,:g“;,‘g" 340720 312450  639.540 823.500 1286200 728480 514390 324380 576961 365300 151391 158450 sm422 |
PROGRESSIVO 2017 340,720 __453.410_1.292.950 2.116.450 3402650 __A.131.110 _ 4.645.500 __ 4.989.880_ 5.546.841 5912741 §.084.132__ 6222422 1
TOTALE RIFIUTI URBANIED | ! T
ASSIMILATI 1.780 753300  211.730 225.160 5.490 624.100 470790 313790 81.220 49.440 2017110 1.683.950 | 6.437.840 |
TOTALE RIFIUTI DA 1
TRATTAMENTO DI RIFIUTI |
uRBANI 2314198 1027.780 1.716.948 1.758.390 1962621 1.549.450 2118560  2757.060 2107760 2208731 418000 €31.160 20.548.458
TOTALE RIFIUTI SPECIALI |
|
FONENICOLDS! 627.550 __481.400 __289.960 541.770 707770 672360 777.120 ___294.620 179.640___ 531.780 337.540 __ 368.200 5.809.710_|
IO ALE G ray 2943528 2262480 2.218.638 2.525.320 2475881 2845910 3366470, 3345470 2368620 2787951 2772450  2.483.310 32816228
TOLGENERALEANNO 2017 2.287.910 2312910 3.082.950 3.125.860 3740240 3.195230  3299.380  3.297.580 2971751 2619120 2321171 2478970 |  34731.072
PROGRESSIVO 2017 __2.287.910 10.809.630 14,547,670 17.745.100__21.044.480 _ 24.342.000 273136811 _29.932.931 __32.254.102 _34.731.072
__ MATERIALE DA RECUPERO
ClENT! GEN FEB MAR APR MAG Glu Wwe | AGo SET pic TOTALE
CERMEC 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0
o o 0 o 0 o o Q. .0 B -
L ) [} [ [ [ 0 0 0 [) [ [} o]
[ totate rfiuti + compost 2943.528 2262480 2.218.438 2.525.320 2475881 2845910 3366470  3.3¢5.470 2.368.620 2787951 2772450  2.483.310 32.818.228
- 2.940.228 2.261.770 2.217.208 2523820 2473.701 2845910 3.356.290 3364110 2.347.280 2785171 2771.970 2.81.840
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ALLEGATO 2

DISCARICA CONTROLLATA DI CA’ DEI LADRI
NOTA DI AGGIORNAMENTO ALLA
RELAZIONE TECNICO ECONOMICA SUI COSTI OPERATIVI

DI POST GESTIONE DEL NOVEMBRE 2007

marzo 2019
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TRIBUNALE DI FERRARA
NAESR  CcRON

PROCESSO VERBALE DI ASSERVERAZIONE DI PERIZIA

L’anno 2019 addi _2)/0 del mese di aprile alle ore 10‘ g[)avanti il sottoscritto Cancelliere
Cl HenaPanpene B A4 IR &1 52| CL)O\I‘AN;UA

E comparso il sig. DANIELE CECCOTTO nato/a a FERRARA (FE) il 7 maggio 1949 e residente in via
RICCIARELLI 23B Comune di FERRARA prov. FE della cui identita io sono certo

> conoscenza diretta

> identificato a mezzo

PATENTE 5. GULDA - AM 3445’203

29,40,&01-2 5(//«—05\/ . ¥/5 /20&5
- patente di guida rilasciata dal Prefetto di _ TR R REN A

il n.

- passaporto rilasciato da di il

7

il quale chiede di asseverare con giuramento la sua su estesa PERIZIA.

Il comparso viene ammonito ai sensi di legge circa 'importanza del giuramento e lo stesso giura
pronunciando in piedi le seguenti parole:

“GIURO DI AVERE BENE FEDELMENTE PROCEDUTO ALLINCARICO AFFIDATOMI AL SOLO SCOPO DI
FAR CONOSCERE LA VERITA”

LETTO,CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

IL CONSULENTE

DI FERRARA

N 624 Albo
dott. ing.
Daniele CECCOTTO |

Ferrara A0 - h»(%

IL CANCELLIERE C1

R I T PENAINLY AN
"‘Lfﬁ.}”‘ Y i
A i 3 8

! " 3




