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Un ruolo basilare viene assunto dal cronoprogramma delle attivita — redatto dal CO.SE.A. quale
cardine della pianificazione delle attivita future - soprattutto in relazione al necessario grado di
affidabilita dello stesso, tale da non determinare, anche solo temporaneamente, il blocco dei
conferimenti e quindi della stessa attivita di discarica con evidenti gravissimi disagi e costi
insostenibili per il territorio servito.

Il recupero volumetrico fra Terzo e Quarto Settore (che consente di attingere ad una risorsa di
circa 59.000 tonnellate) & determinante in quanto atto a fornire la fondamentale dotazione in
termini di periodo di tempo necessario per I'approntamento del primo dei quattro invasi del Quinto
Settore, costituito dalla vasca n. 10. Purtroppo il lasso di tempo che comunque si determina &
particolarmente ristretto ed impone una gestione con modalita “in parallelo” di molteplici cantieri
per evitare il forzato trasferimento dei rifiuti verso altra discarica o impianto della Provincia di
Bologna (con l'aggravante del coinvolgimento di conferimenti provenienti da comuni toscani
autorizzati al conferimento extra provincia in forza del vincolo di appartenenza al Consorzio ed a
cio autorizzati dalla vigente VIA).

La peculiarita della presenza dei lavori di consolidamento e la ristrettezza dei tempi di cantiere
determina necessariamente la costruzione di un programma temporale delle attivita che vede
I'opera divisa nelle sue componenti principali e distribuita nell'arco temporale di realizzazione
completa, atteso in ragione di circa cinque anni. In allegato specifico alla lettera “I” viene riportato
in forma tabellare un gantt dei lavori con in ordinata i 16 comparti di lavorazioni (escluso la
sistemazione ambientale gia compresa in altra documentazione specifica) ed in ascissa il tempo in
anni e mesi fino al raggiungimento dei cinque anni e tre mesi di durata totale del complesso di
opere previste, finalizzate all'esercizio del quinto settore nella sua interezza.

La garanzia di continuita alla attivita di smaltimento impone al primo mese (codice M1) l'inizio delle
lavorazioni tali da rendere utilizzabile il recupero volumetrico del terzo e quarto settore secondo i
disposti di progetto, oltre al necessario disboscamento delle aree di intervento.

In contemporanea con tali lavorazioni vengono previste le opere di consolidamento del versante
che precedono la realizzazione del vero e proprio quinto settore. Il diagramma prevede cosl sei
azioni esecutive di consolidamento che si sviluppano dal primo momento utile per i successivi
dodici mesi. Tali azioni daranno attuazione, senza discontinuita temporale e comunque prima
dell'avvio dei lavori relativi alla realizzazione degli invasi di Quinto Settore, ad un progetto
complessivo che prevede peraltro la predisposizione e presentazione in tempi distinti, ma molto
ravvicinati, di progetti esecutivi dedicati (almeno due)

In considerazione dellimportanza rivestita dall'elemento principale di regimazione idraulica, il
“capofosso”, viene attivata, nella stessa fase temporale, la realizzazione delle opere di primo e
secondo stralcio, rispettivamente nel settore sommitale e mediano, sulla base di un unico progetto

esecutivo.



Solo al termine di questi gruppi omogenei di lavorazioni verra dato inizio alla vera e propria
costruzione degli invasi di stoccaggio (con movimento terra, serbatoi percolato ed opere in

cemento armato in elevazione) e della viabilita di servizio, al fine di condurre, al piu tardi al termine

del diciassettesimo mese, all'esercizio del Quinto Settore con la vasca n. 10.

Sulla base di un conferimento medio mensile, nellarco temporale assunto come durata della fase
di esercizio (sei anni) sono state determinate le date presunte di inizio comparto: con riferimento al
Quinto Settore vasche 10, 11, 12 e 13 esse si collocano rispettivamente ai mesi 18°, 34°, 50° e 64°
per giungere al 72° che vedra la chiusura del nuovo settore.

| progetti esecutivi della viabilita e delle singole vasche verranno presentati distintamente e
naturalmente in tempo utile per ottenere le dovute autorizzazioni, procedere all'esecuzione dei
lavori ed iniziare gli abbancamenti secondo le previsioni temporali di cui sopra detto.

Come si pud notare dal diagramma, il primo anno di lavori vede la concentrazione ed il sovrapporsi
di diverse attivita tali da rendere possibile linizio dei conferimenti nella vasca n. 10 del Quinto
Settore al 18° mese.

Naturalmente questa data assume i connotati di massima criticita in relazione alla continuita del
servizio di CO.SE.A. nei confronti dei comuni aderenti, mentre per la costruzione e l'esercizio delle
vasche successive non si vengono a determinare particolari condizioni di contemporaneita,come
rappresentato nel planning di segulito allegato.

L'ultima delle pagine allegate, relative alla programmazione temporale dei lavori, vuole
rappresentare una sintesi logica delle priorita e della organizzazione dei lavori di attuazione del

progetto complessivo.

Attivita di cantiere

Nell'allegato alla presente sono state individuate le aree di cantiere che consentono I'attuazione
delle opere previste secondo i gruppi omogenei riconducibili al consolidamento del versante, al
capofosso, alla strada di servizio, alle vasche di stoccaggio ed ai bacini irrigui. Nella parte
sommitale sono presenti quattro gabbionate in pietrame fondate su pali trivellati che vengono
raggiunte in parte (le due in alto) dalla piazzola 507 esistente e nel rimanente numero per mezzo di
strada di penetrazione a valle dell'opera di sostegno della vasca 9 up. Nella parte mediana occorre
provvedere all'accesso di cantiere per le opere strutturali di presidio che costituiscono
consolidamento della porzione di versante; sono state individuati due tracciati: il primo a valle del
tunnel della vasca 9 invaso inferiore ed il secondo che diparte in destra salendo a valle dello
scatolare della vasca 7. Tutte le altre opere sono raggiungibili dalla strada interna di servizio di
progetto che pertanto consentira di pervenire alle aree di realizzazione delle opere d'arte previste;
naturalmente il grado di avanzamento di tale percorso stradale dovra solamente essere omogeneo
a permettere il transito dei mezzi di servizio, mentre le opere di finitura con pacchetto stradale e

pavimentazione bituminosa sono rimandate alla fase conclusiva.



Occorre rimarcare come il coefficiente di contemporaneita non sara certamente uguale a 1.0 e
pertanto avremo aree di cantiere che si sviluppano su un arco temporale di cinque anni; in altre
parole le prime aree di cantiere attivate saranno gia ripristinate quanto ci si apprestera ad avviare
le seconde secondo il cronoprogramma citato in precedenza. Per questo motivo il “disturbo”
arrecato dalla fase di cantiere non interessa totalmente le superfici rappresentate in allegato, ma,
al massimo, un 40% delle stesse con collocazione dell’evento nella fascia temporale dei primi 12
mesi, ciog in quel lasso di tempo nel quale sono previste diverse attivita in parallelo volte
sostanzialmente al consolidamento del versante ed alla realizzazione del capofosso. Per diverse
lavorazioni, riconducibili ad aste drenanti profonde con le varie tipologie adottate dal Progetto
Definitivo, la situazione di cantiere & da ritenersi provvisoria in quanto & possibile il completo

ripristino dei luoghi una volta terminata la specifica realizzazione.
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