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ACCORDO QUADRO PER IL FINANZIAMENTO E LA REALIZZAZI10-

NE DI OPERE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEI

TERRITOR! DELLE PROVINCE DI FORLI'- CESENA, RAVENNA ERI- |

MINI

Addi_AT DB HAEE 2014

Tra le Parti

ATERSIR - Agenzia Territoriale dell’Emilia - Romagna per i Servizi Idrici e Ri-

fiuti con sede in Bologna Via Aldo Moro n. 64 PEC dgatersir@pec.atersir.emr.it, in

persona dell’ing. Vito Belladonna, nelia sua qualita di Direttore, il quale interviene

alla presente scrittura in forza dei poteri conferiti con deliberazione del Consiglio

d’Ambito n. 54 Qe;l 20/10/2014, domiciliato ai fini della presente Convenzione

| presso la sede di ATERSIR

{nel seguito anche Atersir);

HERA S.p.A., con sede in Bologna, Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4, iscritta al Re-

gistro delle Imprese di Bologna - Codice Fiscale e Partita TVA 04245520376, PEC

heraspa@pec.gruppohera.it, in persona del Dott. Stefano Venier, nella sua qualita

{ di Amministratore Delegato, il quale interviene alla presente scrittura in forza dei

poteri conferiti con Deliberazione n. 9 del 25/11/2014 assunta ai sensi dell’articolo

23.5 dello Statuto sociale di HERA S.p.A., domiciliato ai fini della presente Con-

venzione presso la sede della Societd

~ (nel seguito anche HERA o Gestore);

ROMAGNA ACQUE - SOCIETA’ DELLE FONTI S.p.A., con sede legale in

Forli, Piazza del Lavoro n. 35, iscritta al Registro Imprese di Forli al n.

00337870406, CF e PIVA 00337870406, PEC: mail@pec.romagnacque.it, in per-

sona del Dott. Tonino Bernabé, nella sua qualita di Presidente, il quale interviene in




_virtd dei poteri conferiti con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 109

del 18/07/2013 ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministra-

zione n. 135 del 16/10/2014, domiciliato ai fini della presente Convenzione presso

la sede della Societa

(nel seguito Romagna Acque)

(nel seguito congiuntamente le Parti )

Premesso che:

a) Hera ¢ ed interviene nel presente Accordo in qualita di Gestore del servizio idri-

co integrato nei territori delle province di Forll — Cesena, Ravenna e Rimini in

forza delle cqnvenzioni di afﬁdam_e_nto sottoscritte con le Autorit:‘a/Agggzie di Am-

bito di Forli-C__esena, atto sottoscritto in data 01/02/2005 avente scadenza il

31/ 1__2{2023, di Ravenna, atto sottoscritto in data 26/0_5}/2905 avente scadenza il

31/12/2023 ¢ di Rimini, atto sottoscritto in data 14/03/2(__]_(_)2 avente scadenza il

14/03/2012, quest’ultimo tuttora vigente in regime di prorogatio in virtil di delibe-

razione Atersir n, 25 del 21/12/2012 ed in relazione al quale sono state avviate le

attivita propedeutiche alle procedure di nuovo affidamento del servizio;

b) Romagna Acque € una societa a totale capitale pubblico interamente detenuto,

direttamente ed indirettamente, dagli Enti Jocali della Romagna; la Societa & pro-

prictaria ¢ gestisce i beni strumentali alla produzione e fornitura di acqua

all’ingrosso al gestore del Servizio Idrico Integrato; il servizio di fornitura d’acqua

all’ingrosso & regolato dafla convenzione sottoscritta in data 30/12/2008 con le Au-

toritd/Agenzie d’Ambito di Forli-Cesena, Ravenna e Rimini, avente scadenza il

31/12/2023;

c) la}_ Legge Regionale n. 23 del 23/12/2011 ha__ costituito I’Agenzia territoriale

dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (Atersir) per I’esercizio associato




delle funzioni pubbliche relative al Servizio Idrico Integrato a livelio regionale,

____funzioni gid esercitate dalle Autoritd di Ambito Territoriali Ottimali; Atersir ¢,

dunque, subentrata nelle convenzioni di affidamento defla gestione del servizio

idrico integrato di cui alla lettera a) delle premesse;

d) Part. 21, commi 13 ¢ 19 del‘ D. L. n 201/20_11, cosi come convertito dalla L.

214/2011, ha trasferito all’Autoritd per Energia elettrica ¢ il gas (oggi Autorita

per |’Energia elettrica if gas e il sistema idrico nel seguito anche AEEGSI), le fun-

zioni di regolazione e controllo dei servizi idrici, tra cui I’approvazione del metodo

tariffario;

¢) AEEGSI ha approvato il Metodo Tariffario Transitorio (MTT) per la determina-

zione delle tariffe negli anni 2012 ¢ 2013, con deliberazione del 28/1___2/2012, 1.

585, successivamente modificata ed__integrata con deliberazioni n. 73/20173 e n.

88/2013;

f) AEEGSI ha approvato il Metodo Tariffario Idrico (MTI) per la determinazione

delle tariffe negli anni 2014 ¢ 2015 con deliberazione n. 643/2013; 1’Allegato I,

art. 21.2, prevede la possibilitd del riconoscimento tariffario di cespiti realizzati

dopo il 2011 da parte di soggeiti diversi dal Gestore del servizio idrico integrato,

previa presentazione di una “motivata istanza” da parte dell’Ente d’Ambito, da va-

lutarsi da parte della stessa Autoritd nazionale sulla base di considerazioni di effi-

cacia ed efficienza rispetto al raggiungimento di obiettivi specifici sul territorio;

g) Atersir, Romagna Acque ed HERA, nel periodo 2007-2011, hanno sottoscritto

specifiche Convenzioni per la realizzazione ¢ gestione da parte di Hera di opere

strumentali al servizio idrico integrato nei territori delle province di Forli-Cesena,

Ravenna e Rimini, finanziate da Romagna Acque che ne ¢ proprietaria; le conven-

zioni prevedono il riconoscimento, in favore di Romagna Acque, quale soggetto




finanziatore-proprietario, di un canone a copertura dei costi del capitale investito; il

_canone costituisce una componente tariffaria. Alla luce delle modifiche introdotte

in materia tariffaria da AEEGSI, le Parti ne hanno recepito gli effetti con specifico

atto;

dell’articolo 4 della deliberazione AEEGSI n. 643/2013, gli specifici schemi rego-

latori 2014-2023 per gli ambiti territoriali delle province di Forli-Cesena, Ravenna

e Rimini;

i) Romagna Acque ha espressamente manifestato la propria disponibilité a finan-

ziare, coerentemente con [’attuale quadro normativo ¢ tariffario, parte degli inve-

stimenti previsti nei Piani degli interventi 2014-2017 per i territori delle province di

Forli-Cesena, Ravenna e Rimini, cosi come determinati da Atersir nella delibera-

Romagna Acque & condizionata all’approvazione da parte di AEEGSI del Piano

degli interventi 2014-2017, dei correlati Piani tariffari ed economico finanziari,

compreso 'inserimento dei cespiti finanziati e di proprieta di Romagna Acque, ma

realizzati e gestiti dal Gestore, nelle componenti tariffarie riconosciute, ¢ quindi

della positiva valutazione della “motivata istanza” presentata da Afersir, ai sensi

dell’articolo 21.2 dell’ Allegato A della deliberazione AEEGSI n.643/2013, in data

22 maggio 2014 ¢ da ultimo in data 31 huglio 2014;

[) ’Autorita ha approvato, con Deliberazione 7 agosto 2014 n. 433/2014, gli

schemi regolatori recanti le predisposizioni tariffarie per gli anni 2014 — 2015, pro-

posti da Atfersitr ¢ in tale contesto ha accolto la motivata istanza dell’Ente

d’Ambito affermando che lo stesso “ha fornito evidenza di come tali modalita di

finanziamento risultano assolutamente coerenti con le condizioni di efficienza, effi-
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cacia ed economicitd rispetto agli obietiivi di piano, dimostrando 'esistenza di wn

it

vantaggio economico per I'utenza”, conseguentemente, Romagna Acque, nel ri-

spetto delle condizioni di cui al punto i} delle premesse, ¢ autorizzata a sottoscrive-

reil presente Acqordo.

Tulto ¢id premesso, le Parti convengono quanto segue.

Art. 1 -PREMESSE

Le premesse sono parti integranti del presente Accordo e costituiscono condizioni

preliminari ed essenziali ai fini dell’assunzione dei diritti e delle obbligazioni di-

sposte dalle Parti con I’ Accordo medesimo.

Art. 2 — OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO

a) Il presente Accordo stabilisce tra Atersir, Romagna Acque ed HERA le condi-

zioni,  termini e le modalitd connesse alla realizzazione ¢ gestione da parte di Hera

di opere funzionali alla gestione del servizio idrico integrato e finanziate da Roma-

gna Acque che ne sard proprietaria fin dal momento della loro realizzazione; tali

opere devono essere espressamente previste nel Piano degli Interventi nei territori

delle province di Forli - Cesena, Ravenna ¢ Rimini.

b)  In attuazione del presente Accordo Quadro, le Parti procederanno a sottoscri-

vere specifici Accordi Attuativi, distinti per ambito ferritoriale, sulla base dello

“schema tipo” in allegato A). Ogni Accordo Attuativo, a seguito della sua sotto-

scrizione, costituisce parte attuativa ed integrante del presente Accordo Quadro. In

ogni Accordo Attuativo sono individuate le singole opere da realizzarsi con il fi-

nanziamento di Romagna Acque; la somma degli importi delle opere citate in ogni

Accordo Attuativo costituisce ’'importo massimo dell’ impegno di finanziamento di

Romagna Acque per lo specifico Accordo Attuativo. Costituiranno allegati di ogni

Accordo Attuativo i seguenti documenti:




- I’elenco delle singole opere oggetto di finanziamento da parte di Romagna Ac-

que e per ciascuna P'importo del relativo quadro economico di spesa come previsto

nel Piano degli Interventi;

- il cronoprogramma di realizzazione e messa in esercizio di ciascun intervento,

- il quadro economico di ciascun intervento redatto ai sensi dell’art.16 del D.P.R.

207/2010;

- una previsione dei flussi di finanziamento a carico di Romagna Acque distinta per

annho;

- una previsione dei canoni annui di spettanza di Romagna Acque a titolo di recu-

pero dei costi del capitale investito, nei termini previsti negli schemi regolatori

predisposti da Atersir e approvati da AEEGSL.

Quanto contenuto nell’allegato di ciascun Accordo Attuativo non da titolo a nessu-

na delle Parti di emettere fattura o aliro documento valido per I’incasso.

c)  Atfersir si impegna a determinare ed a riconoscere, come componente delle

tariffe idriche applicabili ai territori di Forli-Cesena, Rimini ¢ Ravenna, i corrispet-

tivi di competenza di Romagna Acque (di seguito anche “canoni”) quale finanzia-

tore ¢ proprietario delle opere al fine di consentire la copertura dei costi del capita-

le, secondo il principio del fitll cost recovery, nel rispetio delle normative tariffarie

come fissatc da AEEGSI, tenuto conto delle rinunce espressamente accettate da

Romagna Acque come indicate nella deliberazione Atersir n. 22/2014. L’entita dei

canoni che Romagna Acque & autorizzata a fatturare ad HERA ¢ pertodicamente

definita da Atersir, in base ai dati di consuntivo rendicontati da Romagna Acque,

secondo gli stessi metodi, tempi e criteri definiti da AEEGSI per il calcolo dei costi

di capitale riconosciuti al gestore del servizio idrico integrato e al netto delle rinun-

ce di quote tariffaric espressamente accettate da Romagna Acque. In sede di sotto-




scrizione dei singoli Accordi Aftuativi potranno essere definite quote di rinunce ta-

| riffarie diverse da quanto previsto nella deliberazione Atersir n. 22/2014.

Art. 3 - DECORRENZA E DURATA

11 presente Accordo ha decorrenza dalla data della sua sottoscrizione ¢ termina in

data pari afla scadenza dell’Accordo Attuativo, sottoscritto ai sensi deil’articolo 2,

che presenta scadenza pill posticipata, al fine di consentire a Romagna Acque il

completo recupero dei costi del capitale investito.

Tenuto conto delle scadenzg:_ _delle Convenziomfdi affidamento df:l_ _servizio idrico

integrato al Gestore, di cui al punto a) delle premesse, Atersir si impegna ad inseri-

re sia negli atti di gara per la scelta del nuovo Gestore, sia negli atti convenzionali

di regolazione del servizio da sottoscrivere con il soggetto affidatario, I’obbligo di

subeniro nelle obbligazioni e nei diritti previsti in capo al Gestore, nascenti e deri-

vanti dal presente Accordo Quadro e dai successivi Accordi Aftuativi,

Art, 4 - POTERI E FUNZIONI DI ATERSIR

Atersir, quale Ente d’ Ambito, esercita nei confronti di Romagna Acque e di HERA

tutti i poteri e le funzioni individuate dalle vigenti norme nazionali e regionali, alle

quali integralmente le Parti intendono riportarsi; Atersir si impegna sin d’ora a de-

terminare e riconoscere, nel calcolo della tariffa del servizio idrico integrato nei

territori delle province di Forli — Cesena, Ravenna ¢ Rimini, i canoni di competen-

za di Romagna Acque per la funzione di finanziatore ¢ proprietario di beni stru-

mentali alla gestione del servizio idrico integrato, in base a quanto previsto dalle

deliberazioni di AEEGSI per il calcolo dei costi di capitale del gestore del servizio

idrico integrato, al netto delle rinunce espressamente accettate da Romagna Acque.

Al fine di garantire Iespletamento delle funzioni indicate nel presente articolo, ed

in specifico, la determinazione dei canoni di spettanza di Romagna Acque per




[attivitd di soggetto finanziatore ed il recepimento dei relativi effetti nel calcolo

della tariffa, Atersir procedera all’acquisizione della seguente documentazione nei

modi e nei tempi di volta in volta previsti dall’ Autorit per la trasmissione all’Ente

d’ Ambito da parte del gestore delle rendicontazioni periodiche di competenza:

Documentazione richiesta a Romagna Acque:

1) ultimo bilancio di esercizio approvato;

2) dettaglio del libro cespiti aggiornato alla data dell’ultimo bilancio d’esercizio

approvato relativo agli investimenti realizzati da HERA e finanziati da Romagna

Acque distinto per ciascun territorio delle province di Forli-Cesena, Ravenna e

Rimini;

3) trasmissione delle informazioni relative ai cespiti di cui al precedente punto 2)

nelle stesse forme ¢ modi richiesti da AEEGSI per i beni non di proprieta del Ge-

store e che determinano un canone per il proprietario, canone riconosciuto nella ta-

riffa del servizio idrico integrato (modelli “file proprietario” secondo le delibera-

zioni AEEGSI emesse);

Documentazione richiesta ad Hera:

1) i cronoprogrammi di realizzazione ¢ messa in esercizio di ciascuna opera con il

relativo importo come previsto nel Piano degli Interventi,

2) la rendicontazione, nell’ambito della Relazione annuale di rendicontazione tec-

que a titolo di canone per gli investimenti di cui al presente Accordo;

3) la rendicontazione delle somme spese per la realizzazione delle opere con

’indicazione degli importi fatturati a Romagna Acque.

ART. 5 COMIITI E RESPONSABILI_TA DI HERA

Per ciascuno degli interventi previsti negli Accordi Attuativi di cui all’articolo 2, il




Gestore del servizio, svolgera Pattivitd di progettazione preliminare, definitiva ed

esecutiva, acquisira tutte le autorizzazioni ed i permessi, nonché i necessari diritti

patrimoniali sui terreni interessati dalla realizzazione delle opere necessari a garan-

tirne la piena cantierabilita; svolgera le gare d’appalio necessarie per I’atfidamento

dei contratti di esecuzione lavori; curerd la direzione lavori ed il collaudo delle

opere, tutto come meglio definito ¢ dettagliato nei successivi articoli.

Per tutte le attivitd sopra indicate, HERA ¢ responsabile della piena applicazione di

tutte le normative vigenti in materia con particolare riguardo a quelle in tema di si-

curezza dei cantieri ¢ luoghi di lavoro, prevenzione antinfortunistica e protezione

della salute dei lavoratori, di appalti ¢ di ambiente.

ART. 6 PROGETTAZIONE DELLE OPERE

Per ciascuno degli interventi previsti negli Accordi Attuativi di cui all’articolo 2, il

Gestore del servizio svolgera la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva,

secondo le norme di legge vigenti, nel rispetto degli standard tecnici cogenti e di

quelli normalmente utilizzati per la progettazione delle reti e degli impianti. T.a

progettazione potrd essere sviluppata con proprio personale abilitato o mediante

professionisti esterni iscritti all’ Albo, individuati nel rispetto delle norme sugli ap-

palti. Al Gestore verranno riconosciute tutte le spese sostenute a vario titolo com-

prese ed autorizzate nei quadri economici dei singoli interventi. Le spese tecniche

per lo svolgimento delle attivitd di pianificazione € programmazione, progettazio-

ne, direzione dell'esecuzione, verifiche e collandi, comprendenti sia gli onorari per

del Gestore, non potranno superate il 10% (dieci per cento) dell’importo comples-

sivo dei quadri economici di ogni Accordo Attuativo al netto delle spese tecniche

stesse, salvo casi particolari debitamente motivati ed autorizzati. Il Gestore, in




ogni caso, si impegna a presidiare il rispetto della normativa vigente in tema di si-

curezza con particolare riferimento agli obblighi imposti in materia dal D. Lgs. n.

81/2008 e successive modifiche e integrazioni ed a tal fine svolgera le attivita di

Responsabile dei Lavori e curerd lo svolgimento delle attivita di coordinamento

della sicurezza in fase di progettazione.

per personale interno per le attivita di verifica, collaudo tecnico-amministrativo ¢

controllo di propria competenza o per qualsiasi altro titolo. Le spese rendicontate |

rimarranno contenute all’interno nei quadri economici di spesa dei singoli interven-

ti nei limiti previsti dal presente articolo.

ART. 7 OTTENIMENTO DELLA CANTIERABILITA’ DELLE OPERE

Il Gestore ¢ responsabile dell’ottenimento di tutte le autorizzazioni, concessioni,

permessi, consensi, nulla osta comunque denominati, da parte di tutti gli Enti inte-

ressati (a titolo puramente indicativo e non esaustivo Comuni, ARPA, AUSL,

FF.SS., Consorzi di Bonifica, Provincia, soggetti gestori di strade o autostrade,

soggetti gestori di sottoservizi, ecc.), necessari alla corretta esecuzione delle opere

nel pieno rispetto di tutte le norme, con particolare riguardo a quelle edilizie ed wr-

banistiche. Le autorizzazioni, concessioni, permessi, consensi, nulla osta comunque

denominati dovranno essere intestati a Romagna Acque in qualita di soggetto pro-

prietario delle opere. Romagna Acque si impegna, pertanto, a prestare il proprio

consenso € a sottoscrivere le pratiche predisposte ¢ istruite per la presentazione dal

Gestore. Il Gestore potrd direttamente presentare le richieste di  autorizzazioni,

permessi, consensi, nulla osta che non necessitano di sottoscrizione da parte del

proprietario dell’opera.

1 diritti di proprietd o di servitl sui terreni interessati dalla realizzazione delle opere
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sorgeranno in via esclusiva in capo a Romagna Acque.

Gli atti di costituzione di diritti di servitu e gli atti di compravendita verranno stipu-

lati da Romagna Acque, quale soggetto proprietario delle opere, mentre gli “accor-

di bonari” preordinati alla successiva stipula delle servitn, verranno definiti e con-

cordati direttamente dal Gestore con i proprietari delle aree interessate dai lavori di

gna Acque ed il Gestore.

Prima dell’avvio dei lavori di ogni singolo intervento HERA, si impegna ad inviare

a Romagna Acque la dichiarazione di cantierabilita delle opere firmata dal Diretto-

re dei Lavori (come prevista dall*art.106 del D.P.R. n. 207/2010) corredata da co-

pia dei vari permessi, consensi, nulla osta ed autorizzazioni comunque denominate,

Acque su tutti i terreni demaniali o disponibili interessati dalla realizzazione delle

opere.

ARTICOLO 8 - AFFIDAMENTO DEI LAVORT

Ciascuno degli interventi previsti negli Accordi Attuativi di cui all’articolo 2, sara

realizzato da HERA nel rispetto delle vigenti norme di legge.

HERA svolgerd le attivita ¢ le funzioni di Responsabile del Procedimento per le

fasi di progettazione, affidamento dell’appalto e di esecuzione delle opere.

ARTICOLO 9 - ESECUZIONE DEI LAVORI

HERA curera la direzione dei lavori nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs.

163/2006 e del D.P.R. 207/2010.

HERA, in ogni caso, si impegna a presidiare il rispetto della normativa vigente in

tema di sicurezza con particolare riferimento agli obblighi imposti in materia dal D.

Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni ed a tal fine svolgera le atti-
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| vita di Responsabile dei Lavori e curera lo svolgimento delle attivitd di coordina-

mento della sicurezza in fase di esecuzione.

HERA, durante 1’esecuzione dei lavori, si obbliga, a rispettare e fare rispettare da-

gli esecutori i Piani Particellari di Esproprio dei singoli interventi, sollevando Ro-

magna Acque da ogni responsabilitd verso terzi derivante dal loro mancato rispetto.

ARTICOLO 16 - COLLAUDO DELLE OPERE

HERA provvedera alla nomiina del collaudatore statico per le opere strutturali ed

alla nomina del coHlaudatore teci;ico funzionale.

HERA curerd altresi la redazione del certificato di regolare esecuzione dei singoi

interventi.

Nei casi in cui, in base alle norme vigenti, non sia possibile la redazione del certifi-

cato di regolare esccuzione, Romagna Acque provvedera alla nomina del collauda-

tore tecnico amministrativo cosi come previsto dalla vigente normativa sugli appal-

ti pubblici.

Le opere, non appena positivamente collaudate, saranno affidate al Gestore del ser-

vizio idrico integrato, mediante la sottoscrizione del verbale di consegna delle ope-

re sulla base dello “schema tipo” in allegato B).

Art. 11 VARIAZIONI Al QUADRI ECONOMICI DI SPESA DEI SINGOLI |/

INTERVENTI

Qualora, nel corso delle attivitd di progettazione delle opere, o a scguito

dell’effettuazione delle gare d’appalto, o nel corso dell’esecuzione, per alcuno de-

gli interventi previsti in ciascun Accordo Attuativo, si presentino cause che posso-

no determinare una variazione del quadro di spesa si applica quanto di seguito

esposto:

a) varianti al quadro di spesa sono ammesse senza necessita di specifica autoriz-
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zazione da parte di Atersir o Romagna Acque, qualora le stesse non coniportine un

S

aumento del quadro economico di spesa di ciascun intervento. HERA dovra dare

informazioni delle eventuali variazioni apportate ai singoli quadri economici di

spesa contestualmente alla trasmissione della relazione informativa {rimestrale di

cui al successivo art, 12;

b) all’interno di ciascun Accordo Attuativo la variazione in diminuzione

delP’ importo complessivo di un’opera, potra essere utilizzata per pari entita per va-

riazioni in aumento dell’ importo di una o pil opere senza necessita di procedere

alla sottoscrizione di atto modificativo {ra le parti. HERA deve trasmettere a Ro-

magna Acque ed Atersir, comunicazione relativa alla modifica dei valori dei quadri

di spesa delle singole opere con evidenza dell’invarianza del totale dell’importo

complessivamente finanziato da Romagna Acque; HERA dovra inoltre dare infor-

mazione delle conseguenti variazioni apportate ai singoli quadri di spesa conte-

stualmente alla trasmissione della relazione informativa trimestrale di cui al suc-

cessivo art. 12;

¢) la variazione in aumento del quadro di spesa di un’opera non compensata da

dell’Accordo Attuativo condizionata alla disponibilita di Romagna Acque di pro-

cedere all’erogazione dell’ulteriore finanziamento. Si precisa che nel caso in cui le

proposte di variazione degli Accordi Attuativi non dovessero essere autorizzate da

Atersir oppure, il Gestore non dovesse comunicare per iscritto ad Atersir e Roma-

gna Acque le suddette variazioni del quadro economico di spesa, Romagna Acque

non sard obbligata alla corresponsione di alcun ulteriore finanziamento rispetto al

valore massimo definito nell’ Accordo Attuativo e le maggiori spese eventualmente

sostenute, rispetto al quadro economico come autorizzato da Atersir, rimarranno
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esclusivamente a carico del Gestore. Resta inteso, pertanto, che Romagna Acque

non ¢ autorizzata a finanziare interventi di importo superiore a quelli autorizzati ¢/o

non previsti nel Piano d’Ambito.

Art. 12 CONTROLLO DELLO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI

Le Parti concordano di prestarsi reciproca collaborazione per I’oftimale gestione

sul territorio delle attivita di propria competenza.

Fino al pieno affidamento dei nuovi beni al Gestore del servi_z_io idrico integrato,

mediante la sottoscrizione del verbale di consegna delle opere di cui all’allegato

B), HERA si impegna a fornirc a Romagna Acque una relazione trimestrale

sull’andamento dei lavori al fine di consentire la verifica del rispetto degli adem-

ziamenti da parte di Romagna Acque.

La relazione trimesirale dovrad contenere, per ogni intervento, lo stato di avanza-

mento dei lavori, gli eventuali aggiornamenti dei cronoprogrammi valorizzati di

attuazione e dei relativi flussi di erogazioni dei finanziamenti da parte di Romagna

Acque.

ARTICOLO 13 — MODALITA’ DI FINANZIAMENTO DELLE OPERE E |

RENDICONTAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI DA PARTE DI HERA

Romagna Acque si impegna a reperire le fonti di finanziamento al fine di garantire

I’adeguata copertura finanziaria necessaria per la realizzazione delle opere previste

nei Piani degli interventi nei territori delle province di Forli — Cesena, Ravenna e

Rimini, oggetto del presente Accordo, entro i limiti di spesa previsti negli accordi

attuativi che verranno sottoscritti.

Le spese sostenute da HERA potranno essere finanziate da Romagna Acque nei li-

miti delle somme previste nei quadri di spesa dei singoli interventi, come even-




tualmente variati a seguito della progettazione delle opere, dell’esito delle gare di

appalto ad evidenza pubblica per "affidamento dei lavori, o a seguito

dell’approvazione di varianti in fase esecutiva nei modi e con 1 limiti indicati

all’a;jt_. 1.

1l costo degli interventi & da considerarsi comprensivo di tutte le voci che concor-

rono alla realizzazione delle opere, ricomprese nel quadro economico di progetto

(lavori, oneri sicurezza, espropri, servitl, spese notarili, incarichi professionali

esterni, spese di personale interno, ecc.).

I lavori dovranno essere rendicontati da HERA con le modalita previste per le ope-

re realizzate dal Gestore, come previsto dalle convenzioni e dai disciplinari tecnici

e relativi allegati regolanti ’affidamento del Servizio Idrico Integrato ad HERA.

Premesso che HERA dovra tenere e conservare una completa rendicontazione di

tutte le spese sostenute, corredata dai relativi elementi probatori, al solo fine

dell’erogazione delle rate di finanziamento da parte di Romagna Acque vale quanto

di seguito indicato.

1l Gestore potrad conseguire il finanziamento relativo agli interventi realizzati nei

seguenti termini e modi:

a) emissione entro il 30 aprile di ciascun esercizio della fattura relativa alle

attivita effettuate nel 1° trimesire di ciascun esercizio;

b) emissione entro il 31 luglio di ciascun esercizio della fattura relativa alle

attivitd effettuate nel 2° trimestre di ciascun esercizio;

¢) emissione entro il 30 ottobre di ciascun esercizio della fattura relativa alle

attivitd effettuate nel 3° trimestre di ciascun esercizio;

d) emissione entro il 31 gennaio dell’esercizio successivo a quello di riferi-

mento della fattura relativa alle attivitd effettuate nel 4° trimestre.




Per ogni singolo intervento le fatture di Hera dovranno essere accompagnate da una

rendicontazione "semplificata” indicante i costi complessivi sostenuti alla data di

riferimento, distinte per singola voce aggregata del quadro di spesa, in funzione

dell’aliquota IVA ad essa applicata ( ad esempio: Lavori, Spese Tecniche esterne

“ed aziendali, Spese eliografiche, notarili , soggettc ad IVA; Spese per servit e |

concessioni , non soggette ad IVA) . L’importo complessivo delle fatture emesse

ed accompagnate da tale rendicontazione "semplificata" non potra superare il 90%
P

dell'importo complessivamente stanziato o modificato per ogni singolo intervento,

La fatturazione del restante 10% potré avvenire solo a seguito della rendicontazio-

ne finale con la trasmissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo,

del relativo conto finale, dei disegni di as-built, della certificazione sugli impianti

eseguiti, del certificato di conformita edilizia e agibilita delle opere e della docu-

mentazione riportante la puntuale rendicontazione di tutte le spese a vario titolo so-

stenute, ognuna accompagnata dai relativi documenti probatori (a titolo indicativo:

copia fatture, copia rendicontazioni costi personale interno sostenuti, ecc.).

Le fatture verranno pagate da Romagna Acque entro 60 giorni fine mese dalla data

di ricevimento fattura accompagnata dalla documentazione tecnica precedentemen-

te descritta. In caso di mancato pagamento della fattura entro il termine stabilito al

comma precedente, Romagna Acque sara tenuta al pagamento degli interessi legali

di mora di cui al D.Lgs. 231/2002.

In applicazione della Legge 136/2010, Romagna Acque si impegna ad effettuare i

pagamenti di propria competenza nel rispetto delle disposizioni normative, HERA

commesse pubbliche ¢ si impegna a comunicare a Romagna Acque, per ciascuna

opera di cui allallegato A} il CUP (codice unico di progetto) ¢ si impegna altresi a
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inserire, a pena di nullitd, nei contratti passivi soggetti alla L. 136/2010 la clausola

di cui all’art, 3, comma 9.

Quanto stabilito nelle Convenzioni per la gestione del servizio idrico integrato nei

rispettivi Ambiti di riferimento (e relative appendici) e nei Disciplinari Tecnici,

nelle parti relative agli obblighi del Gestore per quanto concerne la realizzazione e

la rendicontazione tecnica degli interventi, trova applicazione nei confronti di HE-

RA anche per gli interventi finanziati da Romagna Acque, con cid escludendosi

oneri di verifica e controllo in capo a quest’ultima ulteriori rispetto a quanto gia

espressamente previsto nel presente atto.

Al fine di assicurare a Romagna Acque, come finanziatore, Pequilibrio dei flussi

finanziari, su base annua, occorrera rispettare i flussi programmati Hmitando ad una

alea massima del 10% ’eventuale scostamento in aumento delle somme finanziate

nell’arco dell’anno. Qualora lo scostamento dovesse eccedere il suddetto limite

I’erogazione di tale differenza sara regolata nell’anno solare successivo.

ART. 14 ULTERIORT OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DEL GESTORE

A seguito del completamento delle opere, del loro collaudo ¢ della softoscrizione

del verbale di consegna di cui all’allegato B {comprensivo di tutta la documenta-

zione richiesta per legge), le stesse opere verranno gestite da HERA secondo le

norme ¢ le condizioni stabilite nelle Convenzioni di cui alla lettera a) delle premes-

se; in particolare per I'intera durata del presente Accordo, HERA:

a) si impegna a corrispondere i canoni per 'utilizzo dei beni realizzati ¢ gestiti,

ma finanziati da Romagna Acque in qualita di proprietario, cosi come determinati

da Atersir quale componente della tariffa del servizio idrico integrato, nel rispetto

dei termini e nelle modalita stabiliti dall’ Autorita;

b) & responsabile ¢ provvede con oneri interamente a carico del Gestore del SII
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alla manutenzione ordinaria e straordinaria, al fine di mantenere i beni in normale

stato di manutenzione, in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazio-

ne;

c) provvede con urgenza ¢ con oneri interamente a carico del Gestore del SII agli

interventi necessari per eliminare eventuali non conformita dei beni a tutte le nor-

mative con particolare riguardo a quella in materia ambientale e di sicurezza dei

luoghi di lavoro, manlevando e tenendo indenne Romagna Acque da qualsiasi 1e-

sponsabilita al riguardo;

d) adotta tutte le misure previste dalla normativa vigente in tema di prevenzione

antinfortunistica ¢ protezione della salute dei lavoratori, con particolare riferimento

agli obblighi imposti in materia dal D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e

integrazioni;

¢) assume la piena ed esclusiva responsabilita per eventuali danni arrecati ai beni,

a propri dipendenti o a terzi durante il loro utilizzo ed a causa di esso;

f) assume la piena responsabilita per ["osservanza delle normative citate nel

comma precedente, nonché per applicazione di ogni misura prevista per la pre-
p m

venzione di danni di qualunque genere derivanti dall’esercizio delle attivita perico-

lose di cui all’articolo 2050 codice civile;

g) siimpegna a garantire la copertura dei rischi, sia in fase di realizzazione delle

opere che di gestione delle stesse, per danni di qualunque causa determinati ai beni

stessi e a terzi in generale, per tutta la durata dell’ Accordo, attraverso idonee poliz-

ze assicurative e ne comunica gli estremi a Romagna Acque.

ART. 15 - MODALITA DI RECUPERO DEL FINANZIAMENTO

Al fine del recupero degli oneri di capitale relativi al finanziamento delle opere,

Romagna Acque ha diritto al riconoscimento di un canone sino al totale recupero




dei costi del capitale; il canone sara determinato da Atersir e liquidato da HERA

nel rispetto di quanto previsto all’art.2, lettera c).

Compatibilmente con i meccanismi tariffari indicati nef citato articolo 2, I'importo

annuo di ciascun canone sara ripartito in quattro rate trimestrali di ugnale importo

da fatturarsi da parte di Romagna Acque a HERA ¢ da liquidarsi nei seguenti tet-

mini:

- emissione delle fatture entro il 30/04, 31/07, 30/10 e 31/01;

- pagamento entro 60 giorni fine mese data ricevimento faftura.

In caso di mancato pagamento della fattura entro il termine stabilito al comma pre-

cedente, HERA sara tenuta al pagamento degli interessi legali di mora di cui al

D.Lgs. 231/2002.

~Per tutta la durata del presente Accordo, ’ammortamento dei beni finanziati da

Romagna Acque sara effettuato da Romagna Acque, secondo i principi e le meto-

dologie del nuovo metodo tariffario. Gli interventi di manutenzione ordinaria e

straordinaria di cui all’art. 14 lettera b) seguiranno invece il regime di trattamento

dei beni del SII in gestione al Gestore, anche per quanto riguarda 1’ammortamento

dei beni ammortizzabili.

Art. 16 - MODIFICHE ALL’ACCORDO QUADRO

Ogni modifica del presente Accordo Quadre dovra risultare da atto scritto, valida-

mente ed efficacemente assunto da ciascuna delle Parti e nel rispetto delle norme

disciplinanti il regime del servizio idrico integrato.

In caso di modifica del quadro normativo e tariffario di riferimento, tenuto conto di

quanto previsto nelle premesse, le Parti convengono fin d’ora di procedere di co-

mune accordo agli adeguamenti necessari.

Art, 17 - TRATTAMENTO DEI DATI/ CODICE ETICO
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Le Parti danno atto che ciascuna di esse ¢ titolare del trattamento dei dati personali

delle altre parti di cui venga in possesso in ragione e conseguenza convenzione del

presente Accordo e che tale trattamento & effettuato ai fini e per ghi effetti

dell’adempimento, per competenza, alla convenzione stessa. I dati personali sa-

ranno trattati dalle Parti nei limiti, nelle forme e-con le modalita previste dal “Co-

dice della Privacy”. A tal fine le stesse dichiarano di essersi scambiate le recipro-

che informative ai sensi dell’art. 13 Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ¢

s.m.i..

Le Parti si danno inolire atto di avere preso piena conoscenza ed accettato i principi

e le norme previste nel Codice Eico ¢ del Modello 231 aziendale di Romagna Ac-

que e di HERA, visibili dai rispettivi siti web aziendali www.romagnacque.it e

www.gruppohera.it.

Art. 18 — RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto, si fa espresso riferimento alle disposi-

zioni contenute nelle Convenzioni d’ambito per il servizio idrico integrato citate in

premessa, nonché alle vigenti norme di legge.

Art. 19 - FORO COMPETENTE

| Per qualunque controversia tra le Parti, il Foro competente esclusivo ¢ quello di

Bologna, B’ espressamente esclusa qualsiasi competenza arbitrale,

Art. 20 — SPESE CON’!‘RATTUALI

Il presente Accordo verra registrato in solo caso d’uso con oneti a carico della parte

richiedente.

Art. 21 - COMUNICAZIONI

Qualsiasi comunicazione tra le Parti dovra essere effettuata per iscritto ¢ si intende-

ra efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa se effettuata
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presso la sede legale dell’ente, via Pec, via fax, per raccomandata con ricevuta di

ritorno,

Art. 22 - ALLEGATI

Costituiscono parte integrante del presente Accordo Quadro i seguenti Allegati:

- allegato A: Schema “Accordo Attuativo”;

- allegato B: Schema “Verbale di consegna delle opere realizzate”.

Letto, apptovato e sottoscritto dalle Parti.

HERA S.P.A.

L’ Amministratore Delegato

Do tf""Stqf (3,1@161‘
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ATERSIR

Moy < - mmﬂm i

il Direttore

Ing. Vito Belladomm

K\j A dﬁ;&wwiw&_&d

ROMAGNA ACQUE - SOCIE’PK’ DELLE FONTI S.P.A.

1I President

v | 4
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ALLEGATO A)

N°....° ACCORDO ATTUATIVO DELL’ACCORDO QUADRO PER

IL FINANZIAMENTO E LA REALIZZAZIONE DI OPERE RELA-

TIVE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEL TERRITORIO

DELLA PROVINCIA DI ....oucvunnenn.

[11 ”

Tra le parti

ATERSIR - Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e

_Rifiuti con sede in Bologna Via Aldo Moro n. 64, ¢.£.91342750378, PEC

dgatersir@pec.atersir.emr.it nella persona del Dott. 7 _, nel-

la sua qualitd di Diréttore, il quale interviene alla presente scrittura in forza

dei poteri conferiti con delibera del Consiglio d’Ambito n. del

domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la

>

sede di Atersir ;

(di seguito Atersir)

HERA S.p.A., con sede in Bologna, Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4, iscritta

al Registro delle Imprese di Bologna - Codice Fiscale ¢ Partita IVA

04245520376, PEC: heraspa@pec.gruppohera.it, in persona del Dott, Stefa-

no Venier, nella sua qualita di Amministratore Delegato, il quale interviene

alla presente scriftura in forza dei poteri conferiti con delibera del

n,  del , domiciliato ai fini del-

la presente Convenzione presso la sede della Societa

(nel seguito anche HERA o Gestore);

ROMAGNA ACQUE - SOCIE_TA’ DELLE FONTI 8.p.A., con sede le-




gale in Forli, Piazza del Lavoro n. 35, iscritta al Registro Imprese di Forli al

n. 00337870406, CF € P.IVA 00337870406, PEC:

mail@pec.romagnacque.it in persona del dott. Tonino Bernabe nella sua

qualita di Presidente, il quale interviene in virtl dei poteri conferiti con deli-

berazione del Consiglio di Amministrazione n. 109 del 18/07/2013 ed in

esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.

del , domiciliato ai fini della presente Convenzione presso

la sede della Societa;

(nel seguito Romagna Acque)

(nel seguito congiuntamente le Parti)

Premesso che

a) 1in data ¢ stato sottoscritio, tra Atersir, Romagna Acque ¢

lative al servizio idrico integrato negli ambiti territoriali di Forli Cesena —

Ravenna e Rimini;

b) ai sensi dell’art.2 lettera b) dell’Accordo Quadro di cui alla letiera pre-

cedente, il presente atto costituisce parte attuativa ed integrante dello stesso.

Art.1- Premesse

Le premesse sono parti integranti del presente atto e costituiscono condi-

zioni preliminari ed essenziali ai fini dell’assunzione dei diritti e delle ob-

bligazioni disposte dalle Parti con ’atto medesimo.

Art, 2-Oggetto

Con il presente atto le Parti danno attuazione a quanto previsto all’art.2 let-

tera b) dell’Accordo Quadro di cui alla lettera a) delle premesse; in allegato |

1) I’elenco delle singole opere oggetto di finanziamento da parte di Roma-




gna Acque e di realizzazione da parte di Hera previste dal presente Accordo

Attuativo; si da atto che le suddette opere sono previste nel Piano degli in-

terventi, documento di programmazione facente parte dello schema regola-

torio per le tariffe dell’ambito territoriale - di

, come predisposto da Atersir con delibera n.22/2014 ed appro-

vato da AEEGSI con deliberazione n.433/2014. Per ogni opera ¢ indicato

I'importo del relativo quadro di spesa come previsto nel Piano degli Inter-

venti

La somma degli importi delle opere in allegato 1) ¢ pari ad euro

G ), tale valore costituisce I'importo massi-

mo dell’impegno di finanziamento di Romagna Acque per le suddette opere,

fatto salvo quanto previsto all’art.11 dell’ Accordo Quadro.

Ai sensi dell’art.2 lettera b) dell’Accordo Quadro suddetto, costituiscono

parte integrante del presente Accordo Attuativo i seguenti allegati:

1. ’elenco delle singole opere oggetto di finanziamento da parte di Roma-

gna Acque e per ciascuna I'importo del relativo quadro economico di

spesa come previsto nel Piano degli Interventi ;

2. il cronoprogramma di realizzazione e messa in esercizio di ciascuna ope-

ra;

3. il quadro economico di spesa di ciascuna opera redatto ai sensi dell’art.16

del D.P.R. 207/2010;

4. la previsione dei flussi di finanziamento a carico di Romagna Acque di-

stinta per anno.




5. una previsione dei canoni annui di spettanza di Romagna Acque a titolo

di recupero dei costi del capitale investito, nei termini previsti negli

schemi regolatori predisposti da Atersir e approvati da AEEGSI.

Tutte le disposizioni espresse nell”’ Accordo Quadro di cui alla lettera a) delle

premesse, nessuna esclusa, trovano totale ed integrale applicazione nel pre-

sente Accordo Attuativo.

Letto, approvato e sottoscritto.

ATERSIR

UE - SOCIETA DELLE FONTI S.p.A.

(Leert-
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ALLEGATO B)

VERBALE DI CONSEGNA DELL’INTERVENTO/DEGLI INTER-

”m

VENTI DENOMINATO/I « »

Addi

Tra le parti

HERA S.p.A., con sede in Bologna, Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4, iscritta

al Registro delle Imprese di Bologna - Codice Fiscale e Partita TVA

04245520376, PEC: heraspa@pec.gruppohera.it, in persona del Dott. Stefa-

no Venier, nella sua qualith di Amministratore Delegato, il quale interviene

alla presente scrittura in forza dei poteri conferiti con delibera del Consiglio

di Amministrazione n.___ del , domiciliato ai fini della presente

Convenzione presso la sede della Societa

(nel seguito HERA o Gestore);

ROMAGNA ACQUE - SOCIETA’ DELLE FONTI S.p.A., con sede le-

| gale in Forli, Piazza del Lavoro n. 35, iscritta al Registro Imprese di Forli al

n. 00337870406, CF e P.IVA 003378704006, PEC:

mail@pec.romagnacque.it in persona del dott. Tonino Bemabé¢ nella sua

| qualita di Presidente, il quale interviene in virtt dei poteri conferiti con deli-

berazione del Consiglio di Amministrazione n. 109 del 18/07/2013 ed in

esccuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.

del , domiciliato ai fini della presente Convenzione presso

la sede della Societa;

~(nel seguito Romagna Acque)

(nel seguito congiuntamente le Parti)

Premesso che




a) in data ¢ stato softoscritto, tra Atersir, Romagna Acque ¢

Hera, 1’Accordo Quadro per il finanziamento di opere relative al servizio

idrico integrato negli ambiti territoriali di Forli Cesena — Ravenna e Rimini (

nel seguito Accordo ) ;

b) le Parti hanno deciso di attuare I'intervento/gli interventi denominato/i

“ > gpttoscrivend_o il relatjvo Ac_cordo Aa‘;tuativo in data

ed approvandone il relativo Progetto ¢ Quadro economico, com-

presi gli ulteriori allegati previsti;

¢) lintervento ¢ stato realizzato (tempi e modi di realizzazio-

ne dell’intervento)

d) HERA ¢ il Gestore del servizio idrico integrato negli ambiti territoriali

delle Province di-Ravenna, Forli — Cesena ¢ Rimini in forza delle conven-

zioni di afﬁdam_ento sottosq_ritte con le Autorita di Ambito di Forli-Cesena

(atto sottoscritto in data 01/02/2005 avente scadenza il 31/12/2023 ), di Ri-

mini (atto softoscritto in data 14/03/2002 avente scadenza il 14/03/2012, in

regime di prorogatio) ¢ di Ravenna ( atto sottoscritto in data 26/04/2005

avente scadenza il 31/12/2023 );

Tutto cid premesso, le Parti convengono quanto segue.

1. Le premesse sono parti integranti del presente atto ¢ costituiscono condi-

zioni preliminari ed essenziali ai fini dell’assunzione dei diritti e delle ob-

bligazioni disposte dalle Parti con I’atto medesimo.

2. 1l Gestore con Ia firma del presente verbale accetta in consegna senza ri-

serve le opere e si impegna ad assumerne la gestione alle condizioni , patti e

termini di cui alie Convenzioni di affidamento del SII nei territori delle Pro-

vinee di Forli — Cesena, Ravenna e Rimini e di cui all’Accordo in premessa.
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3. Romagna Acque dichiara di ricevere, con la sottoscrizione del presente

| Verbale, tutta la documentazione attestante la rendicontazione

dell’intervento eseguito e autorizza, pertanto, HERA ad emettere la relativa

fattura a saldo prevista all’art. 13.

Letto, approvato e sottoscritto.

Si allega:

1) Collaudo delle opere

2) Documentazione di rendicontazione

'ROMAGNA ACQUE - SOCIETA DELLE FONTI S.p.A.
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. AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEL TERRITORIO DELLA

PROVINCIA DI RIMINI

*k%

~ “INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DEL COLLETTORE FO-

GNARIO DORSALE SUD RIMINI -PREMENTE E INTERVENTO J

‘DI RICONVERSIONE DEPURATORE MARECCHIESE”

7 Add1 22 dlcembre 2014

Tra le parti

| ATERSIR - Agenzia Territoriale dell’Emilia - Romagna per i Servizi Idrici ]

ta di Direttore, il quale interviene alla presente scrittura in forza dei poteri |

conferiti con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 54 del 20/10/2014,

domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede di ATERSIR

sede d1 Ater51r

| al Reglstro delle Imprese di Bolognar- VCdelCC Fiscale e Parﬁlta IVA |

no Venier, nella sua qualita di Amministratore Delegato, il quale | interviene |

alla presente scrittura in forza dei poteri conferiti con Deliberazione del

Consiglio di Amministrazione n. 9 del 25/1 1/2014 assunta ai sensi dell’art. |

'23.5 dello Statuto sociale di HERA S.p.A,, domiciliato ai fini della presente

N.1° ACCORDO ATTUATIVO DELL’ACCORDO QUADRO PERIL |
'FINANZIAMENTO E LA REALIZZAZIONE DI OPERE RELATIVE !

e Rifiuti con sede in Bologna Via Aldo Moro n. 64 PEC dgater- |

sir@pec.atersir.emr.it, in persona dell’ing. Vito Belladonna, nella sua quali-_

04245520376, PEC: heraspa@pec. -gruppohera.it, in persona del Dott. tt. Stefa- |

e e e e B B e —




| Convenzione presso la sede della Societa

2@@9@{@@@%@9}@ ,,in persona ,,@?l,,dQFt-,,,Tonj,ne ,Be{nabé nella sua

| esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 135 del |

| della Someta

_ (nel seguito anche HERA o Gestore) B
'ROMAGNA ACQUE - SOCIETA’ DELLE FONTI S.p.A., con sede le-

gale in Forli, Piazza del Lavoro n. 35, iscritta al Registro Imprese di Forli al

n. 00337870406, CF e PIVA 00337870406,  PEC:

berazione ,931@@5?5!?0 ,dj AmminiszraZiqne n. 199 991 ,1,8/071,2913 efi, in_

16/10/2014, domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede |

~ (nel seguito Romagna Acque) |

(nel seguito congiuntamente le Parti)

Premesso che

a) in data 17/12/2014 ¢ stato 7src7)£toscﬂriitrto, tra A¢¢f§jr, Romagna ”AccEe e |

'HERA, I’Accordo Quadro (nel seguito Accordo Quadro) per la realizza- | £ 3

zione ¢ il finanziamento di opere relative al servizio idrico integrato negli

amb1t1 temtonah di Forli Cesena Ravenna e R1m1n1

b) ai sensi dell’art. 2 lettera b) dell’Accordo Quadro, il presente A Accordo

costituisce parte attuativa ed 1ntqgrante dello stesso;

S Y-

le di Rimi,nia appr,ovateipapri!e 2014, in, corso d,ifa,g,gi?rrzazpen}c?j% P?f‘idi

Atersir, prevede gli interventi denominati i) Intervento di Realizzazione del |

Collettore Fognario Dorsale Sud Rimini — Premente, tra le opere finanziate |




. __ | da Romagna Acque e realizzate dal Gestore, ii) Intervento di Riconversione |
| del Depuratore Marecchiese, tra le opere finanziate dal Comune di Rimini; |
|9 allaluce della pianificazione aggiornata degli interventi trasmessa da |
| Heraad Atersir il 10/12/2014, al fine di mantenere I'equilibrio fra i finanzia- |

| tori delle opere e senza che questo comporti un aumento dell’importo netto |
| degli investimenti a carico della tariffa, & necessario provvedere ad alcune
S | modifiche dei soggetti finanziatori delle opere stesse; ] o
- ¢) in relazione a quanto riportato al precedente punto d) I Intervento di |
7777777 %mRiconyersionq del Depuratore7Ma{§:7(;chi§si¢iygrrr’é1 posto tra le opere ﬁnanzia- -
- te da Romagn'a Acque; - i -
- f) al fine di mantenere sostanzialmente invariato I'impegno finanziario |
| complessivo di Romagna Acque contestualmente alla suddetta revisione, al- |
- | cune opere cheﬁnel Piago dﬁeg}j Intgrygnti cjtato risultano ﬁnanziate da Bo- ) i -
_ magna Acque, troveranno diversa copertura finanziaria; in particolare, per |
,, | quanto attiene al presente Accordo , per I'intervento denominato “Realizza- | [OMEHA ,
| zione Vasea Rodella” (euro 11.700.000) non sard pi previsto Timpegno | (* w}t:;g'f;*

| finanziario di Romagna Acque; B o o ,,J’N%? 5 o
| ® pur nelle more di perfezionamento della revisione del Piano degli In- N o
- teryegti da parte Vdi Atqg,’ir gli jrnitrgryenti dggqminati Vii)lntervrenﬂtp di Realiz; A i -
- zazione del Collettore Fognario Dorsale Sud Rimini — Premente, ii) Inter- |
| ventodi Riconversione del Depuratore Marecchiese, sono da ritenersi opere | o
- oggetto dell’Accordg Quardiriqgir sensig per gli effet{i j@}l’grt. 277dello stesso . B - B
o - ___Siconviene e si stipula quanto segue o o -
| Artl-Premesse ] - [ R o
| Le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente atto e costitui- |
3




scono condizioni preliminari ed essenziali ai fini dell’assunzione dei diritti e

delle obbligazioni disposte dalle Parti con I’atto medesimo.

| Art. 2-Oggetto

Con il presente Accordo Attuativo ( nel seguito Accordo) le Parti danno at-

tuazione a quanto previsto all’art.2 lettera b) dell’ Accordo Quadro.

Tutte le disposizioni espresse nell’ Accordo Quadro, nessuna esclusa, trova-

no totale ed integrale applicazione nel presente Accordo.

In particolare Romagna Acque si impegna a finanziare ¢ Hera si impegna a

realizzare i seguenti interventi di cui all"allegato 1) e precisamente:

- Igtgrvento d1 Realizgazione del Cgllettorcr F?El‘iﬁ,q Dorsalg§ugl

Rimini — Premente;

- Intervento di Riconversione del Depuratore Marecchiese.

La somma degli importi degli interventi oggetto del presente Accordo ¢ pari

| ad euro 12.719.389,00 (dodicimilioni settecentodiciannovetrecentottantano- |

ve virgola zerozero); tale valore costituisce 1’importo massimo dell’impegno

di ﬁnanziameptro di ,RQ@?l,g,n?, éﬁcgqe per le suddette opere, fgttg EEI,YQ,‘LUEQZ )

to previsto all’art.11 dell’Accordo Quadro.

Le Parti si danno atto e cggcgrdano che lr’VIntgry@I}tQQi Riconversione del

Depuratore Marecchiese ¢ stato suddiviso in quattro lotti; Lotto ISA Pompe,

Lotto ISA Elettrico, Lotto Rete e Lotto Torrino, di cui i primi due lotti gia | *

conclusi, il Lotto Rete in corso di esecuzione ¢ il Lotto Torrino in fase di ga-

ra per I’affidamento dei lavori. In considerazione di cio, anche in deroga a

‘quanto previsto all’art. 2 lettera b) ultimo capoverso dell’Accordo Quadro,

con la sottoscrizione del presente Accordo Hera avra titolo per fatturare a |

Romagna Acque gli interventi gia eseguiti e in corso di esecuzione, con le




| Art.3 Allegati

| grante del presente Accordo i seguenti allegati:

~modalita di cui all’art.13 dell’Accordo Quadro.

Ai sensi dell’art.2 lettera b) dell’ Accordo Quadro, costituiscono parte inte- |

.| 1. Elenco degli interventi ¢ relativa pianificazione economica; |
| 2 Cronoprogramma degli interventi: S B
| 2.A)Cronoprogramma Dorsale SUD Rimini - Premente; | =
| 2B) Cronoprogramma Riconversione Depuratore Marecchiese - Lotto Rete; |
{20 Cronoprogramma Riconversione Depuratore Marecchiese — Lotto Tor- | I
oqEne B B
|3 Quadri cconomici di spesa di ciascuna opera redatto ai sensi dellart.16 | o
| _delD.P.R.207/2010: o ] I

3.B) Quadro Economico Riconversione Depuratore Marecchiese compren-

| sivo dei Quadri Economici dei singoli lotti ; |

latori predisposti da Atersir ¢ approvati da AEEGSI.

' 3.A) Quadro economico Realizzazione Collettore fognario Dorsale SUD |

Rimini - Premente ;

4. Previsione dei flussi di finanziamento a carico di Romagna Acque distinta

per anno;

5. Previsione dei canoni annui di spettanza di Romagna Acque a titolo di re- |

Per quanto concerne I'Allegato 5) le parti si danno atto che la previsione dei |

canoni annui ¢ stata sviluppata sulla base di quanto segue:

- il cronoprogramma di realizzazione ed entrata in funzione delle opere di

cui all’allegato 1);




pex” e della decurtazione del 20% dell’onere fiscale standard, come previsto

da Ater51r nella Dehbera n. 22/2014

| Considerato che ai sensi dell’articolo 19 dell’Allegato A della Delibera |

| AEEGSﬁI n. 76743/2013 11 calcolo dell’onere ﬁnan21ar10 standard derlva da

_una serie di variabili tra cui la media del rendimento dei BTP decennali ne- |

| gli ultimi 12 mesi (pari al 4.41% -media 2013- per la determinazione tariffa-

| ria 2014 ¢ 2015), tale dato ¢ stato aggiornato per il periodo decorrente dal

2016 per tener conto della flessione di tale rendimento registrata nel 2014 ed

| € stato posto pari al 3,20%.

Si ribadisce quanto espresso nell’Accordo Quadro in merito al puntuale re- il

cepimento delle disposizione tariffarie di AEEGSI per quanto conceme la_

definitiva determinazione dei canoni e quindi anche per gli aspetti determi-

nati dall’onere finanziario; i valori indicati in Allegato 5) non sono pertanto.

informazioni disponibili.

Art. 4 Du{'ata 7

11 presente Accordo ha efficacia, anche in via di ratifica, dalla data di inizio

delle attivita di realizzazione degli interventi e termina alla data del comple-

to recupero da parte di Romagna Acque dei costi del capitale investito per

gli stessi nei modi e termini di cui all’art. 15 dell’ Accordo Quadro.

Letto, approvato e sottoscritto.

| ATERSIR

-l I calcolo ¢ del canone tlene conto della formula di Valorlzzazmne dei “Ca-

|-

da ritenersi in alcun modo vincolanti ma puramente indicativi in base alle
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S _ N — # N S -




ALLEGATO 1

N. 1° ACCORDQO ATTUATIVO DELL'’ACCORDO QUADRO PER IL FINANZIAMENTO E LA REALIZZAZIONE Di OPERE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA Di RIMINI

TOT IMPORTO (SPESA AL

QUADRO DI SPESA  {quadro di spesa presunto|quandro di spesa quadro di spesa presunto | quadro di spesa dro di s,
o q pesa 31/12/2013 + PIAN. IPOTESI
DEFINIZIONE STATO AVANZAMENTO AL 31/12/13 lordo 2014 presunta lordo 2015 {lordo 2016 lordo 2017 fordo oltre 2017 AGGIORNATA) ruuzno::mATA "
PSB-REALIZZ. DORSALE SUD RN - PREMENTE In progettazione 0 25.000 175.000 800.000 5.700.000 987.760 7.687.760 2018
terminata esecuzione (LOTTO ISA} /In esecuzione (LOTTO
PSB-RICONVERSIONE DEP.MARECCHIESE RETE)/progettazione terminata (lotto TORRINO + VASCHE+COMPL.) 285.372 1.025.000 2.231.000 1.490.257 0 0 5.031.629 2016




Collettore Fognario "Dorsale Sud - Premente" in Comune di Rimini

CRONOPROGRAMMA LAVOR!
anno2014 anno2015 anno2016 anno2017 anno2018
Lavorazioni mesil] 1 [ 2[3fa]sfe{7]e8]o]tof11]12]13]14]15[16]17]18[10]20] 21|22} 23] 24 25[26] 27| 28] 29 30] 313233 34]35] 28] 37 38 30] 40]a1]42]a3[aa]as]a6] a7]48f 40| 50]51]52] 53] 54]55]56] 67]58]50]ec0

[SUNTFICA URDIGRTSELLICT{RICTIOS W TSTATTZa ar
bonlfica presso ufficlo BCM,Operazione di bonifica
superficiale e profonda):

ealizzazione della
inzi & degli i al cantiere, Smobilizzo del

LAVORAZIONI MICROTUNNELLING
Allineamento e tracciamento superficiale del tracciato di
progetto e del corretto posizionamento dei pozzi di spinta e

arrivo
Allestimento attrezzature e macchine Microtunnelling
Scavi e costruzione del pozzo di spinta/arrivo per

{microtunnelling
Perforazione orizzontale Microtunnelling

LAVORAZIONI PER SCAVI E POSA A CIELO APERTO DI | | | | | l | I I | I | I | l | I I l l | l

POZZETTI E CONDOTTE

[REALIZZAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO I I N N N N N N N I I 1T 1 1T § 0§ F T 77 | N I N N N I 1 T LT T T T T T7
e e rostwenrosortossa [ | [ T [ [T I TTTIT{TTTT T T T I TTITITITTTT] HEERERERRRENERREREREEN
|coLtaun I I T T T T T T 1 1 1.1 | I I T I I I I I T T T 777 [T T T TN T T T 77T e

MY

Vo




ALL

28

1.0 |20/03/2014 |D.B. M.L. |L.Z Emissione
DATA REDATTO CONTROL. |APPROVATO |DESCRIZIONE
REV. |(DATE) (DRWN.BY) |(CHCK'D) (APPR'D) (DESCRIPTION)

Ingegneria

FUNZIONE O SERVIZIO (DEPARTMENT)

DENOMINAZIONE IMPIANTO O LAVORO (PLANT OR PROJECT DESCRIPTION)

Riconversione depuratore Marecchiese - Lotto rete

IDENTIFICATIVO IMPIANTO

N° ELABORATO (DOCUMENT N)

IN° COMMESSA (JOB N°)
R.2150.11.04.00006

ID DOCUMENTO (DOCUMENT ID)
G14017154

NOME FILE (FILE NAME)
G14017154

E=HER/

[HERA S.p.A.

Holding Energia Risorse Ambierte

Viale Carfo Berti Pichat 2/4 40127 Bologna
tel. 051.287.111 fax 051.287.525
www.gruppohera.it

DENOMINAZIONE DOCUMENTO (DOCUMENT DESCRIPTION)

Cronoprogramma fasi di lavoro

SCALA
(SCALE)

N° FOGLIO
(SHEET N°)

1

DI
(LAST)




HERA SpA

CRONOPROGRAMMA

1°Mese 2°Mese 3°Mese 4°Mese 5°Mese

FASE TE T T|IEE T EIETEEIYTEE T ElIEEEE
QDO OO © OV O O O[O O OO O OO

nilo:n ol o 0 Ble o0 ol v vl © O ®

o io o o lo 0 o .o o o o6 o o ‘6 o o lo 0 o ‘o

— N =N DT~ NN T[N F|—- N O T

1 Primo intervento

1.1 Allestimento cantiere

Fomitura tubi/pezzi

12 speciali/saracinesche/giunti, ecc

1.3 Realizzazione pozzetti

Scavi a sezione obbligata compreso posa

1 1.4 tubazioni in ghisa Dn 800/Dn 1200, rinfianco
e reinterro (previa verifica utenze interrate)

1.5 Posa valvole, giunti

1.6 Posa misuratori di portata

Formazione di fondazione stradale con
manto diusura

1.8 Opere di finitura

2 Secondo intervento

2.1 Realizzazione pozzetto A

2.2 Posa valvole, giunti, collegamenti pozzetto A

2.3 Realizzazione pozzetto B

2 - [

2.4 Posa valvole, giunti, collegamenti pozzetto B

7é5 Collegamé’nt;égh tubo Dn 600 su ponte
™ tubo

2.6 Reinterro scavi

2.7 Opere di finitura




1.0 |13/10/2014 |D.B. M.L. |L.Z. Esecuzione
DATA REDATTO  |CONTROL. |APPROVATO |DESCRIZIONE
REV. (DATE) (DRWN.BY) |(CHCK'D) |(APPR'D) (DESCRIPTION)

Ingegneria

FUNZIONE O SERVIZIO (DEPARTMENT)

DENOMINAZIONE IMPIANTO O LAVORO (PLANT OR PROJECT DESCRIPTION)

Riconversione Depuratore Marecchiese - Lotto Torrino - CUP H91B14000130005

IDENTIFICATIVO IMPIANTO

N° ELABORATO (DOCUMENT N)

N° COMMESSA (JOB N°)
R.2150.11.04.00006

ID DOCUMENTO (DOCUMENT ID)

G14018250

NOME FILE (FILE NAME)
G14018250

. GRUPPO
[HERA S.p.A.

Ei Risorse

Viale Carlo Berti Pichat 2/4 40127 Bologna

tel. 051.287.111 fax 051.287.525
www.gruppohera.it

DENOMINAZIONE DOCUMENTO (DOCUMENT DESCRIPTION)

Cronoprogramma
SCALA N° FOGLIO DI
(SCALE) (SHEET N°) (LAST)

1




HERA SpA

RN : CRONOPROGRAMMA LOTTO TORRING E OPERE COMPLETAMENTO

2*Mese

7°Mess 8°Mese 9*Meose 10*Mese

FASE

1 Prima fase

11 Allestrento cantiors

12 Reawzzazene toring

- Scaw

- Posa paiancole

- Armatra e getto fondazion:

- Amatura & getto pareti

- Carpentaria metalica

- Opare ewltromeccaniche

13 Reaizzazeone by pass (orino

- Scaw

~Posa condatis € velvole d progetio - G§
on1200

- Scaw

- Realizzazione pozzetto scarico

- Posa conaatie di progetio - GS DN 1200

1.5 Interventc su tubc Dn 1200 esistente

- puliza condatta

- videorspezions

- ntervent: su tubo

- ehusura aperture su tubazione Dn 1200

16 Collegamenta sallevamento Padulli - forrno

- Scav

- Posa condotte DE 160

1.7 Messa m funzione toffino  callaude

2.1 Maessa fuon servizio 50% Marecchiese

22 Posa i opera scalolare lortine pazzetlo caricol
- Scaw

- Demohzion: vecchi emurature

- Posa scatolare

23 Agegusmento primi 2 pozzetti di npatizane .

- pulize pozzent

- Smantelamento vecchie paraiow.

tropoc piena

- intervgnl. di rsanamento ols

- insetimento ruove paratoe

2 24 Intervento su lub D 800/600 esrstent

- putizia condolla

- vdeoispezions

- intervant su twbo :
e S R RO g L s

25 Risanamento primi 4 sedimentaton

- pulize vasche

- smoniaggc parziale cafropont & fissaggo

- preco: taglvadeguament strutture ssistent

- intervent su cls

- posa pompe svuotamento vasche fed

- Carpantens metalica

- callegament: sletirici

26 Sistema tatiamento aria




HERA SpA

1"Mese 2°Mese 3"Mase A"Mese 5'Mese 6°Mesea 7°Mese

FASE T

1° sett
3" sett
4° satt

seott
2" satt
3° ealt
4° sett

3" satt
4° satt
1° selt
2° sott
37 sett
4 sett
1° sett
2" sett
37 satt
4° satt
17 natt
2° sot
3° sett
4 ;el!
1° sott
2° sett
3° sett
4" satt
1° sett

3 Terza fase

3.1 Messa fuon servizic 100% Marecchiese

'
Svuotamento e Pulizia vasche assioazone :
I
—— JENE E IO
3 Adeguamento secondi 2 pozzett
" npamizone : . .

- pukzia pozzett: B

- $mantaliamento vecchie paratore

-tagli musatura per reslizzazione scanch
troppo pern:

- ntervent g isanamento cls

- Insermentc nuove paratoe

35 Risanamento secondi 4 sedimentato" & . !
33 _canaetta d:scanco R . i

- puizie vasche :

- smontaggio parziabe Garropont e fssaggic

- piccol tagly adeguament strutture esistent:

- ntervent: su cls

3 - posa pompe svuamento vascho

- Carpenteria metalica

- collegament elelirici

- sistema lavaggio per tutte le vasche

3.4 Scancri emergenza sedimentator

-Scav.

- Posa condante OE 630

35 Collegemento sedimentatori tormno

- Scavi

- Posa condotte PE DE 250/315:40C i

36 Scanco finake :

-Sean :

- Realizzazions pozzetto by pass

- Posa condotte ghisa DE 1200

37 Demoiizon . .

4 Ouansfase !

T T - ) ) |
41 Capma ewettrica i F i

432 Collagament: alettric:

43 Messa in sicurezza impiant

44 Collaudo mpiant:

45 Asfan

46 Opere miigazione :

47 Smobinzzo canbers




ALL. 3 A

QUADRO ECONOMICO

GRUPPO

;
B=HERA
QUADRO ECONOMICO

PSBO Piano per la Salbaguardia della Balneazione Ottimizzato
della citta di Rimini

Realizzazione collettore fognario "Dorsale SUD"
III° Stralcio- Premente

A Lavori
Lavori a corpo 6.800.000,00
Oneri per la sicurezza 272.000,00

Totale lavori 7.072.000,00

B Somme a disposizione

1 Spese tecniche 3% 212.160,00
2 Imprevisti 5% 353.600,00
3 Allacciamenti a pubblici servizi 50.000,00
Totale somme a disposizione 615.760,00
IMPORTO COMPLESSIVO 7.687.760,00

Allegato 3 A - Quadro Economico Dorsale SUD /




ALL. 2P

QUADRO ECONOMICO "RICONVERSIONE DEPURATORE MARECCHIESE" (con
recepimento prescrizioni di Conferenza dei Servizi, ma senza coperture e senza
demolizioni vasche di ossidazione e vasca di contatto)

IMPORTI
PARZIALI - IMPORTI TOTALI
A) LAVORI
IMPORTO LAVORI A CORPO
di cui:
per lavori (netto) Euro 3.925.829,41
per oneri sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) Euro: 242.702,01.
Totale lavori Euro 4.168.531,42
B) SOMME A DISPOSIZIONE
B.1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi Euro 30.000.00
dall'appalto LUULUU
B.2) Rilievi, accertamenti e indagini (campagna rilevamento Euro 55 000.00
odori) | -000,00;
B.3) Allacciamenti ai pubblici servizi Euro 62.000,00
B4) Imprevisti Euro 267.500,00
B.5) Acquisizione aree o immobili € pertinenti indennizzi Euro 10.000,00
B.6) Spese tecniche relative a: progettazione, direzione Euro
lavori, contabilita, coordinamento sicurezza, collaudi, 430.798,20
supporto al Responsabile del Procedimento
B.7) Spese per concessioni, autorizzazioni e altre imposte Euro: 7.800.00
Totale somme a disposizione Euro 863.098,20
IMPORTO DELL'INVESTIMENTO 5.031.629,61

Euro.




QUADRO ECONOMICO "RICONVERSIONE DEPURATORE MARECCHIESE - LOTTO
POTENZIAMENTO ISA - POMPE

post gara

Euro:

IMPORTI IMPORTI
PARZIALI TOTALI
A) LAVORI
IMPORTO LAVORI A CORPO |
di cui: |
per lavori (netto) Euro' 209.827,80:
per oneri sicurezza (non soggetti a ribasso d‘asta) Euro 6.000,00
|
Totale lavori a base d'appalto (+ arrotondamento) Euro 215.827,80
B) SOMME A DISPOSIZIONE ! ‘
B.1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi Euro; 0,00
dall'abpalto 3
. Euro
B2) Rilievi, accertamenti e indagini uro 0,00
B.3) Allacciamenti ai pubblici servizi uro 0,00
B.4) Imprevisti Eurol  17.000,00
B.5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi Euro 0,00
B.6) Spese tecniche relative a: progettazione, direzione lavori, Euro; 21.000,00
contabilita, coordinamento sicurezza, collaudi, supporto al ‘
Responsabile del Procedimento ‘
B.7) Spese per concessioni, autorizzazioni e altre imposte Euro
Totale somme a disposizione Euro 38.000,00
IMPORTO DELL'INVESTIMENTO 253.827,80




QUADRO ECONOMICO "RICONVERSIONE DEPURATORE MARECCHIESE - LOTTO
POTENZIAMENTO ISA - IMPIANTI ELETTRICI

post gara
IMPORTI = IMPORTI
PARZIALI . TOTALI
A) LAVORI
IMPORTO LAVORI A CORPO
di cui:
per lavori (nefto) Euro 175.761,30
per oneri sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) Euro: 4.820,00
Totale lavori a base d'appalto Euro. ~180.581,30
B) SOMME A DISPOSIZIONE
B.1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi Euro 0,00
dall'abpalto Euro!
B.2) Rilievi, accertamenti e indagini uro 0,00
Euro, . ;
B-3) Allacciamenti ai pubblici servizi uro, 27.000,00:
B.4) Imprevisti Euro: 5.500,00.
B.5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi Euro
B.6) Spese tecniche relative a: progettazione, direzione lavori, Euro.  20.000,00
contabilita, coordinamento sicurezza, collaudi, supporto al ‘
Responsabile del Procedimento
Totale somme a disposizione Euro 52.500,00
IMPORTO DELL'INVESTIMENTO Euro’ " 233.081,30




QUADRO ECONOMICO "RICONVERSIONE DEPURATORE MARECCHIESE -
LOTTO RETE" - post gara

- IMPORTI  IMPORTI
PARZIALI  TOTALI
A) LAVORI
IMPORTO LAVORI A CORPO
di cui:
per lavori (netto) Euro 578.788,30
per oneri sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) Euro. 45.352,02
Totale lavori Euro | 624.140,32
B) SOMME A DISPOSIZIONE ‘
B.1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi Euro’ 10.000.00
dall'aooalto AR
B2) Rilievi, accertamenti e indagini Euroi 25.000,00
B.3) Allacciamenti ai pubblici servizi Euro: 0,00.
B.4) Imprevisti EUTOi 90.000.00
B.5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi Euro 10.000.00
B.6) Spese tecniche relative a: progettazione, direzione lavori, Euro:
contabilitd, coordinamento sicurezza, collaudi, supporto al 75.000,00
Responsabile del Procedimento
B.8) Spese per concessioni, autorizzazioni e altre imposte 2.800.00
Totale somme a disposizione Euro 212.800,00
IMPORTO DELL'INVESTIMENTO Euro. 836.940,32




QUADRO ECONOMICO di progetto "RICONVERSIONE DEPURATORE MARECCHIESE -
LOTTO TORRINO E OPERE DI COMPLETAMENTO"

IMPORTI
PARZIALI IMPORTI TOTALI

A) LAVORI
IMPORTO LAVORI A CORPO
di cui:
per lavori (netto)
per oneri sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)

Totale lavori

B) SOMME A DISPOSIZIONE
B.1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi

dall'appalto o .
B.2) Rilievi, accertamenti e indagini (campagna rilevamento

odori)

B.3) Allacciamenti ai pubblici servizi

B.4) Imprevisti
B.5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi

B.6) Spese tecniche relative a: progettazione, direzione lavori,
contabilita, coordinamento sicurezza, collaudi, supporto al
Responsabile del Procedimento

B.7) Spese per concessioni, autorizzazioni e altre imposte

Totale somme a disposizione

IMPORTO DELL'INVESTIMENTO

2.961.452,01

Euro
Euro 186.529,99
Euro 3.147.982,00
Euro. 20.000,00
Euro ‘
| 30.000,00

E

U 3500000
Euro:  155.000,00
Euro 0,00
Euro'  314.798,20
Euro 5.000,00
Euro. 559.798,20
Euro, 3.707.780,19




N. 1° ACCORDO ATTUATIVO DELL’ACCORDO QUADRO PER IL FINANZIAMENTO E LA REALIZZAZIONE DI
OPERE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RIMINI

Allegato 4

Previsione dei flussi di finanziamento a carico di Romagna Acque distinta per anno

INTERVENTO STATO AVANZAMENTO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE
2014 EURO EURO EURO EURO EURO EURO IMPORTO

PSB-REALIZZ.DORSALE SUD |In progettazione 0 25.000 175.000 800.000 |5.700.000| 987.760 7.687.760

RN-PREMENTE

PSB-RICONVERSIONE DEP. Terminata esecuzione 285.372 1.025.000 | 2.231.000 | 1.490.257 0 0 5.031.629

MARECCHIESE

(LOTTO ISA) / In
esecuzione (LOTTO
RETE) / progettazione
terminata (LOTTO
TORRINO +
VASCHE+COMPL)




N. 1° ACCORDO ATTUATIVO DELL'ACCORDO QUADRO PER IL FINANZIAMENTO E LA
REALIZZAZIONE DI OPERE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEL TERRITORIO DELLA
PROVINCIA DI RIMINI

Allegato 5

Previsione dei canoni annui di spettanza di Romagna Acque (*)

AMMORTAMENTI 0 0] 174.482 174.482 366.676 366.676 | 366.676 366.676 366.676
ONERE

FINANZIARIO 66.648 | 186.731 | 269.944 551.431 567.699 550.872 | 534.044 517.217 500.390
ONERE FISCALE

{decurtazione 20%) 18.981 | 53.181| 79.978 158.719 161.681 156.889 | 152.096 147.304 142.511
COSTO DI 85.630 | 239.912 | 524.403 884.632 | 1.096.056 1.074.436 | 1.052.816 | 1.031.197 | 1.009.577
CAPITALE -

CANONE

(*) la previsione dei canoni é sviluppata fino all'anno 2024: a seguito dei futuri piani
finanziari lo sviluppo temporale proseguira fino alla conclusione deli’accordo




| N. 2° ACCORDO ATTUATIVO DELL’ACCORDO QUADRO PER IL

FINANZIAMENTO E LA REALIZZAZIONE DI OPERE RELATIVE

| PROVINCIA DI RIMINI

*k*k

| "PSBO — CONDOTTE SOTTOMARINE AUSA” e “INTERVENTO DI

REALIZZAZIONE DI UNA CONDOTTA DI ADDUZIONE DAL SER-

| BATOIO DI COVIGNANO AL SERVIZIO DELLA ZONA SUD DEL

| AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEL TERRITORIO DELLA

B COMUNE DI RIMINI”
addy, 28/ A9/ 2015

_?ra_le Pg;ti

| ATERSIR - Aggnzia Territoriale dell’Emilia - Roma-

gna per i Servizi Idrici e Rifiuti con sede in Bo-

| sir@pec.atersir.emr.it, in persona dell’ing. Vito

d’Ambito n. 54 del 20/10/2014, domiciliato ai fini

della presente Convenzione presso la sede di ATER-

SIR

(di seguito ATERSIR)

di Bologna - Codice Fiscale e Partita IVA

| B

_lgggg Via A;go Moro n. 64 PEC __dgater—_"

Belladonna, nella sua gpali;? di Direttore, il qua- |

le interviene alla presente scrittura in forza dei

poteri conferiti con deliberazione del Consiglio |

_ﬁERA S.p.A., con sede in Bologna, Viale Carlo Berti__

Pichat n. 2/4, iscritta al Registro delle Imprese.




04245520376, PEC heraspa@pec.gruppohera.it, in per- |
sona del_ggtt._Steﬁgpo Yggier,_nella sua qualité di

Amministratore delegato, il quale interviene alla

~con gg%iberaziqqe nL_IO del 25/11/2014, domiciliato
ai fini della presente Convenzione presso la sede
della Societa

(nel seguito anche HERA o Gestore)

ROMAGNA ACQUE - SOCIETA’ DELLE FONTI S.p.A., con
sede legale in Forli, Piazza del Lavoro n. 35,

_iscritt§ gl__RegéﬁEfq“ Imprese _g} Forli al n.

| 00337870406, CF e P.IVA 00337870406,  PEC |

| mail@pec.romagnacque.it in persona del dott. Tonino

Berﬂ% €¢ nella sua qualita gi g;ggidqug, il quale

Mo
interviene in virti dei poteri conferiti con deli-

| berazione del Consiglico di Amministrazione n. 109

del 18/07/2013 ed in esecuzione della deliberazione
del angiglio _di ﬁm@inist;azione n. 69 del

30/06/2015, domiciliato ai fini della presente Con-

venzione presso la sede della Societa

(nel seguito Romagna Acque])

(nel seguito congiuntamente le Parti)

Premesso che

a) in data 17/12/2014 & stato sottoscritto, tra

< :

ATERSIR, Romagna Acque e HERA, 1’Accordo Quadro




(nel seguito Accordo Quadro) per la realizzazione e

il finanziamento di opere relative al servizio

idrico integrato negli ambiti territoriali di Forlil

- Cesena, Ravenna e Rimini;

b) ai sensi dellfart. 2 lettera b} dell’Accordo

| Quadro, il presente Accordo costituisce parte at-

| tuativa ed integrante dello stesso;

jﬂg} _il Piaqg__giémbito__ZOIQ - 2039 relatiyamente

| all’ambito territoriale di Rimini, approvato in da-

| ta 29/9/2015 del. 47/2015 da parte di ATERSIR, pre-

vede gli interventi denominati i) PSBO - Condotte

Sottomarine Ausa, 1ii) Intervento di realizzazione

di una condotta di adduzione dal serbatoio di Covi-

gnano al servizio della zona sud del Comune di Ri-

mini tra le opere finanziate da Romagna Acque e

realizzate dal Gestore;

d) nelle more del perfezionamento della revisioqg

straordinaria del Piano degli Interventi, attual-

mente in corso da parte di ATERSIR, che recepira

guanto deliberato per il Piano d’Ambito sopracita-

to, gli interventi denominati i) PSBO - C(Condotte

Sottomarine Ausa, 1il1) Intervento di realizzazione

HQ£mugg_gondotta di adduzione dal serbatoio di Covi-

mini, sono da ritenersi opere oggetto dell’Accordo

3 i




stesso;

| e)  tenuto conto che per 1’Intervento di realizza-

| Covignano al servizio della zona sud del Comune di

Rimini, risulta sostanzialmente conclusa la proce-
dura espropriativa a favore di Romagna Acque (i.e.

decreti di asservimento coattivo gia emessi e aree

Quadro ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dello |

| occupabili previa comunicazione al Comune di Rimi-

l ni}) e che Romagna Acque stessa si impegna a comple-

tare l’acquisizione di tutti i permessi, nulla osta

e autorizzazioni necessari a garantire la piena

cantierabilita dell’opera , mentre Hera si impegna

a completare 1’aggiornamento della progettazione

esecutiva;

£) che in forza della vigente disciplina tariffa-

ria Romagna Acque non potra completare l’intervento

alla precedente lettera e), che dovra viceversa es-

sere realizzato dal Gestore del Servizio Idrico In-

tegrato sulla base del progetto esecutivo gia re-

datto da Romagna Acque ed in corso di aggiornamen-

to, conformemente alle nuove disposizioni in mate-

GOEH G,

-

S
»

ria tariffaria e di riconoscimento dei canoni in

favore dei soggetti finanziatori;

o 4




1g) di consegggnza,_goq_}l presente atto, le Parti

| intendono dare attuazione al finanziamento ed alla

| realizzazione di tale intervento, disciplinando le

{ attivita specifiche di competenza di Romagna Acque

e di HERA, in considerazione ed in coerenza con il

nuovo metodo tariffario introdotto da AEEGSI. Per

tali ragioni, le disposizioni del presente Accordo

Attuativo, per la parte relativa all’intervento de-

nominato “Intervento di realizzazione di una con- |

dotta di adduzione dal serbatoio di Covignano al

servizio della zona sud del Comune di Rimini” pre- |

senta una disciplina specifica (art. 3) ed ulterio-

re rispetto alle condizioni e termini di cui

all’Accordo Quadro citato.

Si conviene e si stipula quanto segue

Art._} - Premesse

Le premesse sono parti integranti e sostanziali del

presente atto e costituiscono condizioni prelimina-

ri ed essenziali ai fini dell’assunzione dei dirit-

ti e delle obbligazioni disposte dalle Parti con

1’Atto medesimo.

. Aﬁ% 2 - Oggetto

(5 81+

Eon il_presente Accordo Attuative (nel seguito Ac-

cordo) le Parti danno attuazione a quanto previsto

117 art. 2 lettera b) dell’Accordo Quadro.




| grale applicazione nel presente Accordo.

Tutte le disposizioni espresse nell’Accordo Quadro,
fatta eccezione per quanto riportato all’art. 3 del

presente Accordo Attuativo, trovano totale ed inte- |

In particolare Romagna Acque si impegna a finanzia-

re ed HERA si impegna a realizzare i seguenti in-

terventi di cui all’allegato 1) e precisamente:

- PSBO - Condqtte_§ottomarine Ausa;

| - Intervento di realizzazione di una condotta di
adduzione dal serbatoio di Covignano al servizio

della zona sud del Comune di Rimini.

ol e ——— e - e — -

| La somma degli importi degli interventi oggetto del

presente Accordo e pari ad euro 18.131.625,00 (di-

c1ottom111on1centotrentunomllaselcentoventlclnque

Eﬁ{golg_;ero zero), escluso I.V.A. di cui:

-

LA

'Tfff euro 17.546.625,00, escluso I.V.A. riferiti al |

quadro di_;pmpetenzg HERA;

| euro 585.000,00, escluso I.V.A, riferiti al

quadrc di competenza Romagna Acque (costi diret-

ti Romagna Acque).
Le Parti si danno atto e concordano che, anche in

deroga a quanto prev1sto all’art. 2 lettera b) ul-

_timo capoverso dell’ Accordo nggro,_con la sotto—

scrizione del presente Accordo, HERA avra titolo]

per fatturare a Romagna Acque gli interventi gia

ﬁ 6




| eseguiti e in corso di esecuzione, con le modalita |

| di cui all’art. 13 dell’Accordo Quadro.

Art. 3 - “Intervento di realizzazione di una con- |

_— e

| dotta di adduzione dal serbatoio di Covignano al

servizio della zona sud del Comune_g}_gépig;f.

1. Per 1l'intervento denominato “Intervento di

realizzazione di una condotta di adduzione dal ser-

batoio di Covignano al servizio della zona sud del

| Comune di Rimini”, in considerazione delle motiva-

zioni di cui in premessa, le Parti concordano di

definire la seguente disciplina speciale.

sente articolo, prevista dal Piano d’Ambito di cui

in premessa, €& pari ad euro 2.511.625,00 (duemilio-

nicinquecentoundicimilaseicentoventicinque virgola

Zero zero).

2. Il quadro ecconomico di spesa potra essere ri-

grato a seguito dell’esito della gara di appalto ai

sensi della vigente normativa per l’affidamento dei

lavori, nei limiti indicati all’art. 11

dell’Accordo Quadro od a seguito dell’approvazione

ndi varianti in fase esecutiva, nei modi e con i li-

1 miti indicati dal presente articolo.

£ Le parti riconoscono che  relativamente
o —— i -

7 Z@T’




gna Acque ha completato 1’attivita progettuale pre-
_liminare{_gefinitivaL ed esecutiva, sono state so-
stanzialmente completate le attivita espropriative

(i.e. decreti di asservimento coattivo gia emessi e

aree occupabili previa comunicazione al Comune di
Rimini), e si impegna a completare 1’acquisizione

| di tutti i permessi, nulla osta e autorizzazioni

all’intervento oggetto del presente articolo, Roma- |

necessari a garantire la piena cantierabilita
dell’opera (i.e. e in fase di rilascio per il tito-
lo abilitativo - permesso di costruire da parte del
Comune di RN).

| 4. Hera si impegna a eseguire 1’aggiornamento /

revisjione finq}g del qugettg_esecug}vg_al fine di

avviare la fase di aggiudicazione dell’intervento

I — — —_— 1

in questione

5. Fa eccezione a quanto indicato ai precedenti

commi 3 e g_}’interyegyo_iq;”“Sostituzione della

condotta DN900 ammalorata presente in prossimita

della Via Leoni / Via del Castoro”, il cui importo

& ricompreso nelle somme a disposizione, per il

—

quale HERA si impegna a sviluppare la progettazione

ed ottenere ed acquisire tutte le autorizzazioni,

dell’opera ovvero tutto quanto & necessario a ren-

jf;? 8

permessi, nulla osta necessari per la realizzazione




dere tale intervento cgggierabile.

6. HERA svolgera solamente le attivita e le fun-

- per le fasi di affidamento dell’appaltc e di ese-

zioni di Responsabile Unico del Procedimento - RUP |

fg}ite all'interventgmdi “Sostituziog@_della con-

cuzione delle opere, ad esclusione delle opere ri-

i dotta DN900 ammalorata presente in prossimita della

| Via Leoni / Via del Castoro”, per il quale svolgera

le attivita e funzioni di RUP anche per la fase

progettuale e di ottenimento delle autorizzazioni

necessarie all’'esecuzione lavori ai sensi dellfart.

3, comma 5, del presente Accordo.

7. A parziale modifica dell’art. 7 dell’Accordo

Quadro, si da atto che le attivita di esproprio,

ivi compresc l’ottenimento degli accordi di servi-

tia, sono state_§9§E§nzialmente completate {(i.e. de-

creti di asservimento coattivo gia emessi e aree

occupabili previa comunicazione al Comune di Rimi-

previsto nel Piano Particellare di Esproprio del

ni) da parte di Romagna Acque sulla base_di quanto

=X

N
B

L]

.

progetto. Sulle opere & stata acquisita la dichia-

-..-: ;\
j?aé@@ne di pubblica utilita nonché la variante de-

-

(3]

= oY

-

o
U T : . Qe
. gdd/strumenti urbanistici

b=

f

3

nei Comuni interessati
AT . .
qu&i interventi programmati.

Durante 1l’esecuzione dei lavori HERA si obbliga,

D




cellare di Esproprio approvato, sollevando Romagna

Acque da ogni responsabilita verso terzi derivante

| dal suo mancato rispetto.

. Eventuali necessita di modifica, ai sensi di legge,

| del Piano Particellare di Esproprio, dovranno esse-
re proposte per tempo e per iscritto da parte di

HERA ed essere preventivamente autorizzate da Roma-

pertanto, sin da ora, al r;sgetto del Pianq Parti—l

gna Acque.
HERAR si obbliga a sottoporre tali richieste tempe-

stivamente in modo da garantire il regolare avanza-

mento dei lavori tenendo indenne Romagna Acque da

eventuali danni/richieste di indennizzo causati da

_affidamento dellfgppq;po_saré sottoscritto dg HERA,

subordinatamente alla immissione in possesso delle

aree.

8. Romagna Acque ha tenuto regolare rendiconta-

zione delle spese sino ad ora sostenute per la pro-

| gettazione e realizzazione delle opere oggetto del

| presente articolo.

Le spese che verranno ulteriormente sostenute per

le attivita che rimaqgono di competenza di Romagna

| Acque (liquidazione di danni ed occupazioni e per-

sonale interno per verifiche e controlli, pratiche

o .

£y

47122

Piafze ~NE

del
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espropriative ed autorizzative), verranno puntual-

mente rendicontate e rimarranno contenute

all’interno di quanto previsto nei gquadri di spesa

approvati per la parte di competenza di Romagna Ac-

g__ue.

Art. 4 - Allegati

Al sensi gg}l’art. 2 legpgga_b) dg%l’Accordo"gqu

dro, costituiscono parte integrante del presente

Accordo i seguenti allegati:

1. Elenco degli interventi e relativa pianifica-

| 2. Cronoprogramma degli interventi:

zione economica;

2.4) Cronoprogramma “PSBO - Condotte Sottomarine

Ausa”;

2.B) Cronoprogramma “Intervento di realizzazione di

una condotta di adduzione dal serbatoio di Covigna-

ngmql ge:v{zio della zona sud del Comune di Rimi-

nill‘;

3. Quadri economici di spesa di ciascuna opera

redatti ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. 207/2010:

3:§2 Quadro economico “PSBO - Condotte Sottomarine

Ausa’”;

3.B) Quadro Economico "“Intervento di realizzazione

di una condotta di adduzione dal ser@q?pio d{_Covi~

gnano al servizio della zona sud del Comune di Ri-

1 @7‘




mini” ;

4. Previsione dei flussi di finanziamento a carico

di Romagna Acque distinta per anno;

Articole 5: Canoni annui di spettanza di Romagna

Acque

A titolo di recupero dei costi del capitale inve-
stito, compete a Romagna Acgue un canone annuo de-

terminato nel rispetto di quanto previsto negli

schemi regolatori predisposti da Atersir e approva-

ti da AEEGSI. Il calcolo del canone terra conto

- ]

della formulq_di_valorigzgzione dei “QE;pex” e del-

la decurtazione del 20% dell’ocnere fiscale stan-

gard.__

_Art. 6 - Durata_

Il presente Accordo ha efficacia, anche in via di

nratifica, dalla datq d} iniz{g_delle attivita di_

realizzazione degli interventi e termina alla data

| del completo recupero da parte ai Romagna Acque dei

| ATERSIR

di e termini di cui all’art. 15 dell’Accordo Qua-

dro.

Letto! agpgqvatq e sottoscritto.

costi del capitale iqggstito per gli stessi nei mo-

y Ing. Vito Belladonna

-

me

12
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2 Societa delll:;‘g:tel

PROGETTO ESECUTIVO

PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CONDOTTA DI ADDUZIONE
DAL SERBATOIO DI COVIGNANO AL SERVIZIO DELLA ZONA
SUD DEL COMUNE DI RIMINI

Progettazione : % AIPME

Il progettista e direttore tecnico : Dott. Ing. RENATO DEL PRETE

di Alpina Acque Sl Ordine Ingegneri Provincia di Bari n. 5073
NORME TECNICHE E STIME
CRONOPROGRAMMA 2 = O 3
Revisioni N°| Descrizione Data o
0 Emissione Luglio 2009
1 Revisione Settembre 2009
2 Revisione
Numero elaborato EiA12/0141012(0131r |1
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1.0 ]16/09/2014 |S.S. M.B. |L.Z, Emissione
DATA REDATTO CONTROL. |APPROVATO DESCRIZIONE
|REV. |(DATE) (DRWN.BY) |(cHCKk'D) |(APPR'D) (DESCRIPTION)

Ingegneria

FUNZIONE O SERVIZIO (DEPARTMENT)

DENOMINAZIONE IMPIANTO O LAVORO (PLANT OR PROJECT DESCRIPTION)

PSBO - Condotte Sottomarine Ausa - Progetto Definitivo

IDENTIFICATIVO IMPIANTO

WD P N° ELABORATO (DOCUMENT N} |N° COMMESSA (JOB N°)
W < T.2150.11.03.00010
BV g ID DOCUMENTO (DOCUMENT 1D) |NOME FILE (FILE NAME)
‘-Q G14017910 G14017910
< GRUBPO |PENOMINAZIONE DOCUMENTO (DOCUMENT DESCRIPTION)
Jg— ”Em Quadro Economico
HERA S.p.A.
Vol Corto Bent Frenat 214 40127 Boiogna SCALA N° FOGLIO DI
o, 057,287 111 f 051 207,825 (SCALE) (SHEET N°) (LAST)
1 3
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Condotle sotlomarine Ausa
QUADRO ECONOMICO
CONDOTTE SOTTOMARINE

IMPORTI
PARZIALI

IMPORTI
TOTALI

A) LAVORI A BASE D'APPALTO
IMPORTO LAVORI
di cui:
Condotte sottomarine
Opere Elettromeccaniche
Opere Elettriche
Oneri per la sicurezza
Totale lavori a base d'appalto

B) SOMME A DISPOSIZIONE

B.1) Rilievi, accertamenti e indagini

B.2) Allacciamenti ai pubbilici servizi

B.3) Imprevisti

B.4) Acquisizioni, occupazioni, indennizzt

B.5) Spese tecniche, Spese per attivita tecnico amministrative
connesse alla progetiazione, verifiche e collaudi

B.6) Spese per concessioni, autorizzazioni e altre imposie
arrolondamenti

Totale somme a disposizione

IMPORTO DELLINVESTIMENTO

VA
Importo complessivo con IVA

Euro
Euro
Euro

Euro

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

Euro

Euro

Euro

Euro
Euro

11.129.702,26
1.512.540,00
420.377,43
261.252,39

350.000,00
10.000,00
666.193,60
200.000,00
1.065.909,77

2.000,00
2.024,54

13.323.872,09

2.296.127,91

15.620.000,00

1.757.592,12
17.377.592,12

CONDOTTE SOTTOMARINE

0]

1di1



00 3010412015 |R.Rossi R.Resca R.Resca PROGETTO ESECUTIVO - REV

DATA REDATTO  |CONTROL. [APPROVATO |DESCRIZIONE
REV. |(DATE) {DRWN.BY) |(CHCK'D) (APPR'D) (DESCRIPTION)
FUNZIONE O SERVIZIO (DEPARTMENT)

Ingegneria

DENOMINAZIONE IMPIANTO O LAVORO (PLANT OR PROJECT DESCRIPTION)

REALIZZAZIONE DI UNA CONDOTTA DI ADDUZIONE DAL SERBATOIO DI COVIGNANO AL SERVIZIO
DELLA ZONA SUD DEL COMUNE DI RIMINI

IDENTIFICATIVO IMPIANTO (PLANT IDENTIFIER)

IN“ ELABORATO (DOCUMENT N*} |N° COMMESSA (JOB N*)
2.07 rev 11400454752

ID DOCUMENTO (DOCUMENT ID}  |NOME FILE (FILE NAME)
T.2150.11.01.00009

. GRUPPO DENOMINAZIONE DOCUMENTO (DOCUMENT DESCRIPTION)
’ E l QUADRO ECONOMICO
Holding Enerala Risorse A c N° FOGLIO DI
olding Energia orse Amblente SCALA N
Toi 081 287 111 ox 581 287 528 | (SCALE) (SHEET N") (LAST)
www griippohera i
1 2
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