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Premessa

Le attivita di implementazione del servizio di raccolta dei rifiuti descritto nel presente documento nascono
dalla volonta dell’Amministrazione Comunale di estendere il modello di raccolta presente gia in alcune zone
alle restanti zone residenziali. Il progetto consiste nell’applicazione di un sistema di raccolta che prevede:

- di attivare la raccolta porta a porta di organico e indifferenziato;
- diraggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata imposti dalla Normativa nazionale e regionale;

- di effettuare la tariffazione puntuale almeno sul rifiuto indifferenziato, mediante I'utilizzo di

contenitori dotati di transponder identificativo.

Il documento contiene I'analisi tecnico - economica relativa alla gestione operativa dei servizi che vengono
modificati dal presente progetto.

Non sono presi in considerazione i costi dei servizi invarianti, ovvero non modificati a seguito del progetto.
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1. Inquadramento del territorio

1.1. Lo stato attuale

Al fine di raggiungere gli obiettivi imposti dalla normativa nazionale e regionale secondo i principi
dell’economicita e dell’efficacia, sono state individuate delle zone omogenee per:

- tipologia di utenze (domestiche o non domestiche)

- densita abitativa

- viabilita
In figura 1 & riportata la divisione del territorio comunale in zone omogenee, all'interno delle quali si
prevede di applicare sistemi di raccolta adatti alle caratteristiche della zona.
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Figura 1. Zonizzazione del territorio

Zona Centro Storico
area territoriale: centrale, pianeggiante;

densita abitativa: alta, caratterizzata dalla presenza di numerose piccole palazzine. In tale zona si
concentrano attivita commerciali di media piccola dimensione;
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viabilita: Difficile viabilita causa I'esigua ampiezza delle strade e per la sosta dei veicoli. In tale zona si
necessita di mezzi di bassa portata, ridotte dimensione e di agile guida.

Modello di raccolta attuale: Sistema stradale per la raccolta di carta, plastica e lattine, vetro, organico e

indifferenziato.
Zona Residenziale
area territoriale: pit prossima al centro storico, pianeggiante;

densita abitativa: media, caratterizzata dalla presenza di numerose case monofamiliare e di piccoli

condomini. In tale zona si concentrano attivita commerciali di media piccola dimensione ad eccezione di
centri commerciali e di servizi dalle elevate metrature;

viabilita: buona la viabilita sulle direttrici principali. Tuttavia sono presenti delle vie secondarie con limitata
percorribilita per i mezzi di raccolta di media-alta portata;

Modello di raccolta attuale: Nel quartieri di Oltresavio, Borello, Valle Savio e Dismano & stato implementato

il modello di raccolta che prevede la raccolta domiciliare di indifferenziato e organico e la raccolta stradale
delle altre tipologie di rifiuto. Nelle altre zone residenziale € presente il servizio di raccolta stradale.

Zona Case sparse
area territoriale: pianeggiante;

densita abitativa: caratterizzata per lo piu da abitazioni monofamiliari, presenti anche piccole abitazioni

plurifamiliari. media densita abitativa. Zona con forte presenza di aree rurali e collinari;
viabilita: buona la viabilita sulle direttrici principali, per i mezzi di raccolta di media-alta portata;

Modello di raccolta attuale: Nel corso del 2013 nella zona case sparse sistema di raccolta e stato

riorganizzato, provvedendo alla eliminazione dei contenitori isolati e alla formazione di punti di raccolta
completi di carta, plastica, vetro e indifferenziato. Per le frazioni biodegradabili, date le caratteristiche delle
abitazioni dotate generalmente di ampi spazi esterni, le utenze sono state dotate di compostiere.

Zona Artigianale/industriale

area territoriale: zone pianeggiante periferica;

densita abitativa: area ad uso produttivo/non residenziale, presenta sporadiche abitazioni domestiche

monofamiliare, in genere attinenti alle utenze produttive;

viabilita: buona la viabilita sulle direttrici principali, per i mezzi di raccolta di media-alta portata;

Modello di raccolta attuale: Nel corso del 2013 in tutte le zone artigianali si & provveduto alla rimozione dei

contenitori destinati alla raccolta della multimateriale, e alla creazione di punti di raccolta stradali completi
per la raccolta di carta, plastica, indifferenziato e vetro (ove necessario).
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2. Implementazione del modello misto intuttalaz  ona residenziale

L’Amministrazione comunale, al fine di raggiungere gli obiettivi previsti nel Piano Regionale per la gestione
dei Rifiuti, prevede di estendere in tutte le zone residenziali la raccolta differenziata con il modello “misto”
che prevede la raccolta domiciliare per indifferenziato e organico e la raccolta stradale per carta, plastica,
vetro, e potature (ove necessario).

Gli obiettivi per il 2020 indicano il raggiungimento del 67% di raccolta differenziata per i “grandi comuni”, e
del 70% a livello regionale.

2.1. L’organizzazione del servizio
L'attivita consiste nell’organizzazione di un sistema di raccolta che prevede:

- Larazionalizzazione dei punti di raccolta, I'eliminazione di contenitori isolati e la creazione di punti
di raccolta stradali completi, in cui & possibile conferire carta, plastica/lattine e vetro. Si &
considerata la presenza del contenitore dedicato alle potature nel 40% delle postazioni stradali.

- L'attivazione della raccolta domiciliare per in rifiuto organico e il rifiuto indifferenziato. |
contenitori saranno dotati di trasponder identificativo predisposti per la tariffazione puntuale.

Dotazioni utente: Le dotazioni saranno distinte secondo il numero di appartamenti presenti negli stabili:

- Per edifici fino a 5 appartamenti saranno consegnati per ogni appartamento 1 bidoncino di
volumetria 35/40 litri per la raccolta del rifiuto indifferenziato e 1 bidoncino di volumetria 25 litri
per la raccolta del rifiuto organico e sfalci del giardino da esporre nelle giornate e negli orari

indicati nel calendario che sara consegnato;

- Per edifici con pil di 6 appartamenti saranno consegnati contenitori carrellati di volumetria

120/360 litri, ad uso condominiale;

- A tutte le utenze saranno consegnati un kit di 3 ecoborse per la raccolta di carta, plastica/lattine e
vetro, un bidoncino sottolavello di volumetria massima 15 litri per la separazione dell’organico e
100 sacchetti di carta compostabile da utilizzare per la raccolta dell’organico.

Le borse e i sacchetti di carta saranno consegnati solo nella fase iniziale. Non sono previsti costi o attivita
legati a integrazioni dei sacchi negli anni successivi o sostituzioni delle borse in caso di perdita o rottura.

Dotazioni utenze non domestiche:

Le dotazioni consegnate saranno adatte alla tipologia dell’utenza e alla produzione del rifiuto.

Per la raccolta di indifferenziato e organico saranno consegnati contenitori carrellati di volumetria da
25/40/120/360 litri, secondo le necessita.

| contenitori in dotazione alle utenze dovranno essere esposti fuori dalle abitazioni o dalle attivita, nel
giorno di raccolta dedicato e dovranno essere riportati all’interno della proprieta a seguito dello
svuotamento. Il ritiro del contenitore all’interno della proprieta direttamente da parte del Gestore, potra
avvenire solo a seguito di rilascio da parte dello stabile di regolare “liberatoria” che autorizza il Gestore ad
entrare all’interno della proprieta.

Particolari criticita degli utenti nell’espletamento del servizio dovranno essere presentate al Gestore.
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Il lavaggio e la gestione dei contenitori dedicati € a cura delle utenze.

Modalita di raccolta domiciliare

Il servizio di raccolta dell’indifferenziato avverra 1 volta a settimana per tutto I'anno.

Il servizio di raccolta dell’organico avverra 2 volta a settimana per tutto I'anno.

Aree di intervento

L'area in cui deve essere implementato il modello misto e stata suddivisa (nelle figura 2 sottostante) in 4

zone.

Figura 2. Le zone 1.2.3.4 rappresentano il territorio in cui implementare il modello misto.
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Le utenze da coinvolgere sono dettagliate nella tabella 1:

Zone residenziali da riorganizzare Utenze Domesti  che Utenze. Non Utenze Totali
domestiche
Zona 1 (Cervese Nord - Cervese Sud - Ravennate) 7.860 717 8.577
Zona 2 (Al mare - Fiorenzuola - Rubicone) 5.593 582 6.175
Zona 3 (Cesuola) 2.055 134 2.189
Zona 4 (Centro urbano - Fiorenzuola) 4.833 1177 6.010
Totale utenze 20.341 2.610 22.951

Tabella 1. Utenze domestiche e non domestiche per zona.

Per le utenze non domestiche di categoria tariffaria differente dalle 7, 8, 22, 24 e 25, pari a 2396 sul totale,
e stato considerato lo stesso servizio fornito alla utenze domestiche.

Nelle 4 zone le utenze sono distribuite negli edifici in maniera differente, come indicato nella tabella 2.

. . . . . - utenze in
Zone residenziali da riorganizzare case singole condomini -

condominio
Zona 1 (Cervese Nord - Cervese Sud - Ravennate) 6.184 272 2.337
Zona 2 (Al mare - Fiorenzuola - Rubicone) 4.466 196 1.656
Zona 3 (Cesuola) 1.692 64 489
Zona 4 (Centro urbano - Fiorenzuola) 2.863 294 3.050
Totale 15.205 826 7.532

Tabella 2. Ripartizione delle utenze in case singole e in condomini.

In base alle quantita indicate sono state quantificate le risorse per le attrezzature necessarie
all'espletamento del servizio.

Modalita di raccolta stradale

Il progetto prevede la riorganizzazione del servizio di raccolta stradale, attraverso:

v" Leliminazione dei contenitori isolati;
v' La formazione di punti di raccolta completi per la raccolta di carta, plastica/lattine, vetro e potature
(considerate presenti nel 40 % delle postazioni).

Tutti i posizionamenti saranno rivisti con lo scopo di garantire il rispetto delle norme della sicurezza e del
codice della strada .

Il servizio di raccolta della carta sara effettuato mediamente 1 volta a settimana per tutto I’anno.
Il servizio di raccolta di plastica e lattine sara effettuato mediamente 1 volta a settimana per tutto I’anno.

Il servizio di raccolta di vetro con campana sara effettuato 1 volta ogni 14 giorni per tutto I'anno, il servizio
di raccolta con bidone sara effettuato 1 volta ogni 14 giorni piu rinforzo per tutto I'anno.

Il servizio di raccolta delle potature sara effettuato mediamente 1 volta a settimana piu rinforzo da ottobre
a marzo e mediamente 1 volta ogni 14 giorni piu rinforzo per la restante parte dell’anno.

Al fine di ottimizzare il servizio, il numero delle postazioni saranno dimensionate in modo tale che, pur
rispettando le distanze minime e le frequenze di raccolta sopra indicate, i contenitori, al momento dello
svuotamento, risultino riempiti mediamente per 1’80%.
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Servizio aggiuntivo per utenze con particolari esigenze

Il progetto prevede un servizio aggiuntivo di raccolta del rifiuto indifferenziato rivolto a determinate utenze
domestiche caratterizzate da produzioni importanti di pannolini, pannoloni o altro.

Si prevede di posizionare nelle zone complessivamente 60 bidoni carrellati da 360 It per la raccolta del
rifiuto indifferenziato (pannolini). Tali contenitori verranno dotati di serratura meccanica, la cui chiave verra
consegnata alle utenze che ne faranno richiesta agli Uffici Tecnici Comunali.

| contenitori saranno collocati di fianco ad alcuni punti di raccolta o a luoghi di aggregazione, in accordo con
gli Uffici Tecnici Comunali.

2.2. Le attrezzature

Sono riepilogati di seguito i contenitori e i beni di consumo che saranno consegnati alle utenze domestiche
e non domestiche per lo svolgimento del servizio domiciliare, per zona di attivazione. Si specifica che nella
quantificazione delle attrezzature & stato considerata una scorta di circa il 5%.

Zona 1l
(Cervese Nord - Zona2 A 'ZonaZ B Zona 3 Zona 4
(Fiorenzuola - (Centro urbano - Totale
Cervese Sud - (Al mare) . (Cesuola) ]
Rubicone) Fiorenzuola)
Ravennate)

Bidone 40 [t impilabile per 6.657 2.076 2708 1813 3.067 16321
indifferenziato dotato di transponder
Bidone 25 It per organico dotato i 6.657 2.076 2.708 1813 3.067 16.321
transponder
Bidone 10 It areato per la raccolta 9.160 2227 4330 2336 6.333 24.386
dell'organico
l’;'ttﬁizg’borse (carta, vetro e plastica 9.160 2227 4330 2336 6.333 24.386
i:ccr“ di carta compostabile da 8 9.159.192 222,667 433.000 233586 633.283 10.681.728
Contgmtore carre!lato da 120-240- 374 a1 253 79 455 1192
360 litri per organico
Contenitore carrellato da 120-240-
360 litri per indifferenziato 396 4 259 85 47t 1252

Ad eccezione dei contenitori carrellati che, nel capitolo relativo ai costi, sono quantificati come quota di

noleggio nel costo di servizio, le altre attrezzature rientrano nei costi di start up (nella voce “acquisto kit

raccolta domiciliare con trasponder”)
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Il sistema di raccolta “misto” ha consentito di raggiungere, nelle zone in cui e stato attivato, risultati di

raccolta differenziata all’altezza degli obiettivi imposti (tabella 4). Il dato riportato nella tabella 4 indica le

percentuali di raccolta differenziata raggiunte nei quartieri residenziali Oltresavio, Dismano, Valle Savio e

Borello, analizzando solo il risultato proveniente dalle tipologie di rifiuto oggetto di riorganizzazione (carta,

plastica e lattine, vetro, organico, scarti vegetali).

Zona oltresavio Gennaio |Febbraio|Marzo |Aprile Maggio Giugno Luglio Adosto Seftembre Ottpbre Novembre Dicembre
2011 71,4% 75,0% 71,8% 69,8% 69,5%
2012] 66,7%| 48,7%| 69,7%| 71,3%| 67,8%| 70,5%| 68,7% 69,8% 70,0% 74,3% 70,7% 69,5%
2013| 66,6%| 71,9%| 74,8%| 757%| 74,6%| 73,7%| 72,3% 74,8% 75,7% 74,8% 75,6% 73,6%
2014| 69,0%| 73,3%| 77,1%| 72,3%| 77,1%| 75,6%| 731% 75,1%

Tabella 3. Andamento raccolte differenziate nelle zone col sistema misto

Ipotizzando una produzione annua di 336 kg pro capite abitante e simulando I'effetto delle utenze non

domestiche principali (categorie 7,8, 22, 24 e 25) secondo le loro superfici e kd, si stimano le produzioni di

rifiuto riportate nella tabella 5.

Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4
(Cervese Nord - Cervese | (Al mare - Fiorenzuola - (Cesuola) (Centro urbano - Totale
Sud - Ravennate) Rubicone) Fiorenzuola)
Carta 466 320 119 325 1.230
Plastica e lattine 330 234 85 233 881
Vetro 239 174 62 175 650
Organico 542 403 141 404 1.490
Vegetale 629 429 161 435 1.654
Indifferenziato - 2.206 | - 1.560] - 567 | - 1573 ] - 5.906

Tabella 4. Produzione di rifiuto atteso per zona

Le produzioni riportate derivano dall’ipotesi di ottenere per tutte le zone la stessa composizione

merceologica ottenuta nelle zone in cui il sistema é gia attivo (tabella 6).

- Composizione
. - Composizione . .
Tipo di rifiuto . merceologica di
merceologica stato attuale
progetto
Carta 9,3% 16,0%
Plastica e lattine 3,2% 8,0%
Vetro 4,3% 7,7%
Organico 16,3% 24,0%
Vegetale 7,3% 16,4%
Indifferenziato 59,6% 27,9%

Tabella 5. Composizione merceologica attuale e obiettivo

10
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4. Implementazione del servizio e attivita di comun  icazione

4.1. Attivita di comunicazione

Il coinvolgimento dei cittadini, la loro collaborazione e la loro consapevolezza sono essenziali per la buona
riuscita del progetto. Questo lo si ottiene attraverso I'attivazione di diversi strumenti di comunicazione e di
contatto.

Per la buona riuscita di tutti i progetti, soprattutto se questi comportano una variazione rispetto all’attuale
sistema di raccolta, sono fondamentali la fase di avvio e le attivita di comunicazione svolte.

Vengono di seguito riassunte le principali attivita necessarie alla corretta implementazione che saranno :

- Organizzazione di assemblee pubbliche: vengono organizzate in accordo con I’Amministrazione

comunale prima delle attivita di consegna dei kit di raccolta o comunque prima dell’attivazione del

NUOVO Servizio;

- Distribuzione dei kit e dei materiali informativi: si tratta dell’attivita che costituisce un canale

diretto con l'utente. La distribuzione viene effettuata casa per casa ed organizzata in maniera tale
da garantire che tutti gli utenti abbiano ricevuto il kit e le informazioni necessarie per il nuovo

servizio.

- Presidi e punti informativi: si prevede I'organizzazione di presidi e punti informativi, prevedendo

anche attivita informative presso i supermercati, in accordo con I’Amministrazione Comunale
durante le fasi iniziali del progetto.

- Contatto con gli utenti: in occasione dell’avvio dei progetti sara attivato un canale telefonico

dedicato alle utenze coinvolte dal progetto stesso. Il periodo di attivazione, che ¢ stato considerato
di 3 mesi per l'attivazione di ogni zona, sara definito in base alle singole attivazioni. Per gli
amministratori di condomini sara messo a disposizione un numero telefonico dedicato.

11
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Di seguito sono riportati i costi derivanti dalle modifiche al servizio descritte nei capitoli precedenti, distinti

per zona.

Si specifica che i costi descritti sono dati esclusivamente dal delta costo del servizio del nuovo sistema

rispetto al servizio attuale e dai costi di attivazione, non sono stati considerati gli effetti sui costi di
smaltimento e dei proventi ottenuti dalla vendita dei materiali per le quantita ipotizzate nel capitolo 3.

In particolare I'importo complessivo & distinto in una quota di costi di attivazione, da considerarsi come

costi una tantum, e da una quota di delta costo del servizio rispetto al servizio attuale che per le 4 zone

vale 1.611.544,36 euro.

Delta costo di .
- Utenze L Costo di start up
Area diintervento . servizio base - Costo totale
coinvolte (solo primo anno)
annua
Zona 1 (Cervese Nord - Cervese Sud - Ravennate) 8577 | € 537.178,09 | € 35451470 | € 891.692,79
Zona 2 (Al mare - Fiorenzuola - Rubicone) 6.175| € 511.970,83| € 255.232,40 | € 767.203,23
Zona 3 (Cesuola) 2189 | € 142.621,49| € 90.478,33 | € 233.099,82
Zona 4 (Centro urbano - Fiorenzuola) 6.010| € 419.77395]| € 248.41242 | € 668.186,37
[ Totale [€ 161154436] € 948.637,85] € 2.560.182,21 |

Tabella 6. Costi complessivi di riorganizzazione del servizio

| costi indicati sono a tariffe 2014 e da intendersi al netto d’IVA.

Nella tabella 7 sono riportate, distinte per zona, le singole voci che determinano 'ammontare dei costi di

avvio dei progetti.

zona 1 Zona 2 Zona 4
. ' (Cervese Nord - ) Zona 3
Voce di acquisto (Al mare - Fiorenzuola - (Centro urbano - Totale
Cervese Sud - . (Cesuola) .
Rubicone) Fiorenzuola)
Ravennate)

Acquisto kit raccolta domiciliare con

€ 165.880,42 119.932,34 | € 42.350,59 | € 106.407,54 | € 434.570,89
trasponder
Grafica e stampa del materiale € 21.455,28 16.271,18| € 716993 | € 17.208,67 | € 62.195,06
infomativo
Distribuzione e divulgazione kit e
materiale informativo, compreso € 69.996,37 50.625,74 | € 17.287,09| € 53.483,70 | € 191.392,89
punto di distribuzione
Attivita di comunicazione:
assemblee, punto informativo e € 22.991,94 16.634,41| € 5.680,12 | € 1757347 | € 62.879,95
numero verde dedicato
Movimentazione contenitori stradali | € 24.655,76 15.94198 | € 5.756,91 | € 15.799,77 | € 62.154,42
Potenziamento del ifiuto € 12.786,84 924824 | € 3157,98| € 9.77033| € 34.963,38
abbandonato
Analisi merceologiche € 8.749,55 6.328,22 | € 2.160,89 | € 6.685,46 | € 23.924,11
Attivita di coordinamento € 27.998,55 20.250,29 | € 6.914,83 | € 21.393,48 | € 76.557,16
Totale costi di avvio € 354.514,70 255.232,40| € 90.478,33| € 248.412,42 | € 948.637,85

Tabella 7. Dettaglio costi di attivazione per zona

Con lo scopo di completare la riorganizzazione dei servizi nel biennio 2015-2016, & stata ipotizzata la

tempistica di attivazione del nuovo servizio illustrata nella tabella 8, che prevede la partenza delle zone 1 e

12
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2 A nel 2015 (I'una a febbraio e I'altra a ottobre), mentre le zone 3 e 4 sono nel 2016 ('una a febbraio e

I’altra a ottobre).

Area di intervento delt'a'costo di Mese di attivazione delta su anno
servizio anno n n+1l
Zona 1 (Cervese Sud - Cervese Nord - Ravennate) 4 268.589,0 luglio-15 € 268 .589,0
Zona 2 A (Al mare) € 28.977,1 novembre-15 € 144.885,7
Zona 2 B (Fiorenzuola - Rubicone) £ 169.054,0 luglio-16 € 169.054,0
Zona 3 (Cesuola) € 71.310,7 luglio-16 € 71.310,7
Zona 4 (Centro urbano - Fiorenzuola) € 104.943,5 ottobre-16 € 314.830,5

Tabella 8. Dettaglio delta costi del servizio in base al mese di attivazione

Nelle tabelle 9 e 10 é riportato lo scenario economico risultante dall’attivazione del nuovo servizio, come
da tempistiche indicate per zona, con e senza IVA (calcolata al 10%). Il prospetto tiene conto del fatto che i
costi di avvio per il completamento delle 4 zone siano suddivisi su 4 anni secondo le % indicate e non
secondo gli anni effettivi di applicazione.

Le percentuali di incremento sono calcolate rispetto al PEF dell’anno precedente partendo dal PEF 2014
(paria €12.379.375 al netto dei costi ATERSIR e del fondo terremoto).

Importi al netto d'IVA 2015 2016 2017 2018
Delta servizi € 297.566,18 | € 758.782,96 | € 555.195,22
Quota start up € 188.657,22 | € 282.985,83 | € 282.985,83 | € 188.657,22
Recupero guota start up anno (n-1) £ 188.657,22 [-€ 282.985,83 |-€ 282.985,83
Delta pefanno n su anno (n-1) € 486.223/40 | € 853.11157 | € 555.195,22 |-€ 94.328,61
% su PEF anno (n-1) 3,93% 6,63% 4,05% -0,66%
| Nota ripartizione start up | 20% del totale | 30% del totale | 30% del totale | 20% del totale |
Tabella 9. Scenario economico a tariffe 2014 (netto d’IVA) per il periodo 2015-2018
Importi comprensivi d'IVA 2015 2016 2017 2018
Delta servizi € 327.322,80 | € 834.661,26 | € 610.714,74 | € -
Quota start up € 207.522,94 | € 314.227,88 | € 313.050,49 | € 208.700,33
Recupero quota start up anno (n-1) -€ 207.522,94 |[-€ 314.227,88 |-€ 313.050,49
Delta pef anno n su anno (n-1) € 534.845,74 | € 941.366,19 | € 609.537,35 |-€ 104.350,16
% su PEF anno (n-1) 4,32% 7,29% 4,40% -0,72%

| Nota ripartizione start up | 20% del totale | 30% del totale | 30% del totale | 20% del totale |

Tabella 10. Scenario economico a tariffe 2014 (comprensivo d’IVA) per il periodo 2015-2018.

Nelle tabelle 9 e 10 e stata applicata una rateizzazione del costo dello start up in 4 anni al fine di contenere
gli incrementi sul PEF, nel caso in cui I'amministrazione comunale dovesse ottenere dei finanziamenti per il
progetto, i costi di attivazione sostenuti dovranno corrisposti nell’anno di competenza.

di
dell’indifferenziato, dei costi di trattamento dei rifiuti differenziati e del beneficio proveniente dalla vendita

Nelle tabelle seguenti sono riportate le stime complessive dei minori costi smaltimento

dei materiali: sono indicati i valori su base d’anno per zona.

La quantificazione economica per l'indifferenziato & stata fatta tenendo conto delle tariffe ATERSIR per
I’'anno 2014 come da Deliberazione del Consiglio d’ambito 61/2014. Per le altre tipologie di materiali sono
state utilizzate le tariffe sostenute dal Gestore a partire dal 2015.
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Costo di Costo di
Zona 1 smaltimento/tr Recupero Totale Zona 2 smaltimentol/tr Recupero Totale
CONA CONA

attamento attamento
Carta € 5.168 |-€ 14.416 | -€ 9.248 Carta € 3.543|-€ 9.884 | -€ 6.340
Plastica e lattine | € 58.264 | -€ 35.814| € 22.450 Plastica e lattine | € 41.269 | -€ 25.367 | € 15.902
Vetro € 6.348 |-€ 8.164 | -€ 1.817 Vetro € 4.633 |-€ 5.960 | -€ 1.326
Organico € 56.684| € -1 € 56.684 Organico € 42.150| € -1 € 42.150
Vegetale € 32.496| € - | € 32.496 Vegetale € 22.149| € - | € 22.149
Indifferenziato -€ 273.525| € - |-€ 273.525 Indifferenziato -€ 193.387| € - |-€ 193.387
Totale -€ 114.565 |-€ 58.395 |-€ 172.960 Totale -€ 79.642 |-€ 41.210 |-€ 120.852

Costo di Recupero Costo di

Zona 3 smaltimento/tr CONA Totale Zona 4 smaltimento/tr | Recupero CONAI Totale

attamento attamento
Carta € 1321|-€ 3.685| € 2364 | |carta € 3.604|-€ 10.053 | -€ 6.449
Plastica e lattine | € 14953 |-€ 9.191| € 5.762| |Plastica e lattine € 41.210]-€ 25.331[ € 15.879
Vetro € 1.647(-€ 2,118 | -€ 471 |  |Vetro € 4.663]-€ 5.997 | -€ 1.334
Organico € 14.770| € - € 14.770|  |Organico € 42275| € - 1€ 42.275
Vegetale € 8.287| € -1 € 8.287| |Vegetale €  22468] € - € 22.468
Indifferenziato  [-€ 70.364| € - |-€ 70.364 Indifferenziato £ 195.084| € - |-€ 195.084
Totale -€ 29.385 |-€ 14.995 |-€ 44.380 Totale -€ 80.863 | € 41.382 | -€ 122.245

Tabelle 11 Stima dei costi di smaltimento e recupero CONAI

Tenendo conto dell’attivazione delle zone, si

CONAI relativo agli anni 2015-2016-2017.

2015 2016 2017
Costi di smaltimento/trattamento -€ 49.989,18 |-€ 139.257,68 |-€ 115.208,44
Recupero CONAI -€ 25.497,40 [-€ 71.376,72 |-€ 59.107,22
Totale -€ 75.486,57 [-€ 210.634,40 |-€ 174.315,67

Tabella 12 Stima scenario pluriennale dei costi di smaltimento e recupero CONAI

Approfondimento anno 2015

riporta lo scenario dei minori costi di smaltimento e recupero

Nel corso del 2014 sono state sostenute spese ammontanti a 45.000€ (+IVA) per I'approvvigionamento

\

delle attrezzature necessarie per lo svolgimento del progetto. Nella tabella seguente e riportato il

complessivo dei costi relativi al 2015, tenendo conto di quanto gia spesato nell’anno precedente.

Importi comprensivi d'IVA 2015
Delta servizi € 327.322,80
Quota start up € 158.022,94
Recupero quota start up anno (n-1)
Delta pef anno n su anno (n-1) € 485.345,74
% su PEF anno (n-1) 3,92%

Tabella 13. Prospetto relativo al 2015

In riferimento ai costi di smaltimento/trattamento e recupero CONAI, si stima I'impatto complessivo

sull’anno 2015 delle zone 1 e 2° riportato nella tabella seguente
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Zona l+2A sm;t(i)ns;?n?clvtr Recupero Totale
2015 CONA
attamento
Carta € 2.254 |-€ 6.287 |-€ 4.033
Plastica e lattine | € 25.445 | -€ 15.640( € 9.804
Vetro € 2.776 |-€ 3.570|-€ 794
Organico € 24811 | € -l € 24.811
Vegetale € 14.167| € -| € 14.167
Indifferenziato -€ 119441 | € - |-€ 119.441
Totale -€ 49,989 |-€ 25.497 |-€ 75.487

Tabella 14. Stima dei costi di smaltimento e recupero CONAI anno 2015

GRUPPO

-
E=HER/

Ai fini della redazione del PEF 2015 si terra conto esclusivamente dell’importo relativo al delta costo di

servizio e start up indicato nella tabella 13.

In merito alla riduzione dei costi di smaltimento e del ricavo CONAI, saranno nelle disponibilita

dell’Amministrazione Comunale solo a consuntivo delle annualita in cui si sono attivati i progetti e in base a
guanto effettivamente deliberato da ATERSIR.

15



GRUPPO

| —
==HER/
6. Le tempistiche di attivazione

Nelle tabelle seguenti sono descritte le tempistiche di attivazione delle attivita previste nel 2015, distinte
sulle 2 zone.

Mese Marzo Maggio Giugno Luglio
Setiimane 9 10 | 11 | 12 | 13 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 g 28 | 29 | 30
Zona | 2/3- | 98- | 163- | 23/3- 30/03- 4/5- | 11/5- | 18/5- [25/05-| 1/6- | 8/6- |15/6-| 22/6- | 29/6- | 6/7- 13/7- 20/7- 27/7-
Macro attivita 8/3 | 15/3 | 22/3 | 29/3 | 5/4 10/5 | 17/5 | 24/5 | 31/5 | 7/6 | 14/6 |21/6 | 28/6 | 5/7 | 12/7 19/7 26/7 2/8
Approvazione del Progetto e accorto
tecnico economico con Gestore 1-2A
Acquisto kit raccolta domiciliare 1-2A
Definizione e stampa materiale
infomativo 124 ' t
Attivaizone numeri telefonici dedicati 1-2A
Assemblee pubbliche 1 I l [ |
Contatto amministratori di condominio 1-2A
Contatto Utenze non domestiche 1
Distribuzione materiali per la raccolta
domiciliare B
Mantenimento distribuzione 1 | [ |
Awio senizio raccolta domiciliare 1
Movimentazione contenitori 1
Rimozione contenitori indifferenziato e 1
organico
Assemblee pubbliche 2A
Contatto Utenze non domestiche 2A
Distribuzione materiali per la raccolta
domiciliare 2A
Mantenimento distribuzione 2A
Awio senizio raccolta domiciliare 2A
Movimentazione contenitori 2A
Rimozione contenitori indifferenziato e
organico 2A

Tabella 15. Dettaglio attivita per implementazione zona 1

Mese novembre [ dicembre
Settimane 44 45 46 47 48 49 50 51 52
ZONA 2/11- 9/11- 16/11- 23/11- 30/11- 7/12- 14/12- 21/12- 28/12-
Macro attivita 8/11 15/11 22/11 29/11 6/12 13/12 20/12 27/12 3/01
Approvazione del Progetto e accorto
tecnico economico con Gestore 1-2A
Acquisto kit raccolta domiciliare 1-2A
Definizione e stampa materiale
infomativo 1-2A
Attivaizone numeri telefonici dedicati 1-2A
Assemblee pubbliche 1
Contatto amministratori di condominio |  1-2A
Contatto Utenze non domestiche 1
Distribuzione materiali per la raccolta
domiciliare 1
Mantenimento distribuzione 1
AWwio senizio raccolta domiciliare 1
Movimentazione contenitori 1
Rimozione contenitori indifferenziato e 1
organico
Assemblee pubbliche 2A
Contatto Utenze non domestiche 2A f [
Distribuzione materiali per la raccolta
domiciliare 2A
Mantenimento distribuzione 2A
AWwio senizio raccolta domiciliare 2A
Movimentazione contenitori 2A ]
Rimozione contenitori indifferenziato e
organico 2A

Tabella 16. Dettaglio attivita per implementazione zona 2A
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