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Premessa 

Le attività di implementazione del servizio di raccolta dei rifiuti descritto nel presente documento nascono 

dalla volontà dell’Amministrazione Comunale di estendere il modello di raccolta presente già in alcune zone 

alle restanti zone residenziali. Il progetto consiste nell’applicazione di un sistema di raccolta che prevede: 

- di attivare la raccolta porta a porta di organico e indifferenziato; 

- di raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata imposti dalla Normativa nazionale e regionale; 

- di effettuare la tariffazione puntuale almeno sul rifiuto indifferenziato, mediante l’utilizzo di 

contenitori dotati di transponder identificativo. 

 

Il documento contiene l’analisi tecnico - economica relativa alla gestione operativa dei servizi che vengono 

modificati dal presente progetto. 

Non sono presi in considerazione i costi dei servizi invarianti, ovvero non modificati a seguito del progetto. 
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1. Inquadramento del territorio 

1.1. Lo stato attuale 

Al fine di raggiungere gli obiettivi imposti dalla normativa nazionale e regionale secondo i principi 

dell’economicità e dell’efficacia, sono state individuate delle zone omogenee per: 

- tipologia di utenze (domestiche o non domestiche) 

- densità abitativa 

- viabilità 

In figura 1 è riportata la divisione del territorio comunale in zone omogenee, all’interno delle quali si 

prevede di applicare sistemi di raccolta adatti alle caratteristiche della zona. 

 

 

 

 

 

Zona Centro Storico 

area territoriale: centrale,  pianeggiante; 

densità abitativa: alta, caratterizzata dalla presenza di numerose piccole palazzine. In tale zona si 

concentrano attività commerciali di media piccola dimensione; 

 

Figura 1. Zonizzazione del territorio 
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viabilità: Difficile viabilità causa l’esigua ampiezza delle strade e per la sosta dei veicoli. In tale zona si 

necessita di mezzi di bassa portata, ridotte dimensione e di agile guida. 

Modello di raccolta attuale: Sistema stradale per la raccolta di carta, plastica e lattine, vetro, organico e 

indifferenziato.  

Zona Residenziale 

area territoriale: più prossima al centro storico, pianeggiante; 

densità abitativa: media, caratterizzata dalla presenza di numerose case monofamiliare e di piccoli 

condomini. In tale zona si concentrano attività commerciali di media piccola dimensione ad eccezione di 

centri commerciali e di servizi dalle elevate metrature; 

viabilità: buona la viabilità sulle direttrici principali. Tuttavia sono presenti  delle vie secondarie con limitata 

percorribilità per i mezzi di raccolta di media-alta portata; 

Modello di raccolta attuale: Nel quartieri di Oltresavio, Borello, Valle Savio e Dismano è stato implementato 

il modello di raccolta che prevede la raccolta domiciliare di indifferenziato e organico e la raccolta stradale 

delle altre tipologie di rifiuto. Nelle altre zone residenziale è presente il servizio di raccolta stradale.  

Zona Case sparse 

area territoriale:  pianeggiante; 

densità abitativa: caratterizzata per lo più da abitazioni monofamiliari, presenti anche piccole abitazioni 

plurifamiliari.  media densità abitativa. Zona con forte presenza di aree rurali e collinari; 

viabilità: buona la viabilità sulle direttrici principali, per i mezzi di raccolta di media-alta portata; 

Modello di raccolta attuale: Nel corso del 2013 nella zona case sparse sistema di raccolta è stato 

riorganizzato, provvedendo alla eliminazione dei contenitori isolati e alla formazione di punti di raccolta 

completi di carta, plastica, vetro e indifferenziato. Per le frazioni biodegradabili, date le caratteristiche delle 

abitazioni dotate generalmente di ampi spazi esterni, le utenze sono state dotate di compostiere. 

 

Zona Artigianale/industriale 

area territoriale: zone  pianeggiante periferica; 

densità abitativa: area ad uso produttivo/non residenziale, presenta sporadiche abitazioni domestiche 

monofamiliare, in genere attinenti alle utenze produttive;  

viabilità: buona la viabilità sulle direttrici principali, per i mezzi di raccolta di media-alta portata; 

Modello di raccolta attuale: Nel corso del 2013 in tutte le zone artigianali si è provveduto alla rimozione dei 

contenitori destinati alla raccolta della multimateriale, e alla creazione di punti di raccolta stradali completi 

per la raccolta di carta, plastica, indifferenziato e vetro (ove necessario). 
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2.  Implementazione del modello misto in tutta la z ona residenziale  

 

L’Amministrazione comunale, al fine di raggiungere gli obiettivi previsti nel Piano Regionale per la gestione 

dei Rifiuti, prevede di estendere in tutte le zone residenziali la raccolta differenziata con il modello “misto” 

che prevede la raccolta domiciliare per indifferenziato e organico e la raccolta stradale per carta, plastica, 

vetro, e potature (ove necessario). 

Gli obiettivi per il 2020 indicano il raggiungimento del 67% di raccolta differenziata per i “grandi comuni”, e 

del 70% a livello regionale. 

2.1. L’organizzazione del servizio 

L’attività consiste nell’organizzazione di un sistema di raccolta che prevede: 

- La razionalizzazione dei punti di raccolta, l’eliminazione di contenitori isolati e  la creazione di punti 

di raccolta stradali completi, in cui è possibile conferire carta, plastica/lattine e vetro. Si è 

considerata la presenza del contenitore dedicato alle potature nel 40% delle postazioni stradali.  

- L’attivazione della raccolta domiciliare per in rifiuto organico e il rifiuto indifferenziato. I 

contenitori saranno dotati di trasponder identificativo predisposti per la tariffazione puntuale. 

Dotazioni utente: Le dotazioni saranno distinte secondo il numero di appartamenti presenti negli stabili: 

- Per edifici fino a 5 appartamenti saranno consegnati per ogni appartamento 1 bidoncino di 

volumetria 35/40 litri per la raccolta del rifiuto indifferenziato e 1 bidoncino di volumetria 25 litri 

per la raccolta del rifiuto organico e sfalci del giardino da esporre nelle giornate e negli orari 

indicati nel calendario che sarà consegnato; 

- Per edifici con più di 6 appartamenti saranno consegnati contenitori carrellati di volumetria 

120/360 litri, ad uso condominiale; 

- A tutte le utenze saranno consegnati un kit di 3 ecoborse per la raccolta di carta, plastica/lattine e 

vetro, un bidoncino sottolavello di volumetria massima 15 litri per la separazione dell’organico e 

100 sacchetti di carta compostabile da utilizzare per la raccolta dell’organico. 

Le borse e i sacchetti di carta saranno consegnati solo nella fase iniziale. Non sono previsti costi o attività 

legati a integrazioni dei sacchi negli anni successivi o sostituzioni delle borse in caso di perdita o rottura. 

Dotazioni utenze non domestiche: 

Le dotazioni consegnate saranno adatte alla tipologia dell’utenza e alla produzione del rifiuto. 

Per la raccolta di indifferenziato e organico saranno consegnati contenitori carrellati di volumetria da 

25/40/120/360 litri, secondo le necessità. 

 

I contenitori in dotazione alle utenze dovranno essere esposti fuori dalle abitazioni o dalle attività, nel 

giorno di raccolta dedicato e dovranno essere riportati all’interno della proprietà a seguito dello 

svuotamento. Il ritiro del contenitore all’interno della proprietà direttamente da parte del Gestore, potrà 

avvenire solo a seguito di rilascio da parte dello stabile di regolare “liberatoria” che autorizza il Gestore ad 

entrare all’interno della proprietà.  

Particolari criticità degli utenti nell’espletamento del servizio dovranno essere presentate al Gestore. 
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Il lavaggio e la gestione dei contenitori dedicati è a cura delle utenze.  

 

Modalità di raccolta domiciliare 

Il servizio di raccolta dell’indifferenziato avverrà 1 volta a settimana per tutto l’anno. 

Il servizio di raccolta dell’organico avverrà 2 volta a settimana per tutto l’anno. 

 

Aree di intervento 

L’area in cui deve essere implementato il modello misto è stata suddivisa (nelle figura 2 sottostante) in 4 

zone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Le zone 1.2.3.4 rappresentano il territorio in cui implementare il modello misto. 
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Le utenze da coinvolgere sono dettagliate nella tabella 1: 

 

Tabella 1. Utenze domestiche e non domestiche per zona.  

Per le utenze non domestiche di categoria tariffaria differente dalle 7, 8, 22, 24 e 25, pari a 2396 sul totale,  

è stato considerato lo stesso servizio fornito alla utenze domestiche. 

Nelle 4 zone le utenze sono distribuite negli edifici in maniera differente, come indicato nella tabella 2. 

 

Tabella 2. Ripartizione delle utenze in case singole e in condomini.  

In base alle quantità indicate sono state quantificate le risorse per le attrezzature necessarie 

all’espletamento del servizio. 

 

Modalità di raccolta stradale 

Il progetto prevede la riorganizzazione del servizio di raccolta stradale, attraverso: 

� L’eliminazione dei contenitori isolati; 

� La formazione di punti di raccolta completi per la raccolta di carta, plastica/lattine, vetro e potature 

(considerate presenti nel 40 % delle postazioni). 

Tutti i posizionamenti saranno rivisti con lo scopo di garantire il rispetto delle norme della sicurezza e del 

codice della strada . 

Il servizio di raccolta della carta sarà effettuato mediamente 1 volta a settimana per tutto l’anno. 

Il servizio di raccolta di plastica e lattine sarà effettuato mediamente 1 volta a settimana per tutto l’anno. 

Il servizio di raccolta di vetro con campana sarà effettuato 1 volta ogni 14 giorni per tutto l’anno, il servizio 

di raccolta con bidone sarà effettuato 1 volta ogni 14 giorni più rinforzo per tutto l’anno. 

Il servizio di raccolta delle potature sarà effettuato mediamente 1 volta a settimana più rinforzo da ottobre 

a marzo e mediamente 1 volta ogni 14 giorni più rinforzo per la restante parte dell’anno. 

Al fine di ottimizzare il servizio, il numero delle postazioni saranno dimensionate in modo tale che, pur 

rispettando le distanze minime e le frequenze di raccolta sopra indicate, i contenitori, al momento dello 

svuotamento, risultino riempiti mediamente per l’80%. 

 

 

 

 Zone residenziali da riorganizzare  Utenze Domesti che 
 Utenze Non 
domestiche 

 Utenze Totali 

 Zona 1 (Cervese Nord - Cervese Sud - Ravennate)                                7.860                           717                   8.577 
 Zona 2 (Al mare - Fiorenzuola - Rubicone)                                5.593                           582                   6.175 
 Zona 3 (Cesuola)                                2.055                           134                   2.189 
 Zona 4 (Centro urbano - Fiorenzuola)                                4.833                        1.177                   6.010 
 Totale utenze                              20.341                        2.610                 22.951 

 Zone residenziali da riorganizzare  case singole  condomini 
 utenze in 

condominio 
 Zona 1 (Cervese Nord - Cervese Sud - Ravennate)                                6.184                           272                   2.337 
 Zona 2 (Al mare - Fiorenzuola - Rubicone)                                4.466                           196                   1.656 
 Zona 3 (Cesuola)                                1.692                             64                      489 
 Zona 4 (Centro urbano - Fiorenzuola)                                2.863                           294                   3.050 
 Totale                              15.205                           826                   7.532 
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Servizio aggiuntivo per utenze con particolari esigenze 

Il progetto prevede un servizio aggiuntivo di raccolta del rifiuto indifferenziato rivolto a determinate utenze 

domestiche caratterizzate da produzioni importanti di pannolini, pannoloni o altro. 

Si prevede di posizionare nelle zone complessivamente 60 bidoni carrellati da 360 lt per la raccolta del 

rifiuto indifferenziato (pannolini). Tali contenitori verranno dotati di serratura meccanica, la cui chiave verrà 

consegnata alle utenze che ne faranno richiesta agli Uffici Tecnici Comunali. 

I contenitori saranno collocati di fianco ad alcuni punti di raccolta o a luoghi di aggregazione, in accordo con 

gli Uffici Tecnici Comunali. 

 

2.2. Le attrezzature 

Sono riepilogati di seguito i contenitori e i beni di consumo che saranno consegnati alle utenze domestiche 

e non domestiche per lo svolgimento del servizio domiciliare, per zona di attivazione. Si specifica che nella 

quantificazione delle attrezzature è stato considerata una scorta di circa il 5%.  

 

 

 

Ad eccezione dei contenitori carrellati che, nel capitolo relativo ai costi, sono quantificati come quota di 

noleggio nel costo di servizio, le altre attrezzature rientrano nei costi di start up (nella voce “acquisto kit 

raccolta domiciliare con trasponder”) 

 

 

 

 

 

 

Zona 1
(Cervese Nord - 
Cervese Sud - 

Ravennate)

Zona 2 A
(Al mare)

Zona 2 B
(Fiorenzuola - 

Rubicone)

Zona 3 
(Cesuola)

Zona 4
(Centro urbano - 

Fiorenzuola)
Totale

Bidone 40 lt impilabile per 
indifferenziato dotato di transponder

                            6.657                             2.076                             2.708                        1.813                           3.067                        16.321 

Bidone 25 lt per organico dotato di 
transponder

                            6.657                             2.076                             2.708                        1.813                           3.067                        16.321 

Bidone 10 lt areato per la raccolta 
dell'organico

                            9.160                             2.227                             4.330                        2.336                           6.333                        24.386 

Kit ecoborse (carta, vetro e plastica - 
lattine)

                            9.160                             2.227                             4.330                        2.336                           6.333                        24.386 

Sacchi di carta compostabile da 8 
litri

                     9.159.192                         222.667                         433.000                   233.586                       633.283                10.681.728 

Contenitore carrellato da 120-240-
360 litri per organico

                                374                                   31                                253                             79                               455                          1.192 

Contenitore carrellato da 120-240-
360 litri per indifferenziato

                                396                                   41                                259                             85                               471                          1.252 
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3. La produzione dei rifiuti 

 

Il sistema di raccolta “misto” ha consentito di raggiungere, nelle zone in cui è stato attivato, risultati di 

raccolta differenziata all’altezza degli obiettivi imposti (tabella 4). Il dato riportato nella tabella 4 indica le 

percentuali di raccolta differenziata raggiunte nei quartieri residenziali Oltresavio, Dismano, Valle Savio e 

Borello, analizzando solo il risultato proveniente dalle tipologie di rifiuto oggetto di riorganizzazione (carta, 

plastica e lattine, vetro, organico, scarti vegetali). 

 

 

Tabella 3. Andamento raccolte differenziate nelle zone col sistema misto 

Ipotizzando una produzione annua di 336 kg pro capite abitante e simulando l’effetto delle utenze non 

domestiche principali (categorie 7,8, 22, 24  e 25) secondo le loro superfici e kd, si stimano le produzioni di 

rifiuto riportate nella tabella 5. 

 

 

Tabella 4. Produzione di rifiuto atteso per zona 

Le produzioni riportate  derivano dall’ipotesi di ottenere per tutte le zone la stessa composizione 

merceologica ottenuta nelle zone in cui il sistema è già attivo (tabella 6). 

 

Tabella 5. Composizione merceologica attuale e obiettivo 

 

 

 

Zona oltresavio Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre
2011 71,4% 75,0% 71,8% 69,8% 69,5%
2012 66,7% 48,7% 69,7% 71,3% 67,8% 70,5% 68,7% 69,8% 70,0% 74,3% 70,7% 69,5%
2013 66,6% 71,9% 74,8% 75,7% 74,6% 73,7% 72,3% 74,8% 75,7% 74,8% 75,6% 73,6%
2014 69,0% 73,3% 77,1% 72,3% 77,1% 75,6% 73,1% 75,1%

 Zona 1
 (Cervese Nord - Cervese 

Sud - Ravennate) 

 Zona 2 
(Al mare - Fiorenzuola - 

Rubicone) 

 Zona 3 
(Cesuola) 

 Zona 4 
(Centro urbano - 

Fiorenzuola) 
 Totale 

 Carta                                            466                                    320                      119                               325                       1.230 
 Plastica e lattine                                            330                                    234                        85                               233                          881 
 Vetro                                            239                                    174                        62                               175                          650 
 Organico                                            542                                    403                      141                               404                       1.490 
 Vegetale                                            629                                    429                      161                               435                       1.654 
 Indifferenziato -                                       2.206 -                               1.560 -                    567 -                         1.573 -                     5.906 

 Tipo di rifiuto 
 Composizione 

merceologica stato attuale 

 Composizione 
merceologica di 

progetto 
 Carta 9,3% 16,0%
 Plastica e lattine 3,2% 8,0%
 Vetro 4,3% 7,7%
 Organico 16,3% 24,0%
 Vegetale 7,3% 16,4%
 Indifferenziato 59,6% 27,9%
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4. Implementazione del servizio e attività di comun icazione 

 

4.1. Attività di comunicazione 

Il coinvolgimento dei cittadini, la loro collaborazione e la loro consapevolezza sono essenziali per la buona 

riuscita del progetto. Questo lo si ottiene attraverso l’attivazione di diversi strumenti di comunicazione e di 

contatto. 

Per la buona riuscita di tutti i progetti, soprattutto se questi comportano una variazione rispetto all’attuale 

sistema di raccolta, sono fondamentali la fase di avvio e le attività di comunicazione svolte.  

Vengono di seguito riassunte le principali attività necessarie alla corretta implementazione che saranno : 

- Organizzazione di assemblee pubbliche: vengono organizzate in accordo con l’Amministrazione 

comunale prima delle attività di consegna dei kit di raccolta o comunque prima dell’attivazione del 

nuovo servizio; 

- Distribuzione dei kit e dei materiali informativi: si tratta dell’attività che costituisce un canale 

diretto con l’utente. La distribuzione viene effettuata casa per casa ed organizzata in maniera tale 

da garantire che tutti gli utenti abbiano ricevuto il kit e le informazioni necessarie per il nuovo 

servizio. 

- Presidi e punti informativi: si prevede l’organizzazione di presidi e punti informativi, prevedendo 

anche attività informative presso i supermercati, in accordo con l’Amministrazione Comunale 

durante le fasi iniziali del progetto.  

- Contatto con gli utenti: in occasione dell’avvio dei progetti sarà attivato un canale telefonico 

dedicato alle utenze coinvolte dal progetto stesso. Il periodo di attivazione, che è stato considerato 

di 3 mesi per l’attivazione di ogni zona, sarà definito in base alle singole attivazioni. Per gli 

amministratori di condomini sarà messo a disposizione un numero telefonico dedicato. 
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5. I costi del progetto  

 

Di seguito sono riportati i costi derivanti dalle modifiche al servizio descritte nei capitoli precedenti, distinti 

per zona. 

Si specifica che i costi descritti sono dati esclusivamente dal delta costo del servizio del nuovo sistema 

rispetto al servizio attuale e dai costi di attivazione, non sono stati considerati gli effetti sui costi di 

smaltimento e dei proventi ottenuti dalla vendita dei materiali per le quantità ipotizzate nel capitolo 3. 

In particolare l’importo complessivo è distinto in una quota di costi di attivazione, da considerarsi come 

costi una tantum, e da una quota di delta costo del servizio rispetto al servizio attuale che per le 4 zone 

vale 1.611.544,36 euro. 

 

Tabella 6. Costi complessivi di riorganizzazione del servizio 

I costi indicati sono a tariffe 2014 e da intendersi al netto d’IVA. 

Nella tabella 7 sono riportate, distinte per zona, le singole voci che determinano l’ammontare dei costi di 

avvio dei progetti. 

 

Tabella 7. Dettaglio costi di attivazione per zona 

Con lo scopo di completare la riorganizzazione dei servizi nel biennio 2015-2016, è stata ipotizzata la 

tempistica di attivazione del nuovo servizio illustrata nella tabella 8, che prevede la partenza delle zone 1 e 

Area di intervento
Utenze 

coinvolte

Delta costo di 
servizio base 

annua

Costo di start up 
(solo primo anno)

Costo totale

Zona 1 (Cervese Nord - Cervese Sud - Ravennate)                   8.577  €            537.178,09  €                 354.514,70  €             891.692,79 
 Zona 2 (Al mare - Fiorenzuola - Rubicone)                   6.175  €            511.970,83  €                 255.232,40  €             767.203,23 
 Zona 3 (Cesuola)                   2.189  €            142.621,49  €                   90.478,33  €             233.099,82 
 Zona 4 (Centro urbano - Fiorenzuola)                   6.010  €            419.773,95  €                 248.412,42  €             668.186,37 

 Totale  €         1.611.544,36  €                 948.637,85  €          2.560.182,21 

Voce di acquisto

Zona 1
(Cervese Nord - 
Cervese Sud - 

Ravennate)

Zona 2
(Al mare - Fiorenzuola - 

Rubicone)

Zona 3 
(Cesuola)

Zona 4
(Centro urbano - 

Fiorenzuola)
Totale

Acquisto kit raccolta domiciliare con 
trasponder

 €               165.880,42  €               119.932,34  €            42.350,59  €             106.407,54  €            434.570,89 

Grafica e stampa del materiale 
infomativo

 €                 21.455,28  €                 16.271,18  €              7.169,93  €               17.298,67  €              62.195,06 

Distribuzione e divulgazione kit e 
materiale informativo, compreso 
punto di distribuzione

 €                 69.996,37  €                 50.625,74  €            17.287,09  €               53.483,70  €            191.392,89 

Attività di comunicazione: 
assemblee, punto informativo e 
numero verde dedicato

 €                 22.991,94  €                 16.634,41  €              5.680,12  €               17.573,47  €              62.879,95 

Movimentazione contenitori stradali  €                 24.655,76  €                 15.941,98  €              5.756,91  €               15.799,77  €              62.154,42 

Potenziamento del rifiuto 
abbandonato

 €                 12.786,84  €                   9.248,24  €              3.157,98  €                  9.770,33  €              34.963,38 

Analisi merceologiche  €                    8.749,55  €                   6.328,22  €              2.160,89  €                  6.685,46  €              23.924,11 

Attività di coordinamento  €                 27.998,55  €                 20.250,29  €              6.914,83  €               21.393,48  €              76.557,16 

Totale costi di avvio  €               354.514,70  €               255.232,40  €            90.478,33  €             248.412,42  €            948.637,85 
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2 A nel 2015 (l’una a febbraio e l’altra a ottobre), mentre le zone 3 e 4 sono  nel 2016 (l’una a febbraio e 

l’altra a ottobre).  

 

Tabella 8. Dettaglio delta costi del servizio in base al mese di attivazione 

Nelle tabelle 9 e 10  è riportato lo scenario economico risultante dall’attivazione del nuovo servizio, come 

da tempistiche indicate per zona, con e senza IVA (calcolata al 10%). Il prospetto tiene conto del fatto che i 

costi di avvio per il completamento delle 4 zone siano suddivisi su 4 anni secondo le % indicate e non 

secondo gli anni effettivi di applicazione.  

Le percentuali di incremento sono calcolate rispetto al PEF dell’anno precedente partendo dal PEF 2014 

(pari a  € 12.379.375 al netto dei costi ATERSIR e del fondo terremoto). 

 

Tabella 9. Scenario economico a tariffe 2014 (netto d’IVA) per il periodo 2015-2018 

 

Tabella 10. Scenario economico a tariffe 2014 (comprensivo d’IVA) per il periodo 2015-2018. 

Nelle tabelle 9 e 10 è stata  applicata una rateizzazione del costo dello start up in 4 anni al fine di contenere 

gli incrementi sul PEF, nel caso in cui l’amministrazione comunale dovesse ottenere dei finanziamenti per il 

progetto, i costi di attivazione sostenuti dovranno corrisposti nell’anno di competenza. 

Nelle tabelle seguenti sono riportate le stime complessive dei minori costi di smaltimento 

dell’indifferenziato, dei costi di trattamento dei rifiuti differenziati e del beneficio proveniente dalla vendita 

dei materiali: sono indicati i valori su base d’anno per zona. 

La quantificazione economica per l’indifferenziato è stata fatta tenendo conto delle tariffe ATERSIR per 

l’anno 2014 come da Deliberazione del Consiglio d’ambito 61/2014. Per le altre tipologie di materiali sono 

state utilizzate le tariffe sostenute dal Gestore a partire dal 2015. 

 

Area di intervento
delta costo di 

servizio anno n
Mese di attivazione

delta su anno 
n+1

Zona 1 (Cervese Sud - Cervese Nord - Ravennate)  €                   268.589,0 luglio-15  €          268 .589,0 
 Zona 2 A (Al mare)  €                     28.977,1 novembre-15  €          144.885,7 
 Zona 2 B (Fiorenzuola - Rubicone)  €                   169.054,0 luglio-16  €          169.054,0 
 Zona 3 (Cesuola)  €                     71.310,7 luglio-16  €            71.310,7 
 Zona 4 (Centro urbano - Fiorenzuola)  €                   104.943,5 ottobre-16  €          314.830,5 

Importi al netto d'IVA 2015 2016 2017 2018
 Delta servizi 297.566,18€                 758.782,96€                555.195,22€        
 Quota start up 188.657,22€                 282.985,83€                282.985,83€        188.657,22€                
 Recupero quota start up anno (n-1) 188.657,22-€                282.985,83-€        282.985,83-€                
 Delta pef anno n su anno (n-1) 486.223,40€                 853.111,57€                555.195,22€        94.328,61-€                  
 % su PEF anno (n-1) 3,93% 6,63% 4,05% -0,66%

 Nota ripartizione start up 20% del totale 30% del totale 30% del totale 20% del totale

Importi comprensivi d'IVA 2015 2016 2017 2018
 Delta servizi 327.322,80€                 834.661,26€                610.714,74€            -€                              
 Quota start up 207.522,94€                 314.227,88€                313.050,49€            208.700,33€                
 Recupero quota start up anno (n-1) 207.522,94-€                314.227,88-€            313.050,49-€                
 Delta pef anno n su anno (n-1) 534.845,74€                 941.366,19€                609.537,35€            104.350,16-€                
 % su PEF anno (n-1) 4,32% 7,29% 4,40% -0,72%

 Nota ripartizione start up 20% del totale 30% del totale 30% del totale 20% del totale
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Tabelle 11 Stima dei costi di smaltimento e recupero CONAI 

 

 

Tenendo conto dell’attivazione delle zone, si riporta lo scenario dei minori costi di smaltimento e recupero 

CONAI relativo agli anni 2015-2016-2017. 

 

Tabella 12 Stima scenario pluriennale dei costi di smaltimento e recupero CONAI 

 

 

 

Approfondimento anno 2015 

Nel corso del 2014 sono state sostenute spese ammontanti a 45.000€ (+IVA) per l’approvvigionamento 

delle attrezzature necessarie per lo svolgimento del progetto. Nella tabella seguente è riportato il 

complessivo dei costi relativi al 2015, tenendo conto di quanto già spesato nell’anno precedente. 

 

 

 

 

Tabella 13. Prospetto relativo al 2015 

In riferimento ai costi di smaltimento/trattamento e recupero CONAI, si stima l’impatto complessivo 

sull’anno 2015 delle zone 1 e 2° riportato nella tabella seguente 

 

Zona 1
Costo di 

smaltimento/tr
attamento

Recupero 
CONAI

Totale

Carta  €            5.168 -€          14.416 -€                 9.248 
Plastica e lattine  €          58.264 -€          35.814  €                22.450 
Vetro  €            6.348 -€            8.164 -€                 1.817 
Organico  €          56.684  €                  -    €                56.684 
Vegetale  €          32.496  €                  -    €                32.496 
Indifferenziato -€        273.525  €                  -   -€             273.525 
Totale -€        114.565 -€          58.395 -€             172.960 

2015 2016 2017

 Costi di smaltimento/trattamento 49.989,18-€   139.257,68-€       115.208,44-€      
 Recupero CONAI 25.497,40-€   71.376,72-€          59.107,22-€         

 Totale 75.486,57-€   210.634,40-€       174.315,67-€      

Importi comprensivi d'IVA 2015
 Delta servizi 327.322,80€                 
 Quota start up 158.022,94€                 
 Recupero quota start up anno (n-1) 
 Delta pef anno n su anno (n-1) 485.345,74€                 
 % su PEF anno (n-1) 3,92%

Zona 2
Costo di 

smaltimento/tr
attamento

Recupero 
CONAI

Totale

Carta  €            3.543 -€            9.884 -€                 6.340 
Plastica e lattine  €          41.269 -€          25.367  €                15.902 
Vetro  €            4.633 -€            5.960 -€                 1.326 
Organico  €          42.150  €                  -    €                42.150 
Vegetale  €          22.149  €                  -    €                22.149 
Indifferenziato -€        193.387  €                  -   -€             193.387 
Totale -€          79.642 -€          41.210 -€             120.852 

Zona 4
Costo di 

smaltimento/tr
attamento

Recupero CONAI Totale

Carta  €            3.604 -€                10.053 -€                 6.449 
Plastica e lattine  €          41.210 -€                25.331  €                15.879 
Vetro  €            4.663 -€                  5.997 -€                 1.334 
Organico  €          42.275  €                        -    €                42.275 
Vegetale  €          22.468  €                        -    €                22.468 
Indifferenziato -€        195.084  €                        -   -€             195.084 
Totale -€          80.863  €                 41.382 -€             122.245 

Zona 3
Costo di 

smaltimento/tr
attamento

Recupero 
CONAI

Totale

Carta  €            1.321 -€            3.685 -€                 2.364 
Plastica e lattine  €          14.953 -€            9.191  €                  5.762 
Vetro  €            1.647 -€            2.118 -€                    471 
Organico  €          14.770  €                  -    €                14.770 
Vegetale  €            8.287  €                  -    €                  8.287 
Indifferenziato -€          70.364  €                  -   -€               70.364 
Totale -€          29.385 -€          14.995 -€               44.380 
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Tabella 14. Stima dei costi di smaltimento e recupero CONAI anno 2015 

Ai fini della redazione del PEF 2015 si terrà conto esclusivamente dell’importo relativo al delta costo di 

servizio e start up indicato nella tabella 13.  

In merito alla riduzione dei costi di smaltimento e del ricavo CONAI, saranno nelle disponibilità 

dell’Amministrazione Comunale solo a consuntivo delle annualità in cui si sono attivati i progetti e in base a 

quanto effettivamente deliberato da ATERSIR. 

Zona 1 + 2A  
2015

Costo di 
smaltimento/tr

attamento

Recupero 
CONAI

Totale

Carta  €            2.254 -€            6.287 -€           4.033 
Plastica e lattine  €          25.445 -€          15.640  €           9.804 
Vetro  €            2.776 -€            3.570 -€              794 
Organico  €          24.811  €                  -    €         24.811 
Vegetale  €          14.167  €                  -    €         14.167 
Indifferenziato -€        119.441  €                  -   -€       119.441 
Totale -€          49.989 -€          25.497 -€         75.487 
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6. Le tempistiche di attivazione 

 

Nelle tabelle seguenti sono descritte le tempistiche di attivazione delle attività previste nel 2015, distinte 

sulle 2 zone.  

 

 

Tabella 15. Dettaglio attività per implementazione zona 1 

 

 

 

Tabella 16. Dettaglio attività per implementazione zona 2A 

 

Mese

Settimane 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Macro attività
ZONA

2/3-
8/3

9/3-
15/3

16/3-
22/3

23/3-
29/3

30/03-
5/4

6/4-
12/4

13/4-
19/4

20/4-
26/4

27/4-
3/5

4/5-
10/5

11/5-
17/5

18/5-
24/5

25/05-
31/5

1/6-
7/6

8/6-
14/6

15/6-
21/6

22/6-
28/6

29/6-
5/7

6/7-
12/7

13/7-
19/7

20/7-
26/7

27/7-
2/8

Approvazione del Progetto e accorto 
tecnico economico con Gestore 1-2A

Acquisto kit raccolta domiciliare 1-2A

Definizione e stampa materiale 
infomativo 1-2A

Attivaizone numeri telefonici dedicati 1-2A

Assemblee pubbliche 1

Contatto amministratori di condominio 1-2A

Contatto Utenze non domestiche 1

Distribuzione materiali per la raccolta 
domiciliare 1

Mantenimento distribuzione 1

Avvio servizio raccolta domiciliare 1

Movimentazione contenitori 1

Rimozione contenitori indifferenziato e 
organico 1

Assemblee pubbliche 2A

Contatto Utenze non domestiche 2A

Distribuzione materiali per la raccolta 
domiciliare 2A

Mantenimento distribuzione 2A

Avvio servizio raccolta domiciliare 2A

Movimentazione contenitori 2A

Rimozione contenitori indifferenziato e 
organico 2A

LuglioGiugnoMarzo Aprile Maggio

Mese

Settimane 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Macro attività
ZONA 3/8-

9/8
10/8-
16/8

17/8-
23/8

24/8-
30/8

31/8-
6/9

7/9-
13/9

14/9-
20/9

21/9-
27/9

28/9-
4/10

5/10-
11/10

12/10-
18/10

19/10-
25/10

26/10-
1/11

2/11-
8/11

9/11-
15/11

16/11-
22/11

23/11-
29/11

30/11-
6/12

7/12-
13/12

14/12-
20/12

21/12-
27/12

28/12-
3/01

Approvazione del Progetto e accorto 
tecnico economico con Gestore 1-2A

Acquisto kit raccolta domiciliare 1-2A

Definizione e stampa materiale 
infomativo 1-2A

Attivaizone numeri telefonici dedicati 1-2A

Assemblee pubbliche 1

Contatto amministratori di condominio 1-2A

Contatto Utenze non domestiche 1

Distribuzione materiali per la raccolta 
domiciliare 1

Mantenimento distribuzione 1

Avvio servizio raccolta domiciliare 1

Movimentazione contenitori 1

Rimozione contenitori indifferenziato e 
organico 1

Assemblee pubbliche 2A

Contatto Utenze non domestiche 2A

Distribuzione materiali per la raccolta 
domiciliare 2A

Mantenimento distribuzione 2A

Avvio servizio raccolta domiciliare 2A

Movimentazione contenitori 2A

Rimozione contenitori indifferenziato e 
organico 2A

settembreagosto ottobre novembre dicembre


