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Premessa

La presente relazione descrive le attivita di riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani che
I’Amministrazione Comunale ha richiesto al fine di avviare un processo di miglioramento delle performance
di raccolta differenziata.

Le attivita scelte rappresentano un passaggio propedeutico all’applicazione del modello di raccolta
previsto, per il comune di Santa Sofia, nel documento di Pianificazione d’Ambito Forli-Cesena. In particolare
il modello scelto per il comune ¢ identico ad esclusione del servizio dell’indifferenziato che in questa fase
rimane con cassonetto stradale e non con sistema porta a porta come previsto dal Piano.

Dal punto di vista degli investimenti, non essendo previsti ulteriori cassonetti dell’indifferenziato, che anzi
vengono ridotti, nel progetto non vengono considerati investimenti non compatibili con la successiva
applicazione piena del Piano.

Per quanto riguarda I'estensione delle raccolte differenziate, nel Piano, sono previsti contenitori
movimentabili con sistemi a caricamento posteriore, mentre nel presente progetto e prevista
I'implementazione degli attuali contenitori che hanno come sistema di movimentazione quella del
monoperatore.

Per il compostaggio domestico, nel Piano si fa riferimento ad un eventuale compostaggio collettivo, mentre
in questo progetto ci si ferma a dotare le zone delle case sparse di compostiera domestica.

Il documento contiene I'analisi tecnico - economica relativa alla gestione operativa dei servizi che vengono
modificati dal presente progetto.

Non sono presi in considerazione i costi dei servizi invarianti, ovvero non modificati a seguito del progetto.
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1. Inquadramento del territorio

1.1. Lo stato attuale

In tutto il territorio di Santa Sofia e attivo un servizio di raccolta stradale con raccolte differenziate non
capillari, in particolare si riporta di seguito il dettaglio delle presenze dei contenitori dei rifiuti differenziati
sul totale delle postazioni stradali attualmente presenti:

- Carta: presente nel 38% delle postazioni
- Plastica e lattine: presente nel 23% delle postazioni
- Vetro: presente nel 26% delle postazioni

Al fine di raggiungere gli obiettivi imposti dalla normativa nazionale e regionale secondo i principi
dell’economicita e dell’efficacia, sono state individuate delle zone suddivise per:

- tipologia di utenze (domestiche o non domestiche)
- densita abitativa
- viabilita

[ | RESIDENZIALE

[ ] FORESE
[ ] ARTIGIANALE

Figura 1. Zonizzazione del territorio

In figura 1 e riportata la divisione del territorio comunale in zone omogenee: all'interno di tali aree si
prevede di applicare sistemi di raccolta omogenei adatti alle caratteristiche della zona.
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Zona Residenziale
area territoriale: pit prossima al centro storico, semi pianeggiante;

densita abitativa: mediamente alta, caratterizzata dalla presenza di numerose case monofamiliare e di

piccoli condomini. In tale zona si concentrano attivita commerciali di media piccola dimensione ad
eccezione di centri commerciali e di servizi dalle elevate metrature;

viabilita: buona la viabilita sulle direttrici principali. Tuttavia sono presenti delle vie secondarie con limitata
percorribilita per i mezzi di raccolta di media-alta portata;

Zona Forese o Case Sparse
area territoriale: semi pianeggiante, si estende verso ovest;

densita abitativa: Bassa densita abitativa, caratterizzata per lo piu da abitazioni monofamiliari, presenti

anche piccole abitazioni plurifamiliari. . Zona con forte presenza di aree rurali e collinari;
viabilita: buona la viabilita sulle direttrici principali, per i mezzi di raccolta di media-alta portata;
Zona Centro Storico

area territoriale: centrale, semi pianeggiante;

densita abitativa: mediamente alta, caratterizzata dalla presenza di numerose piccole palazzine. In tale

zona si concentrano attivita commerciali di media piccola dimensione;

viabilita: Difficile viabilita causa I'esigua ampiezza delle strade e per la sosta dei veicoli. In tale zona si
necessita di mezzi di bassa portata, ridotte dimensione e di agile guida;

Zona Artigianale/industriale

area territoriale: zone semi pianeggiante periferica;

densita abitativa: area ad uso produttivo/non residenziale, presenta sporadiche abitazioni domestiche

monofamiliare, in genere attinenti alle utenze produttive;

viabilita: buona la viabilita sulle direttrici principali, per i mezzi di raccolta di media-alta portata.
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2. Attivita di implementazione di nuovi servizi am biental

Le attivita proposte e condivise con I’Amministrazione comunale, per cui si prevedono degli incrementi nel
PEF, sono di seguito descritte:

1. Razionalizzazione dei punti di raccolta in tutto il territorio e riorganizzazione delle postazioni
stradali in punti di raccolta completi di carta, plastica e lattine, vetro e indifferenziato nei centri
abitati o nelle zone con alte densita abitativa.

2. Attivazione della raccolta della frazione organica con modalita stradale, nelle zone ad alta densita
abitativa e diffusione della compostiera in tutto il territorio.

2.1. Razionalizzazione dei punti di raccolta e crea  zione di punti di raccolta completi

Insieme con i tecnici comunali sono stati effetti sopralluoghi congiunti con lo scopo di individuare la
corretta postazione per i nuovi punti di raccolta e per condividere le postazioni isolate di indifferenziato da
rimuovere, saranno rimossi complessivamente da tutto il territorio 53 contenitori stradali
dell'indifferenziato di volumetria compresa tra 2400 e 3200 litri.

Con lo scopo di creare punti di raccolta completi nelle zone ad alta densita abitativa saranno posizionati i
seguenti contenitori aggiuntivi:

- 17 contenitori stradali per la raccolta di carta di volumetria compresa tra 2400 e 3200 litri;
- 24 contenitori stradali per la raccolta di plastica e lattine di volumetria compresa tra 2400 e 3200
litri;
- 11 campane stradali di volumetria non inferiore a 2000 litri per la raccolta del vetro.
Tali interventi porteranno da avere le seguenti coperture territoriali delle raccolte differenziate sul totale
delle postazioni stradali:

- Carta: presente nel 84% delle postazioni
- Plastica e lattine: presente nel 71% delle postazioni
- Vetro: presente nel 59% delle postazioni

Modalita di raccolta

Il servizio di raccolta di carta e plastica e lattine sara mantenuto inalterato rispetto alla situazione attuale e
pari a 1 passaggio ogni 5 giorni per tutto I’anno.

Il servizio di raccolta del vetro rimarra inalterato: 1 volta ogni 14 giorni settimana per tutto I'anno.

Area di intervento

Le aree di intervento sono: la zona paese, la zona Podere, Campigna e Corniolo.
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2.2.  Attivazione raccolta dell'organico
La gestione dell’organico é stata affrontata in modalita differenti:
- Implementazione della raccolta stradale nella sola zona Paese: si prevede l'installazione di un

contenitore da 360 litri nelle 35 postazioni stradali (incrementando il numero di contenitori ove
necessario, fino ad un massimo di 45);

- Diffusione dell’'uso della compostiera nella zona delle case sparse: si prevede la distribuzione delle
compostiere domestiche almeno a 70 utenze presenti nella zona delle case sparse, pari a circa il
50% di quelle non ancora servite da tale sistema.

Modalita di raccolta

Il servizio di raccolta dell’organico avverra con frequenza bisettimanale tutto I’anno.

Sono previsti interventi di pulizia tramite enzimi con cadenza mensile.
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3. Implementazione e tempistiche di realizzazione

3.1.  Attivita di comunicazione

Il coinvolgimento dei cittadini, la loro collaborazione e la loro consapevolezza sono essenziali per la buona
riuscita del progetto. Questo lo si ottiene attraverso I'attivazione di diversi strumenti di comunicazione e di
contatto.

Per la buona riuscita di tutti i progetti, soprattutto se questi comportano una variazione rispetto all’attuale
sistema di raccolta, sono fondamentali la fase di avvio e le attivita di comunicazione svolte.

Vengono di seguito riassunte le principali attivita necessarie alla corretta implementazione che saranno :

- Organizzazione di assemblee pubbliche: vengono organizzate in accordo con I’Amministrazione

comunale prima delle attivita di consegna dei kit di raccolta o comunque prima dell’attivazione del
NUOVO Servizio;

- Distribuzione di materiale informativo: saranno diffusi ai cittadini materiali idonei per facilitare la
raccolta differenziata.

3.2.  Tempistiche di realizzazione
Le attivita di riorganizzazione delle postazioni stradali sara avviata a partire da maggio 2015.

Il posizionamento dei contenitori dell’organico avverra a fine maggio, in modo da iniziare la raccolta a
partire dal mese di giugno 2015.



GRUPPO

-
E=HER/

4. | costi del progetto

Di seguito sono riportati i costi derivanti dalle modifiche al servizio descritte nei capitoli precedenti, con il
valore dell’'incremento inserito all’interno del PEF 2015.

4.1. Costi di attivazione

| costi di attivazione sono dettagliati come di seguito illustrato.

Voce di acquisto Totale

Attivita di comunicazione: assemblee e materiale

informativo € 225,00
Acquisto compostiere € 2.137,03
Movimentazione contenitori stradali € 1.476,09
Rigenerazione dei contenitori stradali € 2.339,61
Attivita di coordinamento € 686,41
Totale costi di avvio € 6.864,14

Figura 2. Dettaglio costi di attivazione complessivi

Nella quantificazione delle compostiere, € stato considerato il 50% delle utenze del forese, al netto delle gia
servite.
Per “rigenerazione dei contenitori stradali” si intende I'attivita che consente di intervenire sui contenitori

dell'indifferenziato che saranno rimossi, trasformandoli in contenitori di carta e plastica e lattine, con lo
scopo di non fare nuovi investimenti.

4.2.  Costi di gestione

| costi di gestione, espressi come delta rispetto ai sistemi attuali, sono riportati nella figura 3 e si riferiscono
alla partenza del nuovo servizio entro il mese di luglio. Nei costi di servizio sono considerati i costi di
ammortamento delle attrezzature necessarie.

( C) delta costo di
. . .. ( B+C ) Delta
( A) Delta costo di ( B ) Costo di start up servizio 2015 (con
. K Delta costo totale L. R costo totale
servizio base annua (solo primo anno) attivazione in 2015
parziale d'anno)
€ 2459850 € 6.864,14 | € 31.462,64 € 14.349,13 | € 21.213,27

Figura 3. Costi di gestione
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Si delinea lo scenario di incremento sul PEF per gli anni 2015-2016, nella tabella successiva (Figura 4)

Importi al netto d'IVA 2015 2016
Delta servizi € 14.349,13 | € 10.249,38
Quota start up € 6.864,14
Recupero quota start up € 6.864,14
anno precedente
netto beneficio compostiera | € 21.213,27 | € 10.249,38
% su PEF anno (n-1) 3,42% 1,62%

Figura 4. Scenario di incremento PEF anni 2015-2016

Nei costi non sono stati considerati i benefici derivanti dai minori costi di smaltimento.
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