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1. PREMESSA

La presente relazione descrive le ottemperanze alle prescrizioni ed osservazioni impartite dagli Enti
competenti durante liter approvativo del progetto definitivo relativo all'intervento Vasche di
laminazione Ausa e condotte sottomarine in Comune di Rimini (RN), previsto nel Programma degli
interventi 2014-17 del Gestore del servizio idrico integrato HERA s.p.a. approvato con deliberazione
del Consiglio Locale di Rimini.

Per la consultazione completa delle prescrizioni si rimanda all’elaborato GO4EGO1_Autorizz_e_pareri
‘Autorizzazioni e pareri'.

2. DESCRIZIONE OTTEMPERANZE ALLE PRESCRIZIONI DI CU | Al PARERI
AMBIENTALI

Nei seguenti paragrafi si da evidenza all'ottemperanza delle prescrizioni degli Enti previste in sede di

Conferenza dei Servizi, svolta in due sedute convocate in data 11 Dicembre 2014 e 5 Febbraio 2015.

Le espressioni emesse dagli Enti in sede di Conferenza dei Servizi possono essere distinte in quattro
tipologie:

I) "Pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso da acquisire in sede di conferenza e
necessari al rilascio del titolo abilitativo alla esecuzione dell'opera.”

Tali atti sono rispettivamente:
e Comune di Rimini : parere in merito agli aspetti Urbanistici, patrimoniali e Autorizzazione
paesaggistica ai sensi del D.Igs. n. 42/2004;

» Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici . parere sull'opera in oggetto ai sensi del
D.lgs. n. 42/2004;

Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia- Romagna : parere ai sensi del D.Igs. n.
42/2004;

* Agenzia del Demanio - Regione Emilia Romagna : autorizzazione alla realizzazione delle
opere che impattano sulla proprieta demaniale ai sensi del D.Igs. n. 112/1998;

Agenzia delle Dogane : autorizzazione ai sensi del D.Igs. n. 374/1990;

» Servizio tecnico di bacino Romagna-Demanio idrico e  d assetto idraulico della Regione
Emilia Romagna : autorizzazione per I'esecuzione di opere sul demanio idrico ai sensi del
R.D. n. 523/1904.

II) "Pareri propedeutici al rilascio di autorizzazioni e concessioni”, che dovendo seguire un percorso a
parte, per tempi non compatibili con i lavori della Conferenza hanno assunto carattere preventivo e di
nulla osta al futuro rilascio dell'autorizzazione o concessione.

Tali atti sono rispettivamente:

e Servizio tecnico di bacino Romagna-Demanio idrico e  d assetto idraulico della Regione
Emilia Romagna : parere relativo a concessione sul demanio idrico ai sensi della Legge della
Regione Emilia Romagna n.7 del 14/04/2004 e s.m.i.;
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» Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica - Regione Emilia Romagna : parere su

autorizzazione al ripascimento con i sedimenti scavati ai sensi della L. 179/2002 e parere su
autorizzazione per quanto riguarda l'attivita di posa in mare di condotte in ed eventuale
relativa movimentazione del fondale marino ai sensi dell'art. 109 comma 5 del D.Igs. 152/2006
es.m.i;

[1) "Pareri propedeutici al rilascio di successive autorizzazioni necessarie alla gestione dei cantieri ed
alla gestione delle nuove opere ".

Tali atti sono rispettivamente:

« AU.S.L.: parere ai sensi della Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna. n.193/2014;
* ARPA: parere ai sensi Legge della Regione Emilia Romagna n.44 del 19/4/ 1995 e s.m.1,

« Capitaneria di Porto di Rimini : parere preventivo relativo alla sicurezza della navigazione sia
in fase di cantiere sia in fase definitiva;

* Comando Logistico Della Marina Militare Direzione F  ari e Segnalamenti : parere sulla
diffusione luminosa e sul diffusore di scarico;

e Provincia di Rimini Servizio Ambiente : parere preventivo relativo all'autorizzazione allo
scarico;

» Servizio Commercio, Turismo e Qualita Aree Turistic he - Regione Emilia Romagna ;

IV) "Contributi di altri soggetti convocati in conferenza per interferenze o altri aspetti :

* Enel;

« AMIR S.p.A;

« ACANTHO S.p.A;

» Agenzia Mobilita Start Romagna;

e Societa Telecom S.p.A,;

» Societa Gas Rimini;

» Societa Wind S.p.A. Societa Fastweb Anthea S.r.l.;

« Consorzio di Bonifica della Romagna : nel caso del | 'opera in oggetto non é tenuta ad
esprimere parere in quanto l'intervento non intercetta fossi consorziali;

» Genio Civile Opere Marittime : non & tenuto ad esprimere parere in quanto in Emilia-Romagna
le funzioni del Genio Civile Opere Marittime relative alla costa sono state assorbite dalla
Regione Emilia Romagna sia nei suoi servizi centrali sia con il Servizio Tecnico di Bacino.

2.1. PRESCRIZIONI DI CUI AL VERBALE DELLA C.D.S.

Di seguito viene proposta una sintesi delle prescrizioni indicate in sede di Conferenza dei Servizi
distinte per Ente, e per ognuna di esse se ne riporta I'indicazione dei contenuti e del suo recepimento
nel progetto esecutivo.
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Comune di Rimini — parere favorevole

Aspetti Urbanistici e Patrimoniali

Prescrizione

Recepimento

Si richiede che nell'ambito della redazione del progetto
esecutivo le fasi lavorative elencate vengano
approfondite e descritte in maniera puntuale in funzione
dell'avanzamento del cantiere e della stagionalita;

Il presente progetto esecutivo
descrive nel dettaglio le
caratteristiche e le tempistiche
delle fasi lavorative necessarie a
realizzare I'opera

Si richiede che, nell'ambito della redazione del progetto
esecutivo, venga redatto uno studio di dettaglio della
viabilita alternativa ;

Il progetto esecutivo descrive le
modalita di gestione della viabilita
alternativa in fase di cantiere

Si richiede che, nell'ambito della redazione del progetto
esecutivo, vengano individuati tutti i provvedimenti
finalizzati ad una ottimizzazione della produzione in
cantiere, con una conseguente riduzione dei tempi di
esecuzione dei lavori.

Le opere oggetto del presente
progetto esecutivo sono state
oggetto di una importante
ottimizzazione in fase di gara
d’appalto in grado di garantire una
drastica riduzione dei tempi di
realizzazione

Si richiede che venga inserito all'interno dei lavori in
appalto anche la realizzazione del tombinamento
della parte terminale del canale Ausa, come da
progetto preliminare redatto dal Comune di Rimini e
precedentemente condiviso.

Opere gia realizzate con appalto
separato.

Si chiede un approfondimento tecnico sulle condotte
sottomarine . In particolare si chiede di valutare
soluzioni alternative alla realizzazione di ulteriori torrini
di carico in corrispondenza delle rimanenti fosse
(Colonnella I, Colonnella 11, Rodella) per garantire
l'alimentazione della 3™ condotta ovvero di valutare la
possibilita di non procedere alla sua realizzazione.

Le opere relative alle condotte
sottomarine sono escluse dal
presente appalto.

Aspetti paesaggistici

In riferimento al parere favorevole della Soprintendenza
Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Ravenna,
Forli-Cesena, Rimini, si richiama la necessita di
approfondire, in fase esecutiva, gli aspetti legati ai
materiali di rivestimento e finitura delle opere , in
particolare in relazione al la richiesta coerenza con
I'ambito paesaggistico di intervento.

La progettazione esecutiva delle
opere architettoniche esterne
(piazza) e esclusa dal presente
appalto. Resta invece inclusa la
sua realizzazione. | materiali di
rivestimento e finitura delle opere
sono stati oggetto di un’attenta
analisi paesaggistica.

Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’'Emilia

Romagna — parere favorevole

Prescrizione

Recepimento
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Si richiede che i lavori di scavo previsti, dopo la
realizzazione dei diaframmi, dovranno essere
assoggettati al controllo archeologico in corso d'opera,
con particolare attenzione a partire dalla profondita di
m. 4,00; il controllo dovra seguire modalita tali da

La prescrizione verra recepita in
fase realizzativa

permettere di verificare le stratificazioni per tratti
sufficientemente ampi al fine di completare le
informazioni acquisite nel corso delle analisi dei
carotaggi
D . . . La prescrizione verra recepita in
Si richiede che l'assistenza archeologica in corso faseprgalizza?iva € ecep
d'opera e gli eventuali scavi successivi dovranno
essere affidati ad operatori archeologi di provata
2 professionalita  esterni  alllAmministrazione, che
opereranno sotto la direzione scientifica della
Soprintendenza
— . - , ... | La prescrizione verra recepita in
Si richiede che indagini archeologiche, oltre alle attivita faseprealizzativa b
sul campo (assistenza ed eventuali indagini
3 stratigrafiche estensive), prevedano il lavaggio dei
materiali, la documentazione grafica e fotografica
dello scavo stesso.
E richiesto che al termine dello scavo venga prodotta | La prescrizione verra recepita in
dalla ditta archeologica una relazione finale che | fase realizzativa
4 conterra tutti i dati raccolti nel corso dell'assistenza e
delle eventuali indagini con considerazioni conclusive,
piante di fase e cronologiche
Agenzia del Demanio Regione Emilia Romagna — parere  favorevole
n° Prescrizione Recepimento
Si afferma che, per quanto riguarda le aree facenti | La prescrizione verra recepita in
parte del demanio marittimo ed in particolare i fabbricati | fase realizzativa, qualora ce ne
di proprieta demaniale marittima compresi nell'area di | fosse il bisogno
1 cantiere dellopera prevista, qualora venissero
danneggiati o demoliti, gli stessi dovranno essere
ripristinati/ricostruiti a cura e spese dell’Ente
proponente.
Servizio Tecnico di Bacino Emilia Romagna — parere  favorevole
n° Prescrizione Recepimento
1 E richiesto che i lavori vengano realizzati in conformita | presente - progetto esecutivo

viene svolto in conformita agli
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agli elaborati progettuali presentati.

elaborati progettuali definitivi nel
rispetto dei capitolati speciali e
disciplinari posti a base gara

E richiesto che venga nominato un tecnico abilitato
che assuma il ruolo di Direttore dei Lavori e che al

Il Direttore dei Lavori & gia stato
nominato

2 termine degli stessi ne attesti la conformita agli
elaborati progettual;
Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonificad ella Regione Emilia Romagna
— parere favorevole
n° Prescrizione Recepimento
E da richiedere prima dellinizio dei lavori ﬁgm:stge” Igzg)utgﬁ;z;\i/g:e sar;
un’autorizzazione al ripascimento in spiaggia fipascimento in Spiaagia ai sensi
1 emersa e sommersa, con sedimenti escavati ai sensi dgll’art 21 della Lp17g/92002
dell'art. 21 della L.179/2002. ' '
E da richiedere prima dellinizio dei lavori Is_gttc?rﬁzﬁnerelgg\rgi a(lalgdjggdo(;:
un'autorizzazione per quanto riguarda l'attivita di posa resente appalto
2 in mare di condotte ed eventuale relativa | P ppatto.
movimentazione del fondale marino ai sensi dellart.
109 comma 5 del D.Lgs. 105/2006 e s.m.i.
A.U.S.L. — parere favorevole
n° Prescrizione Recepimento
Le procedure inserite nei documenti presentati tgsaprc;%?tt?jzilsor;itimnoc;?ng;i[f,? 3:
congruenti in linea generale con i disposti di sicurezza e sicurezza e sglute nei luoahi di
1 salute nei luoghi di lavoro, andranno certamente lavoro. Tali disposti otgrjanno
contestualizzate quando la progettazione sara di esseré verificati inpo erap durante
dettaglio e verificate in opera durante le lavorazioni. - P
le lavorazioni
Qualora dovessero emergere problematiche prima Vedi PSC
dell'inizio dei lavori o in corso d'opera dovranno essere
valutati ed analizzati al fine di evitare qualsiasi
2 pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori e
dellambiente  esterno. Owviamente il tutto in
congruenza con il PSC.
In sede di gara d'appalto sono
3 All'interno delle fasce di rispetto delle cabine di | state introdotte una serie di

trasformazione elettrica e relativi cavi di alimentazione

modifiche agli impianti elettrici di
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non dovranno prevedersi attrezzature per la sosta
delle persone e vi si consiglia di installare
sistemi/attrezzature per disincentivare la sosta - anche
temporanea - delle persone e di prevedere segnaletica
di attenzione (eventualmente di tipo dinamico visti i
tempi limitati di funzionamento degli impianti). In fase di
post opera dovranno essere eseguiti rilievi di campo
elettromagnetico con le modalitd che saranno definite
nel parere di Arpa Rimini.

progetto al fine di minimizzare

lintensita dei campi
elettromagnetici generati in
corrispondenza  delle  Cabina
Elettrica  MT/BT che sara
realizzata al di sotto di uno dei
due belvederi che

caratterizzeranno le sistemazioni
architettoniche della piazza.

Come evidenziato nella relativa
relazione specialistica facente
parte integrante del presente
Progetto esecutivo la soluzione
adottata € in grado di garantire
una drastica riduzione dei
campi elettromagnetici prodotti
dalle installazioni di progetto

La D.P.A. di progetto
corrispondente ad un intensita del
campo elettromagnetico di 3 pT,
risultera sempre contenuta
allinterno di  una struttura
architettonica posta a qualche
metro dal perimetro della
cabina elettrica , la quale ha il
doppio scopo di mitigare I'impatto
paesaggistico dell'edificio e
contestualmente  delimitare le
aree impiantistiche con quelle di
accesso al pubblico.

Le zone pubbliche risulteranno
qguindi soggette in ogni caso a

valori di campo
elettromagnetico inferioria3  uT
in ogni condizione di

funzionamento degli impianti di
progetto.

Il sistema di depurazione degli odori prodotti dalle
vasche ed emessi in atmosfera dovra garantire il
benessere ambientale dell'area e degli edifici limitrofi.
Tutti gli sfiati dovranno essere captati, convogliati e
trattati con sistema di trattamento dell'aria.

L'impianto dovra garantire una leggera depressione
allinterno dei volumi di nuova realizzazione evitando
nel contempo possibili sfiati e/o fuoriuscite di aeriformi.
Al fine di verificare l'efficacia dei presidi messi in atto,
entro un anno dall'utilizzo del sistema di aspirazione
dovra essere effettuato un monitoraggio degli odori
mediante olfattometria dinamica.

Il progetto prevede un sistema di
trattamento odori a carboni attivi
per il trattamento dell'aria delle
vasche (2 gruppi di filtrazione aria
con relative ventilanti e condotti
aeraulici di estrazione e mandata
al camino);

Entro un anno dalla fine dei lavori
verra effettuato un monitoraggio
degli odori mediante olfattometria
dinamica




—
E=HER)

GRUFPPFPO

RELAZIONE DI OTTEMPERANZA ALLE PRESCRIZIONI

N° COMMESSA (JOB N°)
11300273776 2

ID DOC. (DOC. ID)

REV.

N° FG. (SH. N.)
9 14

DI (LAST)

PSBO - VASCHE DI LAMINAZIONE AUSA

| parapetti, le scale ed i percorsi dovranno avere le

Il progetto esecutivo recepisce la
presente prescrizione

5 caratteristiche previste dalla vigente regolamentazione
tecnica e sull'accessibilita ai disabili.
E richiesto il rispetto della vigente normativa e Lesecu_zmne delle opere avverra
regolamentazione tecnica sulle attivita di ripristino e nel _rlspetto delia wggnte
6 ripascimento della spiaggia. hormativa e r_ego_lar_ne_ntgzmne
tecnica in materia di ripristino e
ripascimento spiagge
ARPA — parere favorevole
n° Prescrizione Recepimento
Devono essere messe in atto le misure di controllo e Ved.' eLaboran p“,?ge““a“ nel
mitigazione di tipo tecnico e gestionale per gli capitolo "CANTIERE
impatti  correlati  alle attivita di  cantiere
1 posizionamento di barriere perimetrali delle aree di
cantiere; bagnatura delle piste e piazzali, umidificazione
del materiale durante le fasi di demolizione e di scavo,
protezione dei cumuli di materiale di scavo.
Si deve effettuare una valutazione del rispetto dei limiti Ved.' eLaboran p“,?ge““a" nel
della Delibera di Consiglio Comunale n.12/2005 relativa capitolo "CANTIERE
al rumore in fase di cantiere ed eventualmente
presentare al SUAP del comune di Rimini apposita
documentazione per la richiesta di deroga di orari e/o
limiti.
2
Si richiede un monitoraggio acustico post operam per la
verifica del rispetto dei valori limite assoluti e
differenziali di immissione previsti nel DPCM 1411
1/1997.
Qualora dovessero verificarsi, durante la stagione Prima dell'inizio dei lavori verrg
balneare eventi che possano presumibilmente mettere concordato_ dn protoco_llo d!
a rischio la qualita igienica delle acque di balneazione D Sl
e indispensabile avvertire il Comune di Rimini, I'Ausl IETESSEN.
Romagna Dipartimento di Sanita Pubblica di Rimini e
Arpa Sezione Provinciale di Rimini per la conseguente
3 adozione di misure di gestione a tutela della salute dei

bagnanti e per un'eventuale sospensione del
monitoraggio (pud essere disposto dalla Regione
Emilia-Romagna su richiesta motivata del Comune) ai
fini della classificazione annuale delle acque.

Si richiede un monitoraggio post operam per
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I"impatto sulla qualita delle acque di balneazione dello
scarico delle condotte sottomarine, nonché quello dello
sfioratore di emergenza.

Si prescrive che tutti gli sfiati siano captati,
convogliati e trattati mediante un sistema basato
sulla ventilazione forzata dei volumi di progetto che
convogli l'aria aspirata ad un sistema di trattamento
dellaria. Il sistema dovra inoltre essere
dimensionato in modo da garantire una leggera

depressione all'interno dei volumi di nuova
realizzazione.
Entro sei mesi dall'attivazione del sistema di

trattamento degli aeriformi dovra essere redatta
una procedura operativa che consenta di
determinare la vita residua del materiale filtrante

(efficienza filtrante residua). Entro un anno
dall'utilizzo del sistema di aspirazione dovra
essere effettuato un monitoraggio  degli odori

mediante olfattometria dinamica.

Il progetto prevede un sistema di
trattamento odori a carboni attivi
per il trattamento dell'aria delle
vasche (2 gruppi di filtrazione aria
con relative ventilanti e condotti
aeraulici di estrazione e mandata
al camino);

Entro sei mesi dall'attivazione del
sistema di trattamento degli
aeriformi sara redatta procedura
operativa che consenta di
determinare la vita residua del
materiale filtrante

Entro un anno dalla fine dei lavori
verra effettuato un monitoraggio
degli odori mediante olfattometria
dinamica

| materiali da scavo se rifiuti devono essere gestiti
secondo quanto previsto dalla parte IV del
D.Lgs.152/06  s.m.i. Al di fuori della fattispecie di
rifiuto, & da dimostrare che tali materiali rispondono ai
requisiti del sottoprodotto di cui all'art. 184-bis del
D.Lgs. n. 152/2006 in concerto con l'art. 41 bis del D.L.
n. 69/2013. Si richiede inoltre la redazione della
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta, -resa ai
sensi dell'art. 47 e dell'art.38 del D.P.R. 28/12/2000,
n.445, per il "riutilizzo di terre e rocce da scavo decreto
legge 2 | giugno 2013, art.41 bis, comma |, convertito
con modifiche nella Legge n. 98 del 9 agosto 2013".

| materiali da scavo provenienti dalle vasche  Ausa da
riutilizzare ai fini del ripascimento (sabbie), devono
essere caratterizzati secondo quanto previsto dal D.M.
24/01/1996 e per la verifica dei test previsti dall'allegato
3 del D.M. 05/02/98 come modificato dal D.M. 186 del
05/04/2006 e ai sensi della legge 164/2014.

| materiali da scavo provenienti dalla posa delle
condotte dovranno essere trattati secondo quanto
previsto dall'allegato B/2del D.M. 24/01/1996. Nel caso
di spostamento di sabbia dell'arenile senza che
questa debba essere sottoposta a trattamenti é
necessario applicare le modalita previste dal D.M.
24/01/96.

Vedi elaborati progettuali nel

capitolo “CANTIERE"

Almeno 1 anno prima dell'attivazione degli scarichi,
dovra essere richiesta, a cura del gestore del Servizio

Le opere relative alle condotte
sottomarine sono escluse dal
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Idrico Integrato, modifica di autorizzazione allo
scarico identificato dal n.45 SF in comune di Rimini e
nuova autorizzazione allo scarico della condotta a mare
ai sensi dell'art.124 del D.Lgs.152/06 s.m.i.

presente appalto.

Si ritiene necessario un monitoraggio del livello di
campo magnetico post operam per la verifica del
rispetto dei valori limite previsti dal DPCM 08/07/2003.

La prescrizione sara ottemperata

Comando Logistico della Marina Militare Direzione F

ari e Segnalamenti — parere favorevole

n° Prescrizione Recepimento
Prima della cantierizzazione deve essere inoltrata al
Comando Zona Fari di Venezia una richiesta di
1 prescrizione segnaletica della meda da posizionarsi ,
nella parte terminale della condotta. Le opere relative alle condotte
sottomarine sono escluse dal
presente appalto.
Deve essere inoltrata una relazione tecnica di come si
2 intende segnalare in forma luminosa il cantiere.
Provincia di Rimini — parere favorevole
n° Prescrizione Recepimento
: .| Il presente progetto esecutivo ha
Devono essere adottate tutte le misure necessarie esgttamentep glo scono di
1 perché non vi siano interruzioni di energia  elettrica al minimizzare le fre uenz% deali
fine di ridurre al minimo le aperture degli scarichi. o e 1req 9
scarichi diretti nel copro
superficiale, i quali in ogni caso
Gli  scarichi devono essere accessibili in 3¥v_ez(ranno SO.IO. pg'rSIgiradl di
2 corrispondenza o prossimita del punto di immissione fuizione superiori a df 5:1.
nel corpo idrico ricettore e attrezzati per il controllo. L'impianto sara dotato di sistema
di telecontrollo
L'impianto deve essere dotato di telecontrollo e Le op_te_zre sono. dSta“? dotatet.dl
3 segnalazione delle aperture agli scarichi. appositi accessl idonei a garantire
la pulizia periodica delle vasche
con mezzi meccanici.
Il rapporto di diluizione agli scarichi deve essere
4 superiore di 5:1
Le vasche devono essere predisposte per la pulizia
5 periodica.
6

L'opera deve essere realizzata in modo da prevenire le
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occlusioni e da impedire lo scarico in acque
superficiali del materiale grossolano.
Le nuove opere risulteranno

Le opere devono essere realizzate in modo da evitare

perfettamente impermeabili.

la contaminazione di acque sotterranee  sia in fase di
cantiere che ad opere completate. In fase di cantiere verranno
7 adottati tutti gli accorgimenti al
fine di evitare ogni
contaminazione  delle  acque
sotterranee
Gli interventi devono essere programmati con Is_,gtt(;)rggienerelggxi a(!gcljggdodtg
particolare attenzione alle problematiche connesse alla resente appalto
qualita delle acque di balneazione P ppatto.
L'intervento in oggetto consentira
8 un drastico miglioramento della
qualita delle acque di
balneazione.
In fase di cantiere non si prevede
alcuna interferenza con la qualita
delle acque
In fase di realizzazione dell'opera dovranno essere z;/aediltoloe!%):lila}lylERpéggettua“ nel
9 adottate tutte le misure di controllo e mitigazione in P
relazione alla diffusione di polveri diffuse.
Almeno 1 anno prima dell'attivazione degli scarichi, Is_gttc?rﬁgienerelgg\r:i a(lalgcllfsgdoéfl
deve essere richiesta, a cura del gestore del Servizio resente appalto
Idrico  Integrato, domanda di modifica  di P ppato.
10 | autorizzazione allo scarico identificato dal n.45 SF in
comune di Rimini e nuova autorizzazione allo scarico
della condotta a mare ai sensi dell'art.1 24 del D.Lgs.1
52/06;
Servizio Tecnico Bacino Po di Volano e della Costa  della Regione Emilia Romagna
— parere favorevole
n° Prescrizione Recepimento
E richiesta una valutazione preventiva, prima Is_gttc?rﬁgienerelgg\r:i a(lalgdjsgdoéz
dell'approvazione del progetto esecutivo, sugli impatti resente appalto
1 indotti dalla fase di cantiere sulla linea di riva. P ppafto.
Non si prevede quindi alcun
impatto sulla linea di riva
E richiesta un'idonea attivita di monitoraggio Is_,gtt(;)rggienerelggxi a(!gcljggdodtg
2 del tratto di  costa

morfologico-batimetrico
interessato organizzato per le varie fasi ai fini della

presente appalto.
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definizione degli eventuali interventi di ripristino del
profilo di spiaggia allo stato precedente i lavori da
concordare con il STB competente.

E prescritto il divieto di prelievo del materiale , per la
copertura delle condotte dalla spiaggia attiva (spiaggia
emersa e fondale dalla battigia fino alla batimetrica -
2,5 m) al fine di evitare la formazione di buche e
alterazione dei fondali.

Le opere relative alle condotte
sottomarine sono escluse dal
presente appalto.

E prescritto che la fase di ridistribuzione del materiale
sia condivisa in fase operativa con il STB al fine di
ottimizzare il profilo della spiaggia emersa privilegiando
lincremento di quota rispetto all'avanzamento della
linea di riva.

Le opere relative alle condotte
sottomarine sono escluse dal
presente appalto.

Si devono effettuare le necessarie caratterizzazioni

del materiale secondo le modalita concordate con le
autorita competenti. Si  devono predisporre le
attestazioni circa il rispetto delle condizioni di cui al
comma 1 dellart 41 bis della L. n. 98/2013 tramite
dichiarazione resa all'Agenzia Regionale per la
Protezione Ambientale - Sezione Provinciale di Rimini.

E prescrito che si  fornisca al STB un
cronoprogramma di dettaglio  prima dell'avvio delle
operazioni di scavo per la realizzazione delle vasche,
con indicazione dei tempi, dei quantitativi via via resi
disponibili e delle modalita di apporto alle spiagge, in
modo da coordinarsi con le ordinarie attivita di
manutenzione messe in opera dalla Regione.

Il presente progetto esecutivo e
dotato di apposito
cronoprogramma di dettaglio

Si deve procedere, oltre al trasporto, anche alla stesa
del materiale nei siti di destinazione. In caso di
impossibilita a causa di vincoli derivanti dalle
ordinanze balneari, il materiale deve essere trasportato
in aree appositamente individuate in ambito del
demanio marittimo nel medesimo tratto di costa.

In fase realizzativa verranno
definite le esatte modalita di stesa
del materiale  nei  siti  di
destinazione in accordo con [
STB

ENEL — parere favorevole

Prescrizione

Recepimento

Deve essere conseguito il previsto parere ARPA per i
locali destinati a contenere le trasformazioni 15/0,4 KV,
detto parere deve essere trasmesso all'Enel per

Prima di installare le
apparecchiature impiantistiche di
progetto sara conseguito e
trasmesso parere ARPA all'Enel
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I'autorizzazione degli impianti.

per l'autorizzazione degli impianti

L'allacciamento dell'intervento urbanistico alla rete
2 elettrica deve essere richiesto dopo ['ottenimento
dell'autorizzazione a costruire.

L'allacciamento alla rete elettrica
sara richiesto dopo I'ottenimento
dell'autorizzazione a costruire

In caso di posa di un secondo cavo al fine di garantire
3 un‘alimentazione di riserva alla fornitura, deve essere
espressamente richiesta

Il progetto esecutivo rispetta i
contenuti del progetto definitivo
gia condivisi con I'ente gestore.




