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FASE 1: SCAVO DI SBANCAMENTO, DEMOLIZIONE STRUTTURE IN SUPERFICIE E PREPARAZIONE PIANO DI LAVORO PER ESECUZIONE DIAFRAMMI- Scala 1:200

LEGENDA

OCCUPAZIONE CANTIERE DI RIFERIMENTO

123

123

AA

R.T.P.:

Legale rappresentante: ing. Gianfranco Marchi

Legale rappresentante: ing. Francesco Viero

Legale rappresentante: ing. Roberto Tassinari

Responsabile delle

integrazioni specialistiche:

dott. ing. Fabrizio Parboni Arquati

Responsabile generale

della progettazione:

dott. ing. Guido Zanovello

Responsabile studi ed attività
inerenti la geologia

dott. geol. Gianluca Benedetti

Responsabile della

progettazione strutturale:

dott. ing. Francesco Viero

Responsabile

progettazione geotecnica

dott. ing. Gianfranco Marchi

Co-responsabile della

progettazione strutturale

PROGETTO ESECUTIVO

APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE

R.T.I.:

Via Guardino Colleoni, 56/58

36016 Thiene (VI)

tel. 0445-375300

Viale Luigi Cilla, 54

48123 Ravenna (RA)

tel. 0544 218506

Viale Baccarini n. 29/2

48018 Faenza (RA)

tel. 0546 663423

dott. ing. Roberto Tassinari

HERA S.p.A.
Holding Energia Risorse Ambiente

Viale Carlo Berti Pichat 2/4  40127 Bologna

tel. 051.287.111 fax 051.287.525

www.gruppohera.it
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FASE 2: ESECUZIONE PRIMI DIAFRAMMI E JET GROUTING SOTTO SCATOLARE AUSA - Scala 1:200

LEGENDA

OCCUPAZIONE CANTIERE DI RIFERIMENTO

COLONNE DI JET GROUTING INTERSECANTI

123

123

AA

R.T.P.:

Legale rappresentante: ing. Gianfranco Marchi

Legale rappresentante: ing. Francesco Viero

Legale rappresentante: ing. Roberto Tassinari

Responsabile delle

integrazioni specialistiche:

dott. ing. Fabrizio Parboni Arquati

Responsabile generale

della progettazione:

dott. ing. Guido Zanovello

Responsabile studi ed attività
inerenti la geologia

dott. geol. Gianluca Benedetti

Responsabile della

progettazione strutturale:

dott. ing. Francesco Viero

Responsabile

progettazione geotecnica

dott. ing. Gianfranco Marchi

Co-responsabile della

progettazione strutturale

PROGETTO ESECUTIVO

APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE

R.T.I.:

Via Guardino Colleoni, 56/58

36016 Thiene (VI)

tel. 0445-375300

Viale Luigi Cilla, 54

48123 Ravenna (RA)

tel. 0544 218506

Viale Baccarini n. 29/2

48018 Faenza (RA)

tel. 0546 663423

dott. ing. Roberto Tassinari

HERA S.p.A.
Holding Energia Risorse Ambiente

Viale Carlo Berti Pichat 2/4  40127 Bologna

tel. 051.287.111 fax 051.287.525

www.gruppohera.it
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FASE 3: INSTALLAZIONE PALANCOLATO TEMPORANEO, DEWATERING E SCAVO A INTRADOSSO SCATOLARE AUSA - Scala 1:200

LEGENDA

OCCUPAZIONE CANTIERE DI RIFERIMENTO

COLONNE DI JET GROUTING INTERSECANTI

WELLPOINT ATTIVO

NOTE

· PALANCOLE PROVVISIONALI:
- Tipo PU32
- L=15.00m
- Grado di acciaio S240GP o superiore
- Livello di cut-off indicato sul disegno

123

123

AA

R.T.P.:

Legale rappresentante: ing. Gianfranco Marchi

Legale rappresentante: ing. Francesco Viero

Legale rappresentante: ing. Roberto Tassinari

Responsabile delle

integrazioni specialistiche:

dott. ing. Fabrizio Parboni Arquati

Responsabile generale

della progettazione:

dott. ing. Guido Zanovello

Responsabile studi ed attività
inerenti la geologia

dott. geol. Gianluca Benedetti

Responsabile della

progettazione strutturale:

dott. ing. Francesco Viero

Responsabile

progettazione geotecnica

dott. ing. Gianfranco Marchi

Co-responsabile della

progettazione strutturale

PROGETTO ESECUTIVO

APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE

R.T.I.:

Via Guardino Colleoni, 56/58

36016 Thiene (VI)

tel. 0445-375300

Viale Luigi Cilla, 54

48123 Ravenna (RA)

tel. 0544 218506

Viale Baccarini n. 29/2

48018 Faenza (RA)

tel. 0546 663423

dott. ing. Roberto Tassinari

HERA S.p.A.
Holding Energia Risorse Ambiente

Viale Carlo Berti Pichat 2/4  40127 Bologna

tel. 051.287.111 fax 051.287.525

www.gruppohera.it
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FASE 4: DEMOLIZIONE MANUFATTI ENTRO PALANCOLATO, COMPLETAMENTO DIAFRAMMI SETTO DIVISORE, INIZIO ESECUZIONE DIAFRAMMI LATO VIALE VESPUCCI - Scala 1:200

LEGENDA

OCCUPAZIONE CANTIERE DI RIFERIMENTO

COLONNE DI JET GROUTING INTERSECANTI

DEMOLIZIONI MANUFATTI ESISTENTI

WELLPOINT ATTIVO

NOTE

· PALANCOLE PROVVISIONALI:
- Tipo PU32
- L=15.00m
- Grado di acciaio S240GP o superiore
- Livello di cut-off indicato sul disegno

123

123

AA

R.T.P.:

Legale rappresentante: ing. Gianfranco Marchi

Legale rappresentante: ing. Francesco Viero

Legale rappresentante: ing. Roberto Tassinari

Responsabile delle

integrazioni specialistiche:

dott. ing. Fabrizio Parboni Arquati

Responsabile generale

della progettazione:

dott. ing. Guido Zanovello

Responsabile studi ed attività
inerenti la geologia

dott. geol. Gianluca Benedetti

Responsabile della

progettazione strutturale:

dott. ing. Francesco Viero

Responsabile

progettazione geotecnica

dott. ing. Gianfranco Marchi

Co-responsabile della

progettazione strutturale

PROGETTO ESECUTIVO

APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE

R.T.I.:

Via Guardino Colleoni, 56/58

36016 Thiene (VI)

tel. 0445-375300

Viale Luigi Cilla, 54

48123 Ravenna (RA)

tel. 0544 218506

Viale Baccarini n. 29/2

48018 Faenza (RA)

tel. 0546 663423

dott. ing. Roberto Tassinari

HERA S.p.A.
Holding Energia Risorse Ambiente

Viale Carlo Berti Pichat 2/4  40127 Bologna

tel. 051.287.111 fax 051.287.525

www.gruppohera.it
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FASE 5: INFISSIONE PALANCOLATO TEMPORANEO SU FIANCO CANALE AUSA, ESECUZIONE DIAFRAMMI LATO MARE A NORD DEL SETTO DI DIVISIONE E REINTERRO ALLA QUOTA +1.60m slm - Scala 1:200

LEGENDA

OCCUPAZIONE CANTIERE DI RIFERIMENTO

COLONNE DI JET GROUTING INTERSECANTI

NOTE

· PALANCOLE PROVVISIONALI:
- Tipo PU32
- L=15.00m
- Grado di acciaio S240GP o superiore
- Livello di cut-off indicato sul disegno

123

123

AA

R.T.P.:

Legale rappresentante: ing. Gianfranco Marchi

Legale rappresentante: ing. Francesco Viero

Legale rappresentante: ing. Roberto Tassinari

Responsabile delle

integrazioni specialistiche:

dott. ing. Fabrizio Parboni Arquati

Responsabile generale

della progettazione:

dott. ing. Guido Zanovello

Responsabile studi ed attività
inerenti la geologia

dott. geol. Gianluca Benedetti

Responsabile della

progettazione strutturale:

dott. ing. Francesco Viero

Responsabile

progettazione geotecnica

dott. ing. Gianfranco Marchi

Co-responsabile della

progettazione strutturale

PROGETTO ESECUTIVO

APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE

R.T.I.:

Via Guardino Colleoni, 56/58

36016 Thiene (VI)

tel. 0445-375300

Viale Luigi Cilla, 54

48123 Ravenna (RA)

tel. 0544 218506

Viale Baccarini n. 29/2
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FASE 6: COMPLETAMENTO DIAFRAMMI E BARRETTE VASCA DI PRIMA PIOGGIA, ESECUZIONE DIAFRAMMI LATO MARE (A SUD DEL CANALE AUSA) PREVIA RIMOZIONE PALANCOLATO INTERFERENTE E SIGILLATURA CON JET GROUTING - Scala 1:200

LEGENDA

OCCUPAZIONE CANTIERE DI RIFERIMENTO

COLONNE DI JET GROUTING INTERSECANTI

NOTE

· PALANCOLE PROVVISIONALI:
- Tipo PU32
- L=15.00m
- Grado di acciaio S240GP o superiore
- Livello di cut-off indicato sul disegno
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AA

R.T.P.:

Legale rappresentante: ing. Gianfranco Marchi

Legale rappresentante: ing. Francesco Viero

Legale rappresentante: ing. Roberto Tassinari

Responsabile delle

integrazioni specialistiche:

dott. ing. Fabrizio Parboni Arquati

Responsabile generale

della progettazione:

dott. ing. Guido Zanovello

Responsabile studi ed attività
inerenti la geologia

dott. geol. Gianluca Benedetti

Responsabile della

progettazione strutturale:
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Responsabile

progettazione geotecnica

dott. ing. Gianfranco Marchi

Co-responsabile della

progettazione strutturale
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FASE 7: MESSA IN OPERA DEI PUNTELLI (EVENTUALE SCAPITOZZATURA DEI DIAFRAMMI INTERFERENTI), SCAVO PER POSA CONDOTTE CON ABBASSAMENTO FALDA FINO A -5.90m slm - Scala 1:200

LEGENDA

COLONNE DI JET GROUTING INTERSECANTI

OCCUPAZIONE CANTIERE DI RIFERIMENTO

NOTE

· PALANCOLE PROVVISIONALI:
- Tipo PU32
- L=15.00m
- Grado di acciaio S240GP o superiore
- Livello di cut-off indicato sul disegno
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123

AA

R.T.P.:

Legale rappresentante: ing. Gianfranco Marchi

Legale rappresentante: ing. Francesco Viero

Legale rappresentante: ing. Roberto Tassinari

Responsabile delle

integrazioni specialistiche:

dott. ing. Fabrizio Parboni Arquati

Responsabile generale

della progettazione:

dott. ing. Guido Zanovello

Responsabile studi ed attività
inerenti la geologia

dott. geol. Gianluca Benedetti

Responsabile della

progettazione strutturale:

dott. ing. Francesco Viero

Responsabile
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FASE 8: POSA CONDOTTE, RICOSTRUZIONE DIAFRAMMI DA PIANO DI POSA CONDOTTE A +1.60m slm, REINTERRO FINO ALLA -2.15m slm, INFISSIONE PALANCOLE SU FIANCO DESTRO CANALE AUSA - Scala 1:200

LEGENDA

OCCUPAZIONE CANTIERE DI RIFERIMENTO

COLONNE DI JET GROUTING INTERSECANTI

DIAFRAMMI RICOSTRUITI IN SEGUITO ALLA
POSA DELLE CONDOTTE METALLICHE

NOTE

· PALANCOLE PROVVISIONALI:
- Tipo PU32
- L=15.00m
- Grado di acciaio S240GP o superiore
- Livello di cut-off indicato sul disegno

123

123

AA

R.T.P.:

Legale rappresentante: ing. Gianfranco Marchi

Legale rappresentante: ing. Francesco Viero

Legale rappresentante: ing. Roberto Tassinari

Responsabile delle

integrazioni specialistiche:

dott. ing. Fabrizio Parboni Arquati

Responsabile generale

della progettazione:

dott. ing. Guido Zanovello

Responsabile studi ed attività
inerenti la geologia

dott. geol. Gianluca Benedetti

Responsabile della

progettazione strutturale:

dott. ing. Francesco Viero

Responsabile

progettazione geotecnica

dott. ing. Gianfranco Marchi

Co-responsabile della

progettazione strutturale

PROGETTO ESECUTIVO

APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE

R.T.I.:

Via Guardino Colleoni, 56/58

36016 Thiene (VI)

tel. 0445-375300

Viale Luigi Cilla, 54

48123 Ravenna (RA)

tel. 0544 218506

Viale Baccarini n. 29/2

48018 Faenza (RA)

tel. 0546 663423

dott. ing. Roberto Tassinari

HERA S.p.A.
Holding Energia Risorse Ambiente

Viale Carlo Berti Pichat 2/4  40127 Bologna

tel. 051.287.111 fax 051.287.525
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FASE 9: REINTERRO FINO A +1.60m slm, REALIZZAZIONE DEVIAZIONE TEMPORANEA ED AGGOTTAMENTO, COSTRUZIONE DIAFRAMMI LATO VIALE VESPUCCI (A SUD DEL CANALE AUSA) - Scala 1:200

LEGENDA

OCCUPAZIONE CANTIERE DI RIFERIMENTO

COLONNE DI JET GROUTING INTERSECANTI

SCAPITOZZATURA DIAFRAMMI -2.30m slm

WELLPOINT ATTIVO

NOTE

· PALANCOLE PROVVISIONALI:
- Tipo PU32
- L=15.00m
- Grado di acciaio S240GP o superiore
- Livello di cut-off indicato sul disegno
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Legale rappresentante: ing. Gianfranco Marchi

Legale rappresentante: ing. Francesco Viero

Legale rappresentante: ing. Roberto Tassinari

Responsabile delle

integrazioni specialistiche:

dott. ing. Fabrizio Parboni Arquati

Responsabile generale

della progettazione:

dott. ing. Guido Zanovello

Responsabile studi ed attività
inerenti la geologia

dott. geol. Gianluca Benedetti

Responsabile della

progettazione strutturale:

dott. ing. Francesco Viero

Responsabile

progettazione geotecnica

dott. ing. Gianfranco Marchi

Co-responsabile della

progettazione strutturale
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R.T.I.:
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36016 Thiene (VI)

tel. 0445-375300

Viale Luigi Cilla, 54

48123 Ravenna (RA)

tel. 0544 218506

Viale Baccarini n. 29/2

48018 Faenza (RA)

tel. 0546 663423

dott. ing. Roberto Tassinari

HERA S.p.A.
Holding Energia Risorse Ambiente

Viale Carlo Berti Pichat 2/4  40127 Bologna
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FASE 10: RICOSTRUZIONE PARZIALE AUSA, ATTIVAZIONE DELLA DEVIAZIONE TEMPORANEA, ESECUZIONE DIAFRAMMI IN CORRISPONDENZA DEL CANALE - Scala 1:200
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l'esecuzione diaframmi)

SCHEMA MURI GUIDA
SCALA  1:100
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LEGENDA

OCCUPAZIONE CANTIERE DI RIFERIMENTO

COLONNE DI JET GROUTING INTERSECANTI

SCAPITOZZATURA DIAFRAMMI -2.30m slm

ESECUZIONE DEI DIAFRAMMI IN
CORRISPONDENZA DEL CANALE

WELLPOINT ATTIVO

NOTE

· PALANCOLE PROVVISIONALI:
- Tipo PU32
- L=15.00m
- Grado di acciaio S240GP o superiore
- Livello di cut-off indicato sul disegno
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R.T.P.:

Legale rappresentante: ing. Gianfranco Marchi

Legale rappresentante: ing. Francesco Viero

Legale rappresentante: ing. Roberto Tassinari

Responsabile delle

integrazioni specialistiche:

dott. ing. Fabrizio Parboni Arquati

Responsabile generale

della progettazione:

dott. ing. Guido Zanovello

Responsabile studi ed attività
inerenti la geologia

dott. geol. Gianluca Benedetti

Responsabile della

progettazione strutturale:

dott. ing. Francesco Viero

Responsabile

progettazione geotecnica

dott. ing. Gianfranco Marchi

Co-responsabile della

progettazione strutturale

PROGETTO ESECUTIVO

APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE

R.T.I.:

Via Guardino Colleoni, 56/58

36016 Thiene (VI)

tel. 0445-375300

Viale Luigi Cilla, 54

48123 Ravenna (RA)

tel. 0544 218506

Viale Baccarini n. 29/2

48018 Faenza (RA)

tel. 0546 663423

dott. ing. Roberto Tassinari

HERA S.p.A.
Holding Energia Risorse Ambiente

Viale Carlo Berti Pichat 2/4  40127 Bologna

tel. 051.287.111 fax 051.287.525

www.gruppohera.it
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FASE 11: MESSA IN SERVIZIO DEL TRATTO FINALE AUSA, RIMOZIONE DEVIAZIONE TEMPORANEA, RIMOZIONE PALANCOLE PROVVISORIE, COMPLETAMENTO TRATTO SOMMITALE DIAFRAMMI, COMPLETAMENTO OPERA DI SOSTEGNO LUNGOMARE - Scala 1:200

LEGENDA

OCCUPAZIONE CANTIERE DI RIFERIMENTO

COLONNE DI JET GROUTING INTERSECANTI

RICOSTRUZIONE DIAFRAMMI
SCAPITOZZATI A QUOTA -2.30m slm

NOTE

· PALANCOLE A SOSTEGNO LUNGOMARE:
- Tipo PU18
- L=5.00m
- Grado di acciaio S240GP o superiore

· PALANCOLE PROVVISIONALI:
- Tipo PU32
- L=15.00m
- Grado di acciaio S240GP o superiore
- Livello di cut-off indicato sul disegno
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dott. ing. Fabrizio Parboni Arquati
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della progettazione:

dott. ing. Guido Zanovello

Responsabile studi ed attività
inerenti la geologia

dott. geol. Gianluca Benedetti

Responsabile della

progettazione strutturale:

dott. ing. Francesco Viero
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progettazione geotecnica
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Co-responsabile della
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Viale Luigi Cilla, 54

48123 Ravenna (RA)

tel. 0544 218506

Viale Baccarini n. 29/2

48018 Faenza (RA)

tel. 0546 663423

dott. ing. Roberto Tassinari

HERA S.p.A.
Holding Energia Risorse Ambiente
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FASE 12: COMPLETAMENTO MANTO STRADALE LUNGOMARE - Scala 1:200

LEGENDA

OCCUPAZIONE CANTIERE DI RIFERIMENTO

COLONNE DI JET GROUTING INTERSECANTI

CORSIA TEMPORANEA LUNGOMARE

NOTE

· PALANCOLE A SOSTEGNO LUNGOMARE:
- Tipo PU18
- L=5.00m
- Grado di acciaio S240GP o superiore

· PALANCOLE PROVVISIONALI:
- Tipo PU32
- L=15.00m
- Grado di acciaio S240GP o superiore
- Livello di cut-off indicato sul disegno
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R.T.P.:

Legale rappresentante: ing. Gianfranco Marchi

Legale rappresentante: ing. Francesco Viero

Legale rappresentante: ing. Roberto Tassinari

Responsabile delle

integrazioni specialistiche:

dott. ing. Fabrizio Parboni Arquati

Responsabile generale

della progettazione:

dott. ing. Guido Zanovello

Responsabile studi ed attività
inerenti la geologia

dott. geol. Gianluca Benedetti

Responsabile della

progettazione strutturale:

dott. ing. Francesco Viero

Responsabile

progettazione geotecnica

dott. ing. Gianfranco Marchi

Co-responsabile della

progettazione strutturale

PROGETTO ESECUTIVO

APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE

R.T.I.:

Via Guardino Colleoni, 56/58

36016 Thiene (VI)

tel. 0445-375300

Viale Luigi Cilla, 54

48123 Ravenna (RA)

tel. 0544 218506

Viale Baccarini n. 29/2

48018 Faenza (RA)

tel. 0546 663423

dott. ing. Roberto Tassinari

HERA S.p.A.
Holding Energia Risorse Ambiente

Viale Carlo Berti Pichat 2/4  40127 Bologna

tel. 051.287.111 fax 051.287.525
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FASE 13: ESECUZIONE DIAFRAMMI LATO SUD E COMPLETAMENTO BARRETTE VASCA DI LAMINAZIONE - Scala 1:200

LEGENDA

OCCUPAZIONE CANTIERE DI RIFERIMENTO

COLONNE DI JET GROUTING INTERSECANTI

NOTE

· PALANCOLE A SOSTEGNO LUNGOMARE:
- Tipo PU18
- L=5.00m
- Grado di acciaio S240GP o superiore

· PALANCOLE PROVVISIONALI:
- Tipo PU32
- L=15.00m
- Grado di acciaio S240GP o superiore
- Livello di cut-off indicato sul disegno
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AA

R.T.P.:

Legale rappresentante: ing. Gianfranco Marchi

Legale rappresentante: ing. Francesco Viero

Legale rappresentante: ing. Roberto Tassinari

Responsabile delle

integrazioni specialistiche:

dott. ing. Fabrizio Parboni Arquati

Responsabile generale

della progettazione:

dott. ing. Guido Zanovello

Responsabile studi ed attività
inerenti la geologia

dott. geol. Gianluca Benedetti

Responsabile della

progettazione strutturale:

dott. ing. Francesco Viero

Responsabile

progettazione geotecnica

dott. ing. Gianfranco Marchi

Co-responsabile della

progettazione strutturale

PROGETTO ESECUTIVO

APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE

R.T.I.:

Via Guardino Colleoni, 56/58

36016 Thiene (VI)

tel. 0445-375300

Viale Luigi Cilla, 54

48123 Ravenna (RA)

tel. 0544 218506

Viale Baccarini n. 29/2

48018 Faenza (RA)

tel. 0546 663423

dott. ing. Roberto Tassinari

HERA S.p.A.
Holding Energia Risorse Ambiente

Viale Carlo Berti Pichat 2/4  40127 Bologna

tel. 051.287.111 fax 051.287.525

www.gruppohera.it
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FASE 14: INSTALLAZIONE PALANCOLE PROVVISIONALI, ATTIVAZIONE WELL POINT E SCAVO INTERNO ALLE PALANCOLE - Scala 1:200

COLONNE DI JET GROUTING INTERSECANTI

LEGENDA

OCCUPAZIONE CANTIERE DI RIFERIMENTO

SOTTOSERVIZI ESISTENTI

WELLPOINT ATTIVO

NOTE

· PALANCOLE A SOSTEGNO LUNGOMARE:
- Tipo PU18
- L=5.00m
- Grado di acciaio S240GP o superiore

· PALANCOLE PROVVISIONALI:
- Tipo PU32
- L=15.00m
- Grado di acciaio S240GP o superiore
- Livello di cut-off indicato sul disegno
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123
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R.T.P.:

Legale rappresentante: ing. Gianfranco Marchi

Legale rappresentante: ing. Francesco Viero

Legale rappresentante: ing. Roberto Tassinari

Responsabile delle

integrazioni specialistiche:

dott. ing. Fabrizio Parboni Arquati

Responsabile generale

della progettazione:

dott. ing. Guido Zanovello

Responsabile studi ed attività
inerenti la geologia

dott. geol. Gianluca Benedetti

Responsabile della

progettazione strutturale:

dott. ing. Francesco Viero

Responsabile

progettazione geotecnica

dott. ing. Gianfranco Marchi

Co-responsabile della

progettazione strutturale

PROGETTO ESECUTIVO

APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE

R.T.I.:

Via Guardino Colleoni, 56/58

36016 Thiene (VI)

tel. 0445-375300

Viale Luigi Cilla, 54

48123 Ravenna (RA)

tel. 0544 218506

Viale Baccarini n. 29/2

48018 Faenza (RA)

tel. 0546 663423

dott. ing. Roberto Tassinari

HERA S.p.A.
Holding Energia Risorse Ambiente

Viale Carlo Berti Pichat 2/4  40127 Bologna

tel. 051.287.111 fax 051.287.525

www.gruppohera.it
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SEZIONE X-X
SCALA  1:200

+1.60m

DIAFRAMMA

TRAVI GUIDA

LIMITE CANTIERE

BARRIERA DI SICUREZZA

3
2

~ 340

+2.80m

FABBRICATO ESISTENTE

200

CORSIA PER

VIABILITA'

PROVVISORIA

BARRIERA

DI SICUREZZA

COLONNE DI JET GROUTING INTERSECANTI

LEGENDA

OCCUPAZIONE CANTIERE DI RIFERIMENTO

SCAPITOZZATURA DIAFRAMMI -3.15m slm

SOTTOSERVIZI ESISTENTI

WELLPOINT ATTIVO

· PALANCOLE A SOSTEGNO LUNGOMARE:
- Tipo PU18
- L=5.00m
- Grado di acciaio S240GP o superiore

· PALANCOLE PROVVISIONALI:
- Tipo PU32
- L=15.00m
- Grado di acciaio S240GP o superiore
- Livello di cut-off indicato sul disegno

NOTE

FASE 15: SCAPITOZZATURA DEI DIAFRAMMI A FIANCO DEL CANALE AUSA ESISTENTE ALLA QUOTA -3.15m slm - Scala 1:200
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R.T.P.:

Legale rappresentante: ing. Gianfranco Marchi

Legale rappresentante: ing. Francesco Viero

Legale rappresentante: ing. Roberto Tassinari

Responsabile delle

integrazioni specialistiche:

dott. ing. Fabrizio Parboni Arquati

Responsabile generale

della progettazione:

dott. ing. Guido Zanovello

Responsabile studi ed attività
inerenti la geologia

dott. geol. Gianluca Benedetti

Responsabile della

progettazione strutturale:

dott. ing. Francesco Viero

Responsabile

progettazione geotecnica

dott. ing. Gianfranco Marchi

Co-responsabile della

progettazione strutturale

PROGETTO ESECUTIVO

APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE

R.T.I.:

Via Guardino Colleoni, 56/58

36016 Thiene (VI)

tel. 0445-375300

Viale Luigi Cilla, 54

48123 Ravenna (RA)

tel. 0544 218506

Viale Baccarini n. 29/2

48018 Faenza (RA)

tel. 0546 663423

dott. ing. Roberto Tassinari

HERA S.p.A.
Holding Energia Risorse Ambiente

Viale Carlo Berti Pichat 2/4  40127 Bologna

tel. 051.287.111 fax 051.287.525

www.gruppohera.it
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FASE 16: DEMOLIZIONE PARETI AUSA, INSERIMENTO PANCONATURE / TRAVI GUIDA SU ALLINEAMENTO DIAFRAMMI, ESECUZIONE PANNELLI DI DIAFRAMMA DA +1.60m slm (SOPRA SCATOLARE ESISTENTE) - Scala 1:200

OCCUPAZIONE CANTIERE DI RIFERIMENTO

LEGENDA

COLONNE DI JET GROUTING INTERSECANTI

SCAPITOZZATURA DIAFRAMMI -3.15m slm

ESECUZIONE DEI DIAFRAMMI IN
CORRISPONDENZA DEL CANALE

DEMOLIZIONE LOCALE PARETI
CANALE AUSA ESISTENTE

DEVIAZIONE TEMPORANEA
DEL FLUSSO DELL'ACQUA

WELLPOINT ATTIVO

NOTE

· PALANCOLE A SOSTEGNO LUNGOMARE:
- Tipo PU18
- L=5.00m
- Grado di acciaio S240GP o superiore

· PALANCOLE PROVVISIONALI:
- Tipo PU32
- L=15.00m
- Grado di acciaio S240GP o superiore
- Livello di cut-off indicato sul disegno
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Legale rappresentante: ing. Gianfranco Marchi

Legale rappresentante: ing. Francesco Viero

Legale rappresentante: ing. Roberto Tassinari

Responsabile delle

integrazioni specialistiche:

dott. ing. Fabrizio Parboni Arquati

Responsabile generale

della progettazione:

dott. ing. Guido Zanovello

Responsabile studi ed attività
inerenti la geologia

dott. geol. Gianluca Benedetti

Responsabile della

progettazione strutturale:

dott. ing. Francesco Viero

Responsabile

progettazione geotecnica

dott. ing. Gianfranco Marchi

Co-responsabile della

progettazione strutturale

PROGETTO ESECUTIVO

APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE

R.T.I.:

Via Guardino Colleoni, 56/58

36016 Thiene (VI)

tel. 0445-375300

Viale Luigi Cilla, 54

48123 Ravenna (RA)

tel. 0544 218506

Viale Baccarini n. 29/2

48018 Faenza (RA)

tel. 0546 663423

dott. ing. Roberto Tassinari

HERA S.p.A.
Holding Energia Risorse Ambiente

Viale Carlo Berti Pichat 2/4  40127 Bologna

tel. 051.287.111 fax 051.287.525
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FASE 17: SCAVO PER DEVIAZIONE TEMPORANEA INTERNA ALLA VASCA, GETTO MAGRONE E IMPERMEABILIZZAZIONE, GETTO CANALE AUSA DEFINITIVO ESTERNO ALL'AUSA ESISTENTE

                INSTALLAZIONE PALANCOLE E PARATOIE TEMPORANEE, SCAVO INTERNO ALLE PALANCOLE NEL TRATTO IN ZONA LOCALE PARATOIE - Scala 1:200

3
2

SEZIONE X-X
SCALA  1:200

-2.15m slm

MAGRONE 15cm

SETTO SEPARATORE SCATOLARE AUSA ESISTENTE
+1.60m slm

TELO IMPERMEABILE

LEGENDA

OCCUPAZIONE CANTIERE DI RIFERIMENTO

COLONNE DI JET GROUTING INTERSECANTI

SCAPITOZZATURA DIAFRAMMI -3.15m slm

DEVIAZIONE TEMPORANEA
DEL FLUSSO DELL'ACQUA

WELLPOINT ATTIVO

NOTE

· PALANCOLE A SOSTEGNO LUNGOMARE:
- Tipo PU18
- L=5.00m
- Grado di acciaio S240GP o superiore

· PALANCOLE PROVVISIONALI:
- Tipo PU32
- L=15.00m
- Grado di acciaio S240GP o superiore
- Livello di cut-off indicato sul disegno
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R.T.P.:

Legale rappresentante: ing. Gianfranco Marchi

Legale rappresentante: ing. Francesco Viero

Legale rappresentante: ing. Roberto Tassinari

Responsabile delle

integrazioni specialistiche:

dott. ing. Fabrizio Parboni Arquati

Responsabile generale

della progettazione:

dott. ing. Guido Zanovello

Responsabile studi ed attività
inerenti la geologia

dott. geol. Gianluca Benedetti

Responsabile della

progettazione strutturale:

dott. ing. Francesco Viero

Responsabile

progettazione geotecnica

dott. ing. Gianfranco Marchi

Co-responsabile della

progettazione strutturale
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tel. 0445-375300
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FASE 18: DEMOLIZIONE PARZIALE DIAFRAMMI INTERFERENTI, RIMOZIONE PARZIALE PALANCOLE BYPASS, INSERIMENTO PANCONATURE SU AUSA ESISTENTE E ATTIVAZIONE DEVIAZIONE PROVVISORIA - Scala 1:200

LEGENDA

OCCUPAZIONE CANTIERE DI RIFERIMENTO

COLONNE DI JET GROUTING INTERSECANTI

SCAPITOZZATURA DIAFRAMMI -3.15m slm

DEVIAZIONE TEMPORANEA
DEL FLUSSO DELL'ACQUA

WELLPOINT ATTIVO

SCAPITOZZATURA DIAFRAMMI -2.90m slm

NOTE

· PALANCOLE A SOSTEGNO LUNGOMARE:
- Tipo PU18
- L=5.00m
- Grado di acciaio S240GP o superiore

· PALANCOLE PROVVISIONALI:
- Tipo PU32
- L=15.00m
- Grado di acciaio S240GP o superiore
- Livello di cut-off indicato sul disegno
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NB:

1. I 2 manufatti per alloggio provvisionale paratoie a settore saranno

realizzati nelle posizioni definite nelle fasi realizzative. Essi saranno

costruire e successivamente demoliti secondo le fasi di deviazione

dell'Ausa

2. Le apparecchiature elettromeccaniche ed elettriche sono da installare

ed avviare provvisoriamente per poi essere smontate e rimontate nella

posizione definitiva

3. Le strutture in CA sono dimensionate in funzione delle seguenti

combinazioni di livelli idrici di monte e valle:

3.1. Livello a monte: +1,30 m slm e livello a valle: -0,50 m slm

3.2. Livello a monte: -1,88 m slm e livello a valle: +1,30 m slm

+1.30

Livello massimo fognatura in piena

-1.88
Livello minimo fognatura (canale vuoto)

0.60

Parapetti provvisionali

4.08 2.38
1.10

PIANTA

SEZIONE A-A SEZIONE B-B

4.60

4.20

+1.00

SLV301

SLV301

0.
60

Scala alla marinara

di accesso al piano +1,60

posizione da definirsi

in fase realizzativa

Parapetti provvisionali

Centralina pompe olio

e relativi impianti elettrici

Sistema meccanico

sgancio automatico

paratoie

Parapetti provvisionali

Livello medio mare

Livello bassa marea

Livello alta marea

A A

B
B

DETTAGLIO MANUFATTO PARATOIA PROVVISIONALE

SCALA  1:100

123

123

AA

R.T.P.:

Legale rappresentante: ing. Gianfranco Marchi

Legale rappresentante: ing. Francesco Viero

Legale rappresentante: ing. Roberto Tassinari

Responsabile delle

integrazioni specialistiche:

dott. ing. Fabrizio Parboni Arquati

Responsabile generale

della progettazione:

dott. ing. Guido Zanovello

Responsabile studi ed attività
inerenti la geologia

dott. geol. Gianluca Benedetti

Responsabile della

progettazione strutturale:

dott. ing. Francesco Viero

Responsabile

progettazione geotecnica

dott. ing. Gianfranco Marchi

Co-responsabile della

progettazione strutturale

PROGETTO ESECUTIVO

APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE

R.T.I.:

Via Guardino Colleoni, 56/58

36016 Thiene (VI)

tel. 0445-375300

Viale Luigi Cilla, 54

48123 Ravenna (RA)

tel. 0544 218506

Viale Baccarini n. 29/2

48018 Faenza (RA)

tel. 0546 663423

dott. ing. Roberto Tassinari

HERA S.p.A.
Holding Energia Risorse Ambiente

Viale Carlo Berti Pichat 2/4  40127 Bologna

tel. 051.287.111 fax 051.287.525

www.gruppohera.it
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FASE 19: DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE PRIMO TRATTO AUSA DEFINITIVO - Scala 1:200

LEGENDA

OCCUPAZIONE CANTIERE DI RIFERIMENTO

COLONNE DI JET GROUTING INTERSECANTI

SCAPITOZZATURA DIAFRAMMI -3.15m slm

DEVIAZIONE TEMPORANEA
DEL FLUSSO DELL'ACQUA

DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE
PRIMO TRATTO AUSA DEFINITIVO

SCAPITOZZATURA DIAFRAMMI -2.90m slm

WELLPOINT ATTIVO

NOTE

· PALANCOLE A SOSTEGNO LUNGOMARE:
- Tipo PU18
- L=5.00m
- Grado di acciaio S240GP o superiore

· PALANCOLE PROVVISIONALI:
- Tipo PU32
- L=15.00m
- Grado di acciaio S240GP o superiore
- Livello di cut-off indicato sul disegno
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R.T.P.:

Legale rappresentante: ing. Gianfranco Marchi

Legale rappresentante: ing. Francesco Viero

Legale rappresentante: ing. Roberto Tassinari

Responsabile delle

integrazioni specialistiche:

dott. ing. Fabrizio Parboni Arquati

Responsabile generale

della progettazione:

dott. ing. Guido Zanovello

Responsabile studi ed attività
inerenti la geologia

dott. geol. Gianluca Benedetti

Responsabile della

progettazione strutturale:

dott. ing. Francesco Viero

Responsabile

progettazione geotecnica

dott. ing. Gianfranco Marchi

Co-responsabile della

progettazione strutturale

PROGETTO ESECUTIVO

APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE

R.T.I.:

Via Guardino Colleoni, 56/58

36016 Thiene (VI)

tel. 0445-375300

Viale Luigi Cilla, 54

48123 Ravenna (RA)

tel. 0544 218506

Viale Baccarini n. 29/2

48018 Faenza (RA)

tel. 0546 663423

dott. ing. Roberto Tassinari

HERA S.p.A.
Holding Energia Risorse Ambiente

Viale Carlo Berti Pichat 2/4  40127 Bologna

tel. 051.287.111 fax 051.287.525

www.gruppohera.it
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FASE 20: RIMOZIONE PALANCOLE PROVVISIONALI ESTERNE, DEMOLIZIONE DEL RIMANENTE TRATTO AUSA ESISTENTE E LOCALE PARATOIE INTERNI ALLA VASCA - Scala 1:200

LEGENDA

OCCUPAZIONE CANTIERE DI RIFERIMENTO

COLONNE DI JET GROUTING INTERSECANTI

SCAPITOZZATURA DIAFRAMMI -3.15m slm

DEVIAZIONE TEMPORANEA
DEL FLUSSO DELL'ACQUA

DEMOLIZIONE MANUFATTI ESISTENTI

SCAPITOZZATURA DIAFRAMMI -2.90m slm

PORZIONE CANALE AUSA
DEFINITIVO COMPLETATA

NOTE

· PALANCOLE A SOSTEGNO LUNGOMARE:
- Tipo PU18
- L=5.00m
- Grado di acciaio S240GP o superiore

· PALANCOLE PROVVISIONALI:
- Tipo PU32
- L=15.00m
- Grado di acciaio S240GP o superiore
- Livello di cut-off indicato sul disegno
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R.T.P.:

Legale rappresentante: ing. Gianfranco Marchi

Legale rappresentante: ing. Francesco Viero

Legale rappresentante: ing. Roberto Tassinari

Responsabile delle

integrazioni specialistiche:

dott. ing. Fabrizio Parboni Arquati

Responsabile generale

della progettazione:

dott. ing. Guido Zanovello

Responsabile studi ed attività
inerenti la geologia

dott. geol. Gianluca Benedetti
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progettazione geotecnica

dott. ing. Gianfranco Marchi

Co-responsabile della
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48018 Faenza (RA)

tel. 0546 663423

dott. ing. Roberto Tassinari

HERA S.p.A.
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FASE 21: COSTRUZIONE AUSA E LOCALE PARATOIE DEFINITIVI - Scala 1:200

LEGENDA

OCCUPAZIONE CANTIERE DI RIFERIMENTO

COLONNE DI JET GROUTING INTERSECANTI

SCAPITOZZATURA DIAFRAMMI -3.15m slm

DEVIAZIONE TEMPORANEA
DEL FLUSSO DELL'ACQUA

COMPLETAMENTO CANALE AUSA

SCAPITOZZATURA DIAFRAMMI -2.90m slm

PORZIONE CANALE AUSA
DEFINITIVO COMPLETATA

NOTE

· PALANCOLE A SOSTEGNO LUNGOMARE:
- Tipo PU18
- L=5.00m
- Grado di acciaio S240GP o superiore

· PALANCOLE PROVVISIONALI:
- Tipo PU32
- L=15.00m
- Grado di acciaio S240GP o superiore
- Livello di cut-off indicato sul disegno
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FASE 22: DEMOLIZIONE MANUFATTI PARATOIE PROVVISORI, ELIMINAZIONE DELLE DEVIAZIONI, RICOSTRUZIONE DIAFRAMMI FINO ALLA QUOTA +1.60m slm, COMPLETAMENTO OPERE DEFINITIVE - Scala 1:200

PORZIONE CANALE AUSA
DEFINITIVO COMPLETATA

LEGENDA

OCCUPAZIONE CANTIERE DI RIFERIMENTO

COLONNE DI JET GROUTING INTERSECANTI

SCAPITOZZATURA DIAFRAMMI -3.15m slm

DEVIAZIONE TEMPORANEA
DEL FLUSSO DELL'ACQUA

DEMOLIZIONE MANUFATTI PROVVISORI

RICOSTRUZIONE DIAFRAMMI
FINO ALLA QUOTA +1.60m slm

NOTE

· PALANCOLE A SOSTEGNO LUNGOMARE:
- Tipo PU18
- L=5.00m
- Grado di acciaio S240GP o superiore

123

123

AA

R.T.P.:

Legale rappresentante: ing. Gianfranco Marchi

Legale rappresentante: ing. Francesco Viero

Legale rappresentante: ing. Roberto Tassinari

Responsabile delle

integrazioni specialistiche:

dott. ing. Fabrizio Parboni Arquati

Responsabile generale

della progettazione:

dott. ing. Guido Zanovello

Responsabile studi ed attività
inerenti la geologia

dott. geol. Gianluca Benedetti

Responsabile della

progettazione strutturale:

dott. ing. Francesco Viero

Responsabile

progettazione geotecnica

dott. ing. Gianfranco Marchi

Co-responsabile della

progettazione strutturale

PROGETTO ESECUTIVO

APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE

R.T.I.:

Via Guardino Colleoni, 56/58

36016 Thiene (VI)

tel. 0445-375300

Viale Luigi Cilla, 54

48123 Ravenna (RA)

tel. 0544 218506

Viale Baccarini n. 29/2

48018 Faenza (RA)

tel. 0546 663423

dott. ing. Roberto Tassinari

HERA S.p.A.
Holding Energia Risorse Ambiente

Viale Carlo Berti Pichat 2/4  40127 Bologna

tel. 051.287.111 fax 051.287.525

www.gruppohera.it



Q
UO

TA PELO
 ACQ

UA : -0.72

Q
UO

TA CEM
ENTO

 PO
ZZETTO

 : +3.04

Q
UO

TA FILO
 SUPERIO

RE

INTERNO
 SCATO

LARE : -0.19

FABBRICATO

M
ANUFATTO

HO
TEL BELLEVUE

FO
NTANA

FRATELLI LA BUFALA

FABBRICATO

LELLA AL M
ARE

CASSA DI RISPARM
IO

RISTO
RANTE INDIANO

L
u
n
g
o
m

a
re

   A
u
g
u
s
to

   M
u
rri

V
ia

le
 A

m
e
rig

o
 V

e
s
p
u
c
c
i

AREA INACCESSIBILE

TETTO
IA

RISTO
RANTE

PAVIM
.

PAVIM
ENTAZIO

NE

PAVIM
.

MARCIAPIEDE MARCIAPIEDE

PARCHEGGI PARCHEGGI

PARCHEGGI PARCHEGGI
PARCHEGGI

STRADA STRADASTRADA

STRADA

STRADA
STRADA

P
A

R
C

H
E

G
G

I

P
A

R
C

H
E

G
G

I

PARCHEG
G

IO

HO
TEL

MARCIAPIEDE MARCIAPIEDE
MARCIAPIEDE

MARCIAPIEDE MARCIAPIEDE MARCIAPIEDE

MARCIAPIEDE
MARCIAPIEDE

M
AR

C
IAPIED

E

M
A

R
C

IA
P

IE
D

E

M
A

R
C

IA
P

IE
D

E

M
A

R
C

IA
P

IE
D

E

M
A

R
C

IA
P

IE
D

E

M
A

R
C

IA
P

IE
D

E

C
IC

L
A

B
IL

E

C
IC

L
A

B
IL

E

C
IC

L
A

B
IL

E

C
IC

L
A

B
IL

E

C
IC

L
A

B
IL

E

C
IC

L
A

B
IL

E

M
A

R
C

IA
P

IE
D

E

ASCENSO
RE

RAMPA

RAMPA

RAMPA

M
URO

 M
ANUFATTO

SO
TTO

STRADA

M
URO

 M
ANUFATTO

SO
TTO

STRADA

M
URO

 M
ANUFATTO

SO
TTO

STRADA

TETTO
IA 

FERM
ATA BUS

PANCHINA

TOP SCATOLARE

COMPLETAMENTO CANALE AUSA
NUOVO

LOCALE PARATOIE

+1.60m slm

+1.60m slm

+1.60m slm

P
A

L
A

N
C

O
L

A
T

O
A

 S
O

S
T

E
G

N
O

 L
U

N
G

O
M

A
R

E

T
IR

A
N

T
I

NO
RD

SUD

O
VEST

EST

NO

NE
SO

SE

OCCUPAZIONE CANTIERE NR°4

OCCUPAZIONE CANTIERE NR°4

+0.80m slm

SPIAG
G

IA

RAMPA

M
URO

 M
ANUFATTO

SO
TTO

STRADA

+0.80m slm

FASE 23:  OPERA COMPLETATA - Scala 1:200
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DEVIAZIONE TEMPORANEA
DEL FLUSSO DELL'ACQUA
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